



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΙΩΝ



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Έργο «Σύμβουλος Αξιολόγησης και Αναθεώρησης ΕΠ Ιονίων Νησιών 2014- 2020»

2^ο Παραδοτέο :

Έκθεση Αξιολόγησης της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Μάρτιος 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ	4
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ	5
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ	7
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	10
1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»	12
1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΠ	12
1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠ	13
1.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΝΟΣΟΣ COVID-19).....	17
1.4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027	19
2. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	21
2.1 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020	21
2.2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	26
2.2.1 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (EUSAIR) ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ.....	26
2.2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ	27
2.2.3 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ EUSAIR.....	28
2.2.4 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ	29
3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	31
3.1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΑΠ.....	31
3.1.1 ΑΠ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΤΩΝ ΤΠΕ	54
3.1.2 ΑΠ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.....	57
3.1.3 ΑΠ 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	60
3.1.4 ΑΠ 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.....	61
3.1.5 ΑΠ 5: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ	62
3.1.6 ΑΠ 6 ΚΑΙ 7: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.....	64
3.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	66
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ...	67
4.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠ	67
4.1.1 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ 1.....	84
4.1.2 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ 2	84

4.1.3	ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ 3	85
4.1.4	ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ 4	86
4.1.5	ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ 5	86
4.1.6	ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ 6/7	87
4.1.7	ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	88
4.1.8	ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ	88
4.2	ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	89
4.2.1	ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Θ.Σ./ ΕΠ.ΠΡΟΤ.....	89
4.2.2	ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΔΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.....	96
4.3	ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ	106
4.4	ΕΠΙΤΕΥΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2023 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ	121
4.5	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2027	124
4.5.1	ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027	124
4.5.2	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΥΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	127
5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	129
5.1	ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΝ	129
5.1.1	ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΝ ΕΤΓΠΑ	129
5.1.2	ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΝ ΕΚΤ	140
5.2	ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.....	148
6.	ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠ	163
7.	ΑΛΛΑΓΕΣ Η/ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	166
8.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.....	168

Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 1: Χρηματοδότηση ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020 (4 ^η αναθεώρηση)	13
Πίνακας 2: Δομή ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020	15
Πίνακας 3: Στόχοι Πολιτικής και Ταμεία ΕΕ	19
Πίνακας 4: Προτεραιότητες και Εμβληματικές πρωτοβουλίες Ε2020	21
Πίνακας 5: Στόχοι Ε2020	22
Πίνακας 6: Μήτρα συνάφειας ΕΠ Ιονίων Νήσων με Ε2020	22
Πίνακας 7: Θέματα (topics) ανά πυλώνα	27
Πίνακας 8: Ενταγμένα έργα του ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που εξυπηρετούν τη στόχευση της EUSAIR	29
Πίνακας 9: Λογική της παρέμβασης ΕΠ Ιόνια Νησιά	32
Πίνακας 10: Πορεία υλοποίησης ΕΠ Ιόνια Νησιά ανά Άξονα Προτεραιότητας	68
Πίνακας 11: Πορεία υλοποίησης ΕΠ Ιόνια Νησιά ανά Θεματικό Στόχο	69
Πίνακας 12: Πορεία υλοποίησης ΕΠ Ιόνια Νησιά ανά Επενδυτική Προτεραιότητα	70
Πίνακας 13: Πορεία Υλοποίησης ανά Πρόσκληση	72
Πίνακας 14: Επάρκεια πόρων σε επίπεδο Θ.Σ./ Επ.Προτ.	90
Πίνακας 15: Επάρκεια πόρων σε επίπεδο πεδίων παρέμβασης	97
Πίνακας 16: Αποδοτικότητα παρεμβάσεων σε σχέση με το κόστος	107
Πίνακας 17: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ1	121
Πίνακας 18: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ2	122
Πίνακας 19: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ3	123
Πίνακας 20: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ4	123
Πίνακας 21: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ5	124
Πίνακας 22: Προκαταρκτική διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς τύπων έργων στην προγραμματική περίοδο 2021-2027	127
Πίνακας 23: Δείκτες εκροών ΕΤΠΑ	130
Πίνακας 24: Δείκτες εκροών ΕΚΤ	141
Πίνακας 25: Δείκτες αποτελέσματος ΕΠ ΙΝ	150

Συντομογραφίες

Συντομογραφία	Ορισμός
ΑΕΠ	Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
ΑΠ	Άξονας Προτεραιότητας
ΒΑΑ	Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
ΓΓΕΤ	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
ΔΔ	Δημόσια Δαπάνη
ΔΕΔ-Μ	Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών
ΕΑΔΔΗΣΥ	Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Ε&Α	Έρευνα και Ανάπτυξη
ΕΚΤ	Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΕΚΤ	Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ΕΛΣΤΑΤ	Ελληνική Στατιστική Αρχή
ΕΠ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
ΕΠ ΑνΕΚ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
ΕΠ ΙΝ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά
ΕΠ ΜΔΤ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα
ΕπΠα	Επιτροπή Παρακολούθησης
Επ.Προτ.	Επενδυτική Προτεραιότητα
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
ΕΣ	Ειδικός Στόχος
ΕΣΠΑ 2014 – 2020	Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020
ΕΤΠΑ	Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΥΔ	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΕΦ	Ενδιάμεσος Φορέας
Θ.Σ.	Θεματικός Στόχος
ΚΠ	Κατηγορία Παρέμβασης

ΚτΠ ΑΕ	Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία
ΝοΔε	Νομικές Δεσμεύσεις
ΟΠΣ	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
ΟΤΑ	Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΟΧΕ	Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις
ΠΕ	Πλαίσιο Επίδοσης
ΠΕΠ	Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΠΕΣΚΕ	Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης
ΠΙΝ	Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΠΠ	Προγραμματική Περίοδος
ΣΠ	Στόχος Πολιτικής
ΣΠΕΜ	Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών
ΤΒ	Τεχνική Βοήθεια
ΤΕΠΙΧ	Ταμείο Επιχειρηματικότητας
ΤΠΕ	Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
ΤΣ	Ταμείο Συνοχής

Επιτελική Σύνοψη

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)» εγκρίθηκε το 2014 (με βάση την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε C(2014) 10165/18-12-2014) και έκτοτε έχει αναθεωρηθεί 4 φορές. Η συνολική δημόσια δαπάνη του ΕΠ (μετά και την 4^η αναθεώρηση) ανέρχεται σε 201.696.536€ και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (132εκ.€), το ΕΚΤ (29εκ.€), καθώς και Εθνικούς Πόρους (40εκ.€).

Κεντρικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το 2020 είναι η **«Βιώσιμη ανάπτυξη με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας της ΠΙΝ, μέσα από την αξιοποίηση της οικονομίας της γνώσης, του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος»**, προκειμένου να αυξηθεί η απασχόληση και η ευημερία των πολιτών, και με συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο περιλαμβάνονται στο νέο αναπτυξιακό όραμα της ΠΙΝ, που είναι να καταστούν τα **«Ιόνια Νησιά, Ελκυστικός Προορισμός & Βιώσιμος Τόπος»**.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου έχουν τεθεί επτά (7) Άξονες Προτεραιότητας (εκ των οποίων οι δύο (2) αφορούν την τεχνική βοήθεια του Προγράμματος). Κάθε Άξονας Προτεραιότητας διαρθρώνεται σε Θεματικούς Στόχους, οι οποίοι εξειδικεύονται σε Επενδυτικές Προτεραιότητες ανά Θεματικό Στόχο και Ειδικούς Στόχους ανά Επενδυτική Προτεραιότητα. Επίσης, για την παρακολούθηση του ΕΠ ΙΝ έχουν διαμορφωθεί κατάλληλοι δείκτες εκρών και αποτελέσματος.

Επίσης, σημειώνεται ότι μέσω του εν λόγω ΕΠ εξυπηρετούνται μια σειρά από στρατηγικές της Περιφέρειας όπως η Περιφερειακή Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση, η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, Στρατηγικές στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (έχει εγκριθεί από την ΕπΠΑ. η υλοποίηση 4 Ο.Χ.Ε. - «ΟΧΕ της περιοχής Παλικής Κεφαλονιάς», «ΟΧΕ πόλης Κέρκυρας», «ΟΧΕ ανατολικού παράκτιου τόξου της Λευκάδας», «ΟΧΕ Ζακύνθου») κλπ..

Εντός του 2020 συντελέστηκε μια δραματική αλλαγή στο ευρύτερο περιβάλλον υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία αφορά την πανδημία (νόσος Covid-19) που εμφανίσθηκε απρόσμενα στη χώρα (όπως και στα περισσότερα σημεία του πλανήτη) και έχει επηρεάσει αρνητικά τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της. Η έκτακτη αυτή κατάσταση δημιούργησε την ανάγκη ανακατεύθυνσης των πόρων του ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί η εφαρμογή των ΕΠ, καθώς εντός του 2020 μειώθηκαν πόροι από Προγράμματα (μεταξύ των οποίων και τα 13 ΠΕΠ) για την ενίσχυση του ΕΠΑνΕΚ προκειμένου να χρηματοδοτήσει δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας που επλήγη από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Επίσης, τα ΕΠ (μεταξύ των οποίων και τα 13 ΠΕΠ) με την διαθέσιμη δημόσια δαπάνη, θα πρέπει να καλύψουν πέραν από την υφιστάμενη στρατηγική τους και άλλες ανάγκες όπως στήριξη της γενικής επιχειρηματικότητας, της υγείας και κοινωνίας.

Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ Ιόνια Νησιά, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ (έως 16/02/2021), κρίνεται ως **ικανοποιητική**, ωστόσο η αναπτυξιακή πολιτική του Προγράμματος αναμένεται να επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Οι προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί αντιστοιχούν στο 215,8% της ΔΔ του ΕΠ, οι εντάξεις ανέρχονται στο 188,6%, οι νομικές δεσμεύσεις στο 101,6% και οι δαπάνες στο 42% της ΔΔ του ΕΠ. Ωστόσο παρατηρείται υψηλή υπερδέσμευση κυρίως σε επίπεδο εντάξεων και αφορά το σύνολο των ΑΠ (πλην

αυτών της Τεχνικής Βοήθειας). Οι μεγαλύτερες χρηματοδοτικές ανάγκες καταγράφονται στον ΑΠ1 (NoDe 317,4%) δεδομένου ότι στον εν λόγω Άξονα θα υλοποιηθούν δράσεις για την στήριξη των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Σε ότι αφορά την **επάρκεια πόρων του ΕΠ, καταγράφεται έλλειμμα πόρων** τόσο στο ΕΤΠΑ όσο και στο ΕΚΤ (με τις χρηματοδοτικές ανάγκες του ΕΤΠΑ να είναι αρκετά μεγαλύτερες). Η διαχείριση των ελλειμμάτων θα πρέπει να αποτελέσει την προτεραιότητα της επικείμενης αναθεώρησης του ΕΠ. Στην εν λόγω αναθεώρηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το Σχέδιο Δράσης δαπανών που έχει εκπονήσει η ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί ο ΑΠ 1 του ΕΠ με πόρους 40 εκ.€ (ΔΔ) προκειμένου να καλυφθεί το σχετικό έλλειμμα πόρων. Το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης αυτής είναι δυνατό να προέλθει από τους άλλους ΑΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (ΑΠ2,3,4).

Η **αποδέσμευση πόρων από τους ΑΠ2,3,4** δύναται να γίνει μέσω απεντάξεων έργων καθώς και μεταφοράς έργων σε Προγράμματα της νέας περιόδου 2021-2027. Η προκαταρκτική διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς τύπων έργων στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 με βάση την τρέχουσα έκδοση των σχετικών κανονισμών της νέας περιόδου δείχνει ότι οι τύποι έργων που η ΕΥΔ του ΕΠ προτίθεται να μεταφέρει είναι κατ' αρχήν επιλέξιμοι.

Αναφορικά με την **επιτευξιμότητα των στόχων του πλαισίου επίδοσης (ΠΕ)**, με βάση την πορεία υλοποίησης του ΕΠ, διαπιστώνεται σημαντική απόκλιση από το στόχο του 2023 στους δείκτες του ΠΕ των ΑΠ 1,2,3, ικανοποιητική πρόοδος καταγράφεται στο ΠΕ του ΑΠ4, ενώ στον ΑΠ5 δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα στην επίτευξη του ΠΕ. Ωστόσο το ΠΕ του Προγράμματος αναμένεται να επηρεαστεί από τις αλλαγές που θα γίνουν στο Πρόγραμμα κατά την επικείμενη αναθεώρηση.

Σε ότι αφορά τη **λογική παρέμβαση του ΕΠ** παραμένει **επίκαιρη στο σύνολό** της, ωστόσο, απαιτείται η επέκταση / επαύξησή της ώστε να συμπεριλάβει τις ανάγκες που προέκυψαν από την πανδημία και τις σχετικές δράσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ (Άξονες Προτεραιότητας 1 για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και 5 για τη στήριξη των αναγκών της δημόσιας υγείας). Επίσης, η ανάγκη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην επιχειρηματικότητα, η ανάγκη μεταφοράς της δράσης του ΤΕΠΙΧ από την 3α στην 3c, σε συνδυασμό με την πορεία υλοποίησης δράσεων που είχαν προγραμματιστεί και ενδεχόμενα δεν υλοποιηθούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (π.χ. Δομή στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας) οδηγούν στην ανάγκη για επαναδιατύπωση των ειδικών στόχων που αντιστοιχούν στις Επ.Προτ. 3α και 3c. Σε ότι αφορά τους δείκτες, εντοπίζονται ανάγκες ενσωμάτωσης στο ΕΠ δεικτών εκροών κυρίως αυτών που συνδέονται με τις δράσεις Covid-19, σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αντικατάστασης δεικτών αποτελέσματος στο ΕΠ λόγω μη διαθεσιμότητας στοιχείων ή αλλαγή της λογικής της παρέμβασης του Ειδικού Στόχου. Επίσης θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις στην τιμή στόχου σε έναν δείκτη (CO36), καθώς και σε στοιχεία / πληροφορίες ορισμένων δεικτών (π.χ. μονάδα μέτρησης, πηγή στοιχείων).

Οι παρεμβάσεις που έχουν ενεργοποιηθεί στο Πρόγραμμα **συμβάλλουν στη Στρατηγική Ευρώπη 2020**. Όσον αφορά τη συνεισφορά του ΕΠ στην επίτευξη των στόχων της **Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)**, εντοπίζονται 85 έργα ενταγμένα στο ΕΠ με συνολικό προϋπολογισμό 129,2 εκ.€, τα οποία είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των πυλώνων της EUSAIR.

Υπήρξε μια **σειρά παραγόντων** οι οποίοι **επηρέασαν σε πολύ σημαντικό βαθμό την επίδοση του Προγράμματος**. Συνοπτικά αναφέρεται η καθυστέρηση στη σύγκληση της ΕπΠα και στην έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, αιρεσιμότητες και αυτοδεσμεύσεων που έπρεπε να εκπληρωθούν για την ενεργοποίηση δράσεων, η επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων, αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων το οποίο επέφερε καθυστερήσεις στη δημοπράτηση των έργων, δυσκολίες / αδυναμίες των Δικαιούχων κλπ..

Σε ότι αφορά την **ανάγκη αναθεώρησης του ΕΠ, κρίνεται επιτακτική** λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης των υψηλών ποσοστών υπερδέσμευσης και των συνεπαγόμενων ελλειμμάτων πόρων (με έμφαση στον ΑΠ1), των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση έργων, της ανάγκης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία, καθώς επίσης και των τροποποιήσεων που πρέπει να γίνουν στη λογική της παρέμβασης του ΕΠ.

Τέλος, εκτός από την ανάγκη για αναθεώρηση του ΕΠ, για το ομαλό και αποτελεσματικό κλείσιμο του ΕΠ, θα πρέπει να αναληφθούν μέτρα για την **επιτάχυνση της σύναψης συμβάσεων και των πληρωμών για τα ενταγμένα έργα που θα παραμείνουν στο Πρόγραμμα**.

Εισαγωγή

Το παρόν Παραδοτέο εκπονείται στο πλαίσιο του έργου «Σύμβουλος Αξιολόγησης και Αναθεώρησης ΕΠ Ιονίων Νησιών 2014-2020», σύμφωνα με την από 30/12/2020 Σύμβαση μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της εταιρείας ΕΕΟ GROUP Α.Ε. (εφεξής και Σύμβουλος).

Αντικείμενο του έργου του Συμβούλου αποτελεί:

- i. Ο έλεγχος ταυτοποίησης ειδικών δεικτών ΕΠ Ι.Ν. 2014-2020
- ii. Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ ΙΝ 2014 – 2020.
- iii. Η υποστήριξη στην αναθεώρηση του ΕΠ ΙΝ που αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2021.

Το παρόν 2^ο παραδοτέο του έργου συνδέεται με την 2η κατηγορία ενεργειών υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ ΙΝ 2014 – 2020.

Στο πλαίσιο αυτό, η διάρθρωση του παραδοτέου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Την -παρούσα- **Εισαγωγή** στην οποία γίνεται **συνοπτική παρουσίαση** του αντικειμένου του έργου του Συμβούλου και παράλληλα έχει το ρόλο ενός σύντομου οδηγού στα περιεχόμενα του παραδοτέου.
- Το **πρώτο κεφάλαιο** στο οποίο γίνεται μια **συνοπτική παρουσίαση** του ΕΠ Ιόνια Νησιά και του ευρύτερου περιβάλλοντος εντός του οποίου υλοποιείται.
- Το **δεύτερο κεφάλαιο** στο οποίο παρουσιάζεται η **συνεισφορά του ΕΠ σε Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς στόχους** που έχουν τεθεί στο πλαίσιο διαφόρων στρατηγικών.
- Το **τρίτο κεφάλαιο** στο οποίο **αξιολογείται η ορθότητα και συνέπεια της στρατηγικής** του ΕΠ.
- Το **τέταρτο κεφάλαιο** το οποίο περιλαμβάνει την **αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας** της υλοποίησης του ΕΠ.
- Το **πέμπτο κεφάλαιο** στο οποίο παρουσιάζεται ο **βαθμός επίτευξης των στόχων** που έχουν τεθεί για τους **δείκτες εκρών και αποτελέσματος**.
- Το **έκτο κεφάλαιο** στο οποίο καταγράφονται **οι παράγοντες που επηρέασαν τον βαθμό επίτευξης** του ΕΠ.
- Το **έβδομο κεφάλαιο** το οποίο περιλαμβάνει **αλλαγές ή/ και διορθώσεις** που πρέπει να αναληφθούν **για την κάλυψη των στόχων** του ΕΠ.
- Το **όγδοο κεφάλαιο** το οποίο περιλαμβάνει **συμπεράσματα και προτάσεις**.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική αυτή ενότητα γίνεται μια συνοπτική αναφορά στις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του παρόντος παραδοτέου:

- Στοιχεία ΟΠΣ (προσκλήσεις, εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις, δαπάνες, δείκτες κλπ.) με ημερομηνία αναφοράς 10/02/2021 για το φυσικό αντικείμενο (δείκτες) και 16/02/2016 για το οικονομικό αντικείμενο.

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020, 4^η αναθεώρηση (2020).
- Συνοδευτικά έγγραφα Επιχειρησιακού Προγράμματος: Έγγραφο Αιτιολόγησης Αναθεώρησης, Πρόσθετο Έγγραφο τεκμηρίωσης των δεικτών του Προγράμματος, Πρόσθετο Έγγραφο τεκμηρίωσης του Πλαισίου Επίδοσης.
- Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης (ΕΕΥ2018, ΕΕΥ2019).
- Σχέδιο Δράσης Δαπανών 2021-2023 (ημ. αναφοράς 5/03/2021).
- Κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (όπως τροποποιήσεις κανονισμών περιόδου 14-20, τα τελευταία συμβιβαστικά κείμενα για τους κανονισμούς της νέας Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 κ.λπ.).
- Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, 2η Έκθεση Προόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, Αύγουστος 2019.
- Κείμενα, οδηγίες, επιστολές κλπ για δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας (νόσος covid-19).
- Υπ. αριθμ. 56390/03.06.2020 εγκύκλιος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με τίτλο «Οδηγίες για την Αναθεώρηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014--2020 στο έτος 2020».
- Υπ. αριθμ. 105318/7.10.2020 εγκύκλιος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με τίτλο «2η Αναθεώρηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο έτος 2020».
- Δελτία Ταυτότητας Δεικτών (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ).
- Στοιχεία από ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων.
- Στοιχεία Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
- Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat.

1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

1.1 Ιστορικό αναθεωρήσεων ΕΠ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)» εγκρίθηκε το 2014 με βάση την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε C(2014) 10165/18-12-2014. Η αρχικά εγκεκριμένη συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ήταν 226.924.699 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 181.539.758 ευρώ ήταν η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 45.384.941 ευρώ ήταν η Εθνική συμμετοχή.

Το 2017 έγινε η 1η αναθεώρηση του ΕΠ Ιόνια Νησιά λόγω της διαδικασίας της τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 (σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.3 του Καν 1303/2013), όπου στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκε κατανομή πρόσθετων πόρων ύψους 3.907.364,00 Ευρώ (Κοινοτική Συνδρομή). Από αυτά 570.861,00 Ευρώ προήλθαν από το ΕΤΠΑ και 3.336.503,00 Ευρώ από το ΕΚΤ. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο τμήμα του Προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πέραν αυτών που ήταν αποτέλεσμα των πρόσθετων πόρων. Ως εκ τούτου η συνολική Δημόσια Δαπάνη του ΕΠ ανήλθε σε 231.808.906,00 ευρώ, εκ των οποίων 185.447.122,00 ευρώ αφορούν τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 46.361.784,00 ευρώ την Εθνική συμμετοχή. Η εν λόγω αναθεώρηση εγκρίθηκε με βάση την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 8407 final/6-12-2017.

Το 2018 έγινε η 2η αναθεώρηση του ΕΠ Ιόνια Νησιά η οποία περιλάμβανε γενικότερες τροποποιήσεις σε θέματα που άπτονταν μετακινήσεων πόρων, δεικτών, πλαισίου επίδοσης, ειδικών στόχων/επενδυτικών προτεραιοτήτων κλπ.. Η εν λόγω αναθεώρηση εγκρίθηκε με βάση την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2018) 8766/11-12-2018.

Το έτος 2019 έγινε η 3η αναθεώρηση του ΕΠ Ιόνια Νησιά ως αποτέλεσμα της εξέτασης των επιδόσεων του Πλαισίου Επίδοσης (ορόσημα για το 2018) του ΕΠ και την ανάγκη ανακατανομής του αποθεματικού επίδοσης. Στο πλαίσιο της εν λόγω αναθεώρησης αφαιρέθηκαν οι πόροι του αποθεματικού επίδοσης από τους ΑΠ 1 (Έρευνα, ΤΠΕ, Επιχειρηματικότητα) και ΑΠ 3 (Υποδομές Μεταφορών) και μεταφέρθηκαν στον ΑΠ 4 (Υποδομές Υγείας – Πρόνοιας, Εκπαίδευσης) και ειδικότερα στον Θεματικό Στόχο 10. Η εν λόγω αναθεώρηση εγκρίθηκε με βάση την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2020) 92 final/09.01.2020.

Το έτος 2020 έγινε η 4η αναθεώρηση του ΕΠ Ιόνια Νησιά, η οποία είχε στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην ελληνική οικονομία μέσω της χρηματοδότησης δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό έγινε μεταφορά πόρων από τα 13 ΠΕΠ και το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ, συνολικού ποσού 1.137.157.152 € ενωσιακής συνδρομής. Σε ότι αφορά το ΕΠ Ιόνια Νησιά, μεταφέρθηκαν πόροι ύψους 24.089.896€ Κοινοτικής Συνδρομής (πρόκειται για τους πόρους της ενωσιακής στήριξης του έτους 2020 σε ότι αφορά το ΕΤΠΑ) προς το ΕΠΑΝΕΚ, βάσει της υπ' αριθμ. 56390/03-06-2020 εγκυκλίου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ. Ως εκ τούτου η συνολική Δημόσια Δαπάνη του ΕΠ ανήλθε σε 201.696.536,00 ευρώ, εκ των οποίων 161.357.226,00 ευρώ αφορούν τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 40.339.310,00 ευρώ την Εθνική συμμετοχή.

Αναλυτικά η χρηματοδότηση του εγκεκριμένου ΕΠ (4^η αναθεώρηση) έχει ως ακολούθως:

Πίνακας 1: Χρηματοδότηση ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020 (4^η αναθεώρηση)

Πηγή Χρηματοδότησης	Πόροι (€)
ΕΤΠΑ	132.015.204,00
ΕΚΤ	29.342.022
Εθνικοί Πόροι	40.339.310,00
Σύνολο	201.696.536,00

Τέλος, σε ότι αφορά την αναθεώρηση του έτους 2020 σημειώνονται τα εξής:

- Με βάση την υπ. αριθμ. 56390/03.06.2020 εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με τίτλο «Οδηγίες για την Αναθεώρηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο έτος 2020», η αναθεώρηση του έτους 2020 προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:
 - Η Α Φάση αφορούσε μια συνοπτική διαδικασία αναθεώρησης των ΕΠ εντός του Ιουνίου 2020 (επί της ουσίας την τακτοποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων των ΕΠ μετά την αφαίρεση πόρων και μεταφορά τους στο ΕΠΑΝΕΚ).
 - Η Β Φάση αφορούσε εκτεταμένες αλλαγές στα ΕΠ (κείμενα, δείκτες, χρηματοδοτικοί πίνακες κλπ) με στόχο το ομαλό κλείσιμο των Προγραμμάτων 2014-2020 και προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί περί τον Σεπτέμβριο του 2020.
- Με βάση την υπ. αριθμ. 105318/7.10.2020 εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με τίτλο «2η Αναθεώρηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο έτος 2020» προέκυψαν τα ακόλουθα:
 - Η 2^η αναθεώρηση εντός του 2020 πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο και περιλάμβανε εκ νέου περιορισμένης έκτασης αλλαγές (χρηματοδοτικοί πίνακες) σε συγκεκριμένα τομεακά Προγράμματα (ΕΠΑΝΕΚ, ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, ΕΠΜΔΤ, ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ).
 - Για την Β Φάση της υπ. αριθμ. 56390/03.06.2020 εγκυκλίου αναθεώρησης, αναφέρεται ότι «δεν θα πραγματοποιηθεί εντός του 2020, αλλά όπως συμφωνήθηκε και με τις υπηρεσίες της Επιτροπής όταν θα υπάρχει η κατάλληλη ετοιμότητα εντός του 2021».

1.2 Συνοπτική περιγραφή ΕΠ

Κεντρικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το 2020 είναι η **«Βιώσιμη ανάπτυξη με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας της ΠΙΝ, μέσα από την αξιοποίηση της οικονομίας της γνώσης, του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος»**, προκειμένου να αυξηθεί η απασχόληση και η ευημερία των πολιτών, και με συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο περιλαμβάνονται στο νέο αναπτυξιακό όραμα της ΠΙΝ, που είναι να καταστούν τα **«Ιόνια Νησιά, Ελκυστικός Προορισμός & Βιώσιμος Τόπος»**.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου έχουν τεθεί επτά (7) Άξονες Προτεραιότητας (εκ των οποίων οι δύο (2) αφορούν την τεχνική βοήθεια του Προγράμματος). Κάθε Άξονας Προτεραιότητας διαρθρώνεται σε Θεματικούς Στόχους, οι οποίοι εξειδικεύονται σε Επενδυτικές Προτεραιότητες ανά Θεματικό Στόχο και Ειδικούς Στόχους ανά Επενδυτική

Προτεραιότητα. Επίσης, για την παρακολούθηση του ΕΠ ΙΝ έχουν διαμορφωθεί κατάλληλοι δείκτες εκρών και αποτελέσματος.

Συνοπτικά οι Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ ΙΝ έχουν ως ακολούθως:

Άξονας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ, που ενισχύει¹ με **22,24 εκατ. €** συνολικά:

- την «έρευνα & την καινοτομία με 4,5 εκ.€ (για υποδομές και προγράμματα έρευνας, & ανάπτυξη συνεργασιών ερευνητικών κέντρων με επιχειρήσεις), μέσω του Θεματικού Στόχου -1-
- την «πρόσβαση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών» με 4,6 εκ.€ (για τη δημιουργία εφαρμογών σε τομείς όπως η ψηφιακή προβολή, ο πολιτισμός και η τηλε-φροντίδα), μέσω του Θεματικού Στόχου -2- και
- τη «βελτίωση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων» με 13,2 εκ.€ (για την επιχειρηματικότητας στους 4 τομείς της «έξυπνης εξειδίκευσης», τη δικτύωση και συνεργασία των επιχειρήσεων και την υποστήριξή τους στο να καινοτομούν), μέσω του Θεματικού Στόχου -3-

Άξονας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος & Αειφόρος ανάπτυξη, που ενισχύει με **82,9 εκατ. €** συνολικά:

- την «υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών ρύπων» με 9,28 εκ.€ (για συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές και την κατοικία) μέσω του Θεματικού Στόχου -4- και
- την «προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με 10,2 εκ.€ (για αντιπλημμυρική & αντιτυρική προστασία και διαχείριση θαλάσσιας ρύπανσης, σεισμικού κινδύνου κλπ.), μέσω του Θεματικού Στόχου -5-
- την «προστασία του περιβάλλοντος και την αποδοτική χρήση των πόρων» με 63,4 εκ.€ (για τα στερεά απόβλητα των Μικρών Νησιών, τα συστήματα υδροδότησης, τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας), μέσω του Θεματικού Στόχου -6-

Άξονας 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών, που ενισχύει με **13,1 εκατ. €** συνολικά:

- την «προώθηση των βιώσιμων μεταφορών» με 13,1 εκ.€ (για τη βελτίωση βασικών οδικών δικτύων και λιμενικών υποδομών που συνδέονται με τα ΔΕΔ-Μ), μέσω του Θεματικού Στόχου -7-

Άξονας 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας & πρόνοιας, που ενισχύει με **43,2 εκατ. €** συνολικά:

- την «προώθηση της κοινωνικής ένταξης» με 21,1 εκ.€ (υποδομές υγείας και πρόνοιας), μέσω του Θεματικού Στόχου -9- (ΕΤΠΑ) και
- την «επένδυση στην εκπαίδευση» με 22,1 εκ.€ (υποδομές α'θμιας και β'θμιας

¹ Τα ποσά που αναφέρονται αφορούν το σε ισχύ ΕΠ (4^η αναθεώρηση)

εκπαίδευσης), μέσω του Θεματικού Στόχου -10-

Άξονας 5: Κοινωνική ένταξη & καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων, που ενισχύει με **36,1 εκατ. €** συνολικά:

- την «προώθηση της απασχόλησης» με 2,4 εκ.€ (για τη βελτίωση της πρόσβασης των ανέργων στην απασχόληση και την υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων σε τομείς της «έξυπνης εξειδίκευσης») μέσω του Θεματικού Στόχου -8- (ΕΚΤ) και
- την «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας» με 33,7 εκ.€ (για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι ΡΟΜΑ, την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος ΑμεΑ & γυναικών-θυμάτων βίας, τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και την υλοποίηση τοπικών στρατηγικών απασχόλησης σε απομονωμένες περιοχές), μέσω του Θεματικού Στόχου -9- (ΕΚΤ).

Μέσω δε των Αξόνων Προτεραιότητας -6- και -7-, παρέχεται η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης για τη διαχείριση του Προγράμματος και την υποστήριξη των φορέων υλοποίησης.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η δομή του ΕΠ ΙΝ σε ότι αφορά τους Άξονες Προτεραιότητας, τους Θεματικούς Στόχους και τις Επενδυτικές Προτεραιότητες.

Πίνακας 2: Δομή ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020

Α.Π.	Θεματικός Στόχος	Επενδυτική Προτεραιότητα
1. Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ	ΘΣ 1	Επ.Προτ. 1α: ενίσχυση υποδομών Ε/Κ σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ικανότητας ανάπτυξης αριστείας Επ.Προτ. 1β: ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξη και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, κλπ.
	ΘΣ 2	Επ.Προτ. 2γ ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ, κυρίως στον «ψηφιακό πολιτισμό», την «ηλεκτρονική υγεία» κ.ά. <i>ΕΠ 2β ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ κλπ.</i>
	ΘΣ 3	Επ.Προτ. 3α: προαγωγή της επιχειρηματικότητας ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομική αξιοποίησης νέων ιδεών Επ.Προτ. 3δ: στήριξη της ικανότητας των Μ.Μ.Ε. να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
2. Προστασία του Περιβάλλοντος & Αειφόρος ανάπτυξη	ΘΣ 4	Επ.Προτ. 4γ: στήριξη της ενεργειακής απόδοσης στις δημόσιες υποδομές και τη στέγαση
	ΘΣ 5.	Επ.Προτ. 5α: στήριξη των επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Επ.Προτ. 5β: η προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων
	ΘΣ 6	Επ.Προτ. 6α: επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων. Επ.Προτ. 6β: επενδύσεις στον τομέα των υδάτων . Επ.Προτ. 6γ: διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένων τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας Επ.Προτ. 6δ: προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας Επ.Προτ. 6ε: ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος
3. Ενίσχυση υποδομών μεταφορών	ΘΣ 7	Επ.Προτ. 7β: ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας Επ.Προτ. 7γ: ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων θαλάσσιας μεταφοράς

		φιλικών προς το περιβάλλον
4. Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας & πρόνοιας	ΘΣ 9	Επ.Προτ. 9α: επενδύσεις σε υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές).
	ΘΣ10	Επ.Προτ. 10α: ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης (ΕΠ).
5. Κοινωνική ένταξη, ανθρώπινο δυναμικό & καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων	ΘΣ 8	Επ.Προτ. 8i: πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα κλπ. Επ.Προτ. 8ii: αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα, δημιουργία επιχειρήσεων κλπ. Επ.Προτ. 8ν: προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές
	ΘΣ 9	Επ.Προτ. 9i: ενεργός ένταξη με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας Επ.Προτ. 9ii: ενεργός ένταξη περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων Επ.Προτ. 9.iii: καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας Επ.Προτ. 9iv: βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης, κοινωνικές υπηρεσίες Επ.Προτ. 9ν: προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
6.Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	N/A	
7.Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ	N/A	

Υπόμνημα:

ΘΣ1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

ΘΣ2: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

ΘΣ3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

ΘΣ4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

ΘΣ5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

ΘΣ6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

ΘΣ7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

ΘΣ8: Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

ΘΣ9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΘΣ10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η στρατηγική του ΕΠ εξειδικεύεται περαιτέρω σε Επενδυτικές Προτεραιότητες ανά Θεματικό Στόχο και Ειδικούς Στόχους ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, ενώ για την παρακολούθηση του ΕΠ έχουν διαμορφωθεί κατάλληλοι δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων.

Τέλος, σημειώνεται ότι μέσω του εν λόγω ΕΠ θα εξυπηρετηθούν μια σειρά από στρατηγικές της Περιφέρειας όπως:

- Περιφερειακή Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση
- Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη
- Στρατηγικές στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (έχει εγκριθεί από την ΕπΠα η υλοποίηση 4 Ο.Χ.Ε. - «ΟΧΕ της περιοχής Παλικής Κεφαλονιάς», «ΟΧΕ πόλης Κέρκυρας», «ΟΧΕ ανατολικού παράκτιου τόξου της Λευκάδας», «ΟΧΕ Ζακύνθου»)

1.3 Κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν το περιβάλλον υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Νόσος Covid-19)

Εντός του 2020 συντελέστηκε μια δραματική αλλαγή στο ευρύτερο περιβάλλον υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία αφορά την πανδημία (νόσος Covid-19) που εμφανίσθηκε απρόσμενα στη χώρα (όπως και στα περισσότερα σημεία του πλανήτη) και έχει επηρεάσει αρνητικά τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της. Η έκτακτη αυτή κατάσταση δημιούργησε την ανάγκη ανακατεύθυνσης των πόρων του ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί ο προγραμματισμός των ΕΠ, όπου πλέον είναι πολύ πιθανό να μην καταστεί εφικτό να ολοκληρωθεί ως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Όπως διατυπώνεται και σε σχετικές μελέτες / εκθέσεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας, η Ελληνική Οικονομία το 2020 (όπως και το σύνολο της Παγκόσμιας Οικονομίας), εισήλθε σε οικονομική ύφεση - μετά την παρέλευση μια 5ετους συνεχιζόμενης σταθερής κατ' έτος οικονομικής ανάπτυξης – η οποία δεν μπορεί ακόμα να υπολογιστεί λόγω της παρούσας διάρκειας του φαινομένου της πανδημίας και της απροσδιόριστης προς το παρόν λήξης του. Η εκτιμώμενη ύφεση έχει ήδη επιφέρει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη, εντός του 2020, υιοθέτησαν μια στρατηγική πολλαπλών επιπέδων (Coronavirus Response Investment Initiative-CRII) για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Η στρατηγική περιλάμβανε την τροποποίηση των Κανονισμών, προκειμένου να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων των ΕΔΕΤ, ώστε αυτοί να κατευθυνθούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid -19.

Σε επίπεδο χώρας, για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας προωθήθηκε ένα μεγάλο πλέγμα δράσεων, υγειονομικής και κοινωνικοοικονομικής στόχευσης και σημασίας, μέρος του οποίου δύναται να καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενους πόρους στα όρια της ευελιξίας που προσφέρουν οι τροποποιήσεις των κανονισμών. Το πλέγμα των οριζόντιων αυτών δράσεων καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό το σύνολο των κλάδων και τομέων πολιτικής που έχουν πληγεί από την πανδημία και είναι αναγκαίο να καλυφθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από το ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούνιο του 2020 πραγματοποιήθηκε έκτακτη και ταχεία αναθεώρηση των ΕΠ 2014 – 2020 με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid -19 στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Για το σκοπό αυτό, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, με βάση την υπ' αριθμ.56390/03.06.2020 εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ, μεταφέρθηκαν πόροι συνολικού ποσού 1,14δισ.€ ενωσιακής συνδρομής (πόροι ΕΤΠΑ) από τα 13 ΠΕΠ και το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ για τη χρηματοδότηση δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας (όπως η σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας, η επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜΜΕ, η υποστήριξη κεφαλαίου κίνησης στις ΜΜΕ με τη μορφή επιχορηγήσεων κλπ.). Επίσης, μέσω του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ αποφασίσθηκε ότι θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία μέσω τόσο των υφιστάμενων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων όσο και της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.ΙV, η οποία προστέθηκε στο ΕΠ

και στην οποία μεταφέρθηκαν (από εσωτερική ανακατανομή) πόροι ύψους 360.809.991 € (ΔΔ).

Επιπρόσθετα, τον Οκτώβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε νέα ταχεία αναθεώρηση των ΕΠ (βάσει της υπ. αριθμ. 105318/7.10.2020 εγκυκλίου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού) η οποία περιλάμβανε νέες μεταφορές πόρων προς το ΕΠΑΝΕΚ, από τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ (ΕΠ ΜΔΤ, ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Πέραν των ανωτέρω, τα Περιφερειακά ΕΠ συνδράμουν και αυτά την προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας με τη χρηματοδότηση δράσεων όπως:

- Ενίσχυση των ΜΜΕ για την αντιμετώπιση επιπτώσεων του Covid-19.
- Δράσεις για την κάλυψη αναγκών στον τομέα της υγείας.

Συνεπώς η εμφάνιση της πανδημίας ήδη επηρέασε την εφαρμογή των ΕΠ, όπου σε ότι αφορά τα ΠΕΠ μειώθηκαν οι πόροι τους, ενώ με βάση της υφιστάμενη ΔΔ αυτών θα πρέπει να καλύψουν εκτός από την υφιστάμενη στρατηγική τους και άλλες ανάγκες όπως στήριξη της γενικής επιχειρηματικότητας, της υγείας και κοινωνίας.

1.4 Σχεδιασμός νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Παράλληλα με την προετοιμασία της αναθεώρησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, εξελίσσεται και ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027. Οι εν λόγω διαδικασίες, συνδέονται ως ένα βαθμό δεδομένου ότι έργα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου δύναται να μεταφερθούν προς υλοποίηση στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (σχετική αναφορά γίνεται στις επόμενες ενότητες).

Ακολουθεί μια συνοπτική αναφορά στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Οι 11 θεματικοί στόχοι της στρατηγικής Ε2020 και κατ' επέκταση της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ενοποιούνται σε **5 Στόχους Πολιτικής**, ενώ αντίστοιχα οι 60 επενδυτικές προτεραιότητες μειώνονται σε **30 ειδικούς στόχους**. Ουσιαστική διαφορά της νέας περιόδου σε σχέση με την τρέχουσα (2014-2020) αποτελεί το γεγονός ότι η **χωρική ανάπτυξη** μετατρέπεται σε έναν διακριτό Στόχο Πολιτικής «**Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες**». Επίσης, σημαντική διαφορά με την τρέχουσα περίοδο αποτελεί και το γεγονός ότι η ενίσχυση της **θεσμικής ικανότητας** (Θεματικός Στόχος 11 της τρέχουσας περιόδου) δεν αποτελεί πλέον διακριτό στόχο αλλά υποστηρίζεται εν μέρει στο πλαίσιο άλλων Στόχων Πολιτικής.

Η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις Περιφέρειες, λαμβάνοντας πάντα ως βάση τις 3 κατηγορίες (λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες σε μετάβαση, περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες). Με βάση τα επίσημα περιφερειακά στοιχεία των ετών 2012-2014, στην Ελλάδα οι Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου συμπεριλαμβάνονται στις Περιφέρειες σε μετάβαση, ενώ οι υπόλοιπες 11 στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Στόχοι Πολιτικής και τα Ταμεία χρηματοδότησης αυτών.

Πίνακας 3: Στόχοι Πολιτικής και Ταμεία ΕΕ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΠ)		ΤΑΜΕΙΟ
ΣΠ1	Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού	ΕΤΠΑ
ΣΠ2	Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων	ΕΤΠΑ/ΤΣ
ΣΠ3	Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων	ΕΤΠΑ/ΤΣ
ΣΠ4	Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων	ΕΤΠΑ / ΕΚΤ+
ΣΠ5	Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών	ΕΤΠΑ

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027 υλοποιείται σταδιακά μέσα από την έκδοση εγκυκλίων και την υποβολή σχεδίων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία καταρτίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ.

Η έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 ενεργοποιήθηκε με την έκδοση της 1ης Εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Ιούνιος 2019).

Η 2η Εγκύκλιος, εκδόθηκε τον Νοέμβριο 2020 και περιέχει τις βασικές αρχές που θα διέπουν τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Επίσης, τον Δεκέμβριο 2020 ολοκληρώθηκε το 1^ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027, το οποίο περιλαμβάνει τη στόχευση της χώρας ανά Στόχο Πολιτικής για τη νέα περίοδο, την αρχιτεκτονική των Προγραμμάτων της νέας περιόδου, καθώς και τους προβλεπόμενους πόρους.

2. Συνεισφορά του ΕΠ σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους

2.1 Συνεισφορά του ΕΠ στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020

Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 (ή E2020) προτάσσει τρεις αλληλοενισχυόμενες προτεραιότητες:

- **Έξυπνη ανάπτυξη:** ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία.
- **Διατηρήσιμη ανάπτυξη:** προώθηση μιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.
- **Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς:** μια οικονομία με υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Οι εν λόγω προτεραιότητες εξειδικεύονται σε επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα ενεργήσουν ως καταλύτες για την επίτευξη προόδου σε κάθε βασική προτεραιότητα (βλ. πίνακα που ακολουθεί).

Πίνακας 4: Προτεραιότητες και Εμβληματικές πρωτοβουλίες E2020

Προτεραιότητες E2020	Εμβληματικές Πρωτοβουλίες
Έξυπνη ανάπτυξη	1) <u>«Ένωση καινοτομίας»</u> , για τη βελτίωση των συνθηκών-πλαίσιο και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα και καινοτομία ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες ιδέες θα μπορέσουν να μετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. 2) <u>«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη»</u> , για την επίσπευση της ανάπτυξης των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και την άντληση οφελών από μια ψηφιακή ενιαία αγορά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 3) <u>«Νεολαία σε κίνηση»</u> , για την ενίσχυση των επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων και τη διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας.
Διατηρήσιμη ανάπτυξη	4) <u>«Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους»</u> , για την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων, τη στήριξη της μετάβασης σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών και την ενθάρρυνση της ενεργειακής αποδοτικότητας. 5) <u>«Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης»</u> , για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις ΜΜΕ, και τη στήριξη της ανάπτυξης μιας ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανικής βάσης, ικανής να ασκεί ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς	6) <u>«Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»</u> , για τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας και την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες μέσω της δια βίου ανάπτυξης δεξιοτήτων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων και μέσω της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. 7) <u>«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας»</u> , για τη διασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ούτως ώστε να εξαπλωθούν ευρέως τα οφέλη της ανάπτυξης και της απασχόλησης και τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού να αποκτήσουν τα μέσα αξιοπρεπούς διαβίωσης και να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία.

Για την παρακολούθηση της E2020 έχουν τεθεί από την Ένωση πέντε στόχοι σε συγκεκριμένους τομείς προς επίτευξη μέχρι το 2020 και κάθε κράτος-μέλος έχει υιοθετήσει τους δικούς του εθνικούς στόχους σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς (βλ. πίνακα που ακολουθεί).

Πίνακας 5: Στόχοι Ε2020

Στόχοι	Στόχοι Στρατηγικής Ε2020	Εθνικοί Στόχοι
Απασχόληση	Το 75% του πληθυσμού μεταξύ 20-64 ετών πρέπει να έχει απασχόληση.	Το 70% του πληθυσμού της χώρας (ηλικίας 20-64 ετών) πρέπει να έχει απασχόληση
Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)	Το 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επενδύεται σε Ε&Α.	Το 1,2% του ΑΕΠ της χώρας να επενδύσεις σε Ε&Α.
Κλιματική Αλλαγή / Ενέργεια	Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% (ή 30% εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν) σε σχέση με το 1990	Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 4% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990
	Το 20% της μικτής τελικής κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.	Ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην Ακαθάριστη Τελική Κατανάλωση Ενέργειας: 18%
	Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%, που αντιστοιχεί σε μείωση της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης κατά 368 Μtoe (εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου)	Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 24,7 Μtoe
Εκπαίδευση	Μείωση ποσοστού εγκατάλειψης σχολείου κάτω από 10%	Μείωση ποσοστού εγκατάλειψης σχολείου κάτω από 10% (ποσοστό πληθυσμού 17-24 ετών).
	Τουλάχιστον 40% των νέων ηλικίας 30-34 να έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση	Το 32% των νέων ηλικίας 30-34 να ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση
Φτώχεια Κοινωνικός αποκλεισμός	Μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά 20 εκατομμύρια.	Μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά 450.000 σε σχέση με το 2008.

Το ΕΠ Ιόνια Νησιά σχεδιάστηκε έτσι ώστε αφενός να ανταποκρίνεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας, αφετέρου να συμβάλλει στις προτεραιότητες και τους στόχους της Ε2020. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται Μήτρα Συνάφειας για την ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της συνεισφοράς του ΕΠ στην Ε2020. Επίσης, γίνεται ξεχωριστή αναφορά στη συμβολή του ΕΠ στους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο αυτής.

Πίνακας 6: Μήτρα συνάφειας ΕΠ Ιονίων Νήσων με Ε2020

ΕΠ Ιόνια Νησιά		Ευρώπη 2020: Προτεραιότητες και εμβληματικές πρωτοβουλίες							ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ (€) ΕΠ	
		Έξυπνη Ανάπτυξη			Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη		Ανάπτυξη χωρίς Αποκλεισμούς			
ΑΠ	ΘΣ	1. Ένωση Καινοτομίας	2. Ψηφιακό Θεματολόγιο	3. Νεολαία σε Κίνηση	4. Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της	5. Μια Βιομηχανική Πολιτική για την Εποχή της Παγκοσμιοποίησης	6. Ατζέντα για Νέες Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας	7. Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας	Προγραμματική Δ.Δ. ΕΠ	Δ.Δ. Υλοποιού μενη (εντάξεις)
ΑΠ1	ΘΣ1	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓		4.462.799,00	3.362.858,00
	ΘΣ2	✓✓✓	✓✓✓	✓		✓	✓		4.600.750,00	3.172.808,47
	ΘΣ3	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓		13.173.556,00	65.780.770,33

ΑΠ2	ΘΣ4				✓✓✓	✓			9.279.50 1,04	11.687.70 5,01
	ΘΣ5				✓✓✓				10.192.9 99,18	10.420.37 0,21
	ΘΣ6				✓✓✓	✓✓			63.448.4 76,78	120.124.5 69,14
ΑΠ3	ΘΣ7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.088.3 40,00	49.623.72 4,64
ΑΠ4	ΘΣ9							✓✓✓	21.090.0 00,23	30.343.29 6,34
	ΘΣ10	✓	✓✓	✓				✓✓	22.104.3 42,77	37.051.63 4,72
ΑΠ5	ΘΣ8	✓✓	✓✓	✓		✓✓	✓✓✓		2.425.93 9,00	1.407.366 ,00
	ΘΣ9						✓	✓✓✓	33.653.3 03,00	43.590.61 6,02
Σύνολο									197.520. 007,00	376.565.7 18,87

- ✓ Χαμηλή συνάφεια
- ✓✓ Μεσαία συνάφεια
- ✓✓✓ Υψηλή συνάφεια

Με βάση τον παραπάνω πίνακα σημειώνονται τα εξής:

- Το σύνολο των Θεματικών Στόχων του ΕΠ Ιονίων Νήσων συνεισφέρει και στις τρεις Προτεραιότητες της Ε2020, με διαφορετικό ωστόσο βαθμό συνάφειας.
- Σε ποσοτικούς όρους οι εν λόγω ΘΣ συμβάλλουν με 197,5εκ.€ Δ.Δ. σε προγραμματικό επίπεδο και με 376,6εκ.€ σε όρους υλοποίησης (Δ.Δ. ενταγμένων έργων). Σε επίπεδο έργων, συμβάλλουν τα 613 (μέχρι 16/02/2021) ενταγμένα έργα στο πλαίσιο των ΘΣ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
- Σε ότι αφορά την «Έξυπνη Ανάπτυξη»:
 - Στην εν λόγω προτεραιότητα συνεισφέρουν κατά κύριο λόγο οι ΘΣ 1,2,3 δεδομένου ότι εξυπηρετούν στρατηγικές όπως η Περιφερειακή RIS3 και η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική. Ακολουθεί με μεσαία συνάφεια ο ΘΣ8.
 - Σε ότι αφορά τις εμβληματικές πρωτοβουλίες, το ΕΠ συνεισφέρει με υψηλό βαθμό συνάφειας στην 1η «Ένωση Καινοτομίας» και 2η «Ψηφιακό Θεματολόγιο», ενώ χαμηλή χαρακτηρίζεται συμβολή στην 3η «Νεολαία σε Κίνηση», γεγονός που θεωρείται λογικό καθώς είναι άλλη η κύρια στόχευση του ΕΠ και των δράσεων που περιλαμβάνει.
 - Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί και συμβάλλουν στην 1^η εμβληματική πρωτοβουλία αποτελούν: *Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής, καθώς και στον τομέα της βιοϊατρικής βιοπληροφορικής στην ΠΙΝ.*
 - Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί και συμβάλλουν στην 2^η εμβληματική πρωτοβουλία αποτελούν: *Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός Πολιτισμός Περιβάλλον*
- Σε ότι αφορά την «Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη»:
 - Στην εν λόγω προτεραιότητα συνεισφέρουν με υψηλό βαθμό συνάφειας οι ΑΠ1 και ΑΠ2. Επιπρόσθετα, στην εν λόγω προτεραιότητα θετική συμβολή έχει ο ΑΠ3 (με μεσαία συνάφεια). Γενικά ο Θ.Σ. 7 εξυπηρετεί οριζόντια το σύνολο των προτεραιοτήτων και εμβληματικών πρωτοβουλιών της Ε2020.

- Σε επίπεδο εμβληματικών πρωτοβουλιών ο ΑΠ2 (ΘΣ4,5,6) συμβάλει κατά κύριο λόγο στην 4^η εμβληματική πρωτοβουλία («Μια Ευρώπη ... πόρους της»), με μεσαία συνάφεια και με μικρή συνάφεια στην 5^η εμβληματική πρωτοβουλία (Μια Βιομηχανική ΠολιτικήΠαγκοσμιοποίησης).
- Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί και συμβάλλουν στην 4^η εμβληματική πρωτοβουλία είναι οι εξής: *Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων υποδομών και κατοικιών, Αντιπλημμυρική προστασία, Μέσα/ συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, Διαχείριση στερεών αποβλήτων, Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, Αστική ανάπτυξη*, κλπ.
- Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί και συμβάλλουν στην 5^η εμβληματική πρωτοβουλία είναι κυρίως *δράσεις ανάδειξης φυσικών και πολιτιστικών πόρων*.
- Σε ότι αφορά την «Ανάπτυξη χωρίς Αποκλεισμούς»:
 - Στην εν λόγω προτεραιότητα συνεισφέρει σε υψηλό βαθμό ο ΑΠ5 (ΘΣ8, ΘΣ9), ο οποίος εξυπηρετεί και τις δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των ΑΠ1 (κυρίως στην 6η εμβληματική πρωτοβουλία) και ΑΠ4 (κυρίως στην 7η εμβληματική Πρωτοβουλία).
 - Σε ότι αφορά την 6η εμβληματική πρωτοβουλία «Ατζέντα για Νέες Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας» τον υψηλότερο βαθμό συμβολής έχει ο ΘΣ8 (έχει ενεργοποιηθεί δράση για ενεργητικές πολιτικές / στοχευμένα Προγράμματα κατάρτισης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης), ενώ με μεσαία συνάφεια συμβάλλουν και οι ΘΣ1, 2 και 3 (προσδιορίζεται το νέο αναπτυξιακό περιβάλλον της περιφέρειας - Περιφερειακή Στρατηγική RIS3 - και δημιουργούνται απαιτήσεις σε συγκεκριμένες δεξιότητες, στο πλαίσιο των έργων έρευνας δημιουργούνται / στηρίζονται θέσεις εργασίας ερευνητών (κοινός δείκτης εκροών CO24), στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν, περιλαμβάνεται ως στόχος η αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται (κοινός δείκτης εκροών CO08) κλπ.).
 - Σε ότι αφορά την εμβληματική πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας» συνεισφέρει με υψηλή συνάφεια ο ΘΣ9 (ΕΚΤ και ΕΤΠΑ). Στο πλαίσιο του ΕΚΤ ενδεικτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτό αποτελούν οι δομές αντιμετώπισης της φτώχειας, τα Κέντρα Κοινότητας, κλπ. Στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις σχετικά με υποδομές υγείας και πρόνοιας.

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τη συνεισφορά του ΕΠ Ιόνια Νησιά στους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Ε2020, σημειώνονται τα εξής:

1. Για τον εθνικό στόχο των επενδύσεων σε Ε&Α:

Στο συγκεκριμένο στόχο της Ε2020, χρηματοδοτικά συνεισφέρει κατά κύριο λόγο η Επ.Προτ. 1b, με προγραμματική Δ.Δ. 1,25εκ.€. Σε επίπεδο υλοποίησης, έχουν εκδοθεί δύο

προσκλήσεις για συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς χωρίς ωστόσο να έχει ενταχθεί κάποιο έργο.

2. Για τον εθνικό στόχο της απασχόλησης (ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 20-64):

Στον εν λόγω στόχο της Ε2020, χρηματοδοτικά συνεισφέρει κατά κύριο λόγο ο ΘΣ8 του ΕΠ με προγραμματική Δ.Δ. στα 2,43εκ€. Στην παρούσα φάση έχει ενεργοποιηθεί μόνο η 8i με την ένταξη δύο έργων συγχρ. ΔΔ 1,4εκ.€. Επίσης, θετική συμβολή στην προώθηση στην απασχόληση έχουν και οι ΘΣ1 και ΘΣ 3 με έμφαση στις Επ.Προτ. 1a (3,2εκ.€και Δ.Δ.) και 3a (12,8εκ.€ Δ.Δ.) στις οποίες: στην 1a περιλαμβάνεται ο δείκτης CO24 «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση» με στόχο 20 Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης και στην 3a περιλαμβάνεται ο δείκτης CO08 «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται» με στόχο 47,5 ισοδύναμα πλήρους χρόνου απασχόλησης.

Επίσης, στο πλαίσιο του ΕΚΤ θετική συμβολή στην απασχόληση έχουν οι παρεμβάσεις για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής Εξειδίκευσης στο πλαίσιο της 8i, οι δράσεις για την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στο πλαίσιο της 9i, καθώς και οι παρεμβάσεις *Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής* (9i και 9iii).

3. Για τον εθνικό στόχο για την εκπαίδευση:

Στον εν λόγω στόχο, χρηματοδοτικά συνεισφέρει ο ΘΣ10 του ΕΠ και ειδικότερα η Επ.Προτ. 10a (με προγραμματική Δ.Δ. 22,1εκ.€), μέσω της οποίας ενισχύονται υποδομές α΄θμιας, β΄θμιας και γ΄θμιας εκπαίδευσης. Στην παρούσα φάση έχουν ενεργοποιηθεί 13 πράξεις συνολικής συγχρ. Δ.Δ. 37,1εκ.€.

4. Για τον εθνικό στόχο της μείωσης των ατόμων σε κατάσταση ή κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισμού:

Στον εθνικό στόχο για τη μείωση των ατόμων σε κατάσταση φτώχειας ή κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισμού, χρηματοδοτικά συνεισφέρει ο ΘΣ9 του ΕΠ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ΘΣ9/ΕΚΤ προγραμματικά διατίθενται 33,65εκ.€ Δ.Δ.. Δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί και συμβάλλουν άμεσα στον εν λόγω στόχο είναι οι εξής: Δομές παροχής βασικών αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων, Συμβουλευτικά κέντρα κακοποιημένων γυναικών, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ κλπ.

Τέλος, στο πλαίσιο του ΘΣ9/ ΕΤΠΑ διατίθενται 21,1εκ.€ προγραμματική Δ.Δ. Στο πλαίσιο αυτού έχουν ενεργοποιηθεί παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν υποδομές στον τομέα της υγείας, καθώς και κοινωνικές υποδομές.

5. Για τον εθνικό στόχο της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών αερίου και της κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ:

Στον εν λόγω στόχο, χρηματοδοτικά συμβάλλουν κατά κύριο λόγο οι ΘΣ4 και 6 του ΕΠ, με Προγραμματική Δ.Δ. 9,3εκ.€ και 63,5εκ.€ αντίστοιχα. Στην παρούσα φάση με βάση την ενεργοποίηση του ΕΠ ιδιαίτερη συμβολή στον στόχο έχουν ενταγμένες πράξεις όπως η *Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων υποδομών* με 5,6εκ.€ συνολική συγχρ. Δ.Δ., το Πρόγραμμα «*Εξοικονομώ κατ' οίκον*» με 5,9εκ.€ συνολική συγχρ. Δ.Δ., οι *δράσεις για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων* με 2,7εκ.€ συνολική συγχρ. Δ.Δ..

2.2 Συνεισφορά του ΕΠ στους στόχους της Στρατηγικής για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου

2.2.1 Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιφέρεια της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου πελάγους (EUSAIR) και το σχετικό Σχέδιο Δράσης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 ζήτησε από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την περιφέρεια της Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου πελάγους (EUSAIR) έως τα τέλη του 2014. Η Επιτροπή εξέδωσε τον Ιούνιο του 2014 Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου². Η στρατηγική αρχικά αφορούσε 8 χώρες, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Σλοβενία και την Ιταλία, οι οποίες είναι μέλη της ΕΕ καθώς και τέσσερις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Με προσθήκη (addendum³) στην Ανακοίνωση της Επιτροπής, στις χώρες αυτές προσετέθη και η Βόρεια Μακεδονία

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω ανακοίνωση, **«γενικός στόχος της στρατηγικής** είναι να προωθηθεί η βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ευημερία στην περιφέρεια μέσω της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς και με τη βελτίωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και των δυνατοτήτων σύνδεσης, με διαφύλαξη, παράλληλα, του περιβάλλοντος και εξασφάλιση υγιών και ισόρροπων θαλάσσιων και των παράκτιων οικοσυστημάτων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ χωρών με πολύ κοινή ιστορία και γεωγραφία. Με την ενίσχυση της εφαρμογής των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ στην περιφέρεια, η στρατηγική παρέχει σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία, προσφέροντας ταυτόχρονα μια χρυσή ευκαιρία σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες να ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές τους με το γενικότερο όραμα της στρατηγικής «ΕΕ-2020». Ως εκ τούτου, η στρατηγική θα συμβάλει επίσης στην προσέγγιση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με την ΕΕ, παρέχοντάς τους ευκαιρίες για στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών που χαρακτηρίζουν την περιφέρεια».

Για την υλοποίηση της στρατηγικής εκπονήθηκε το 2014 ένα **σχέδιο δράσης**, το οποίο επικαιροποιήθηκε τον Απρίλιο του 2020. Το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης⁴ διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις αλληλεξαρτώμενους **πυλώνες (pillars)** στρατηγικής σημασίας,. Οι πυλώνες αυτοί και οι χώρες που συντονίζουν κάθε έναν από αυτούς είναι οι εξής:

1. Γαλάζια ανάπτυξη. Συντονιστές: Ελλάδα και Μαυροβούνιο.

² ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου, Βρυξέλλες, 17.6.2014 COM(2014) 357 final.

³ ADDENDUM TO THE COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region, Brussels, 2.4.2020 COM(2020) 132 final

⁴ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Action Plan Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region, Brussels, 2.4.2020 SWD(2020) 57 final

2. Σύνδεση της περιοχής. Συντονιστές: Ιταλία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία.

3. Ποιότητα περιβάλλοντος. Συντονιστές: Σλοβενία και Βοσνία – Ερζεγοβίνη.

4. Βιώσιμος τουρισμός. Συντονιστές: Κροατία και Αλβανία.

Ως οριζόντια θέματα προσδιορίζονται:

- Η οικοδόμηση ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, για την αποτελεσματική υλοποίηση και για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της στήριξης.
- Η έρευνα και καινοτομία για να δοθεί ώθηση στην απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Η συνεργασία στο πλαίσιο των διακρατικών δικτύων μπορεί να φέρει ιδέες στην αγορά, και να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο κάθε πυλώνα έχουν καθοριστεί **θέματα (topics)**, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους κύριους τομείς όπου η μακροπεριφερειακή στρατηγική μπορεί να συμβάλει σε βελτιώσεις (είτε μέσω της αντιμετώπισης των κύριων προκλήσεων ή μέσω της αξιοποίησης των κύριων ευκαιριών). Στον **πίνακα** που ακολουθεί παρουσιάζονται τα θέματα που έχουν καθοριστεί ανά πυλώνα.

Πίνακας 7: Θέματα (topics) ανά πυλώνα

Πυλώνας	Θέματα
Γαλάζια ανάπτυξη	<ul style="list-style-type: none"> • Γαλάζιες τεχνολογίες • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια • Θαλάσσια διακυβέρνηση και υπηρεσίες
Σύνδεση της περιοχής	<ul style="list-style-type: none"> • Θαλάσσιες μεταφορές; • Διατροφικές συνδέσεις με την ενδοχώρα. • Δίκτυα ενέργειας.
Ποιότητα περιβάλλοντος	<ul style="list-style-type: none"> • Θαλάσσιο περιβάλλον • Διακρατικοί χερσαίοι βιότοποι και βιοποικιλότητα
Βιώσιμος τουρισμός	<ul style="list-style-type: none"> • Διαφοροποίηση της τουριστικής (προϊόντα και υπηρεσίες) • Αειφόρος και υπεύθυνη διαχείριση του τουρισμού (καινοτομία και ποιότητα).

Για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα θέματα, στο σχέδιο δράσης αναφέρονται **δράσεις** (actions). Δράση είναι η παρέμβαση που πραγματοποιούν χώρες και ενδιαφερόμενοι για την αντιμετώπιση των διαφορετικών θεμάτων. Για παράδειγμα στο θέμα των γαλάζιων τεχνολογιών αναφέρεται η Δράση «Ανάπτυξη μακροπεριφερειακών συμπλεγμάτων: υποστήριξη της δημιουργίας διασυνοριακών συστάδων (clusters) σε πολλά υποσχόμενους τομείς όπως η πράσινη ναυπηγική βιομηχανία και τα νέα υλικά, προκειμένου να ενισχυθεί η εκμετάλλευση των αναδυόμενων τεχνολογιών και η διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Τέλος, στο σχέδιο δράσης αναφέρονται για κάθε δράση ενδεικτικοί παίκτες (actors) και παραδείγματα δυνητικών έργων.

2.2.2 Κριτήρια ένταξης δράσεων και έργων στο Σχέδιο Δράσης

Στο (επικαιροποιημένο) Σχέδιο Δράσης αναφέρονται τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ένταξη δράσεων και έργων σε αυτό. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:

Κριτήριο 1: Οι δράσεις και τα έργα θα πρέπει να αντιμετωπίζουν προσδιορισμένες προτεραιότητες, ανταποκρινόμενες σε τεκμηριωμένες ανάγκες και να υποστηριχθούν ευρέως.

Κριτήριο 2: Το πεδίο των δράσεων / έργων ή ο αντίκτυπός τους πρέπει να είναι διακρατικός, αν όχι μακροπεριφερειακός.

Κριτήριο 3: Οι δράσεις/τα έργα πρέπει να είναι ρεαλιστικά και αξιόπιστα.

Κριτήριο 4: Οι δράσεις/τα έργα πρέπει να βασίζονται στις υπάρχουσες πρωτοβουλίες και να έχουν φθάσει σε ένα καλό βαθμό ωριμότητας.

Κριτήριο 5: Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στα εγκάρσια ζητήματα που προσδιορίζονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής και αναπτύσσονται περαιτέρω στο Σχέδιο Δράσης.

Κριτήριο 6: Οι δράσεις/τα έργα πρέπει να είναι συνεκτικά και αμοιβαία υποστηριζόμενα. Ενώ σχετίζεται κυρίως με ένα συγκεκριμένο πυλώνα, κάθε δράση ή έργο πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις σε δράσεις και έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων πυλώνων. Συνεπώς, δράσεις και έργα που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διαφόρων πυλώνων πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και να δημιουργούν λύσεις win-win.

2.2.3 Ζητήματα υλοποίησης της EUSAIR

Η EUSAIR αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην υλοποίησή της. Οι λόγοι στους οποίους οφείλονται οι δυσχέρειες αυτές αναλύονται σε σχετική έκθεση⁵ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα στην έκθεση αυτή επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η έλλειψη άμεσων εκ των προτέρων συνδέσεων μεταξύ της EUSAIR και του προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες μέλη καθώς και στις χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης αποτελεί σοβαρή πρόκληση και επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα και τα κίνητρα για την εφαρμογή της Στρατηγικής. Η EUSAIR εγκρίθηκε μετά τη διαπραγμάτευση των εγγράφων στρατηγικού προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προκάλεσε μια αναντιστοιχία μεταξύ της EUSAIR και των προγραμμάτων, η οποία επιδεινώθηκε από τα περιορισμένα κίνητρα προς τα προγράμματα να ενσωματώσουν τις πρωτοβουλίες EUSAIR. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι περαιτέρω περιορισμοί για την πρόσβαση της EUSAIR σε κεφάλαια. Σε εθνικό επίπεδο, η ρητή ενσωμάτωση της EUSAIR σε εθνικά έγγραφα στρατηγικής, σχεδιασμού και πλαισίου έχει αποδειχθεί δύσκολη, συχνά λόγω των χρονικών περιορισμών και της έλλειψης κινήτρων.

Για τους λόγους αυτούς, οι προσπάθειες των εμπλεκόμενων φορέων έχουν επικεντρωθεί στην παρούσα φάση στα θέματα διακυβέρνησης της Στρατηγικής ώστε κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 να υπάρξει υλοποίηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Σχέδιο Δράσης.

⁵ European Commission, OECD, "EUSAIR Synthesis Report: Multi-level Governance and Cross-Sector Practices Supporting the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region", OECD 2019.

2.2.4 Συνεισφορά του ΕΠ στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου

Λόγω του πρωθύτερου που αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα, δεν είναι εύκολη η εύρεση δράσεων / έργων που να είναι σύμφωνα με τη στόχευση της EUSAIR και να πληρούν τα 6 κριτήρια που αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσης. Ωστόσο, στο ΕΠ έχουν ενταχθεί 85 έργα, τα οποία από τη φύση τους συμβάλλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου της Στρατηγικής και είναι δυνατό να συνδεθούν με ένα (ή και περισσότερους) από τους τέσσερις πυλώνες. Πρόκειται για τα έργα, τα οποία εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες παρέμβασης (ΚΠ):

- 021 Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)
- 042 Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες (περιφερειακές και τοπικές)
- 085 Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή
- 087 Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών
- 088 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών
- 094 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς
- 095 Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς

Στοιχεία για τον αριθμό και τον προϋπολογισμό ένταξης των έργων αυτών (με όρους επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης) παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 8: Ενταγμένα έργα του ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που εξυπηρετούν τη στόχευση της EUSAIR

ΚΠ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΔΔ (€)
021	24	17.938.300,11
042	4	29.159.559,51
085	14	5.034.749,7
087	3	7.976.339,8
088	2	2.444.030,41
094	36	59.191.403,78
095	2	7.448.932,88
ΣΥΝΟΛΟ	85	129.193.316,19

Πηγή στοιχείων: ΟΠΣ, 16/02/2021

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι στο ΕΠ έχουν ενταχθεί έργα με συνολικό προϋπολογισμό 129,2 εκατομμύρια ευρώ περίπου, τα οποία είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των πυλώνων της EUSAIR. Την μεγαλύτερη συμβολή στον ανωτέρω προϋπολογισμό έχουν τα έργα του πεδίου παρέμβασης 094 «Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς».

3. Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής

3.1 Εξέταση της λογικής παρέμβασης ανά ΑΠ

Στην παρούσα ενότητα αξιολογείται η επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης του ΕΠ. Η αποτίμηση γίνεται σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ). Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μια συνολική αποτύπωση της λογικής της παρέμβασης του ΕΠ Ιόνια Νησιά και ακολουθεί σχολιασμός.

Πίνακας 9: Λογική της παρέμβασης ΕΠ Ιόνια Νησιά

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
1	01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας	1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος	<ul style="list-style-type: none"> • Η περιορισμένη έως σήμερα, ερευνητική δραστηριότητα, ειδικά σε τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος και περιορισμένα αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή διαδικασία παραγωγής νέων καινοτόμων ιδεών στην ΠΙΝ (δυπλώματα ευρεσιτεχνίας, επιστημονικές δημοσιεύσεις κτλ) κατατάσσει την Π.Ι.Ν. σε μία από τις τελευταίες θέσεις στις επιδόσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. • Ανάγκη υποστήριξης και συγκράτησης του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια • Εξυπηρέτηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης • Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για δαπάνες σε Ε&Κ που θα ανέρχονται στο 2% του ΑΕΠ για το 2020 	1α.1 - Αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης & διεθνούς ενδιαφέροντος	T2601: Δημοσιεύσεις της Περιφέρειας	1.α.1.1 Στοχευμένες Δράσεις προώθησης της Έρευνας και Τεχνολογίας σε τομείς εξειδίκευσης και νέους ανταγωνιστικούς σε διεθνές επίπεδο τομείς	CO24: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση
1	01 - Ενίσχυση της	1b - Προαγωγή	• Έχει εντοπιστεί απουσία	1β.1 - Αύξηση της	T2603: Δαπάνη των	1.β.1.1 Συνεργασία	CO26: Έρευνα,

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
	έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας	επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	συνεργασιών για τη δημιουργία & μεταφορά τεχνολογίας από τον ακαδημαϊκό-ερευνητικό χώρο προς τις τοπικές επιχειρήσεις, παρόλο που τα τμήματα των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της Περιφέρειας σχετίζονται με ορισμένες από τις βασικές παραγωγικές δραστηριότητες της Περιφέρειας. <ul style="list-style-type: none"> • Περιορισμένη είναι και η υιοθέτηση καινοτόμου πνεύματος, όσο και εισαγωγή τεχνολογικών εξελίξεων και προηγμένων εφαρμογών στο παραγωγικό σύστημα. • Ανάγκη εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα σε μεγαλύτερο βαθμό στην ερευνητική διαδικασία. • Εξυπηρέτηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης • Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για δαπάνες σε Ε&Κ που θα ανέρχονται στο 2% του ΑΕΠ για το 2020 	επιχειρηματικής δαπάνης σε ΕΤΑΚ στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης της ΠΙΝ	επιχειρήσεων για Ε&Α (ως ποσοστό του ΑΕΠ της ΠΙΝ)	επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς σε τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας	καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα CO27: Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης
1	02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της	2b - Ανάπτυξη και	• Η ΠΙΝ, ακολουθώντας σε γενικές γραμμές τις τάσεις	2β.1 - Αύξηση επιχειρήσεων που	T2724: Επιχειρήσεις που διέθεσαν κεφάλαια για	2β.1.1 Ενίσχυση επιχειρήσεων για	CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
	χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών και των επικοινωνιών	υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	της χώρας, καταλάμβανε μια από τις τελευταίες τέσσερις θέσεις στη κατάταξη των ελληνικών Περιφερειών όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών μέσων, εικόνα που βελτιώνεται τελευταία. Η έως σήμερα προσπάθεια περιορίστηκε στην «οριζόντια» εισαγωγή ΤΠΕ τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο χώρο, εμφανίζοντας έλλειμμα στη στοχευόμενη εισαγωγή ΤΠΕ στο παραγωγικό και κοινωνικό σύστημα	αναπτύσσουν εργαλεία ΤΠΕ	ΤΠΕ	ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών & εργαλείων αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος κλπ τομέων RIS της ΠΙΝ	επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις CO28: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά
1	02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης,	<ul style="list-style-type: none"> Ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας κυρίως στους τομείς της δημιουργικής/ πολιτιστικής οικονομία. Ανάγκη εισαγωγής και αξιοποίησης σύγχρονων εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ για την αξιοποίηση ιδίως του πολιτιστικού αποθέματος. Εξυπηρέτηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 	2γ.1 - Αύξηση των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών που προσφέρονται	T2725: Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες	2γ.1.1 Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της	SO007: Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/ αναβαθμίζονται

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
	πληροφοριών και των επικοινωνιών	της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	προηγμένων τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων και ανάδειξης και προβολής των πόρων της Περιφέρειας για την υποστήριξη του παραγωγικού συστήματος στους τομείς προτεραιότητας (Τουρισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον)	ψηφιακά στους τομείς των πόρων και των υπηρεσιών δημοσίου χαρακτήρα		ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός Περιβάλλον 2γ.1.2 Ψηφιακές εφαρμογές στην παροχή υπηρεσιών δημοσίου χαρακτήρα	T2701: Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον
1	03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)	3α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	<ul style="list-style-type: none"> Μονοκαλλιέργεια του παραγωγικού μοντέλου της ΠΙΝ με ενδείξεις στασιμότητας στον τομέα του τουρισμού & φθίνουσα πορεία του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα Ανάγκη διαφοροποίησης και εκσυγχρονισμού του περιφερειακού παραγωγικού μοντέλου. Ανάγκη αξιοποίησης τοπικών συγκριτικών 	3α.1 - Αύξηση παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης	T2607: Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης	3α.1.1: Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών καθώς και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό σε τομείς προτεραιότητας Περιφερειακής εξειδίκευσης 3α.1.1β: Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων	CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχειρηρήσεις CO03: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			<p>πλεονεκτημάτων, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής νέων προϊόντων & υπηρεσιών σε τομείς προτεραιότητας (στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ανάγκη ενίσχυσης παραγωγικών δικτύων συνεργασίας στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης. • Ανάγκη υποστήριξης και εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων και δημιουργίας συνθηκών οργανωμένης εγκ/σης. • Ανάγκη ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων με χαρακτηριστικά τεχνολογικής και μη, καινοτομίας. 			<p>προϊόντων & υπηρεσιών καθώς και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό / καινοτομία σε τομείς προτεραιότητας, μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας II</p> <p>3α.1.2: Δημιουργία δικτύων με επίκεντρο τον τουρισμό, τον πολιτισμό & την αγροδιατροφική αλυσίδα</p> <p>3α.1.3: Δημιουργία εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης</p> <p>3α.1.4: Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων</p>	<p>στήριξη πλην επιχορηγήσεων</p> <p>CO05: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη</p> <p>CO08: Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση</p> <p>SO012: Επιχειρηματικά πάρκα που ενισχύονται</p> <p>SO026: Επιχειρηματικά συνεργατικά δίκτυα</p>

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
1	03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)	3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	<ul style="list-style-type: none"> • Ιδιαίτερα περιορισμένη καινοτόμος δραστηριότητα ιδίως στο παραγωγικό σύστημα, που πιστοποιείται από τη σχετικά χαμηλή θέση της Π.Ι.Ν. • Ανάγκη υποστήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας • Εξυπηρέτηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης • Ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού υποστήριξης της καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας (Αγροδιατροφική Αλυσίδα, Θαλάσσια Οικονομία, Δημιουργική Οικονομία, Ποιοτικός Τουρισμός). • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς νέους (κυρίως) επιχειρηματίες της Περιφέρειας, σε αντιστοιχία με τις εξειδικεύσεις και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του παραγωγικού συστήματος κάθε Περιφερειακής Ενότητας 	3γ.1 - Αύξηση ΜΜΕ της Περιφέρειας που εισάγουν καινοτομίες	T2726: Αριθμός ΜΜΕ που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη καινοτομιών στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης	3γ.1.1.: Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της καινοτομίας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης	SO027: Δομές στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας
2	04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης,	• Οι ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας	4.γ.1 - Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων	T2727: Κατανάλωση	Ετήσια τελικής	4γ.1.1: Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και CO31: Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
	μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	δημιουργούν περιορισμούς στη διαθεσιμότητα ενεργειακών πόρων. <ul style="list-style-type: none"> Ανάγκη για ενεργειακή εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές πηγές, με μεθόδους συμβατές στην νησιωτικότητα. Ανάγκη ενεργειακής εξοικονόμησης σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές και δίκτυα, όπως επίσης και στον τομέα της κατοικίας, για τη συνολική μείωση της εξάρτησης και του λειτουργικού κόστους Ανάγκη για βελτίωση του μικροκλίματος του αστικού περιβάλλοντος και βελτίωση του θερμικού ισοζυγίου με βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων Συμβολή στους στόχους της Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020, όπως εξειδικεύονται στο ΕΠΜ: Συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο κατά 20% - Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 15%, ως προς τα προβλεπόμενα επίπεδα για το 2020, μέσω 	& περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές και κατοικίες	ενέργειας στα δημόσια κτίρια T2729: Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στον τομέα της κατοικίας	εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές & δίκτυα 4γ.1.2: Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις κοινόχρηστων, δημόσιων χώρων σε αστικές περιοχές 4γ.1.4: Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας	νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης CO32: Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτηρίων CO34: Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			βελτιώσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα. - Μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά 4% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2005)				
2	05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων	5α - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα	<ul style="list-style-type: none"> Οι επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος επιδρούν στην ΠΙΝ, μέσω της αύξησης της θερμοκρασίας, της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, της διάβρωσης εδαφών κλπ. Ανάγκη προώθησης πολιτικών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και μέτρων προσαρμογής σε αυτή 	5α.1 - Πρόληψη κινδύνων και μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή που σχετίζονται με πλημμυρικά φαινόμενα και πυρκαγιών	T2730: Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 08707: Έκταση καμμένων δασικών εκτάσεων	5α.1.1: Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους	CO21: Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας T2713: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (μέτρα διαχείρισης κινδύνου)
2	05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων	5β - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών	<ul style="list-style-type: none"> Λόγω θέσεως και γεωμορφολογίας, η ΠΙΝ αντιμετωπίζει ορισμένους ιδιαίτερα σημαντικούς κινδύνους και απειλές, όπως η σεισμική δραστηριότητα και η ρύπανση/μόλυνση του θαλάσσιου χώρου Ανάγκη προληπτικής κυρίως αντιμετώπισης κινδύνων που δεν συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή, αλλά με άλλους φυσικούς και ανθρωπογενείς 	5β.1 - Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους	T2615: Ποσοστό πληθυσμού που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών	5β.1.1: Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές	T2628: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			<p>παράγοντες</p> <ul style="list-style-type: none"> Ανάγκη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Κ.Ο. 2007/60/ΕΚ και υλοποίησης δράσεων που προκύπτουν από τα Σχέδια Διαχείρισης και Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας 				
2	06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6α - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	<ul style="list-style-type: none"> Ανάγκη για την συμπλήρωση των υποδομών και των λειτουργιών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ιδιαίτερα στα Μικρά Νησιά Ανάγκη για την προώθηση της ΟΔΣΑ 	6α.1 - Βελτίωση συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων	T2731: Εκτροπή Βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) από την ταφή	<p>6α.1.1: Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών</p> <p>6α.1.2: Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.</p>	T2706: Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
2	06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6β - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	<ul style="list-style-type: none"> Έχουν εντοπιστεί στοιχεία υποβάθμισης των υδατικών πόρων στην ΠΙΝ, τόσο των πόσιμων, όσο και των επιφανειακών, υπογείων και θαλάσσιων υδάτων, λόγω της μη ορθολογικής προώθησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και της έλλειψης αειφορικού σχεδιασμού διαχείρισης Ανάγκη για την προώθηση πολιτικών ορθής 	6β.1 - Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού και της διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων	T2732: Διαρροές πόσιμου νερού	<p>6β.1.1: Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος</p> <p>6β.1.2: Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής</p>	<p>CO18: Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης</p> <p>T2707: Μέτρα / Προγράμματα που υλοποιούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών απορροής</p>

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			<p>διαχείρισης των υδάτων, μείωσης των απωλειών στα δίκτυα πόσιμου ύδατος και παρακολούθησης ποιότητας θαλάσσιου περιβάλλοντος</p> <ul style="list-style-type: none"> Ανάγκη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Κ.Ο. 2000/60/ΕΥ και υλοποίησης δράσεων που προκύπτουν από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 				
2	06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	<ul style="list-style-type: none"> Το πλούσιο ιστορικό, αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό απόθεμα της ΠΙΝ, υφίσταται πιέσεις από το χρόνο και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Παράλληλα αποτελεί στοιχείο του τοπικού συγκριτικού πλεονεκτήματος. Επιβάλλεται έτσι, η υιοθέτηση πολιτικών για την προστασία, ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, σε σύνδεση με τη λογική της έξυπνης εξειδίκευσης Στην ίδια κατεύθυνση η σημαντική σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, που συνθέτει την τοπική 	6γ.1 - Αξιοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Πόρου	T2733: Επισκεψιμότητα σε οργανωμένους χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος	<p>6γ.1.1: Δράσεις προστασίας, ανάδειξης και προβολής στοιχείων της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς</p> <p>6γ.1.2: Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας (θεσμοί & υποδομές)</p> <p>6γ.1.3: Ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών (κρουαζιέρας, ιστιοπλοΐας κλπ)</p>	<p>CO09: Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών</p> <p>SO008: Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς</p> <p>SO035: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών υποδοχής σκαφών αναψυχής</p>

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκρών
			<p>ταυτότητα χρήζει ενθάρρυνσης & ενίσχυσης, ακόμη και στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του παραγωγικού μοντέλου.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ανάγκη συμπλήρωσης τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας 				
2	06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	<ul style="list-style-type: none"> Το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας, χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας. Στις περιοχές NATURA (με εξαίρεση το ΕΘΠΖ και τον Ε.Δ. Αίνου) δεν υπάρχει πλαίσιο & σύστημα διαχείρισης και είναι έντονη η ανάγκη για παρεμβάσεις διαχείρισης (μελέτες, σχέδια δράσης κλπ) Ανάγκη για προώθηση πολιτικών προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους 	6δ.1 - Αξιοποίηση οικοσυστημάτων και περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας και φυσικού κάλλους	T2734: Προστατευόμενες Περιοχές (σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης	6.δ.1.1: Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και φυσικού κάλλους	CO23: Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης
2	06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την	<ul style="list-style-type: none"> Οι αστικές συγκεντρώσεις της Περιφέρειας έχουν συσσωρεύσει ποικίλα και πολύπλοκα προβλήματα, που υποβαθμίζουν το επίπεδο διαβίωσης και 	6ε.1 - Αύξηση της ελκυστικότητας των αστικών περιοχών	T2735: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα πλην κάμπινγκ	6ε.1.1. Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος	CO38: Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπτυξη υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές CO39: Αστική ανάπτυξη:

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
		απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	την καθημερινότητα των πολιτών <ul style="list-style-type: none"> • Ανάγκη για εφαρμογή παρεμβάσεων βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος 				Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές
3	07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης και δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	<ul style="list-style-type: none"> • Η ενδοπεριφερειακή συνδεσιμότητα προϋποθέτει ένα ικανό μεταφορικό σύστημα επιβατών και εμπορευμάτων στο χερσαίο χώρο της ΠΙΝ • Ανάγκη για αναβάθμιση της οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ. • Ανάγκη για συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την οδική ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών • Ανάγκη για διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας (κατοίκων και επισκεπτών) στην ενδοχώρα 	7β.1 - Αναβάθμιση και συμπλήρωση βασικών μεταφορικών υποδομών στο χερσαίο χώρο και διασύνδεση του μεταφορικού συστήματος διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων στο χερσαίο χώρο	T2739: Μείωση χρονοαπόστασης οδού πρόσβασης αεροδρομίου Κέρκυρας-3Γεφύρια-Βρυώνη	7β.1.1: Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ 7β.1.2: Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την οδική ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών	CO14: Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών
3	07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των	7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές	<ul style="list-style-type: none"> • Ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού μοντέλου της ΠΙΝ, απαιτεί ολοκληρωμένα και 	7γ.1 - Αναβάθμιση και συμπλήρωση των μεταφορικών υποδομών στο	T2623: Αριθμός επιβατών/έτος	7γ.1.1: Βελτίωση & συμπλήρωση λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών για τη	SO034: Λιμενικές υποδομές που αναβαθμίζονται

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
	προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας	<p>ποιοτικά συστήματα μεταφορών. Η «ενδο» και «δια» περιφερειακή συνδεσιμότητα προϋποθέτει ένα ενιαίο μεταφορικό σύστημα επιβατών, τουριστών και εμπορευμάτων στο θαλάσσιο χώρο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ανάγκη για ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής κινητικότητας, μέσω αναβάθμισης και συμπλήρωσης του μεταφορικού συστήματος διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων, με έμφαση στο θαλάσσιο χώρο • Ανάγκη για βελτίωση και συμπλήρωση των λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας και των υπηρεσιών που παρέχουν, στο πλαίσιο διασύνδεσης με τα ΔΕΔ-Μ • Ανάγκη για ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών (κρουαζιέρας, ιστιοπλοΐας) 	θαλάσσιο χώρο και διασύνδεση του μεταφορικού συστήματος με τα ΔΕΔ-Μ		διασύνδεση με τα ΔΕΔ-Μ	
4	09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκριση	9α - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις	<ul style="list-style-type: none"> • Η θέση της ΠΙΝ στις υποδομές υγείας, μετά από τις παρεμβάσεις των τελευταίων χρόνων, εμφανίζεται σχετικά βελτιωμένη. • Αναγκαία είναι η 	9.α.1 - Αύξηση της πρόσβασης σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας	T2737: Επισκέψεις σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας	9α.1.1: Βελτίωση των υποδομών υγείας και πρόνοιας	<p>CO36: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας</p> <p>Υγεία: που από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας</p> <p>T2710: Πληθυσμός που</p>

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
		ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	ολοκλήρωση των υποδομών αυτών στους τομείς υγείας, ψυχικής υγείας και πρόνοιας, που θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 'άμβλυνσης' των ανισοτήτων πρόσβασης				καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας
4	10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης	<ul style="list-style-type: none"> • Το εκπαιδευτικό επίπεδο της ΠΙΝ είναι σχετικά χαμηλό, όπως πιστοποιείται από μια σειρά παραγόντων (σχολική διαρροή, χαμηλό ποσοστό με γ'θμια εκπαίδευση κλπ). Οι υποδομές αποτελούν έναν επιπλέον παράγοντα με επιρροή στο επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων. • Ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης, ολοκλήρωσης & συμπλήρωσης των υποδομών α'θμιας, β'θμιας & γ'θμιας εκπαίδευσης, ως βασικής προϋπόθεσης για την δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για την παροχή γνώσης και 	10α.1 - Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης	T2738: Μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική δομή	10.α.1.1: Ανάπτυξη & βελτίωση υποδομών α' β'θμιας, β' β'θμιας & γ'θμιας εκπαίδευσης	CO35: Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			<p>δεξιότητων και κατ' επέκταση την συγκράτηση του μαθητικού πληθυσμού</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συμβολή στο εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου που θα ανέρχεται στο 9,7% για το 2020 Ανάγκη για ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών στην πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων και την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών (π.χ. λόγω σεισμών) 				
5	08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω	<ul style="list-style-type: none"> • Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης • Μείωση του ποσοστού ανεργίας, κυρίως σε ομάδες με υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι γυναίκες, οι άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα και τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο. • Περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας λόγω της 	8.i.1 - Αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των ανέργων στην απασχόληση και της απασχόλησής τους, στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης και ανάσχεση της εκροής νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Περιφέρεια	CR03: συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	8.i.1.1: Ενεργητικές πολιτικές προώθησης των ανέργων στην απασχόληση στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης	CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων T2711: Άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτω των 30 ετών

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
		τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	οικονομικής ύφεσης <ul style="list-style-type: none"> • Ανάσχεση της φυγής νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Περιφέρεια • Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για 70% ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20-64) για το 2020 • Συνάφεια με την προτεραιότητα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» 				
5	08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	<ul style="list-style-type: none"> • Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης. • Ανάγκη τόνωσης της επιχειρηματικότητας και δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στους τομείς προτεραιότητας RIS της Περιφέρειας • Η παρατεταμένη οικονομική κρίση, από την μία δυσκολεύει την εύρεση απασχόλησης, από την άλλη δημιουργεί ευκαιρίες στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματιών. • Συμβολή στο περιεχόμενο της προτεραιότητας του Συμφώνου Εταιρικής 	8.iii - Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης- αυτοαπασχόλησης στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης	CR06: συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	8.iii.1.1: Δράσεις νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης	CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			Σχέσης 2014-2020 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»				
5	08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	8ν - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	<ul style="list-style-type: none"> Ανάγκη για υποστήριξη της διαδικασίας προσαρμογής των επιχειρήσεων στις αλλαγές, που απαιτούνται ιδίως για την προώθηση της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας. Ανάγκη αναβάθμισης του εργατικού δυναμικού με νέες δεξιότητες. Συμβολή στο περιεχόμενο της προτεραιότητας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» 	8.v.1 - Ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις απαιτήσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης	CR07: συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 11305: Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης	8.v.1.1: Δράσεις υποστήριξης της προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις απαιτήσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης	CO05: απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων CO23: αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)
5	09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηρίας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	<ul style="list-style-type: none"> Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν εντείνει, τόσο τις οικονομικές, όσο και τις κοινωνικές ανισότητες στην ΠΙΝ. Η έλλειψη απασχόλησης για σημαντικό μέρος του πληθυσμού, αποτελεί παράγοντα που εντείνει το φαινόμενο της φτώχειας. Αν και η 	9.i.1 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενίσχυση της απασχολησιμότητας ευπαθών και λουτών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και αποκλεισμό	10903: Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 10502: Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και	9.i.1.1: Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της απασχολησιμότητας των Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού 9.i.1.2: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας & φιλοξενίας τέκνων	10902: Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 10501: Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων CO22: αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			<p>εποχική αύξηση της απασχόλησης στην ΠΙΝ, την τουριστική περίοδο, λειτουργεί ως ανάχωμα, τα επίπεδα ανεργίας παραμένουν σε κρίσιμα επίπεδα, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ανάγκη προώθησης πολιτικών υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της απασχολησιμότητας των ευπαθών ομάδων πληθυσμού • Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για 70% ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20-64) για το 2020 • Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για μείωση κατά 450.000 του αριθμού ατόμων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού για το 2020 		<p>που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους</p>		<p>υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο</p>
5	09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	9ii Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	<ul style="list-style-type: none"> • Ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας δομών παροχής ποιοτικών και ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών προς κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (Κέντρα Κοινότητας κλπ) 	9.ii1 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες	05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες 11104: Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης,	9.ii.1.1: Δράσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων ομάδων	05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 05503: Αριθμός επωφελομένων των υποστηριζόμενων δομών

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			<ul style="list-style-type: none"> Σε ορισμένες περιοχές της ΠΙΝ υπάρχουν κοινωνικές ομάδες (π.χ Ρομά) που χαρακτηρίζονται από περιορισμένη κοινωνική ένταξη Ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών υποστήριξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (π.χ. Ρομά, μετανάστες) για την κοινωνική και οικονομική ένταξή τους Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για μείωση κατά 450.000 του αριθμού ατόμων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού για το 2020 	9ii.2 - Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους	μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση	9.ii.2.1: Δράσεις υποστήριξης κοινοτήτων ρομά για την κοινωνική και οικονομική ένταξή τους	CO15: μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)
5	09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	<ul style="list-style-type: none"> Ορισμένες κοινωνικές ομάδες της ΠΙΝ (ΑΜΕΑ, γυναίκες) αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και προβλήματα, που έχουν επιδεινωθεί από την κρίση Ανάγκη για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω αναπηρίας Ανάγκη για υποστήριξη των γυναικών θυμάτων 	9iii1 - Βελτίωση συνθηκών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.	05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες 10502: Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης	9.iii.1.1: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας & φιλοξενίας τέκνων ΑμεΑ 9.iii.2.1: Δομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών στήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑμεΑ, κακοποιημένες γυναίκες- Ολοκληρωμένες δράσεις προς όφελος των γυναικών και για	05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 05503: Αριθμός επωφελομένων των υποστηριζόμενων δομών 10501: Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων 11501: Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελοούνται από

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			βίας, μέσω της ανάπτυξης σχετικών δομών και υπηρεσιών	κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)	της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	την καταπολέμηση της βίας -Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω αναπηρίας	εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
5	09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	<ul style="list-style-type: none"> Η οικονομική κρίση περιορίζει τις δυνατότητες πρόσβασης σε κοινωνικά συστήματα, για σημαντικές ομάδες του πληθυσμού, ιδιαίτερα δε για τις ευάλωτες Ανάγκη εξασφάλισης ελάχιστου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών υγείας σε όλους και ειδικά σε αυτούς που αντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας (ανασφάλιστοι, πολίτες χαμηλού εισοδήματος, απομακρυσμένων περιοχών, ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού) Ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού 	<p>9iv1 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες</p> <p>9iv2 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες</p>	<p>05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες</p> <p>11206: Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)</p> <p>11207: Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια</p> <p>11208: Ποσοστό των</p>	<p>9.iv.1.1: Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε δομές υγείας, κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας για πληττόμενες και ευάλωτες ομάδες</p> <p>9.iv.2.1: Στοχευμένες παρεμβάσεις της ενίσχυσης της πρόσβασης ομάδων που πλήττονται από φτώχεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες</p>	<p>05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών</p> <p>05503: Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών</p> <p>11202: Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)</p> <p>11203: Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν</p> <p>11204: Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας</p> <p>11205: Αριθμός ατόμων</p>

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			(ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, Ρομά, γυναίκες, μετανάστες κ.ά.)		ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις		που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις
5		09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	9.ν.1 - Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων	11303: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης	9.ν.1.1: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις της προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς φροντίδας και πολιτιστικών πόρων	11301: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 11302: Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
			<ul style="list-style-type: none"> • Η διεύρυνση των επιπέδων φτώχειας συνδέεται με τη μείωση των δυνατοτήτων απασχόλησης, ιδιαίτερα στους νέους και τις ευάλωτες ομάδες. Υφίσταται έτσι η ανάγκη δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και προώθησης εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας • Ανάγκη για προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς φροντίδας και περιβαλλοντικών & πολιτιστικών πόρων • Απόκριση στις απαιτήσεις του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης και του Υπουργού Υγείας που αφορά στην προώθηση απασχόλησης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας • Συμβολή στον εθνικό 				

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			στόχο της Ε2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για 70% ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20-64) για το 2020				

3.1.1 ΑΠ 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 είναι συνδεδεμένος κατά κύριο λόγο με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (RIS3) και περιλαμβάνει τους Θεματικούς Στόχους 1, 2 και 3. Σημειώνεται επίσης ότι ο εν λόγω Άξονας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική της παρέμβασης του Άξονα, διακριτά ανά Θεματικό Στόχο.

Θεματικός Στόχος 01

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 1a

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2601 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ωστόσο στην επόμενη αναθεώρηση του ΕΠ προτείνεται να εξεταστούν τα κάτωθι για τον T2601:
 - Η μονάδα μέτρησης, όπου αντί για «Δημοσιεύσεις» προτείνεται να γίνει «Αριθμός» για λόγους ορθής διατύπωσης.
 - Η πηγή μέτρησης, όπου αντί για «ΓΓΕΤ – ΕΚΤ» προτείνεται να γίνει «ΕΚΤ». Διευκρινίζεται ότι η πρόοδος του δείκτη παρακολουθείται μέσω των στοιχείων που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
- Ο δείκτης εκρών CO24 είναι κατάλληλος και συμβάλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στην 1a έχουν ενταχθεί δεκαέξι (16) ερευνητικά έργα στο πλαίσιο δύο προσκλήσεων που αφορούν ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής και στον τομέα της βιοιατρικής / βιοπληροφορικής, αντίστοιχα.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 1b

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2603 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ωστόσο στην επόμενη αναθεώρηση του ΕΠ προτείνεται να εξεταστούν τα κάτωθι για τον T2603:
 - Η τιμή βάσης του δείκτη ενδεχόμενα να είναι λανθασμένη, καθώς είναι πολύ υψηλή. Με βάση τα στοιχεία του ΕΚΤ η επίδοση του δείκτη για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι αρκετά χαμηλότερη. Συνεπώς προτείνεται να επανεξεταστεί η τιμή βάσης και ενδεχομένως και η τιμή στόχος του δείκτη.
 - Η πηγή μέτρησης για την δαπάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α είναι μόνο το ΕΚΤ. Συνεπώς αντί για «ΓΓΕΤ – ΕΚΤ» προτείνεται να γίνει μόνο ΕΚΤ.
- Οι δείκτες εκρών CO26 και CO27 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 1b έχουν προκηρυχθεί δύο δράσεις (προσκλήσεις ION70 και ION86) που αφορούν συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, χωρίς ωστόσο να έχουν ενταχθεί ακόμα έργα στην Επ.Προτ.

Θεματικός Στόχος 02**❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 2b**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2724 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ωστόσο, ο εν λόγω δείκτης βασίστηκε σε μελέτη της ΚτΠ ΑΕ για το έτος 2011. Η μελέτη δεν είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της ΚτΠ και κατά πάσα πιθανότητα δεν επικαιροποιείται. Η μη διαθεσιμότητα στοιχείων για το δείκτη καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση του ενδεχομένου αντικατάστασής του στο ΕΠ κατά την επόμενη αναθεώρηση.
- Οι δείκτες εκρών CO01, CO02 και CO28 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Δεν έχει ενεργοποιηθεί η 2b με την έννοια να έχει εκδοθεί κάποια πρόσκλησης.

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 2c

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2725 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκρών SO007 και T2701 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 2c Έχουν ενταχθεί δεκατρία έργα τα οποία αφορούν την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την ανάδειξη τομέων προτεραιότητας της Περιφέρειας (τουρισμός, πολιτισμός, περιβάλλον).
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

Θεματικός Στόχος 03**❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 3a**

- Η λογική της παρέμβασης έχει επηρεαστεί από το γεγονός ότι μέσω της εν λόγω Επ.Προτ. στηρίζονται επιχειρήσεις στην Περιφέρεια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας (ION97), οι οποίες δεν συνδέονται απαραίτητα με τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης. Στο πλαίσιο αυτό κρίνονται αναγκαία τα κάτωθι:
 - Να συμπληρωθεί η λογική της παρέμβασης της 3a ως προς τις ανάγκες που καλύπτονται (αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην επιχειρηματικότητα).
 - Να επανεξεταστεί ο ειδικός στόχος 3a.1 ο οποίος συνδέεται με την αύξηση παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης. Επ' αυτού θα μπορούσε να γίνει «Στήριξη της επιχειρηματικότητας στην ΠΙΝ με έμφαση στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης και τις πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις».
 - Σε ότι αφορά τον δείκτη αποτελεσμάτων T2607 «Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης»:
 - Θα μπορούσε να παραμείνει ως θεματικό πεδίο υψηλού ενδιαφέροντος και προτεραιότητα για την ΠΙΝ.

- Δεδομένου ότι για την παρακολούθηση του δείκτη αξιοποιούνται στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, προτείνεται στην επόμενη αναθεώρηση του ΕΠ να συμπεριληφθεί και αυτή στις πηγές.
- Οι δείκτες εκροών CO01, CO02, CO03, CO05, CO08, SO012, SO026 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 3α:
 - Έχουν προκηρυχθεί οι κάτωθι δράσεις:
 - 1) Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 - 2) Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II
 - 3) Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
- Έχουν ενταχθεί 401 έργα εκ των οποίων το ένα (1) αφορά το ΤΕΠΙΧ II και τα 400 την Ίδρυση/ Λειτουργία τουριστικών ΜΜΕ. Ωστόσο οι δράσεις του ΤΕΠΙΧ II, σύμφωνα με οδηγία που έχει δοθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, θα πρέπει να μεταφερθούν από την επενδυτική προτεραιότητα 3α στην 3c δεδομένου ότι η δεύτερη αφορά τη γενική επιχειρηματικότητα, στην οποία απευθύνεται το ΤΕΠΙΧ II. Επιπρόσθετα αναφέρονται τα εξής:
 - Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid19 δεν έχουν ενταχθεί ακόμα πράξεις. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω πρόσκληση έχουν χρησιμοποιηθεί πέραν των επιχειρησιακών δεικτών CO01, CO02 και οι πρόσθετοι δείκτες CV20 «Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID19», CV22 «Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID19». Λόγω του ότι οι δείκτες αυτοί συνδέονται με συγκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά της χρηματοδοτικής βαρύτητας της πρόσκλησης (14εκ€) προτείνεται να γίνουν και δείκτες του ΕΠ στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης.
 - Σημειώνεται ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα (με την έννοια να έχουν εκδοθεί προσκλήσεις) οι δράσεις του ΕΠ για: α) τη δημιουργία εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης, β) Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας διαφοροποίησαν τις προτεραιότητες της Περιφέρειας (όπως και της χώρας συνολικά) σε ότι αφορά την επιχειρηματικότητα, αλλά και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των πόρων της 3α κατευθύνεται πλέον στη στήριξη επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα υλοποίησης των εν λόγω δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠ. Προτείνεται η υλοποίηση αυτών να εξεταστεί στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027.

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 3c**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2726 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Σε ότι αφορά την πηγή μέτρησης του εν λόγω δείκτη αναφέρεται ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Εκτιμάται ότι εκ παραδρομής γίνεται αναφορά στην προηγούμενη ΠΠ. Ως εκ τούτου στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης του ΕΠ προτείνεται να γίνει ΕΣΠΑ 2014-2020. Επίσης και η μονάδα μέτρησης για λόγους ορθής αποτύπωσης προτείνεται να γίνει «αριθμός».
- Ο δείκτης εκρών SO027 είναι κατάλληλος και συμβάλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 3c δεν έχει ενταχθεί κάποιο έργο. Σημειώνεται ότι έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις, πρώτα η ION58 που ήταν άγονη και εν συνεχεία η ION67 στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκε μια πρόταση, χωρίς ωστόσο να ενταχθεί ακόμα κάποια πράξη. Επίσης, με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΥΔ ΠΙΝ η δράση για την *Δομή Υποστήριξης Καινοτομίας* προβλέπεται να μεταφερθεί προς υλοποίηση στη νέα ΠΠ 2021-2027
- Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3a, η δράση του ΤΕΠΙΧ II θα πρέπει να μεταφερθεί στην 3c. Οι δείκτες εκροής που αφορούν στο ΤΕΠΙΧ II είναι οι CO01, CO03, CO05, CO07, CV21, CV23. Η μεταφορά αυτή σε συνδυασμό με την έλλειψη ενταγμένων έργων και τη διαφαινόμενη μεταφορά της δράσης που αφορά τη *Δομή στήριξης επιχειρήσεων για την παραγωγή καινοτομίας* στην νέα περίοδο, οδηγούν στον επαναπροσδιορισμό του περιεχομένου της Επ.Προτ. 3c. Ο ειδικός στόχος προτείνεται να αλλάξει και να γίνει «Αύξηση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων στις συνθήκες της πανδημίας». Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αλλάξει ο δείκτης αποτελέσματος και ο δείκτης εκρών.

3.1.2 ΑΠ 2: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

Ο εν λόγω Άξονας στοχεύει στη μετάβαση προς μια περιφερειακή οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων, προσαρμοσμένη στις κλιματικές αλλαγές, που θα διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την αποδοτικότητα των πόρων. Απαρτίζεται από τους Θεματικούς Στόχους 4, 5 και 6. Σημειώνεται επίσης ότι ο Άξονας Προτεραιότητας 2 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική της παρέμβασης του Άξονα, διακριτά ανά Θεματικό Στόχο.

Θεματικός Στόχος 04❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 4c**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Οι δείκτες αποτελεσμάτων T2727 και T2729 είναι κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.
- Με βάση το μεθοδολογικό έγγραφο δεικτών, ως έτος βάσης των εν λόγω δεικτών αναφέρεται 2012, ωστόσο στο ΠΕΠ αναφέρεται 2013. Προτείνεται στην επόμενη αναθεώρηση να τροποποιηθεί η τιμή βάσης στο ΠΕΠ και για τους δύο δείκτες και να γίνει 2012.
- Οι δείκτες εκρών CO31, CO32 και CO34 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 4c:

- Έχουν εκδοθεί δύο (2) προσκλήσεις (ION37, ION57) για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα και μια (ION53) για τον οικιακό τομέα.
- Έχουν ενταχθεί οκτώ (8) έργα, εκ των οποίων τα επτά (7) συνδέονται με τις δημόσιες υποδομές και ένα (1) με τον οικιακό τομέα.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

Θεματικός Στόχος 05

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 5a

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Οι δείκτες αποτελεσμάτων T2730 και 08707 είναι κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκρών T2713 και C021 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 5a έχουν ενταχθεί τρία (3) έργα που συνδέονται με την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 5b

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2615 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκρών T2628 είναι κατάλληλος και συμβάλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 5b έχουν ενταχθεί δύο (2) έργα που συνδέονται με την πρόληψη κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

Θεματικός Στόχος 06

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 6a

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2731 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκρών T2706 είναι κατάλληλος και συμβάλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 6a:
 - Έχουν ενταχθεί τέσσερα (4) έργα, εκ των οποίων τα δύο (2) συνδέονται με την ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών και τα άλλα δύο (2) με δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για την Ολοκληρωμένη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στη Περιφέρεια.
 - Στο πλαίσιο των έργων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης έχει χρησιμοποιηθεί και ο πρόσθετος δείκτης 12305 «Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης», ο οποίος δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει και δείκτης του ΕΠ.

- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..
- ❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 6b**
- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2732 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
 - Οι δείκτες εκροών T2707 και CO18 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
 - Στο πλαίσιο της 6b έχουν ενταχθεί εικοσιτέσσερα (24) έργα, εκ των οποίων τα 23 συνδέονται με βελτίωση υποδομών ύδρευσης και ένα (1) με την Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας.
 - Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..
- ❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 6c**
- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2733 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
 - Υπάρχει ένα εννοιολογικό θέμα αναφορικά με την τιμή μέτρησης του δείκτη καθώς στο ΕΠ αναφέρεται ως «Επισκέπτες /έτος», ενώ στο μεθοδολογικό έγγραφο των δεικτών αναφέρεται ότι πρόκειται για «τον αριθμό των επισκέψεων ανά έτος». Ο δείκτης στην πραγματικότητα μετράει επισκέψεις και όχι μοναδικούς επισκέπτες. Δηλ. εάν κάποιος επισκεφθεί δύο φορές ένα μουσείο/ αρχαιολογικό χώρο, θα μετρηθεί δύο φορές. Συνεπώς για λόγους ορθής διατύπωσης της μονάδας μέτρησης του δείκτη προτείνεται στο ΕΠ να διαμορφωθεί σε «Αριθμός / έτος».
 - Οι δείκτες εκροών SO008, SO035 και CO09 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
 - Στο πλαίσιο της 6c:
 - Έχουν ενταχθεί σαράντα (40) έργα, εκ των οποίων τα 35 αφορούν δράσεις προστασίας ανάδειξης στοιχείων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ένα (1) δράσεις προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων της ΠΙΝ, δύο (2) δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας και δύο (2) λιμενικές υποδομές τουριστικών σκαφών/ σκαφών αναψυχής.
 - Στο έργο που συνδέεται με δράσεις προβολής έχει χρησιμοποιηθεί ο πρόσθετος δείκτης 12306 «Προβολή σε Εθνικά και Διεθνή ΜΜΕ αριθμός ΜΜΕ». Δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει και δείκτης του ΕΠ.
 - Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..
- ❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 6d**
- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2734 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
 - Ο δείκτης εκροών CO23 είναι κατάλληλος και συμβάλει στην επίτευξη του ΕΣ.

- Στο πλαίσιο της 6d έχουν ενταχθεί δεκατέσσερα (14) έργα, τα οποία συνδέονται με την προστασία, διαχείριση και ήπια αξιοποίηση οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 6e

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2735 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκροών CO38 και CO39 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 6e έχουν ενταχθεί τρία (3) έργα τα οποία συνδέονται με βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

3.1.3 ΑΠ 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

Ο εν λόγω Άξονας αφορά τις μεταφορικές υποδομές της Περιφέρειας και περιλαμβάνει τον Θεματικό Στόχο 7. Σημειώνεται επίσης ότι ο Άξονας Προτεραιότητας 3 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική της παρέμβασης του Άξονα.

Θεματικός Στόχος 07

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 7b

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2739 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί η πηγή μέτρησης του δείκτη. Ειδικότερα να ελεγχθεί αν η ΕΛΣΤΑΤ (που αναφέρεται ως πηγή στοιχείων) συγκεντρώνει δεδομένα για τον συγκεκριμένο οδικό άξονα που αφορά ο δείκτης.
- Ο δείκτης εκροών CO14 είναι κατάλληλος και συμβάλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 7b Έχουν ενταχθεί πέντε (5) έργα, εκ των οποίων τρία (3) αφορούν την οδική ασφάλεια και δύο (2) έργα οδικές υποδομές. Με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΥΔ ΠΙΝ τα έργα οδικών υποδομών προβλέπεται να μεταφερθούν στη νέα ΠΠ. Ως εκ τούτου προτείνεται να εξεταστεί η ενσωμάτωση στο ΕΠ του πρόσθετου δείκτη 03402 «Ενέργειες οδικής ασφάλειας».
- Σε κάθε περίπτωση διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 7c

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2623 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.

- Κρίνεται σκόπιμο στην επόμενη αναθεώρηση του ΠΕΠ να διορθωθεί το έτος βάσης του δείκτη και να γίνει 2012 (όπως είναι το ορθό βάσει του μεθοδολογικού εγγράφου δεικτών), αντί 2014.
- Ο δείκτης εκροών SO034 είναι κατάλληλος και συμβάλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 7c έχουν ενταχθεί δύο (2) έργα που συνδέονται βελτίωση λιμενικών υποδομών (Πισσαετός Ιθάκη και Ερεικούσσα Κέρκυρας).
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

3.1.4 ΑΠ 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

Ο εν λόγω Άξονας αφορά τη βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας στην Περιφέρεια, παράμετρος η οποία θα συμβάλει στην προαγωγή του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο ΑΠ4 περιλαμβάνει τους Θεματικούς Στόχους 9 και 10 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική της παρέμβασης του Άξονα, διακριτά ανά Θεματικό Στόχο.

Θεματικός Στόχος 9

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 9α

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2737 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκροών T2710 και CO36 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο ΕΠ στον τίτλο του δείκτη T2710 υπάρχει η προσθήκη της λέξης «(ειδικός)». Για λόγους ορθής διατύπωσης του δείκτη, προτείνεται να διαγραφεί η σχετική αναφορά στην επόμενη αναθεώρηση του ΕΠ.
- Στο πλαίσιο της 9α έχουν ενταχθεί δέκα (10) έργα, εκ των οποίων τρία (3) συνδέονται με υποδομές πρόνοιας και επτά (7) με υποδομές υγείας.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

Θεματικός Στόχος 10

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 10α

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2738 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκροών CO35 είναι κατάλληλος και συμβάλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 10α έχουν ενταχθεί δεκατρία (13) έργα που συνδέονται με υποδομές α' θμιας, β' θμιας εκπαίδευσης και γ' θμιας εκπαίδευσης.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

3.1.5 ΑΠ 5: Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

Ο εν λόγω Άξονας αφορά την αντιμετώπιση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΙΝ σε ότι αφορά την αγορά εργασίας και των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. Ο ΑΠ5 περιλαμβάνει τους Θεματικούς Στόχους 8 και 9 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική της παρέμβασης του Άξονα, διακριτά ανά Θεματικό Στόχο.

Θεματικός Στόχος 8

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 8i

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων CR03 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκρών T2711 και CO01 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 8i έχουν ενταχθεί δύο (2) έργα για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων CR06 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκρών CO01 είναι κατάλληλος και συμβάλει στην επίτευξη του ΕΣ.
- Η 8iii δεν έχει ενεργοποιηθεί με την έννοια να έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση.

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 8v

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Οι δείκτες αποτελεσμάτων 11305 και CR07 είναι κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκρών CO05 και CO23 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Η 8v δεν έχει ενεργοποιηθεί με την έννοια να έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση.

Θεματικός Στόχος 9

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 9i

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων 10502 συνδέεται με τη δράση της Εναρμόνισης και ο 10903 με τις δράσεις *ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης* (λοιπές δράσεις για ανέργους). Οι εν λόγω δείκτες είναι κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκρών 10501, 10902 και CO22 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ. Σημειώνεται ότι ο CO22 συνδέεται με την παρέμβαση για τη δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.
- Στο πλαίσιο της 9i έχουν ενταχθεί εννέα (9) έργα, εκ των οποίων:

- έξι (6) συνδέονται με τη δράση της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής,
 - δύο (2) με δράσεις για την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων και
 - ένα (1) με τη λειτουργία Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στα Ιόνια Νησιά.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 συνδέεται με τον ΕΣ.9.ii.1, ενώ ο δείκτης αποτελεσμάτων 11104 συνδέεται με τον ΕΣ 9.ii.2. Οι εν λόγω δείκτες είναι κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκροών 05502, 05503 (συνδέονται με τον ΕΣ.9.ii.1) και CO15 (συνδέεται με τον ΕΣ 9.ii.2) είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη των ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 9ii:
 - Έχουν ενταχθεί εννέα (9) έργα τα οποία συνδέονται με τη σύσταση και λειτουργία Κέντρων Κοινότητας (ΕΣ 9.ii.1).
 - Δεν έχει ενεργοποιηθεί ο ΕΣ 9.ii.2 (εργασιακή και κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων) με την έννοια ότι δεν έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ. σε ότι αφορά τον ΕΣ 9.ii.1.

❖ Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων 10502 συνδέεται με τον ΕΣ.9.iii.1, ενώ οι δείκτες αποτελεσμάτων 05504 και 11509 συνδέονται με τον ΕΣ 9.iii.2. Οι εν λόγω δείκτες είναι κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκροών 10501 (συνδέεται με τον ΕΣ 9.iii.1) και 05502, 05503, 11501 (συνδέονται με τον ΕΣ.9.iii.2) είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη των ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 9iii έχουν ενταχθεί δεκαπέντε (15) έργα, εκ των οποίων:
 - έξι (6) συνδέονται με τη δράση της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΑΜΕΑ) στο πλαίσιο του ΕΣ.9.iii.1,
 - τρία (3) με τη δράση της Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο πλαίσιο του ΕΣ 9.iii.2,
 - έξι (6) με τη λειτουργία δομών (4 που αφορούν Συμβουλευτικά Κέντρα για κακοποιημένες γυναίκες και 2 που αφορούν Κέντρα Δημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ) στο πλαίσιο του ΕΣ 9.iii.2.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Οι δείκτες αποτελεσμάτων 11206, 11207, 11208 συνδέονται με τον ΕΣ.9.iv.1 (υγεία), ενώ ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 συνδέεται με τον ΕΣ 9.iv.2 (κοινωνικές υπηρεσίες). Οι εν λόγω δείκτες είναι κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.
- Ειδικά σε ότι αφορά τον τομέα της υγείας, σημειώνεται ότι εντός του 2020 εντάχθηκε έργο για την ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Μάλιστα το έργο αυτό έχει και τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα (8εκ.€) συγκριτικά με τις άλλες δράσεις στην 9.iv. Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει δύο δείκτες εκρών που συνδέονται με τον Covid (CV30, CV33)⁶ και έναν πρόσθετο (CO22), ενώ δεν συνδέεται με δείκτη αποτελέσματος. Στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης του ΕΠ, προτείνεται οι δείκτες CV30, CV33 να γίνουν και δείκτες του Προγράμματος, ενώ στην λογική παρέμβασης της Επ.Προτ. να συμπληρωθεί ως ανάγκη που καλύπτεται, η υποστήριξη φορέων υγείας για την ανταπόκριση στις ανάγκες της επιδημίας COVID-19.
- Οι δείκτες εκρών 11202, 11203, 11204, 11204 (συνδέονται με τον ΕΣ.9.iv.1), 05502, 05503, CO22 (συνδέονται με τον ΕΣ 9.iv.2) είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη των ΕΣ.
- Στο πλαίσιο της 9iv έχουν ενταχθεί είκοσι (20) έργα, εκ των οποίων:
 - Δεκατέσσερα (14) αφορούν τη λειτουργία κοινωνικών δομών (παροχής βασικών αγαθών, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα ημέρας αστέγων) στο πλαίσιο του ΕΣ 9.iv.2.
 - Έξι (6) συνδέονται με τον τομέα της υγείας (λειτουργία TOMY, δράσεις για τις εξαρτήσεις και την ψυχική υγεία, δράσεις για τον Covid κλπ.) στο πλαίσιο του ΕΣ 9.iv.1.
- Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι δράσεις που ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλουν στη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

❖ **Επενδυτική Προτεραιότητα 9v**

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων 11303 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκρών 11301 και 11302 είναι κατάλληλοι και συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Δεν έχει ενεργοποιηθεί η εν λόγω Επ.Προτ., με την έννοια ότι δεν έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση.

3.1.6 ΑΠ 6 και 7: Τεχνική Βοήθεια

Οι εν λόγω Άξονες αφορούν την τεχνική βοήθεια του Προγράμματος και με δεδομένο ότι το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από δύο Ευρωπαϊκά Ταμεία, έχουν διαμορφωθεί διακριτοί Άξονες Προτεραιότητας. Ειδικότερα:

⁶ CV30 Κόστος των δράσεων ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID19

CV33 Αριθμός δομών φορέων που υποστηρίζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID19

ΑΠ 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Έχουν τεθεί οι κάτωθι **Ειδικοί Στόχοι**:

- Ο εν λόγω ΑΠ έχει οριζόντια εφαρμογή στο Πρόγραμμα και ως εκ τούτου υποστηρίζει τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.
- Έχουν τεθεί οι κάτωθι Ειδικοί Στόχοι:
 - ΕΣ6.1 «Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ (ΕΤΠΑ)
 - ΕΣ6.2 «Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΕΠ (ΕΤΠΑ)»
 - ΕΣ6.3 «Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (ΕΤΠΑ)»
- Στο πλαίσιο του ΑΠ έχουν τεθεί οι κάτωθι δείκτες εκροών, οι οποίοι εξυπηρετούν τη στόχευση του Άξονα:
 - T2719 «Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται»
 - T2720 «Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης»
 - T2721 «Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις»
 - T2722 «Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται»
- Για λόγους ορθής διατύπωσης προτείνεται στην επόμενη αναθεώρηση του ΕΠ η μονάδα μέτρησης στους T2719, T2720, T2722 να γίνει «Αριθμός».
- Δεν έχουν τεθεί δείκτες αποτελεσμάτων.
- Έχουν ενταχθεί τριάντα πέντε (35) έργα τα οποία αφορούν πληροφόρηση – δημοσιότητα, τεχνική υποστήριξη, αξιολογήσεις, μελέτες, δράσεις οργάνωσης της διαχείρισης ΕΤΠΑ κλπ..
- Οι παραπάνω Ειδικοί Στόχοι και δείκτες εκροών εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης του ΑΠ6.

ΑΠ 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

- Ο εν λόγω ΑΠ έχει οριζόντια εφαρμογή στο Πρόγραμμα και ως εκ τούτου υποστηρίζει τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.
- Έχουν τεθεί οι κάτωθι Ειδικοί Στόχοι:
 - ΕΣ7.1 «Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ (ΕΚΤ)
 - ΕΣ7.2 «Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΕΠ (ΕΚΤ)»
 - ΕΣ7.3 «Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (ΕΚΤ)»
- Στο πλαίσιο του ΑΠ έχουν τεθεί οι κάτωθι δείκτες εκροών, οι οποίοι εξυπηρετούν τη στόχευση του Άξονα:
 - T2719 «Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται»
 - T2720 «Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης»
 - T2721 «Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις»
 - T2722 «Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται»

- Για λόγους ορθής διατύπωσης προτείνεται στην επόμενη αναθεώρηση του ΕΠ η μονάδα μέτρησης στους T2719, T2720, T2722 να γίνει «Αριθμός».
- Δεν έχουν τεθεί δείκτες αποτελεσμάτων.
- Έχουν ενταχθεί έξι (6) έργα τα οποία αφορούν πληροφόρηση – δημοσιότητα, τεχνική υποστήριξη, αξιολογήσεις, μελέτες, δράσεις οργάνωσης της διαχείρισης ΕΚΤ κλπ..
- Οι παραπάνω Ειδικοί Στόχοι και δείκτες εκρών εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης του ΑΠ7.

3.2 Συμπεράσματα

Η λογική της παρέμβασης του ΕΠ παραμένει επίκαιρη στο σύνολό της. Ωστόσο απαιτείται η επέκταση / επαύξησή της ώστε να συμπεριλάβει τις ανάγκες που προέκυψαν από την πανδημία, τις σχετικές δράσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ (Άξονες Προτεραιότητας 1 και 5), καθώς και να ενσωματωθούν οι δείκτες εκροής που συνδέονται με τη νόσο Covid-19.

Επιπροσθέτως, οι δράσεις του ΤΕΠΙΧ II θα πρέπει να μεταφερθούν από την επενδυτική προτεραιότητα 3α στην 3c δεδομένου ότι η δεύτερη αφορά τη γενική επιχειρηματικότητα, στην οποία απευθύνεται το ΤΕΠΙΧ II (οι δείκτες εκροής που αφορούν στο ΤΕΠΙΧ II είναι οι CO01, CO03, CO05, CO07, CV21, CV23).

Η ανάγκη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην επιχειρηματικότητα σε συνδυασμό με την πορεία υλοποίησης δράσεων που είχαν προγραμματιστεί (π.χ. Δομή στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας) οδηγούν στην ανάγκη για επαναδιατύπωση των ειδικών στόχων που αντιστοιχούν στις Επ.Προτ. 3α και 3c. Στη δεύτερη περίπτωση καθίσταται αναγκαία η αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος και του δείκτη εκρών.

Επίσης εντοπίζονται ανάγκες διόρθωσης στοιχείων / πληροφοριών ορισμένων δεικτών (π.χ. μονάδα μέτρησης, πηγή στοιχείων). Σε μία μάλιστα περίπτωση (δείκτης T2724 «Επιχειρήσεις που διέθεσαν κεφάλαια για ΤΠΕ») θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αντικατάστασής του στο ΕΠ λόγω μη διαθεσιμότητας στοιχείων για το δείκτη.

4. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της υλοποίησης

4.1 Συνολική αποτύπωση πορείας υλοποίησης ΕΠ

Η πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ με βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία εφαρμογής του έως 16/02/2021 αποτυπώνεται αναλυτικά στους Πίνακες που ακολουθούν και συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Επί συνολικού προϋπολογισμού ύψους 201.696.536€ του ΕΠ ΙΝ, η ενεργοποίησή του (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ενταγμένων έργων/συνολικός προϋπολογισμός Δ.Δ.) ανέρχεται σε ποσοστό 188,6% που θεωρείται υψηλό στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Υψηλή υπερδέσμευση παρατηρείται σε όλους τους ΑΠ πλην των ΑΠ της Τεχνικής Βοήθειας. Την υψηλότερη υπερδέσμευση εμφανίζει ο ΑΠ3 (379,1%) και ακολουθούν οι ΑΠ1 και 2 με ποσοστά υπερδέσμευσης 325,2% και 171,5 % αντίστοιχα. Η δραστική μείωση των ποσοστών αυτών θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος της επικείμενης αναθεώρησης.
- Οι νομικές δεσμεύσεις του ΕΠ ανέρχονται σε 205.017.455€ (ποσοστό 101,6% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης). Ο βαθμός συμβασιοποίησης του Προγράμματος κρίνεται ικανοποιητικός, ωστόσο το εν λόγω ποσοστό οφείλεται κατά κύριο λόγο στα έργα κρατικών ενισχύσεων του ΑΠ1. Ειδικότερα, υψηλή υπερδέσμευση σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων εμφανίζει ο ΑΠ1 (317,4%) η οποία αναμένεται να αυξηθεί με την ένταξη των πράξεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας. Επομένως, καθίσταται επιτακτική η ενίσχυση των πόρων του ΑΠ1 κατά την αναθεώρηση.
- Οι πληρωμές ανέρχονται σε 84.734.940€ (ποσοστό 42%). Το ποσοστό αυτό κρίνεται ως μέτριο για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Τα υψηλότερα ποσοστά πληρωμών καταγράφουν οι ΑΠ 3 και 4 (60,7% και 72,3% αντίστοιχα). Οι υπόλοιποι ΑΠ εμφανίζουν ποσοστά πληρωμών κάτω από τον μέσο όρο του συνόλου του επιχειρησιακού προγράμματος.

Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ Ιονίων Νήσων κρίνεται ικανοποιητική ωστόσο η αναπτυξιακή πολιτική του Προγράμματος αναμένεται να επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Πίνακας 10: Πορεία υλοποίησης ΕΠ Ιόνια Νησιά ανά Άξονα Προτεραιότητας

ΑΠ	Π/Υ Άξονα	Προσκλήσεις			Αριθμός Έργων	Εντάξεις (Συγχρ. Δ.Δ. Έργων)	Ενεργοποίηση %	Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.)	Συμβασιολογία %	Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.)	Απορρόφηση %
		Αριθμός	Π/Υ Προσκλήσεων	% Π/Υ Άξονα							
1	22.237.105 €	10	38.724.780 €	174,1%	430	72.316.436,80 €	325,2%	70.586.611,87 €	317,4%	6.701.158,30 €	30,1%
2	82.920.977 €	32	141.482.146 €	170,6%	98	142.232.644,35 €	171,5%	47.306.139,60 €	57,0%	22.443.607,57 €	27,1%
3	13.088.340 €	6	101.794.230 €	777,7%	7	49.623.724,64 €	379,1%	8.536.383,91 €	65,2%	7.939.738,57 €	60,7%
4	43.194.343 €	14	108.110.981 €	250,3%	23	67.394.931,06 €	156,0%	38.504.760,45 €	89,1%	31.230.368,82 €	72,3%
5	36.079.242 €	33	39.706.834 €	110,1%	55	44.997.982,02 €	124,7%	37.627.215,64 €	104,3%	14.967.305,42 €	41,5%
6	3.578.242 €	2	4.778.241 €	133,5%	35	3.710.258,00 €	103,7%	2.352.747,00 €	65,8%	1.409.057,89 €	39,4%
7	598.287 €	1	598.286 €	100,0%	6	173.196,80 €	28,9%	103.596,80 €	17,3%	43.703,60 €	7,3%
Σύνολο	201.696.536 €	98	435.195.498 €	215,8%	654	380.449.173,67 €	188,6%	205.017.455,27 €	101,6%	84.734.940,17 €	42,0%

Πίνακας 11: Πορεία υλοποίησης ΕΠ Ιόνια Νησιά ανά Θεματικό Στόχο

ΑΠ	Θ.Σ	Π/Υ Θ.Σ (€)	Προσκλήσεις			Εντάξεις			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
			Αρ	Δ.Δ. (€)	%	Αρ	Συγchr. Δ.Δ. (€)	%	Συγchr. Δ.Δ.(€)	%	Συγchr. Δ.Δ.(€)	%
1	1	4.462.799	4	5.600.000	125,5%	16	3.362.858,00	75,4%	2.904.576,07	65,1%	565.946,48	12,7%
	2	4.600.750	1	2.650.000	57,6%	13	3.172.808,47	69,0%	1.901.265,47	41,3%	0,00	0,0%
	3	13.173.556	5	30.474.780	231,3%	401	65.780.770,33	499,3%	65.780.770,33	499,3%	6.135.211,82	46,6%
Συν.ΑΠ1		22.237.105	10	38.724.780	174,1%	430	72.316.436,80	325,2%	70.586.611,87	317,4%	6.701.158,30	30,1%
2	4	9.279.501	3	14.579.500	157,1%	8	11.687.705,01	126,0%	2.765.047,78	29,8%	1.500.214,72	16,2%
	5	10.192.999	4	13.603.000	133,5%	5	10.420.370,21	102,2%	6.512.350,99	63,9%	299.594,26	2,9%
	6	63.448.477	25	113.299.646	178,6%	85	120.124.569,13	189,3%	38.028.740,83	59,9%	20.643.798,59	32,5%
Συν.ΑΠ2		82.920.977	32	141.482.146	170,6%	98	142.232.644,35	171,5%	47.306.139,60	57,0%	22.443.607,57	27,1%
3	7	13.088.340	6	101.794.230	777,7%	7	49.623.724,64	379,1%	8.536.383,91	65,2%	7.939.738,57	60,7%
Συν.ΑΠ3		13.088.340	6	101.794.230	777,7%	7	49.623.724,64	379,1%	8.536.383,91	65,2%	7.939.738,57	60,7%
4	9	21.090.000	8	57.840.000	274,3%	10	30.343.296,34	143,9%	24.226.173,78	114,9%	20.573.369,80	97,6%
	10	22.104.343	6	50.270.981	227,4%	13	44.997.982,02	203,6%	14.278.586,67	64,6%	10.656.999,02	48,2%
Συν.ΑΠ4		43.194.343	14	108.110.981	250,3%	23	67.394.931,06	156,0%	38.504.760,45	89,1%	31.230.368,82	72,3%
5	8	2.425.939	2	3.185.000	131,3%	2	1.407.366,0	58,0%	627.734,0	25,9%	0,0	0,0%
	9	33.653.303	31,0	36.521.834	108,5%	53,0	43.590.616,0	129,5%	36.999.481,6	109,9%	14.967.305,4	44,5%
Συν.ΑΠ5		36.079.242	33	39.706.834	110,1%	55	44.997.982,02	124,7%	37.627.215,64	104,3%	14.967.305,42	41,5%
6			2	4.778.241		35	3.710.258,00		2.352.747,00	65,8%	1.409.057,89	39,4%
Συν.ΑΠ6		3.578.242	2	4.778.241	133,5%	35	3.710.258,00	103,7%	2.352.747,00	65,8%	1.409.057,89	39,4%
7			1	598.286		6	173.196,80		103.596,80	17,3%	43.703,60	7,3%
Συν.ΑΠ7		598.287	1	598.286	100,0%	6	173.196,80	28,9%	103.596,80	17,3%	43.703,60	7,3%
Συν. ΕΠ		201.696.536	98	435.195.498	215,8%	654	380.449.173,67	188,6%	205.017.455,27	101,6%	84.734.940,17	42,0%

Πίνακας 12: Πορεία υλοποίησης ΕΠ Ιόνια Νησιά ανά Επενδυτική Προτεραιότητα

ΑΠ	Επ.Προτ.	Π/Υ Δ.Δ. (€)	Προσκλήσεις			Εντάξεις			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
			Αρ	Δ.Δ. (€)	%	Αρ	Συγchr. Δ.Δ. (€)	%	Συγchr. Δ.Δ.(€)	%	Συγchr. Δ.Δ.(€)	%
1	1a	3.212.799	2	3.200.000	99,6%	16	3.362.858,00	104,7%	2.904.576,07	90,4%	565.946,48	17,6%
	1b	1.250.000	2	2.400.000	192,0%	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	2b	1.200.000	0	0	0,0%	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	2c	3.400.750	1	2.650.000	77,9%	13	3.172.808,47	93,3%	1.901.265,47	55,9%	0,00	0,0%
	3a	12.819.171	3	28.000.000	218,4%	401	65.780.770,33	513,1%	65.780.770,33	513,1%	6.135.211,82	47,9%
	3c	354.385	2	2.474.780	698,3%	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Συν.ΑΠ1		22.237.105	10	38.724.780	174,1%	430	72.316.436,80	325,2%	70.586.611,87	317,4%	6.701.158,30	30,1%
2	4c	9.279.501	3	14.579.500	157,1%	8	11.687.705,01	126,0%	2.765.047,78	29,8%	1.500.214,72	16,2%
	5a	5.325.000	2	7.735.000	145,3%	3	7.976.339,80	149,8%	5.383.306,20	101,1%	0,00	0,0%
	5b	4.868.000	2	5.868.000	120,5%	2	2.444.030,41	50,2%	1.129.044,79	23,2%	299.594,26	6,2%
	6a	4.260.000	3	8.260.000	193,9%	4	2.663.984,31	62,5%	170.609,53	4,0%	0,00	0,0%
	6b	15.220.000	7	27.641.170	181,6%	24	17.938.300,11	117,9%	6.591.454,85	43,3%	2.882.112,36	18,9%
	6c	35.550.000	12	66.800.000	187,9%	40	88.034.598,98	247,6%	28.133.646,74	79,1%	17.213.966,78	48,4%
	6d	3.380.000	2	5.560.000	164,5%	14	5.034.749,70	149,0%	3.133.029,70	92,7%	547.719,45	16,2%
6e	5.038.477	1	5.038.476	100,0%	3	6.452.936,04	128,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Συν.ΑΠ2		82.920.977	32	141.482.146	170,6%	98	142.232.644,35	171,5%	47.306.139,60	57,0%	22.443.607,57	27,1%
3	7b	6.675.053	5	91.794.230	1375,2%	5	41.858.427,45	627,1%	841.586,72	12,6%	817.698,48	12,3%
	7c	6.413.287	1	10.000.000	155,9%	2	7.765.297,19	121,1%	7.694.797,19	120,0%	7.122.040,09	111,1%
Συν.ΑΠ3		13.088.340	6	101.794.230	777,7%	7	49.623.724,64	379,1%	8.536.383,91	65,2%	7.939.738,57	60,7%
4	9a	21.090.000	8	57.840.000	274,3%	10	30.343.296,34	143,9%	24.226.173,78	114,9%	20.573.369,80	97,6%
	10a	22.104.343	6	50.270.981	227,4%	13	37.051.634,72	167,6%	14.278.586,67	64,6%	10.656.999,02	48,2%

ΑΠ	Επ.Προτ.	Π/Υ Δ.Δ. (€)	Προσκλήσεις			Εντάξεις			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
			Αρ	Δ.Δ. (€)	%	Αρ	Συγchr. Δ.Δ. (€)	%	Συγchr. Δ.Δ.(€)	%	Συγchr. Δ.Δ.(€)	%
Συν.ΑΠ4		43.194.343	14	108.110.981	250,3%	23	67.394.931,06	156,0%	38.504.760,45	89,1%	31.230.368,82	72,3%
5	8i	1.185.500	2	3.185.000	268,7%	2	1.407.366,00	118,7%	627.734,00	53,0%	0,00	0,0%
	8iii	445.000	0	0	0,0%	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	8v	795.439	0	0	0,0%	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	9i	8.590.973	8	13.271.175	154,5%	9	14.158.883,02	164,8%	11.628.158,38	135,4%	7.368.852,95	85,8%
	9ii	4.750.400	3	1.773.280	37,3%	9	3.110.281,01	65,5%	2.269.401,41	47,8%	693.642,64	14,6%
	9iii	7.311.930	11	7.058.319	96,5%	15	7.201.736,90	98,5%	6.247.087,76	85,4%	3.385.560,27	46,3%
	9iv	9.000.000	9	14.419.060	160,2%	20	19.119.715,09	212,4%	16.854.834,09	187,3%	3.519.249,56	39,1%
9v	4.000.000	0	0	0,0%	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Συν.ΑΠ5		36.079.242	33	39.706.834	110,1%	55	44.997.982,02	124,7%	37.627.215,64	104,3%	14.967.305,42	41,5%
6			2	4.778.241		35	3.710.258,00		2.352.747,00	65,8%	1.409.057,89	39,4%
Συν.ΑΠ6		3.578.242	2	4.778.241	133,5%	35	3.710.258,00	103,7%	2.352.747,00	65,8%	1.409.057,89	39,4%
7			1	598.286		6	173.196,80		103.596,80	17,3%	43.703,60	7,3%
Συν.ΑΠ7		598.287	1	598.286	100,0%	6	173.196,80	28,9%	103.596,80	17,3%	43.703,60	7,3%
Συν. ΕΠ		201.696.536	98	435.195.498	215,8%	654	380.449.173,67	188,6%	205.017.455,27	101,65%	84.734.940,17	42,0%

Πίνακας 13: Πορεία Υλοποίησης ανά Πρόσκληση

Προσκλήσεις						Επ.Πρ οτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
A/A	Κωδικός πρόσκλησης	Τίτλος	Π/Υ Προσκήσεων	Έναρξη	Λήξη	Κωδ.	Αρ.	Συγχρ. Δ.Δ	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	Ποσοστό	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	(%)
1	012ΚΕ	Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων	10.000.000,00 €	18/12/2017	15/5/2018	3a	400	61.780.770,33 €	617,81%	61.780.770,33 €	617,81%	2.135.211,82 €	21,35%
2	092	Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II	4.000.000,00 €	19/12/2017	31/12/2017	3a	1	4.000.000,00 €	100,00%	4.000.000,00 €	100,00%	4.000.000,00 €	100,00%
3	ION 17	ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ	1.740.000,00 €	11/7/2016	30/9/2016	9iii	2	2.304.000,00 €	132,41%	2.304.000,00 €	132,41%	1.005.600,00 €	57,79%
4	ION05	Παράταση υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της υγείας υποδομές αθμιας και βθμιας υγείας	15.790.000,00 €	15/10/2015	31/12/2015	9a	1	361.956,00 €	2,29%	361.956,00 €	2,29%	348.205,56 €	2,21%
5	ION07	Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής	390.000,00 €	15/12/2015	31/1/2016	6b	1	360.864,80 €	92,53%	320.391,20 €	82,15%	60.591,30 €	15,54%
6	ION09	Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο	270.000,00 €	4/3/2016	18/3/2016	9iii	1	681.400,00 €	252,37%	681.400,00 €	252,37%	268.468,01 €	99,43%

Προσκλήσεις						Επ.Πρ οτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
A/A	Κωδικός πρόσκλη- σης	Τίτλος	Π/Υ Προσκήλω- ν	Έναρξη	Λήξη	Κωδ.	Αρ.	Συγχρ. Δ.Δ	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	Ποσοστό	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	(%)
7	ION10	Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο	462.000,00 €	15/2/2016	22/2/2016	9iii	2	1.023.256,04 €	221,48%	784.627,60 €	169,83%	637.006,28 €	137,88%
8	ION12	Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 20142020	3.578.241,00 €	17/3/2016	31/12/2020		34	2.510.258,00 €	70,15%	2.352.747,00 €	65,75%	1.409.057,89 €	39,38%
9	ION20	ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΗΦΗ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ	590.000,00 €	11/7/2016	30/9/2016	9iv	3	1.653.901,83 €	280,32%	1.653.901,83 €	280,32%	1.135.418,56 €	192,44%
10	ION31	Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσμου ύδατος	12.000.000,00 €	15/12/2016	28/2/2017	6b	7	6.036.614,07 €	50,31%	2.666.457,54 €	22,22%	900.138,25 €	7,50%
11	ION47	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20172018 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	918.438,00 €	9/6/2017	9/9/2017	9i	1	2.582.785,90 €	281,22%	2.582.785,90 €	281,22%	2.322.904,19 €	252,92%
12	ION54	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	112.320,00 €	15/1/2018	28/2/2018	9ii	1	112.320,00 €	100,00%	112.320,00 €	100,00%	37.131,26 €	33,06%
13	ION84	Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στην ΠΙΝ	5.038.476,00 €	16/9/2019	18/11/2019	6e	3	6.452.936,04 €	128,07%	- €	0,00%	- €	0,00%
14	ION 19	Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Φαρμακείο στα Ιόνια Νησιά Νέα Έκδοση	466.560,00 €	11/7/2016	30/9/2016	9iv	3	790.210,01 €	169,37%	790.210,01 €	169,37%	317.495,36 €	68,05%
15	ION01	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	196.700,00 €	20/8/2015	28/8/2015	9iii	1	196.700,00 €	100,00%	196.700,00 €	100,00%	91.160,18 €	46,34%
16	ION02	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ	2.126.960,00 €	18/8/2015	20/8/2015	9i- 9iii	2	1.706.499,03 €	80,23%	1.700.203,58 €	79,94%	1.545.572,38 €	72,67%

Προσκλήσεις						Επ.Πρ οτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
A/A	Κωδικός πρόσκλη- σης	Τίτλος	Π/Υ Προσκήσεω ν	Έναρξη	Λήξη	Κωδ.	Αρ.	Συγχρ. Δ.Δ	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	Ποσοστό	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	(%)
		ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20152016 ΑΜΕΑ											
17	ION03	Βελτίωση συμπλήρωση λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών για τη διασύνδεση με τα ΔΕΔΜ	10.000.000,0 0 €	1/11/2015	31/12/2015	7c	2	7.765.297,19 €	77,65%	7.694.797,19 €	76,95%	7.122.040,09 €	71,22%
18	ION04	Νέα έκδοση για την Πρόσκληση ION 04 Συμπλήρωση και βελτίωση υποδομών αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης	9.970.981,00 €	15/10/2015	31/12/2015	10a	3	8.589.496,78 €	86,14%	8.205.489,47 €	82,29%	5.595.817,32 €	56,12%
19	ION06	Παράταση υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της πρόνοιας υποδομές πρόνοιας	5.300.000,00 €	15/10/2015	31/12/2015	9a	1	6.376.828,13 €	120,32%	5.256.569,97 €	99,18%	5.206.386,77 €	98,23%
20	ION08	Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος	1.982.000,00 €	1/11/2015	31/12/2015	6b		- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
21	ION11	Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας/λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας	468.000,00 €	15/2/2016	22/2/2016	9iii	1	885.000,00 €	189,10%	430.750,60 €	92,04%	- €	0,00%
22	ION13	Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 20142020	598.286,00 €	17/3/2016	31/12/2020		6	173.196,80 €	28,95%	103.596,80 €	17,32%	43.703,60 €	7,30%
23	ION14	Συμπλήρωση και βελτίωση υποδομών α'θμιας και β'θμιας εκπαίδευσης	1.500.000,00 €	20/6/2016	8/7/2016	10a	1	981.618,22 €	65,44%	917.782,68 €	61,19%	638.091,86 €	42,54%
24	ION15	Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της υγείας υποδομές αθμιας και βθμιας υγείας	20.000.000,0 0 €	20/6/2016	28/7/2016	9a	1	17.754.850,1 1 €	88,77%	17.730.223,8 1 €	88,65%	14.717.953,53 €	73,59%

Προσκλήσεις						Επ.Πρ οτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
A/A	Κωδικός πρόσκληση	Τίτλος	Π/Υ Προσκήσεω ν	Έναρξη	Λήξη	Κωδ.	Αρ.	Συγχρ. Δ.Δ	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	Ποσοστό	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	(%)
25	ION16	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ	1.200.960,00 €	11/7/2016	30/9/2016	9ii	4	2.492.521,01 €	207,54%	2.157.081,41 €	179,61%	656.511,38 €	54,67%
26	ION18	Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή Συσσιτίου στα Ιόνια Νησιά 1η τροποποίηση	1.507.500,00 €	11/7/2016	30/9/2016	9iv	5	2.737.650,00 €	181,60%	2.341.800,00 €	155,34%	910.371,66 €	60,39%
27	ION21	ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΑΚΗΑ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ	780.000,00 €	15/7/2016	30/9/2016	9iv	1	1.526.000,00 €	195,64%	1.526.000,00 €	195,64%	870.759,33 €	111,64%
28	ION22	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20162017 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	1.192.777,00 €	11/7/2016	30/8/2016	9i	1	1.874.166,24 €	157,13%	1.874.166,24 €	157,13%	1.679.171,49 €	140,78%
29	ION23	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20162017 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	218.778,00 €	11/7/2016	30/8/2016	9iii	1	218.778,00 €	100,00%	176.363,50 €	80,61%	176.363,50 €	80,61%
30	ION24	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016 2018 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	393.400,00 €	11/7/2016	30/8/2016	9iii	1	401.563,20 €	102,08%	401.563,20 €	102,08%	306.839,48 €	78,00%
31	ION26	Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της υγείας υποδομές αθμιας καιβθμιας υγείας	1.000.000,00 €	15/11/2016	31/12/2017	9a	2	900.824,00 €	90,08%	877.424,00 €	87,74%	300.823,94 €	30,08%
32	ION27	Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος	1.982.000,00 €	15/11/2016	15/12/2016	6b	1	2.164.523,64 €	109,21%	2.164.523,64 €	109,21%	1.898.190,36 €	95,77%
33	ION28	Ολοκλήρωση Δράσεων προστασίας ανάδειξης στοιχείων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	5.000.000,00 €	15/11/2016	15/12/2016	6c	3	5.442.364,73 €	108,85%	5.442.364,72 €	108,85%	4.716.627,59 €	94,33%

Προσκλήσεις						Επ.Πρ στ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
A/A	Κωδικός πρόσκληση ς	Τίτλος	Π/Υ Προσκήσεω ν	Έναρξη	Λήξη	Κωδ.	Αρ.	Συγχρ. Δ.Δ	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	Ποσοστό	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	(%)
34	ION29	Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών	4.000.000,00 €	21/12/2016	26/12/2016	6a	1	393.600,00 €	9,84%		0,00%		0,00%
35	ION30	Δράσεις προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων Τουριστική Προβολή	2.000.000,00 €	15/12/2016	31/12/2017	6c	1	1.203.200,00 €	60,16%	674.400,00 €	33,72%	599.047,40 €	29,95%
36	ION32	Δράσεις προστασίας ανάδειξης αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	8.000.000,00 €	15/12/2016	25/4/2017	6c	5	14.973.420,73 €	187,17%	1.624.816,96 €	20,31%	678.365,34 €	8,48%
37	ION33	Δράσεις προστασίας ανάδειξης αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ΥΠΠΟΑ	2.500.000,00 €	15/12/2016	7/4/2017	6c	5	2.421.454,36 €	96,86%	2.421.454,36 €	96,86%	867.960,65 €	34,72%
38	ION34	Ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών	6.000.000,00 €	9/12/2016	31/12/2016	6c	1	12.387.318,02 €	206,46%	12.385.376,96 €	206,42%	9.904.972,90 €	165,08%
39	ION35	Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την οδική ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών	4.000.000,00 €	15/12/2016	28/4/2017	7b	1	4.000.000,00 €	100,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
40	ION36	Δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας για τις χερσαίες μεταφορές	1.500.000,00 €	15/12/2016	17/3/2017	7b	2	1.450.586,72 €	96,71%	841.586,72 €	56,11%	817.698,48 €	54,51%
41	ION37	Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές δίκτυα	500.000,00 €	21/2/2017	15/3/2017	4c	1	185.899,14 €	37,18%	185.899,14 €	37,18%	175.726,74 €	35,15%
42	ION38	Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής	2.893.585,00 €	2/1/2017	17/3/2017	6b	1	179.800,00 €	6,21%	86.800,00 €	3,00%	- €	0,00%

Προσκλήσεις						Επ.Πρ οτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
A/A	Κωδικός πρόσκληση	Τίτλος	Π/Υ Προσκήσεων	Έναρξη	Λήξη	Κωδ.	Αρ.	Συγχρ. Δ.Δ	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	Ποσοστό	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	(%)
43	ION39	Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για την Ολοκληρωμένη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην ΠΙΝ	260.000,00 €	2/1/2017	10/3/2017	6a	2	324.900,00 €	124,96%	170.609,53 €	65,62%	- €	0,00%
44	ION40	Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής	1.700.000,00 €	15/12/2016	10/3/2017	1a	11	2.017.858,00 €	118,70%	2.009.576,07 €	118,21%	501.518,62 €	29,50%
45	ION42	Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές σεισμοί	1.868.000,00 €	10/2/2017	19/5/2017	5b	2	2.444.030,41 €	130,84%	1.129.044,79 €	60,44%	299.594,26 €	16,04%
46	ION43	Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους	5.235.000,00 €	10/2/2017	19/5/2017	5a	1	3.495.550,80 €	66,77%	3.495.550,80 €	66,77%	- €	0,00%
47	ION44	Δράσεις προστασίας διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους	3.380.000,00 €	10/2/2017	19/5/2017	6d	2	1.201.458,35 €	35,55%	1.127.758,35 €	33,37%	316.480,35 €	9,36%
48	ION45	Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔΜ στην ΠΙΝ	19.794.230,00 €	15/3/2017	30/3/2018	7b		- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
49	ION46	Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων ΠΙΝ προσχολικής α'θμιας βθμιας εκπαίδευσης	3.300.000,00 €	15/3/2017	15/5/2017	10a	1	3.257.302,18 €	98,71%	2.478.683,98 €	75,11%	2.436.015,51 €	73,82%
50	ION48	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20172018 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	168.459,00 €	9/6/2017	9/9/2017	9iii	1	200.000,00 €	118,72%	200.000,00 €	118,72%	200.000,00 €	118,72%
51	ION49	Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος	2.650.000,00 €	19/3/2018	20/7/2018	2c	13	3.172.808,47 €	119,73%	1.901.265,47 €	71,75%	- €	0,00%

Προσκλήσεις						Επ.Πρ οτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
A/A	Κωδικός πρόσκληση ς	Τίτλος	Π/Υ Προσκήσεω ν	Έναρξη	Λήξη	Κωδ.	Αρ.	Συγχρ. Δ.Δ	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	Ποσοστό	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	(%)
		της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός Πολιτισμός Περιβάλλον											
52	ION50	Συμπλήρωση και βελτίωση υποδομών α'θμιας και β'θμιας εκπαίδευσης στην ΠΙΝ νέα έργα	9.000.000,00 €	1/8/2017	30/10/2017	10a	6	6.728.317,54 €	74,76%	2.676.630,54 €	29,74%	1.987.074,33 €	22,08%
53	ION51	Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της βιοιατρικής βιοπληροφορικής στην ΠΙΝ	1.500.000,00 €	1/11/2017	15/12/2017	1a	5	1.345.000,00 €	89,67%	895.000,00 €	59,67%	64.427,86 €	4,30%
54	ION52	Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους	2.500.000,00 €	5/10/2017	10/11/2017	5a	2	4.480.789,00 €	179,23%	1.887.755,40 €	75,51%	- €	0,00%
55	ION53	Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας 1η τροποποίηση	5.937.500,00 €	2/1/2018	29/12/2023	4c	1	5.937.500,00 €	100,00%	2.579.148,64 €	43,44%	1.324.487,98 €	22,31%
56	ION55	Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος 2η Πρόσκληση νέων έργων	5.500.000,00 €	1/2/2018	30/4/2018	6b	7	6.554.356,95 €	119,17%	1.353.282,47 €	24,61%	23.192,45 €	0,42%
57	ION56	Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΙΝ	750.000,00 €	2/5/2018	30/6/2018	9i		- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
58	ION57	Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές δίκτυα	8.142.000,00 €	20/3/2018	22/10/2018	4c	6	5.564.305,87 €	68,34%	- €	0,00%	- €	0,00%
59	ION58	Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της καινοτομίας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης ΠΙΝ	1.724.780,00 €	2/5/2018	30/6/2018	3c		- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
60	ION59	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ	3.850.000,00 €	25/6/2018	30/9/2020	9i	3	3.846.127,00 €	99,90%	3.679.052,86 €	95,56%	1.734.569,82 €	45,05%

Προσκλήσεις						Επ.Πρ οτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
A/A	Κωδικός πρόσκλη- σης	Τίτλος	Π/Υ Προσκήλω- ν	Έναρξη	Λήξη	Κωδ.	Αρ.	Συγχρ. Δ.Δ	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	Ποσοστό	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	(%)
		ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 20182021 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ											
61	ION60	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 20182021 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	550.000,00 €	25/6/2018	30/9/2020	9iii	3	609.425,00 €	110,80%	396.363,65 €	72,07%	279.545,65 €	50,83%
62	ION61	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018 2021 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	521.432,00 €	25/6/2018	30/9/2020	9iii	1	521.427,21 €	100,00%	521.427,21 €	100,00%	266.685,17 €	51,14%
63	ION62	Ανάπτυξη δικτύου Δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων	1.230.000,00 €	20/7/2019	31/12/2019	9iv	3	1.147.981,00 €	93,33%	338.690,00 €	27,54%	- €	0,00%
64	ION63	Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας θεσμοί 1η τροποποίηση	1.000.000,00 €	10/8/2018	30/10/2018	6c	1	1.116.932,88 €	111,69%	512.919,87 €	51,29%	- €	0,00%
65	ION64	Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της πρόνοιας 2η υποδομές πρόνοιας 2η	2.500.000,00 €	10/8/2018	31/10/2018	9a	1	214.038,10 €	8,56%	- €	0,00%	- €	0,00%
66	ION65	Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής	2.893.585,00 €	10/8/2018	31/12/2018	6b	7	2.642.140,64 €	91,31%	- €	0,00%	- €	0,00%
67	ION66	Δράσεις προστασίας διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους 2η τροποποίηση	2.180.000,00 €	10/8/2018	15/11/2018	6d	12	3.833.291,35 €	175,84%	2.005.271,35 €	91,98%	231.239,10 €	10,61%

Προσκλήσεις						Επ.Πρ οτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
A/A	Κωδικός πρόσκλη- σης	Τίτλος	Π/Υ Προσκήλω- ν	Έναρξη	Λήξη	Κωδ.	Αρ.	Συγχρ. Δ.Δ	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	Ποσοστό	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	(%)
68	ION67	Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της καινοτομίας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης ΠΙΝ3η τροποποίηση	750.000,00 €	10/8/2018	28/2/2019	3c		- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
69	ION68	Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΙΝ	750.000,00 €	10/8/2018	31/10/2018	9i	1	657.440,00 €	87,66%	327.600,00 €	43,68%	- €	0,00%
70	ION69	Δράσεις για την Επαγγελματική κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην ΠΙΝ	1.683.000,00 €	10/8/2018	31/10/2018	9i	1	1.652.866,80 €	98,21%	1.618.241,80 €	96,15%	240.527,07 €	14,29%
71	ION70	Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιοιατρικής της RIS3 της ΠΙΝ	1.200.000,00 €	10/8/2018	30/11/2018	1b		- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
72	ION71	Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔΜ στην ΠΙΝ2η Πρόσκληση	19.794.230,00 €	10/8/2018	31/12/2018	7b	2	36.407.840,73 €	183,93%	- €	0,00%	- €	0,00%
73	ION72	Ανάπτυξη Δομών Ψυχικής Υγείας ΠΙΝ	390.000,00 €	21/12/2018	28/2/2019	9iv	1	346.500,00 €	88,85%	- €	0,00%	- €	0,00%
74	ION73	Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένα Προγράμματα κατάρτισης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης	1.185.000,00 €	21/1/2019	22/3/2019	8i	2	1.407.366,00 €	118,77%	627.734,00 €	52,97%	- €	0,00%
75	ION74	Ανάπτυξη Τοπικών Ομάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΠΙΝ	4.000.000,00 €	28/1/2019	31/12/2019	9iv	1	2.048.432,25 €	51,21%	2.048.432,25 €	51,21%	- €	0,00%
76	ION75	Ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών 2η έκδοση	6.000.000,00 €	4/3/2019	12/4/2019	6c	1	9.006.944,30 €	150,12%	- €	0,00%	- €	0,00%
77	ION76	Δράσεις προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων	800.000,00 €	4/3/2019	31/12/2019	6c		- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%

Προσκλήσεις						Επ.Πρ οτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
A/A	Κωδικός πρόσκλη- σης	Τίτλος	Π/Υ Προσκήσεω ν	Έναρξη	Λήξη	Κωδ.	Αρ.	Συγχρ. Δ.Δ	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	Ποσοστό	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	(%)
		Τουριστική Προβολή2η											
78	ION77	Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της πρόνοιας υποδομές πρόνοιας 3η	2.500.000,00 €	4/3/2019	2/4/2019	9a	1	2.500.000,00 €	100,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
79	ION78	Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της υγείας εξοπλισμός	750.000,00 €	5/7/2019	30/9/2019	9a	1	737.800,00 €	98,37%	- €	0,00%	- €	0,00%
80	ION79	Δράσεις προστασίας ανάδειξης αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 2ηΥΠΠΟΑ	13.300.000,00 €	20/7/2019	28/2/2020	6c	20	17.299.163,96 €	130,07%	3.110.920,87 €	23,39%	446.992,90 €	3,36%
81	ION80	Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ στην Κέρκυρα Β' φάση	12.200.000,00 €	20/7/2019	30/10/2019	6c	1	12.950.000,00 €	106,15%	1.961.393,00 €	16,08%	- €	0,00%
82	ION81	Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας υποδομές	5.000.000,00 €	20/7/2019	31/10/2019	6c	1	6.332.000,00 €	126,64%	- €	0,00%	- €	0,00%
83	ION82	Συμπλήρωση και βελτίωση υποδομών γ'θμιας εκπαίδευσης	16.500.000,00 €	20/7/2019	31/10/2019	10a	2	17.494.900,00 €	106,03%	- €	0,00%	- €	0,00%
84	ION83	Δράσεις προστασίας ανάδειξης αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 2η	5.000.000,00 €	20/7/2019	31/10/2019	6c	1	4.901.800,00 €	98,04%	- €	0,00%	- €	0,00%
85	ION85	Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών ΠΙΝ	4.000.000,00 €	3/2/2020	23/6/2020	6a	1	1.945.484,31 €	48,64%	- €	0,00%	- €	0,00%
86	ION86	Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων στους τομείς εξειδίκευσης της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων	1.200.000,00 €	27/2/2020	31/12/2020	1b	-	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%

Προσκλήσεις						Επ.Πρ οτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
A/A	Κωδικός πρόσκλη- σης	Τίτλος	Π/Υ Προσκήσεω ν	Έναρξη	Λήξη	Κωδ.	Αρ.	Συγχρ. Δ.Δ	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	Ποσοστό	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	(%)
87	ION87	Δράσεις για την Επαγγελματική κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην ΠΙΝ	2.000.000,00 €	3/2/2020	29/5/2020	9i	1	1.999.185,50 €	99,96%	- €	0,00%	- €	0,00%
88	ION88	Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένα Προγράμματα κατάρτισης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης RIS	2.000.000,00 €	3/2/2020	29/5/2020	8i	-	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
89	ION89	Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την οδική ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών της ΠΙΝ	46.705.770,00 €	24/3/2020	30/11/2020	7b	-	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
90	ION90	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 3η 1η τροποποίηση	460.000,00 €	8/4/2020	30/9/2020	9ii	4	505.440,00 €	109,88%	- €	0,00%	- €	0,00%
91	ION91	ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΗΦΗ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ αστικές περιοχές 1η τροποποίηση	2.120.000,00 €	8/4/2020	30/9/2020	9iv	2	708.240,00 €	33,41%	- €	0,00%	- €	0,00%
92	ION92	Υποστήριξη Δικαιούχων ΠΕΠ ΙΝ 20142020 μέσω της ΜΟΔ ΑΕ ΕΤΠΑ 1η τροποποίηση	1.200.000,00 €	22/6/2020	30/9/2020		1	1.200.000,00 €	100,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
93	ION93	Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση της επιδημίας COVID19 στην ΠΙΝ Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID19	3.335.000,00 €	3/8/2020	30/10/2020	9iv	1	8.160.800,00 €	244,70%	8.155.800,00 €	244,55%	285.204,65 €	8,55%

Προσκλήσεις						Επ.Πρ οτ.	Ενταγμένα Έργα			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
A/A	Κωδικός πρόσκληση	Τίτλος	Π/Υ Προσκήσεων	Έναρξη	Λήξη	Κωδ.	Αρ.	Συγχρ. Δ.Δ	%	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	Ποσοστό	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	(%)
94	ION94	Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ ΣΥΔ ΠΙΝ1η τροποποίηση	2.069.550,00 €	3/8/2020	30/11/2020	9iii		- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
95	ION95	Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον τομέα της υγείας υποδομέςεξοπλισμός3η τροποποίηση	10.000.000,0 0 €	3/8/2020	26/2/2021	9a	2	1.497.000,00 €	14,97%	- €	0,00%	- €	0,00%
96	ION96	Συμπλήρωση και βελτίωση υποδομών γ'θμιας εκπαίδευσης εξοπλισμός	10.000.000,0 0 €	3/8/2020	31/10/2020	10a		- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
97	ION97	Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων	14.000.000,0 0 €	8/10/2020	6/11/2020	3a		- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
98	ION98	Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στο θαλάσσιο χώρο της ΠΙΝ	4.000.000,00 €	7/12/2020	26/2/2021	5b		- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Σύνολο			435.195.498, 00 €				654	380.449.173, 67 €	87,42%	205.017.455, 27 €	47,11%	84.734.940,17 €	19,47%

4.1.1 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 1

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 **Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ** χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και περιλαμβάνει τρεις Θεματικούς Στόχους, τους ΘΣ 1, 2 και 3, και συνολικά έξι Επενδυτικές Προτεραιότητες τις 1a, 1b, 2b,2c, 3a και 3c (βλ. πίνακα λογικής της παρέμβασης του ΕΠ).

Μέχρι 16/02/2021 (στοιχεία ΟΠΣ) καταγράφονται τα εξής σε ότι αφορά την υλοποίηση του ανωτέρω ΑΠ:

- Έχουν εκδοθεί 10 προσκλήσεις π/υ 38,7εκ€ που αντιστοιχεί στο 174,1% της συνολικής διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.
- Έχουν ενταχθεί 430 πράξεις συνολικής Δ.Δ 72,3εκ.€ που αντιστοιχεί στο 325,2% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. Παρατηρείται επομένως ασυμφωνία μεταξύ των στοιχείων των προσκλήσεων και των στοιχείων των εντάξεων και πολύ υψηλό ποσοστό υπερδέσμευσης, το οποίο οφείλεται κυρίως στην εντάξεις τουριστικών ΜΜΕ. Το ποσοστό υπερδέσμευσης θα αυξηθεί περισσότερο μετά την ένταξη των πράξεων στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας.
- Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 70,6 εκ.€ ή στο 317,4% της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα. Η υπερβολικά μεγάλη υπερδέσμευση καθιστά αναγκαία την ενίσχυση του ΑΠ με πρόσθετους πόρους κατά την επικείμενη αναθεώρηση, με πρώτη επιλογή την μεταφορά πόρων από άλλους άξονες προτεραιότητας. Είναι προφανές ότι η αναμενόμενη ένταξη των πράξεων στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας θα οδηγήσει σε ανάλογη αύξηση του ήδη πολύ υψηλού ποσοστού υπερδέσμευσης όσον αφορά τις νομικές δεσμεύσεις.
- Οι πληρωμές ανέρχονται σε 6,7 εκ.€ ή στο 30,15% της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα, ποσοστό που δεν είναι ικανοποιητικό δεδομένων των αναγκών που δημιουργούν οι σημερινές συνθήκες. Σημειώνεται δε, ότι οι περισσότερες δαπάνες (4 εκ.€) προέρχονται από την συμμετοχή της Περιφέρειας στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Σε επίπεδο Θεματικών Στόχων καταγράφονται τα εξής:

- Είναι χαμηλό το ποσοστό πληρωμών στον ΘΣ 1 (12,7%). Ειδικότερα στην Επ.Προτ. 1b δεν έχουν ακόμα ενταχθεί έργα και κατ'επέκταση καταγράφονται μηδενικές πληρωμές.
- Στον ΘΣ2 καταγράφεται μηδενικό ποσοστό πληρωμών ενώ η Επ.Προτ. 2b δεν έχει ενεργοποιηθεί.
- Η προαναφερόμενη υπερδέσμευση αφορά τον ΘΣ 3 και ειδικότερα την Επ.Προτ. 3a. Σε επίπεδο πληρωμών, το μεγαλύτερο μέρος τους οφείλεται, όπως ήδη προαναφέρθηκε στη συμμετοχή της Περιφέρειας στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

4.1.2 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 2

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 **Προστασία του Περιβάλλοντος & Αειφόρος ανάπτυξη** χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και περιλαμβάνει τρεις Θεματικούς Στόχους, τους ΘΣ 4, 5 και 6 και συνολικά οκτώ Επενδυτικές Προτεραιότητες τις 4c, 5a, 5b,6a, 6b, 6c, 6d και 6e (βλ. πίνακα λογικής της παρέμβασης του ΕΠ).

Μέχρι 16/02/2021 (στοιχεία ΟΠΣ) καταγράφονται τα εξής σε ότι αφορά την υλοποίηση του ΑΠ 2:

- Έχουν εκδοθεί 32 προσκλήσεις π/υ 141,5 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 170,6% της συνολικής διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.
- Έχουν ενταχθεί 98 πράξεις συνολικής Δ.Δ 142,2 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 171,5% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα.
- Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 47,3 εκ.€ ή στο 57,0% της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα. Το ποσοστό αυτό αξιολογείται ως μέτριο δεδομένης της φάσης υλοποίησης του ΕΠ και της μεγάλης χρηματοδοτικής βαρύτητας του ΑΠ.
- Οι πληρωμές ανέρχονται σε 22,4 εκ.€ ή στο 27,1% της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα, ποσοστό που δεν είναι ικανοποιητικό.

Σε επίπεδο Θεματικών Στόχων αναφέρονται τα εξής:

- Ο ΘΣ 4 (Επ.Προτ. 4c) έχει υψηλή υπερδέσμευση (126,0% σε σχέση με τον στόχο για υπερδέσμευση 110%) αλλά χαμηλό ποσοστό νομικών δεσμεύσεων (29,8%) και χαμηλό ποσοστό πληρωμών (16,2%).
- Ο ΘΣ 5 έχει χαμηλή υπερδέσμευση (102,2%), ικανοποιητικό ποσοστό ανάληψης νομικών δεσμεύσεων (57,0%) αλλά πολύ χαμηλό ποσοστό πληρωμών (2,9%). Μάλιστα, η Επ.Προτ. 5a εμφανίζει μηδενικές πληρωμές παρά το μεγάλο ποσοστό νομικών δεσμεύσεων (101%). Πρόκειται για παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους, εκ των οποίων οι δύο εντάχθηκαν το 2018 και μια το 2017.
- Ο ΘΣ 6 εμφανίζει πολύ υψηλή υπερδέσμευση (189,3%) και ικανοποιητικό ποσοστό νομικών δεσμεύσεων και πληρωμών (59,9% και 32,5% αντίστοιχα). Ωστόσο εμφανίζει χαμηλό ποσοστό νομικών δεσμεύσεων (4,0%) και μηδενικό ποσοστό πληρωμών στην Επ.Προτ. 6a. Τέλος, σημειώνεται ότι η Επ.Προτ. 6e έχει μηδενικές νομικές δεσμεύσεις και πληρωμές.

4.1.3 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 3

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 **Ενίσχυση υποδομών μεταφορών** χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και περιλαμβάνει μόνο τον Θεματικό Στόχο 7 (Επενδυτικές Προτεραιότητες 7b και 7c), όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα λογικής της παρέμβασης του ΕΠ.

Μέχρι 16/02/2021 (στοιχεία ΟΠΣ) καταγράφονται τα εξής σε ότι αφορά την υλοποίηση του ΑΠ 3:

- Έχουν εκδοθεί 6 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 101,8 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 777,7% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του ΑΠ (13,1 εκ.€).
- Έχουν ενταχθεί 7 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 49,6 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 379,1% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης. Καταγράφεται επομένως μία μεγάλη υπερδέσμευση πόρων στον Άξονα αυτό που απαιτεί τη διαχείρισή της λαμβανομένης υπόψη και της υπερδέσμευσης που υπάρχει στο ΑΠ 1.
- Το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 65,2% και είναι ικανοποιητικό.
- Το ποσοστό των πληρωμών επί της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 60,7% που είναι επίσης ικανοποιητικό.

Η εικόνα αυτή δεν αφορά και τις δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΑΠ3. Η Επ.Προτ. 7b εμφανίζει πολύ υψηλά ποσοστά υπερδέσμευσης όσον αφορά τις εντάξεις (627,1%) αλλά χαμηλό ποσοστό συμβασιοποίησης και πληρωμών (12,6% και 12,3% αντίστοιχα). Επομένως θα πρέπει κατά προτεραιότητα να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων της Επ.Προτ. (κυρίως οδικών υποδομών) από πηγές εκτός του ΕΠ ή και μεταφορά στη νέα ΠΠ 2021-2027. Αντίθετα, η Επ.Προτ. 7c εμφανίζει μικρότερα ποσοστά υπερδέσμευσης όσον αφορά τις εντάξεις (121,1%), την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων (120,0%) και τις πληρωμές (111,1%).

4.1.4 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 4

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 **Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας** χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και περιλαμβάνει τους Θεματικούς Στόχους 9 και 10, ειδικότερα τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9a, και 10a (βλ. πίνακα λογικής της παρέμβασης του ΕΠ).

Μέχρι 16/02/2021 (στοιχεία ΟΠΣ) καταγράφονται τα εξής σε ότι αφορά την υλοποίηση του ΑΠ 4:

- Έχουν εκδοθεί 14 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 108,1 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 250,3% της διαθέσιμης δημόσια δαπάνης του ΑΠ (43,2 εκ.€).
- Έχουν ενταχθεί 23 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 67,4 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 156,0% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης.
- Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 38,5 εκ.€ (65,2% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του ΑΠ) και είναι ικανοποιητικό.
- Οι πληρωμές ανέρχονται σε 31,2 εκ.€, (ποσό που αντιστοιχεί στο 77,3% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του ΑΠ) και είναι ικανοποιητικό.

Σε επίπεδο Θεματικών Στόχων / Επενδυτικών Προτεραιοτήτων αναφέρονται τα εξής: Η Επ.Προτ. 9a εμφανίζει μικρότερα ποσοστά υπερδέσμευσης από την 10a (143,9% έναντι 167,6%), υψηλότερα ποσοστά ανάληψης νομικών δεσμεύσεων (114,9% έναντι 64,6%) και υψηλότερα ποσοστά πληρωμών (97,6% έναντι 48,2%).

4.1.5 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 5

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 **Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων** χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και περιλαμβάνει τους Θεματικούς Στόχους 8 και 9 και ειδικότερα οκτώ Επενδυτικές Προτεραιότητες συνολικά τις 8i, 8iii, 8v, και τις 9i, 9ii, 9iii, 9iv, 9v (βλ. πίνακα λογικής της παρέμβασης του ΕΠ).

Μέχρι 16/02/2021 (στοιχεία ΟΠΣ) καταγράφονται τα εξής σε ότι αφορά την υλοποίηση του ΑΠ 5:

- Έχουν εκδοθεί 33 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 39,7 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 110,1% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του ΑΠ (36,1 εκ.€).
- Έχουν ενταχθεί 55 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 45 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 124,7% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης.

- Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 37,2 εκ.€ (104,3% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του ΑΠ).
- Οι πληρωμές ανέρχονται σε 15 εκ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 41,5% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του ΑΠ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πληρωμές αυτές αντιστοιχούν στον ΘΣ 9 δεδομένου ότι πληρωμές που αντιστοιχούν στον ΘΣ 8 είναι μηδενικές.

Σε επίπεδο Θεματικών Στόχων η εικόνα εμφανίζεται διαφοροποιημένη: Στον ΘΣ 8 οι εντάξεις ανέρχονται στο 58,0% έναντι 129,5% του ΘΣ9. Οι νομικές δεσμεύσεις του ΘΣ 8 ανέρχονται στο 25,9% της αντίστοιχης διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης έναντι 109,9 του ΘΣ 9. Τέλος, οι πληρωμές που αντιστοιχούν στον ΘΣ 9 ανέρχονται 44,5% της αντίστοιχης διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης ενώ οι πληρωμές στον ΘΣ 8 είναι μηδενικές.

Σε επίπεδο Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, σημειώνεται ότι για τις Επ.Προτ. 8iii και 8ν δεν έχουν εκδοθεί προσκλήσεις. Το ίδιο ισχύει και για την Επ.Προτ. 9ν.

4.1.6 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 6/7

Ο Άξονας Προτεραιότητας 6 αφορά την Τεχνική Βοήθεια των παρεμβάσεων που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και επομένως χρηματοδοτείται από το Ταμείο αυτό.

Μέχρι 16/02/2021 (στοιχεία ΟΠΣ) καταγράφονται τα εξής σε ότι αφορά την υλοποίηση του ΑΠ :

- Έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 4,8 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 133,5% της διαθέσιμης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης του ΑΠ (3,6 εκ.€).
- Έχουν ενταχθεί 35 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 3,7 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 103,7% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης.
- Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 2,4 εκ.€ (65,8% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του ΑΠ).
- Οι πληρωμές ανέρχονται σε 1,4 εκ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 39,4% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του ΑΠ.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 7 αφορά την Τεχνική Βοήθεια των παρεμβάσεων που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και επομένως χρηματοδοτείται από το Ταμείο αυτό.

Μέχρι 16/02/2021 (στοιχεία ΟΠΣ) καταγράφονται τα εξής σε ότι αφορά την υλοποίηση του ΑΠ :

- Έχει εκδοθεί μία (1) πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 598,3 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 100% της διαθέσιμης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης του ΑΠ.
- Έχουν ενταχθεί 6 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 173,2 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 28,9% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης.
- Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 103,6 χιλ.€ (17,3% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του ΑΠ).
- Οι πληρωμές ανέρχονται σε 43,7 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 7,3% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του ΑΠ.

4.1.7 Πορεία υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων

Στο πλαίσιο του ΕΠ έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης, η υλοποίηση τεσσάρων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.), οι οποίες είναι οι εξής:

- «ΟΧΕ της περιοχής Παλικής Κεφαλονιάς». Η Τοπική Στρατηγική εγκρίθηκε τον 12/2017 και τον 09/2018 συγκροτήθηκε το σύστημα «Σχεδιασμού, παρακολούθησης και Αξιολόγησης».
- «ΟΧΕ πόλης Κέρκυρας». Η Τοπική Στρατηγική εγκρίθηκε τον 06/2018 και ακολούθησε ο ορισμός της Αστικής Αρχής. Έως 12/2019 έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ Ι.Ν. 4 πράξεις Π/Υ (ΔΔ) ένταξης 0,97 εκατ.€ (2c) & 4 πράξεις Π/Υ 15,0 εκατ.€ (2c), ενώ, εντός του 2020 εντάχθηκαν μία πράξη Π/Υ 2,4 εκατ.€ (6c) & 1 πράξη Π/Υ 2,8εκατ.€ (6e).
- «ΟΧΕ ανατολικού παράκτιου τόξου της Λευκάδας». Τον 09/2018 εκδόθηκε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Τοπικής Στρατηγικής για την Ο.Χ.Ε. Λευκάδας. Τον 4/2019 υποβλήθηκε για έγκριση η Τοπική Στρατηγική.
- «ΟΧΕ Ζακύνθου». Εντός του 2018 εντάχθηκε στην Τεχνική Βοήθεια του ΠΕΠ η εκπόνηση μελέτης για την Τοπική Στρατηγική.

Παρατηρείται καθυστέρηση όσον αφορά τον σχεδιασμό, την έγκριση και την υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι ΟΧΕ είναι ιδιαίτερα απαιτητικά εγχειρήματα καθώς είναι αναγκαία:

- Η ενεργός και έγκαιρη συμμετοχή των τοπικών αρχών στον στρατηγικό σχεδιασμό τους και η δημιουργία εταιρικής σχέσης
- Η ανάληψη από τους ΟΤΑ της ουσιαστικής διακυβέρνησης των ΟΧΕ
- Η ύπαρξη δικαιούχων με ικανότητα στην υλοποίηση των σχετικών έργων.

4.1.8 Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

Στο πλαίσιο του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2021-2020 αξιοποιούνται τα κάτωθι μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής:

Ταμείο Επιχειρηματικότητας II

Η συνεισφορά του ΕΠ Περιφέρειας ΕΠ Ιονίων Νήσων στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II ανέρχεται σε 4.000.000,00 €, εκ των οποίων τα 3.200.000 € είναι πόροι του ΕΤΠΑ. Στο πλαίσιο του ΕΠ έχει εκδοθεί μία πρόσκληση (092) προϋπολογισμού 4.000.000 € και έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος ένταξη / ανάληψη νομικών δεσμεύσεων/πληρωμές.

Εξοικονόμηση κατ' οίκον

Πρόκειται για το εθνικής εμβέλειας πρόγραμμα για την παροχή κινήτρων (επιδότηση επιτοκίου, επιχορήγηση κεφαλαίου και κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων), για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον υφιστάμενο οικιακό κτηριακό τομέα.

Στο πλαίσιο του ΕΠ έχει εκδοθεί μια πρόσκληση (ION53) προϋπολογισμού 5.937.500,00 €. Οι εντάξεις ανέρχονται στο 100% του προϋπολογισμού της πρόσκλησης. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 2.579.148,64€ (ποσοστό 43,44% του διαθέσιμου

προϋπολογισμού). Οι πληρωμές ανέρχονται σε 1.324.487,98€, ποσοστό 43,44% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, το οποίο αξιολογείται ως χαμηλό.

4.2 Επάρκεια χρηματοδοτικών πόρων για την ολοκλήρωση των έργων μέχρι το πέρας της προγραμματικής περιόδου

4.2.1 Επάρκεια πόρων σε επίπεδο Θ.Σ./ Επ.Προτ.

Στον Πίνακα που ακολουθεί υπολογίζεται η επάρκεια ή μη, των διαθέσιμων πόρων (με όρους επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης) για την υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων, ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται για δύο περιπτώσεις: Στην **περίπτωση Α** υπολογίζεται η διαθεσιμότητα ή έλλειψη πόρων λαμβάνοντας υπόψη την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των ήδη ενταγμένων πράξεων, ενώ στην **περίπτωση Β** λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των σχετικών ενεργών προσκλήσεων. Ως ενεργές προσκλήσεις, νοούνται αυτές που είτε είναι "ανοικτές" για υποβολή προτάσεων ή έχουν μεν λήξει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Άρα και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει αναμονή για ένταξη πράξεων των οποίων η ΔΔ θα δεσμεύσει πόρους σε επίπεδο Θ.Σ./ Επ.Προτ..

Πίνακας 14: Επάρκεια πόρων σε επίπεδο Θ.Σ./ Επ.Προτ.

Α.Π.	Θ.Σ.	Προγραμματική ΔΔ Θ.Σ. (€)	Επ.Προ- οτ.	Συν. ΔΔ Επ.Προτ. (€)	Π/Υ Εντάξεων	Υπόλοιπα ποσά προς Διάθεση ή Έλλειμμα Πόρων	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων*	Υπόλοιπα ποσά προς Διάθεση ή Έλλειμμα Πόρων	Σχόλιο
						<u>Σύνολο 1: Περίπτωση Α (ΔΔ - Π/Υ Εντάξεων)</u>		<u>Σύνολο 2: Περίπτωση Β (ΔΔ - Π/Υ Εντάξεων - Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων)</u>	
1	1	4.462.799,00 €	1a	3.212.799,00 €	3.362.858,00 €	- 150.059,00 €		- 150.059,00 €	
			1b	1.250.000,00 €	- €	1.250.000,00 €	1.200.000,00 €	50.000,00 €	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η ΙΟΝ86
	Σύνολο Θ.Σ.1	4.462.799,00 €		4.462.799,00 €	3.362.858,00 €	1.099.941,00 €	1.200.000,00 €	- 100.059,00 €	
	2	4.600.750,00 €	2b	1.200.000,00 €	- €	1.200.000,00 €		1.200.000,00 €	
			2c	3.400.750,00 €	3.172.808,47 €	227.941,53 €		227.941,53 €	
	Σύνολο Θ.Σ.2	4.600.750,00 €		4.600.750,00 €	3.172.808,47 €	1.427.941,53 €	- €	1.427.941,53 €	
	3	13.173.556,00 €	3a	12.819.171,00 €	65.780.770,33 €	- 52.961.599,33 €	14.000.000,00 €	- 66.961.599,33 €	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η ΙΟΝ97
3c			354.385,00 €	- €	354.385,00 €		354.385,00 €		
Σύνολο Θ.Σ.3	13.173.556,00 €		13.173.556,00 €	65.780.770,33 €	- 52.607.214,33 €	14.000.000,00 €	- 66.607.214,33 €		
2	4	9.279.501,04 €	4c	9.279.501,04 €	11.687.705,01 €	- 2.408.203,97 €		- 2.408.203,97 €	
	Σύνολο Θ.Σ.4	9.279.501,04 €		9.279.501,04 €	11.687.705,01 €	-2.408.203,97 €	- €	- 2.408.203,97 €	
	5	10.192.999,18 €	5a	5.324.999,59 €	7.976.339,80 €	- 2.651.340,21 €		- 2.651.340,21 €	
			5b	4.867.999,59 €	2.444.030,41 €	2.423.969,18 €	4.000.000,00 €	- 1.576.030,82 €	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η ΙΟΝ98
	Σύνολο Θ.Σ.5	10.192.999,18 €		10.192.999,18 €	10.420.370,21 €	- 227.371,03 €	4.000.000,00 €	- 4.227.371,03 €	
	6	63.448.476,78 €	6a	4.260.000,00 €	2.663.984,31 €	1.596.015,69 €		1.596.015,69 €	
6b			15.220.000,00 €	17.938.300,11 €	- 2.718.300,11 €		- 2.718.300,11 €		
6c			35.550.000,00 €	88.034.598,98 €	- 52.484.598,98 €		- 52.484.598,98 €		

Α.Π.	Θ.Σ.	Προγραμματική ΔΔ Θ.Σ. (€)	Επ.Πρ οτ.	Συν. ΔΔ Επ.Προτ. (€)	Π/Υ Εντάξεων	Υπόλοιπα ποσά προς Διάθεση ή Έλλειμμα Πόρων	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων*	Υπόλοιπα ποσά προς Διάθεση ή Έλλειμμα Πόρων	Σχόλιο	
						<u>Σύνολο 1: Περίπτωση Α (ΔΔ - Π/Υ Εντάξεων)</u>		<u>Σύνολο 2: Περίπτωση Β (ΔΔ - Π/Υ Εντάξεων - Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων)</u>		
			6d	3.380.000,00 €	5.034.749,70 €	- 1.654.749,70 €		- 1.654.749,70 €		
			6e	5.038.476,78 €	6.452.936,04 €	- 1.414.459,26 €		- 1.414.459,26 €		
			Σύνολο Θ.Σ.6	63.448.476,78 €	63.448.476,78 €	120.124.569,13 €	- 56.676.092,35 €	- €	- 56.676.092,35 €	
3	7	13.088.340,00 €	7b	6.675.053,00 €	41.858.427,45 €	-35.183.374,45 €	46.705.770,00 €	- 81.889.144,45 €	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η ΙΟΝ89	
			7c	6.413.287,00 €	7.765.297,19 €	- 1.352.010,19 €		- 1.352.010,19 €		
			Σύνολο Θ.Σ.7	13.088.340,00 €	13.088.340,00 €	49.623.724,64 €	- 36.535.384,64 €	46.705.770,00 €	- 83.241.154,64 €	
4	9	21.090.000,23 €	9a	21.090.000,23 €	30.343.296,34 €	- 9.253.296,11 €	8.503.000,00 €	- 17.756.296,11 €	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η ΙΟΝ 95 σε ότι αφορά το υπόλοιπο ποσό αυτής προς ένταξη πράξεων.	
			Σύνολο Θ.Σ.9	21.090.000,23 €	21.090.000,23 €	30.343.296,34 €	- 9.253.296,11 €	8.503.000,00 €	- 17.756.296,11 €	
			10	22.104.342,77 €	10a	22.104.342,77 €	37.051.634,72 €	- 14.947.291,95 €	10.000.000,00 €	- 24.947.291,95 €
	Σύνολο Θ.Σ.10	22.104.342,77 €	22.104.342,77 €	37.051.634,72 €	- 14.947.291,95 €	10.000.000,00 €	- 24.947.291,95 €			
5	8	2.425.939,00 €	8i	1.185.500,00 €	1.407.366,00 €	- 221.866,00 €	2.000.000,00 €	- 2.221.866,00 €	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η ΙΟΝ88	
			8iii	445.000,00 €	- €	445.000,00 €		445.000,00 €		
			8v	795.439,00 €	- €	795.439,00 €		795.439,00 €		
			Σύνολο Θ.Σ.8	2.425.939,00 €	2.425.939,00 €	1.407.366,00 €	1.018.573,00 €	2.000.000,00 €	- 981.427,00 €	

Α.Π.	Θ.Σ.	Προγραμματική ΔΔ Θ.Σ. (€)	Επ.Πρ οτ.	Συν. ΔΔ Επ.Προτ. (€)	Π/Υ Εντάξεων	Υπόλοιπα ποσά προς Διάθεση ή Έλλειμμα Πόρων	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων*	Υπόλοιπα ποσά προς Διάθεση ή Έλλειμμα Πόρων	Σχόλιο
						<u>Σύνολο 1: Περίπτωση Α (ΔΔ - Π/Υ Εντάξεων)</u>		<u>Σύνολο 2: Περίπτωση Β (ΔΔ - Π/Υ Εντάξεων - Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων)</u>	
9	33.653.303,00 €	9i	8.590.973,00 €	14.158.883,02 €	-	5.567.910,02 €	- 5.567.910,02 €		
		9ii	4.750.400,00 €	3.110.281,01 €		1.640.118,99 €	1.640.118,99 €		
		9iii	7.311.930,00 €	7.201.736,90 €		110.193,10 €	- 1.959.356,90 €	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η ΙΟΝ94	
		9iv	9.000.000,00 €	19.119.715,09 €		- 10.119.715,09 €	- 10.119.715,09 €		
		9v	4.000.000,00 €	- €		4.000.000,00 €	4.000.000,00 €		
		9vi	- €	- €		- €	- €		
Σύνολο Θ.Σ.9	33.653.303,00 €		33.653.303,00 €	43.590.616,02 €	- 9.937.313,02 €	2.069.550,00 €	- 12.006.863,02 €		
6	3.578.242,00 €		3.578.242,00 €	3.710.258,00 €		1.067.983,00 €	- 1.067.983,00 €	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η ΙΟΝ12 σε ότι αφορά το υπόλοιπο ποσό αυτής προς ένταξη πράξεων.	
	Σύνολο ΑΠ 6	3.578.242,00 €		3.578.242,00 €	3.710.258,00 €	- 132.016,00 €	1.067.983,00 €	- 1.199.999,00 €	
7	598.287,00 €		598.287,00 €	173.196,80 €		425.089,20 €	- 425.089,20 €	Στις ενεργές προσκλήσεις έχει ληφθεί υπόψη η ΙΟΝ13 σε ότι αφορά το υπόλοιπο ποσό αυτής προς ένταξη πράξεων.	
	Σύνολο ΑΠ 7	598.287,00 €		598.287,00 €	173.196,80 €	425.090,20 €	425.089,20 €	1,00 €	

* «Ενεργές» προσκλήσεις: Προσκλήσεις οι οποίες είτε είναι "ανοικτές" για υποβολή προτάσεων ή έχουν μεν λήξει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων

Από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα προκύπτουν ανά θεματικό στόχο και επενδυτική προτεραιότητα τα εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1

Θεματικός Στόχος 1

Υπάρχει επάρκεια πόρων ύψους 1.099.941,00 € για την περίπτωση Α και έλλειμμα πόρων ύψους 100.059 αν ληφθεί υπόψη η ενεργή πρόσκληση ΙΟΝ 86 (περίπτωση Β).

Στην Επ.Προτ. 1α υπολογίζεται ένα μικρό έλλειμμα πόρων 150.059,00 € και για τις δύο περιπτώσεις δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σχετικές ενεργές προσκλήσεις.

Στην Επ.Προτ. 1b (για την οποία δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις), αν ληφθεί υπόψη η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ΙΟΝ 86 (περίπτωση Β), υπολογίζεται διαθεσιμότητα πόρων ύψους 50.000 €.

Θεματικός Στόχος 2

Στον Θεματικό Στόχο 2 δεν υπάρχουν ενεργές προσκλήσεις (οι περιπτώσεις Α και Β ταυτίζονται). Υπολογίζεται διαθεσιμότητα πόρων ύψους 1.427.941,53 €.

Στην Επ.Προτ. 2b δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα επομένως είναι διαθέσιμη όλη η προγραμματική δημόσια δαπάνη ύψους 1.200.000 €.

Στην Επ.Προτ. 2c υπολογίζεται διαθεσιμότητα πόρων ύψους 227.941 €.

Θεματικός Στόχος 3

Καταγράφεται μεγάλο έλλειμμα πόρων ύψους 52.607.214,33 € για την περίπτωση Α, ενώ αν ληφθεί υπόψη η ενεργή πρόσκληση ΙΟΝ 97, το έλλειμμα αυξάνεται σε **66.607.214,33 €** (περίπτωση Β)

Το ανωτέρω έλλειμμα οφείλεται στην Επ.Προτ. 3a καθώς εκεί το έλλειμμα στην περίπτωση Α ανέρχεται σε 52.961.599,33 € και στην περίπτωση Β σε 66.961.599,33 €.

Η Επ.Προτ. 3c δεν έχει ενταγμένες πράξεις και για το λόγο αυτό είναι διαθέσιμος ο μικρός προϋπολογισμός της (354.358,00 € με όρους διαθέσιμης δαπάνης).

Άξονας Προτεραιότητας 2

Θεματικός Στόχος 4

Στον ΘΣ 4 (Επ.Προτ. 4c) υπολογίζεται έλλειμμα ύψους 2.408.203,97 € και στις δύο περιπτώσεις καθώς δεν υπάρχουν ενεργές προσκλήσεις.

Θεματικός Στόχος 5

Καταγράφεται μικρό έλλειμμα ύψους 227.371,03 € για την περίπτωση Α αλλά αν ληφθεί υπόψη η δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στην πρόσκληση ΙΟΝ 98, **το έλλειμμα αυξάνεται κατά πολύ (4.227.371,03 €).**

Η εικόνα εμφανίζεται διαφοροποιημένη μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων:

Στην Επ.Προτ. 5a καταγράφεται έλλειμμα 2.651.340,21 € (δεν υπάρχουν ενεργές προσκλήσεις).

Στην Επ.Προτ. 5b η διαθεσιμότητα που υπολογίζεται στην περίπτωση Α ύψους 2.423.969,18 €, μετατρέπεται σε έλλειμμα ύψους 1.576.030,82 € αν ληφθεί υπόψη η ενεργή πρόσκληση ΙΟΝ 98 προϋπολογισμού 4.000.000 €.

Θεματικός Στόχος 6

Στον ΘΣ 6 καταγράφεται **υψηλό έλλειμμα πόρων ύψους 56.676.092, 35 €**. Δεν υπάρχουν ενεργές προσκλήσεις.

Από τις 5 επενδυτικές προτεραιότητες, μόνο η 6α εμφανίζει διαθεσιμότητα πόρων (1.596.015,69 €). Οι υπόλοιπες εμφανίζουν έλλειμμα πόρων (η 6b 2.718.300,11 €, η 6d 1.654.749,70 € και η 6e 1.414.459,26 €) με **την Επ.Προτ 6c να παρουσιάζει έλλειμμα 52.484.598,98 €** και να καθορίζει ουσιαστικά την κατάσταση στον ΘΣ 6 όσον αφορά την (μη) επάρκεια των πόρων.

Άξονας Προτεραιότητας 3

Θεματικός Στόχος 7

Καταγράφεται **πολύ υψηλό έλλειμμα πόρων ύψους 36.535.384,64 €** για την περίπτωση Α, το οποίο **αυξάνεται σε 83.241.154,64 €** αν ληφθεί υπόψη η ενεργή πρόσκληση ΙΟΝ 89.

Καθοριστικά για τη διαμόρφωση της ανωτέρω εικόνας είναι τα στοιχεία της Επ.Προτ. 7b: **έλλειμμα 35.183.374,45 € για την περίπτωση Α και 81.889.144,45 € για την περίπτωση Β**.

Στην Επ.Προτ. 7c το έλλειμμα των πόρων ανέρχεται σε 1.352.010,19 € και για τις δύο περιπτώσεις.

Άξονας Προτεραιότητας 4

Θεματικός Στόχος 9

Στον ΘΣ 9 (Επ.Προτ. 9a) καταγράφεται **έλλειμμα πόρων ύψους 9.253.296,11 €** για την περίπτωση Α και **17.756.296,11 €** για την περίπτωση Β.

Θεματικός Στόχος 10

Στον ΘΣ10 (Επ.Προτ. 10a) καταγράφεται **έλλειμμα πόρων ύψους 14.947.291,95 €** για την περίπτωση Α και **24.947.291,95 €** για την περίπτωση Β.

Άξονας Προτεραιότητας 5

Θεματικός Στόχος 8

Καταγράφεται διαθεσιμότητα πόρων ύψους 1.018.573,00 € για την περίπτωση Α, η οποία μετατρέπεται σε έλλειμμα 981.427,00 € αν ληφθεί υπόψη η ενεργή πρόσκληση ΙΟΝ 88.

Το έλλειμμα πόρων οφείλεται στην Επ.Προτ. 8i, η οποία παρουσιάζει έλλειμμα 221.866,00 € για την περίπτωση Α και 2.221.866,00 € για την περίπτωση Β.

Οι Επ.Προτ. 8iii και 8v δεν έχουν ενταγμένες πράξεις και επομένως είναι διαθέσιμοι οι σχετικοί πόροι.

Θεματικός Στόχος 9

Ο ΘΣ9 παρουσιάζει **έλλειμμα πόρων ύψους 9.937.313,02 €**. Αν ληφθεί υπόψη και η ενεργή πρόσκληση ΙΟΝ 94, το έλλειμμα των πόρων αυξάνεται σε 12.006.863,02 €. Αναλυτικότερα:

Η Επ.Προτ. 9i παρουσιάζει **έλλειμμα πόρων ύψους 5. 567.910,02 €** και για τις δύο περιπτώσεις Α και Β.

Η Επ.Προτ. 9ii παρουσιάζει διαθεσιμότητα πόρων ύψους 1. 640.118,99 € και για τις δύο περιπτώσεις Α και Β.

Η Επ.Προτ. 9iii παρουσιάζει μικρή διαθεσιμότητα πόρων ύψους 110.193 € για την περίπτωση Α, η οποία μετατρέπεται σε έλλειμμα πόρων ύψους 1.959.356 € αν ληφθεί υπόψη η ενεργή πρόσκληση ΙΟΝ 94 (περίπτωση Β).

Η Επ.Προτ. 9iv παρουσιάζει **έλλειμμα πόρων ύψους 10. 119.715,09 €** και για τις δύο περιπτώσεις Α και Β.

Η Επ.Προτ. 9v δεν έχει ενταγμένες πράξεις οπότε **είναι διαθέσιμοι πόροι ύψους 4.000.000 €.**

Άξονες Προτεραιότητας 6 και 7

Στον ΑΠ 6 (Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ) καταγράφεται έλλειμμα πόρων ύψους 132.016,00 € για την περίπτωση Α και 1.199.999,00 € για την περίπτωση Β.

Στον ΑΠ 7 (Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ) καταγράφεται διαθεσιμότητα πόρων ύψους 425.090,20 € για την περίπτωση Α, η οποία μηδενίζεται αν ληφθεί υπόψη η δημόσια δαπάνη της αντίστοιχης ενεργής πρόσκλησης.

Συμπέρασμα

Καταγράφεται έλλειμμα πόρων στο ΕΠ, το οποίο θα αυξηθεί κατά πολύ αν οι ενεργές προσκλήσεις οδηγήσουν σε ένταξη πράξεων. Ειδικότερα όσον αφορά το ΕΤΠΑ, καταγράφεται συνολικό έλλειμμα πόρων ύψους 170, 3 εκ.€ για την περίπτωση Α και 255,7 εκ.€ για την περίπτωση Β. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πρόβλημα στους ΘΣ 6, 3, και 7. Όσον αφορά το ΕΚΤ, το έλλειμμα πόρων ανέρχεται σε 8,5 εκ.€ για την περίπτωση Α και 13 εκ.€ για την περίπτωση Β. Τα ελλείμματα πόρων του ΘΣ 9 (ΕΚΤ) είναι αυτά που διαμορφώνουν την εικόνα αυτή και στις δύο περιπτώσεις.

Η διαχείριση των ελλειμμάτων θα πρέπει να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα της επικείμενης αναθεώρησης του ΕΠ, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη και τις κάτωθι παραμέτρους:

- τα έργα που δύναται να μεταφερθούν (εξ' ολοκλήρου ή μέρος αυτών) στην νέα ΠΠ 2021-2027
- τυχόν απεντάξεις έργων
- τις εκπτώσεις που γίνονται από τους υποψηφίους αναδόχους (κυρίως στα έργα υποδομών), συνεπώς οι συμβασιοποιήσεις των έργων (ΝοΔε) είναι αρκετά χαμηλότερες (σε αρκετές περιπτώσεις) από την ΔΔ της ένταξης.

Και στις δύο περιπτώσεις δύναται να μειωθούν οι πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες σε επίπεδο Θ.Σ..

4.2.2 Επάρκεια πόρων σε επίπεδο πεδίων παρέμβασης

Στον πίνακα που ακολουθεί υπολογίζεται αναλυτικά ανά πεδίο παρέμβασης η διαθεσιμότητα/το έλλειμμα πόρων ανά πεδίο παρέμβασης. Το συνολικό έλλειμμα πόρων ανέρχεται σε 178,8 εκ.€ για την περίπτωση Α και 268,7 εκ.€ για την περίπτωση Β.

Στην περίπτωση Α, από τα 35 πεδία παρέμβασης που περιλαμβάνει το ΕΠ τα 18 εμφανίζουν έλλειμμα πόρων ενώ τα υπόλοιπα 17 (τα πεδία 013, 018, 062,063, 0,67, 072, 078, 082, 0,88, 104, 105, 106, 110, 111, 113, 122 και 123) διαθεσιμότητα.

Στην περίπτωση Β, από τα 35 πεδία παρέμβασης που περιλαμβάνει το ΕΠ τα 21 εμφανίζουν έλλειμμα πόρων ενώ τα υπόλοιπα 14 (τα πεδία 013, 018, 062, 063, 067, 072, 078, 082, 104, 106, 110, 113, 122 και 123) διαθεσιμότητα.

Κατά την επικείμενη αναθεώρηση του ΕΠ τα στοιχεία της ενότητας αυτής θα πρέπει να αναλυθούν συνδυαστικά με τα στοιχεία της προηγούμενης ενότητας. Η διαθεσιμότητα πόρων σε κάποια πεδία παρέμβασης δεν έχει πρακτική αξία αν ο αντίστοιχος Θεματικός Στόχος εμφανίζει έλλειμμα πόρων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ΘΣ3 όπου η διαθεσιμότητα πόρων στα πεδία παρέμβασης (όπως τα 063, 067 και 072) δεν είναι δυνατό να αξιοποιηθεί με βάση το ισχύον ΕΠ καθώς ο εν λόγω ΘΣ εμφανίζει υψηλά ελλείμματα, με τους πόρους να κατευθύνονται στο πεδίο παρέμβασης 001 Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Πίνακας 15: Επάρκεια πόρων σε επίπεδο πεδίων παρέμβασης

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δημόσια Δαπάνη Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Υπόλοιπο ποσό ανά Πεδίο Παρέμβασης (Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων) (€)	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
001. Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)	10.000.000 €							65.780.770,33 €	- 55.780.770,33 €	14.000.000,00 €	- 69.780.770,33 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 3α
013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα		6.342.001 €						5.750.205,01 €	591.796,03 €		591.796,03 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 4c
014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα		2.937.500 €						5.937.500,00 €	- 3.000.000,00 €		- 3.000.000,00 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 4c
018. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)		4.260.000 €						2.663.984,31 €	1.596.015,69 €		1.596.015,69 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 6α
021. Διαχείριση υδάτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων		15.220.000 €						17.938.300,11 €	- 2.718.300,11 €		- 2.718.300,11 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 6b

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δημόσια Δαπάνη Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Υπόλοιπο ποσό ανά Πεδίο Παρέμβασης (Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων) (€)	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, της μέτρησης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωση των διαρροών)												
034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)			6.675.053 €					41.858.427,45 €	- 35.183.374,45 €	46.705.770,00 €	- 81.889.144,45 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 7b
042. Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες (περιφερειακά και τοπικά)		12.000.000 €	6.413.287 €					29.159.559,51 €	- 10.746.272,51 €		- 10.746.272,51 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με τις 6c & 7c. Η υπέρβαση στην ΔΔ ενταγμένων προκύπτει από: 6c - 21.394.262,32€ & 7c - 7.765.297,19€
049. Εκπαιδευτική Υποδομή για Γ' βήθμια εκπαίδευση				4.313.364 €				17.494.900,00 €	-13.181.536,25 €	10.000.000,00 €	-23.181.536,25 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 10a
051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)				17.790.979 €				19.556.734,72 €	-1.765.755,70 €		- 1.765.755,70 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 10a

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δημόσια Δαπάνη Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Υπόλοιπο ποσό ανά Πεδίο Παρέμβασης (Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων) (€)	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
053. Υποδομές στον τομέα της υγείας				15.790.000 €				21.252.430,11 €	- 5.462.429,88 €	8.503.000,00 €	-13.965.429,88 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 9α
055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη				5.300.000 €				9.090.866,23 €	-3.790.866,23 €		-3.790.866,23 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 9α
058. Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)	3.212.799 €							3.362.858,00 €	- 150.059,00 €		- 150.059,00 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 1α
062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ	1.250.000 €								1.250.000,00 €	1.200.000,00 €	50.000,00 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 1b
063. Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ	500.000 €								500.000,00 €		500.000,00 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συνδέεται με την 3α.
067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνολογικούς (spin offs) και παράγωγες	1.173.556 €								1.173.556,00 €		1.173.556,00 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με τις 3α & 3c.

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δημόσια Δαπάνη Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Υπόλοιπο ποσό ανά Πεδίο Παρέμβασης (Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων) (€)	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
εταιρείες (spin outs))												
072. Υποδομή επιχειρήσεων για ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών πάρκων και εγκαταστάσεων)	1.500.000 €								1.500.000,00 €		1.500.000,00 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συνδέεται με την 3α.
078. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία)	900.750 €								900.750,00 €		900.750,00 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συνδέεται με την 2c.
079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού	2.500.000 €							3.172.808,47 €	-672.808,47 €		-672.808,47 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 2c

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δημόσια Δαπάνη Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Υπόλοιπο ποσό ανά Πεδίο Παρέμβασης (Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων) (€)	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
τουρισμού)												
082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου, νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ κλπ.)	1.200.000 €								1.200.000,00 €		1.200.000,00 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συνδέεται με την 2b.
085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή		3.380.000 €						5.034.749,70 €	- 1.654.749,70 €		- 1.654.749,70 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 6d
087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας		5.325.000 €						7.976.339,80 €	- 2.651.340,21 €		- 2.651.340,21 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 5a

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δημόσια Δαπάνη Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Υπόλοιπο ποσό ανά Πεδίο Παρέμβασης (Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων) (€)	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών												
088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών		4.868.000 €						2.444.030,41 €	2.423.969,18 €	4.000.000,00 €	- 1.576.030,82 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 5b
094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς		17.500.000 €						59.191.403,78 €	- 41.691.403,78 €		- 41.691.403,78 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 6c
095. Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς		6.050.000 €						7.448.932,88 €	- 1.398.932,88 €		- 1.398.932,88 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 6c
097. Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο κοινότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές		5.038.477 €						6.452.936,04 €	- 1.414.459,26 €		- 1.414.459,26 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 6e

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δημόσια Δαπάνη Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Υπόλοιπο ποσό ανά Πεδίο Παρέμβασης (Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων) (€)	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
102. Πρόσβαση στην απασχόληση για τους ανέργους και αέργους, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω πρωτοβουλιών για την απασχόληση και στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού					1.185.500 €			1.407.366,00 €	- 221.866,00 €	2.000.000,00 €	- 2.221.866,00 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 8i
104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων					445.000 €				445.000,00 €		445.000,00 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 8iii
106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές					795.439 €				795.439,00 €		795.439,00 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 8v
109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την πρόωθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της					8.590.973 €			14.158.883,02 €	- 5.567.910,02 €		- 5.567.910,02 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 9i

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δημόσια Δαπάνη Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Υπόλοιπο ποσό ανά Πεδίο Παρέμβασης (Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων) (€)	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
απασχολησιμότητας												
110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά					4.750.400 €			3.110.281,01 €	1.640.118,99 €		1.640.118,99 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 9ii
111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών					7.311.930 €			7.201.736,90 €	110.193,10 €	2.069.550,00 €	- 1.959.356,90 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 9iii
112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας					9.000.000 €			19.119.715,09 €	-10.119.715,09 €		- 10.119.715,09 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 9iv
113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση					4.000.000 €				4.000.000,00 €		4.000.000,00 €	Το εν λόγω πεδίο παρέμβασης συνδέεται με την 9v

Πεδίο Παρέμβασης	Προγραμματική Δημόσια Δαπάνη (€)							Δημόσια Δαπάνη Ενταγμένων Έργων (€)	Σύνολο 1: Υπόλοιπο ποσό ανά Πεδίο Παρέμβασης (Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων) (€)	Π/Υ "Ενεργών" Προσκλήσεων	Σύνολο 2: Προγρ. ΔΔ - ΔΔ Ενταγμένων Έργων - Π/Υ Ενεργών Προσκλήσεων	Σχόλιο
	ΑΠ1	ΑΠ2	ΑΠ3	ΑΠ4	ΑΠ5	ΑΠ6	ΑΠ7					
121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση						1.431.297 €	239.315 €	2.345.850,00 €	- 675.238,00 €	1.067.983,00 €	- 1.743.221,00 €	ΔΔ ενταγμένων: ΑΠ 6- 2.296.250 € & ΑΠ 7 -49.600 €
122. Αξιολόγηση και μελέτες						1.252.385 €	209.400 €	959.604,80 €	502.180,20 €	425.089,20 €	77.091,00 €	ΔΔ ενταγμένων: Α.Π 6 Δ.Δ - 867.008 € & ΑΠ 7 - 92.596,8 €
123. Πληροφόρηση και επικοινωνία						894.560 €	149.572 €	578.000,00 €	466.132,00 €		466.132,00 €	ΔΔ ενταγμένων: Α.Π 6- 547.000 € & ΑΠ 7 - 31.000 €
Σύνολο	22.237.105 €	82.920.977 €	13.088.340 €	43.194.343 €	36.079.242 €	3.578.242 €	598.287 €	380.449.173,67 €	- 178.752.637,67 €	89.971.392,20 €	- 268.724.029,87 €	

4.3 Εξέταση κατά πόσο οι παρεμβάσεις υλοποιούνται αποδοτικά σε σχέση με το κόστος

Για την εξέταση της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων σε σχέση με το κόστος, αξιοποιούνται προγραμματικά στοιχεία (στόχοι και προβλεπόμενη Δ.Δ.) καθώς και στοιχεία από την ενεργοποίηση των παρεμβάσεων (ενταγμένα έργα).

Σημειώνεται ωστόσο ότι σε αρκετές περιπτώσεις η θέσπιση των στόχων δεν έγινε με βάση τη διαθέσιμη Δ.Δ. αλλά το φυσικό αντικείμενο (πχ. ωφελούμενος πληθυσμός κλπ.). Στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι εύκολη η σύγκριση της υλοποίησης με τον αρχικό σχεδιασμό και δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την αποδοτικότητα των παρεμβάσεων σε σχέση με το κόστος.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται και σχολιάζεται η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων σε σχέση με τον κόστος λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον αρχικό σχεδιασμό.

Πίνακας 16: Αποδοτικότητα παρεμβάσεων σε σχέση με το κόστος

ΑΠ	Επ.Π ροτ.	Προγραμματικά στοιχεία						Στοιχεία ενεργοποίησης				Σχόλια
		Κατηγορία παρέμβασης	ΔΔ (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	ΜΜΚ	Παρεμβάσεις	ΔΔ Ενταγμέ νων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
1	1a	058. Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)	3.212.799,0 0	CO24	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση (Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)	20	160.639,95	16 πράξεις	3.362.85 8,00	28,29	118.870,91	Διαφαίνεται υλοποίηση με οικονομικότερους όρους σε σχέση με τον προγραμματικό σχεδιασμό.
1	1b	062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ	1.250.000,0 0	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα (Επιχειρήσεις)	10	125.000,00	Πρόσκληση ΙΟΝ86 (Δ.Δ. 1.200.000€)				Δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στην ΙΟΝ86. Δεν μπορούν να διεξαχθούν συμπεράσματα για το ΜΜΚ.
1	2b	082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για ΜΜΕ	1.200.000,0 0	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη (Επιχειρήσεις)	15	80.000,00					Δεν έχει ενεργοποιηθεί η 2b. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να διεξαχθούν συμπεράσματα για το ΜΜΚ.
1	2c	078. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	900.750,00		Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται (στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)	4	225.187,50					Δεν έχει ενεργοποιηθεί το πεδίο παρέμβασης. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να διεξαχθούν συμπεράσματα για το ΜΜΚ.

ΑΠ	Επ.Π ροτ.	Προγραμματικά στοιχεία						Στοιχεία ενεργοποίησης				Σχόλια
		Κατηγορία παρέμβασης	ΔΔ (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	ΜΜΚ	Παρεμβάσεις	ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
1	2c	079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα	2.500.000,00	T2701	Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον (Αριθμός)	10	Βάσει μεθοδολογίας υπολογισμού του δείκτη ελήφθη υπόψη ΜΜΚ 265χιλ.€ με βάση την εμπειρία της ΠΠ2007-2013. Σημειώνεται επίσης ότι βάσει αρχικού σχεδιασμού ήταν μεγαλύτερος ο π/υ στην ΚΠ079.	13 πράξεις	3.172.808,47	13	244.062,19	Δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφοροποίηση του ΜΜΚ.
1	3a	001. Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)	6.000.000,00	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (Επιχειρήσεις)	65	92.307,69	400 πράξεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης 012ΚΕ.	61.780.770,33	400	154.451,93	Το ΜΜΚ εξαρτάται από το είδος και τη στόχευση των παρεμβάσεων. Συνεπώς η σύγκριση με τον αρχικό σχεδιασμό δεν οδηγεί πάντα σε ασφαλή συμπεράσματα. Συνοπτικά αναφέρεται ότι σε επίπεδο ενεργοποίησης το ΜΜΚ συνδέεται με τη δράση της ενίσχυσης νέων τουριστικών ΜΜΕ όπου το εύρος ενίσχυσης ενός επενδυτικού σχεδίου κυμαίνονταν από 25.000,00 € έως 400.000,00 €.

ΑΠ	Επ.Π ροτ.	Προγραμματικά στοιχεία						Στοιχεία ενεργοποίησης				Σχόλια
		Κατηγορία παρέμβασης	ΔΔ (€)	Δείκτης εκρών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	ΜΜΚ	Παρεμβάσεις	ΔΔ Ενταγμέ νων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
			4.000.000,0 0	CO03	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων (Επιχειρήσεις)	40	100.000,00	1 πράξη που αφορά την συμμετοχή της ΠΙΝ στο ΤΕΠΙΧ	4.000.00 0,00	40	100.000,00	Ασφαλή συμπεράσματα για το ΜΜΚ των παρεμβάσεων αυτής της κατηγορίας (δάνεια) μπορεί να διεξαχθεί μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.
1	3a	063. Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ	500.000,00	SO026	Επιχειρηματικά συνεργατικά δίκτυα	5	100.000,00					Δεν έχει ενεργοποιηθεί σχετική δράση.
1	3a	067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων	819.171,00	CO05	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται (Επιχειρήσεις)	10	81.917,10					Δεν έχει ενεργοποιηθεί σχετική δράση.
1	3a	072. Υποδομή επιχειρήσεων για ΜΜΕ	1.500.000,0 0	SO012	Επιχειρηματικά πάρκα που ενισχύονται (αριθμός)	1	1.500.000,00					Δεν έχει ενεργοποιηθεί σχετική δράση.
1	3c	067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων	354.385,00	SO027	Δομές στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας (αριθμός)	1	354.385,00					Έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις (ΙΟΝ58, ΙΟΝ67) χωρίς να ενταχθεί κάποιο έργο. Δεν μπορούν να διεξαχθούν συμπεράσματα για το ΜΜΚ.

ΑΠ	Επ.Π ροτ.	Προγραμματικά στοιχεία						Στοιχεία ενεργοποίησης				Σχόλια
		Κατηγορία παρέμβασης	ΔΔ (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	ΜΜΚ	Παρεμβάσεις	ΔΔ Ενταγμέ νων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
2	4c	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	6.342.001,0 4	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων (kWh/έτος)	2.536.8 00,00		7 έργα.	5.750.20 5,01	11.674.826,2 0		Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση σε επίπεδο ΜΜΚ, καθώς για τη στόχευση των δράσεων ελήφθη υπόψη συγκεκριμένη μεθοδολογία του ΥΠΕΝ η οποία πέραν του ΜΜΚ περιλάμβανε και άλλες παραδοχές. Σε ότι αφορά τον δημόσιο τομέα, ο στόχος σε επίπεδο ΕΠ φαίνεται ότι θα επιτευχθεί στο κόστος που αρχικά είχε προβλεφθεί. Σε ότι αφορά τον οικιστικό τομέα διαπιστώνεται υπέρβαση μεν της διαθέσιμης ΔΔ αλλά (διαφαινόμενη) υπερεπίτευξη δε, του στόχου.
2	4c	014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	2.937.500,0 0	CO31	Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης (νοικοκυριά)	249		1 έργο που αφορά τη συμμετοχή της ΠΙΝ στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ'οίκον.	5.937.50 0,00	715		Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση σε επίπεδο ΜΜΚ καθώς οι δράσεις απορρέουν από διαπιστωμένες ανάγκες, ενώ η στόχευση αυτών γίνεται με βάση τον πληθυσμό που αναμένεται να ωφεληθεί
2	5a	087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές,	5.324.999,5 9	CO21	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας (άτομα)	115.000 ,00		3 πράξεις που συνδέονται με τον CO21 και από αυτές οι 2 συνδέονται και με τον T2713	7.976.33 9,80	115.000,00		Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση σε επίπεδο ΜΜΚ καθώς οι δράσεις απορρέουν από διαπιστωμένες ανάγκες, ενώ η στόχευση αυτών γίνεται με βάση τον πληθυσμό που αναμένεται να ωφεληθεί

ΑΠ	Επ.Π ροτ.	Προγραμματικά στοιχεία						Στοιχεία ενεργοποίησης				Σχόλια
		Κατηγορία παρέμβασης	ΔΔ (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	ΜΜΚ	Παρεμβάσεις	ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
2		πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών		T2713	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (μέτρα διαχείρισης κινδύνου) (άτομα)	30.000,00				30.000,00		και όχι με βάση κάποιο ΜΜΚ.
2	5b	088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης	4.867.999,59	T2628	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (Φυσικά πρόσωπα)	207.855,00		2 πράξεις.	2.444.030,41	207.855,00		Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση σε επίπεδο ΜΜΚ καθώς οι δράσεις απορρέουν από διαπιστωμένες ανάγκες, ενώ η στόχευση αυτών γίνεται με βάση τον πληθυσμό που αναμένεται να ωφεληθεί και όχι με βάση κάποιο ΜΜΚ. Ωστόσο από την ενεργοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων, διαφαίνεται ότι ο στόχος του ΕΠ θα επιτευχθεί εντός του προγραμματικού κόστους.

ΑΠ	Επ.Π ροτ.	Προγραμματικά στοιχεία						Στοιχεία ενεργοποίησης				Σχόλια
		Κατηγορία παρέμβασης	ΔΔ (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	ΜΜΚ	Παρεμβάσεις	ΔΔ Ενταγμέ νων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
		καταστροφών										
2	6a	018. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας,)	4.260.000,00	T2706	Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Φυσικά πρόσωπα)	207.855,00		4 πράξεις.	2.663.984,31	207.855,00		Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση σε επίπεδο ΜΜΚ καθώς οι δράσεις απορρέουν από διαπιστωμένες ανάγκες, ενώ η στόχευση αυτών γίνεται με βάση τον πληθυσμό που αναμένεται να ωφεληθεί και όχι με βάση κάποιο ΜΜΚ.
2	6b	021. Διαχείριση υδάτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών,....)	12.000.000,00	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης (Άτομα)	65.000,00		15 πράξεις	14.755.494,67	125.419,00		Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση σε επίπεδο ΜΜΚ καθώς οι δράσεις απορρέουν από διαπιστωμένες ανάγκες, ενώ η στόχευση αυτών γίνεται με βάση τον πληθυσμό που αναμένεται να ωφεληθεί και όχι με βάση κάποιο ΜΜΚ.
2			3.220.000,00	T2707	Μέτρα / Προγράμματα που υλοποιούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών απορροής (Αριθμός)	6	536.666,67	9 πράξεις	3.182.805,44	16	198.925,34	Διαφαίνεται υλοποίηση με οικονομικότερους όρους σε σχέση με τον προγραμματικό σχεδιασμό.

ΑΠ	Επ.Π ροτ.	Προγραμματικά στοιχεία						Στοιχεία ενεργοποίησης				Σχόλια
		Κατηγορία παρέμβασης	ΔΔ (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	ΜΜΚ	Παρεμβάσεις	ΔΔ Ενταγμέ νων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
2	6c	042. Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες (περιφερειακά και τοπικά)	12.000.000, 00	SO035	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών υποδοχής σκαφών αναψυχής (Αριθμός)	2	6.000.000,00	2 πράξεις.	21.394.2 62,32	2	10.697.131,1 6	Διαφαίνεται υλοποίηση με υψηλότερο κόστος. Ωστόσο ασφαλή συμπεράσματα θα μπορούν να διεξαχθούν με την υλοποίηση των έργων (δαπάνες). Σημειώνεται δε ότι σε αυτού του είδους τα έργα γίνονται υψηλές εκπτώσεις.
2	6c	094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	17.500.000, 00	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών (Επισκέψεις/έτος)	8.000,0 0		35 πράξεις	59.191.4 03,78	41.856,00		Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση σε επίπεδο ΜΜΚ καθώς οι δράσεις απορρέουν από διαπιστωμένες ανάγκες, ενώ η στόχευση αυτών γίνεται με βάση τον πληθυσμό που αναμένεται να ωφεληθεί και όχι με βάση κάποιο ΜΜΚ. Διαπιστώνεται ωστόσο υπέρβαση του διαθέσιμου π/υ της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης.
2	6c	095. Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς	6.050.000,0 0	SO008	Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (Αριθμός)	2	3.025.000,00	2 πράξεις	7.448.93 2,88	2	3.724.466,44	Δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφοροποίηση του ΜΜΚ.

ΑΠ	Επ.Π ροτ.	Προγραμματικά στοιχεία						Στοιχεία ενεργοποίησης				Σχόλια
		Κατηγορία παρέμβασης	ΔΔ (€)	Δείκτης εκρών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	ΜΜΚ	Παρεμβάσεις	ΔΔ Ενταγμέ νων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
2	6d	085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	3.380.000,00	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης (Εκτάρια)	75.000,00	ΜΜΚ 80€ με βάση την εμπειρία της ΠΠ2007-2013.	14 πράξεις	5.034.749,70	84.564,65	59,54	Διαφαίνεται υλοποίηση με οικονομικότερους όρους σε σχέση με τον προγραμματικό σχεδιασμό.
2	6e	097. Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο κοινότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές	5.038.476,78	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές (τ.μ.)	10.000,00		3 πράξεις στο πλαίσιο των ΟΧΕ-ΒΑΑ.	6.452.936,04	56.525,00		Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση σε επίπεδο ΜΜΚ καθώς οι δράσεις απορρέουν από διαπιστωμένες ανάγκες, ενώ η στόχευση αυτών γίνεται με βάση τον πληθυσμό που αναμένεται να ωφεληθεί και όχι με βάση κάποιο ΜΜΚ.
				CO39	Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές (τ.μ.)	5.400,00						
3	7b	034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)	6.675.053,00	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών (χλμ.)	10	ΜΜΚ 1,9εκ.€. Σημειώνεται ότι βάσει αρχικού σχεδιασμού η διαθέσιμη ΔΔ ήταν 25εκ.€ και ο στόχος 13χλμ.	3 έργα οδικών υποδομών και 2 έργα οδικής ασφάλειας	41.858.427,45	18,83	2.222.964,81	Δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφοροποίηση του ΜΜΚ.

ΑΠ	Επ.Π ροτ.	Προγραμματικά στοιχεία						Στοιχεία ενεργοποίησης				Σχόλια
		Κατηγορία παρέμβασης	ΔΔ (€)	Δείκτης εκρών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	ΜΜΚ	Παρεμβάσεις	ΔΔ Ενταγμέ νων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
3	7c	042. Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες (περιφερειακά και τοπικά)	6.413.287,0 0	SO034	Λιμενικές υποδομές που αναβαθμίζονται (αριθμός)	2	ΜΜΚ 4εκ.€ με βάση την εμπειρία της ΠΠ2007-2013.	2 έργα	7.765.29 7,19	2	3.882.648,60	Δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφοροποίηση του ΜΜΚ.
4	9a	053. Υποδομές στον τομέα της υγείας	15.790.000, 23	CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας (Άτομα)	36.930, 00		7 έργα.	21.252.4 30,11	207.855,00		Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση σε επίπεδο ΜΜΚ καθώς οι δράσεις απορρέουν από διαπιστωμένες ανάγκες, ενώ η στόχευση αυτών γίνεται με βάση τον πληθυσμό που αναμένεται να ωφεληθεί και όχι με βάση κάποιο ΜΜΚ.
		055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη	5.300.000,0 0	T2710	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας (Φυσικά πρόσωπα)	4.550,0 0		3 έργα	9.090.86 6,23	9.633,00		
4	10a	051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)	17.790.979, 02	CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης (Άτομα)	1.540,0 0	14.353,47	13 έργα	37.051.6 34,72	29.484,00	11.344,19	Για το ΜΜΚ σε επίπεδο ενεργοποίησης, διευκρινίζεται ότι δεν ελήφθη υπόψη το έργο MIS 5007785 "Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων Π.Ι.Ν. προσχολικής, α'θμιας & β'θμιας εκπαίδευσης" το οποίο έχει τιμή - στόχο 26.505,00 άτομα. Με την παραδοχή αυτή, η υλοποίηση των παρεμβάσεων φαίνεται να γίνεται με οικονομικότερους όρους.
		049. Εκπαιδευτική Υποδομή για Γ'βάθμια εκπαίδευση	4.313.363,7 5									

ΑΠ	Επ.Π ροτ.	Προγραμματικά στοιχεία						Στοιχεία ενεργοποίησης				Σχόλια
		Κατηγορία παρέμβασης	ΔΔ (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	ΜΜΚ	Παρεμβάσεις	ΔΔ Ενταγμέ νων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
5	8i	102. Πρόσβαση στην απασχόληση για τους ανέργους και αέργους, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω πρωτοβουλιών για την απασχόληση και στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	1.185.500,00	CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων (Αριθμός)	320	3.704,69	2 πράξεις	1.407.366,00	468	3.007,19	Δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφοροποίηση του ΜΜΚ.
5	8iii	104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	445.000,00	CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων (Αριθμός)	210						Δεν έχουν ενεργοποιηθεί σχετικές παρεμβάσεις
5	8v	106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	795.439,00	CO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων (Αριθμός)	60						Δεν έχουν ενεργοποιηθεί σχετικές παρεμβάσεις

ΑΠ	Επ.Π ροτ.	Προγραμματικά στοιχεία						Στοιχεία ενεργοποίησης				Σχόλια
		Κατηγορία παρέμβασης	ΔΔ (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	ΜΜΚ	Παρεμβάσεις	ΔΔ Ενταγμέ νων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
				CO23	αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)	10						
5	9i	109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηριότητας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας	1.682.639,00	10902	Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης	196	Για τον υπολογισμό της τιμής στόχου αξιοποιήθηκαν στοιχεία μοναδιαίου κόστους της ΠΠ 2007-2013 από διαφορετικές παρεμβάσεις (ΝΕΕ, ΝΘΕ, Κατάρτιση / πιστοποίηση). Για την κατηγορία δράσης "Κατάρτιση / πιστοποίηση" είχε ληφθεί μέσο κόστος ανά ωφελούμενο 3.842€.	2 έργα που συνδέονται με Κατάρτιση / Πιστοποίηση	3.652,05 2,30	1.150,00 (ελήφθη υπόψη ο εκτιμώμενος αριθμός ωφελουμένων από τα 2 έργα, παρόλο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο ίδιος δείκτης).	3.175,70	Διαφαίνεται υλοποίηση με οικονομικότερους όρους σε σχέση με τον προγραμματικό σχεδιασμό σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων (Κατάρτιση/ Πιστοποίηση).

ΑΠ	Επ.Π ροτ.	Προγραμματικά στοιχεία						Στοιχεία ενεργοποίησης				Σχόλια
		Κατηγορία παρέμβασης	ΔΔ (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	ΜΜΚ	Παρεμβάσεις	ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
			6.158.334,0 0	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων (Αριθμός)	4.200,0 0	1.466,27	6 έργα που συνδέονται με την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.	9.849.39 0,72	7.132,00	1.381,01	Διαφαίνεται υλοποίηση με οικονομικότερους όρους σε σχέση με τον προγραμματικό σχεδιασμό.
			750.000,00	CO22	αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (Αριθμός)	1	Ο δείκτης στο ΕΠ συνδέεται με την δράση του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης	1 έργο	657.440, 00	1	657.440,00	Διαφαίνεται υλοποίηση με οικονομικότερους όρους σε σχέση με τον προγραμματικό σχεδιασμό.
5	9ii	110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	3.313.440,0 0	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	5	Η στοχοθέτηση του δείκτη έγινε με βάση συγκεκριμένες ανάγκες και όχι βάσει ΜΜΚ	9 έργα	3.110.28 1,01	9		Παρόλο που δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις βάσει ΜΜΚ, ο στόχος φαίνεται να υπερεπιτυγχάνεται με μικρότερο συνολικό κόστος σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.
			1.436.960,0 0	CO15	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)	40						Δεν έχουν ενεργοποιηθεί σχετικές παρεμβάσεις

ΑΠ	Επ.Π ροτ.	Προγραμματικά στοιχεία						Στοιχεία ενεργοποίησης				Σχόλια
		Κατηγορία παρέμβασης	ΔΔ (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	ΜΜΚ	Παρεμβάσεις	ΔΔ Ενταγμέ νων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
5	9iii	111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	888.604,00	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων (Αριθμός)	204	4.355,90	6 έργα που συνδέονται με την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματική ς ζωής ΑμεΑ	1.188.39 0,45	249	4.772,65	Διαφαίνεται υλοποίηση με τους ίδιους σχεδόν οικονομικούς όρους όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί.
			4.423.628,0 0	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	7	Η στοχοθέτηση του δείκτη έγινε με βάση συγκεκριμένες ανάγκες και όχι βάσει ΜΜΚ	6 έργα (Δομές Στήριξης Κακοποιημένων ν Γυναικών και ΚΔΗΦ).	4.893.65 6,04	6	Προβλέπεται και η χρηματοδότηση ΣΥΔ, για τις οποίες έχει εκδοθεί πρόσκληση π/υ 2εκ.€, χωρίς ακόμα να έχει ενταχθεί σχετική πράξη. Δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις βάσει ΜΜΚ. Ωστόσο διαφαίνεται ότι ο στόχος θα επιτευχθεί μεγαλύτερο συνολικός κόστος από αυτό που αρχικά είχε προγραμματιστεί.	
			1.999.698,0 0	11501	Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις	75	Η στοχοθέτηση του δείκτη δεν έγινε με βάση ΜΜΚ	3 έργα της Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης.	1.119.69 0,41	77	Παρόλο που δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις βάσει ΜΜΚ, ο στόχος φαίνεται να υπερεπιτυγχάνεται με μικρότερο συνολικό κόστος σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.	
5	9iv	112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας	4.656.864,0 0	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	13	Η στοχοθέτηση του δείκτη έγινε με βάση συγκεκριμένες ανάγκες και όχι βάσει ΜΜΚ	14 έργα (Δομές παροχής βασικών αγαθών, ΚΗΦΗ, Δομές Αστέγων)	7.416.00 1,84	17	Παρόλο που δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις βάσει ΜΜΚ, ο στόχος φαίνεται να υπερεπιτυγχάνεται με μεγαλύτερο συνολικό	

ΑΠ	Επ.Π ροτ.	Προγραμματικά στοιχεία						Στοιχεία ενεργοποίησης				Σχόλια
		Κατηγορία παρέμβασης	ΔΔ (€)	Δείκτης εκροών	Τίτλος Δείκτη	Τιμή Στόχος	ΜΜΚ	Παρεμβάσεις	ΔΔ Ενταγμένων Έργων	Τιμή Στόχος (ενταγμένα έργα)	ΜΜΚ	
		υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	4.343.136,00	11202	Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)	17850	Η στοχοθέτηση των δεικτών έγινε με βάση στοιχεία της Επιτελικής Δομής Υπ. Υγείας. Δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία ΜΜΚ.	1 έργο.	3.542.913,25	17850		κόστος σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις βάσει ΜΜΚ. Επίσης, έχει ενταχθεί και ένα έργο 8,16εκ.€ που αφορά τη στήριξη της δημόσιας υγείας λόγω covid. Το εν λόγω δεν συνδέεται με κάποιον δείκτη, διαμορφώνει ωστόσο υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες στην Επ.Προτ.
11203	Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν			5	1 έργο.	5						
11204	Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας			60	1 έργο.	45						
11205	Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις			50	3 έργα	550						
5	9ν	113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	4.000.000,00	11301	Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	81					Δεν έχουν ενεργοποιηθεί σχετικές παρεμβάσεις	
		11302	Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	1								

4.4 Επιτευξιμότητα στόχων που έχουν τεθεί για το 2023 στο Πλαίσιο Επίδοσης

Στην παρούσα υποενότητα γίνεται μια συνοπτική επισκόπηση της προόδου επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης για το 2023. Σημειώνεται ότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η επιτυχία επίτευξης των στόχων για το 2023 ελέγχεται ως εξής:

- i. Αν σε έναν Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνονται έως δυο (2) δείκτες, θεωρείται ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, αν οι δείκτες αυτοί έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 65% της τιμής των στόχων για τον καθένα δείκτη για το 2023.
- ii. Αν σε έναν Άξονα Προτεραιότητας/Προτεραιότητα περιλαμβάνονται περισσότεροι από δύο (2) δείκτες, θεωρείται ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, αν όλοι οι δείκτες που περιλαμβάνονται στο ΠΕ, εκτός από έναν, έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 65% της τιμής των στόχων το 2023.

Αναλυτικά ανά Άξονα Προτεραιότητας η εικόνα για το πλαίσιο επίδοσης έχει ως ακολούθως:

Άξονας Προτεραιότητας 1

Πίνακας 17: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ1

Τύπος Δείκτη	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης	Μον. Μέτρησης	Τιμή στόχος 2023	Τιμή Στόχος Ενταγμένων (ΟΠΣ)	Τιμή Υλοποίησης (ΟΠΣ)	% επίτευξης σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023	Απόκλιση από τον στόχο
Εκροών	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	65	400	0	0,0%	100,0%
Εκροών	CO05	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται	Επιχειρήσεις	10	0	0	0,0%	100,0%
Εκροών	CO03	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων	Επιχειρήσεις	40	40	1	2,5%	97,5%
Εκροών	T2701	Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον	Αριθμός	10	13	0	0,0%	100,0%
Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ	22.237.105,00		6.701.158,30	30,1%	69,9%

Με βάση την πορεία υλοποίησης του ΕΠ, σε όλους τους δείκτες του Π.Ε. του ΑΠ1 παρατηρείται υψηλή απόκλιση από το στόχο του 2023 (από 70% έως και 100%). Σημειώνεται ωστόσο ότι με βάση τον στόχο των ενταγμένων έργων ο στόχος του 2023 δύναται να επιτευχθεί με την προϋπόθεση της επιτυχούς υλοποίησης των έργων. Εξαιρέση αποτελεί ο δείκτης CO05 ο οποίος δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί στο Πρόγραμμα (δεν έχει εκδοθεί πρόσκληση).

Άξονας Προτεραιότητας 2

Πίνακας 18: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ2

Τύπος Δείκτη	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης	Μον. Μέτρησης	Τιμή στόχος 2023	Τιμή Στόχος Ενταγμένων (ΟΠΣ)	Τιμή Υλοποίησης (ΟΠΣ)	% επίτευξης σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023	Απόκλιση από τον στόχο
Εκροών	CO31	Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης	Νοικοκυριά	249,00	715,00	66,00	26,5%	73,5%
Εκροών	T2706	Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Φυσικά πρόσωπα	207.855	207.855	0	0,0%	100,0%
Εκροών	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα	65.000	125.419	25.000	38,5%	61,5%
Εκροών	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια	75.000,00	84.564,65	100	0,1%	99,9%
Εκροών	T2628	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης & διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών	Φυσικά πρόσωπα	207.855,00	207.855,00	0	0,0%	100,0%
Εκροών	SO008	Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	Αριθμός	2,00	2,00	0	0,0%	100,0%

Εκροών	SO035	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών υποδοχής σκαφών αναψυχής	Αριθμός	2,00	2,00	0	0,0%	100,0%
Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ	82.920.977,00		22.443.607,57	27,1%	72,9%

Με βάση την πορεία υλοποίησης του ΕΠ, σε όλους τους δείκτες του Π.Ε. του ΑΠ2 παρατηρείται υψηλή απόκλιση από το στόχο του 2023 (από 73% έως και 100%). Με βάση τον στόχο των ενταγμένων έργων, ο στόχος του 2023 δύναται να επιτευχθεί με την προϋπόθεση της επιτυχούς υλοποίησης των έργων.

Άξονας Προτεραιότητας 3

Πίνακας 19: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ3

Τύπος Δείκτη	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης	Μον. Μέτρησης	Τιμή στόχος 2023	Τιμή Στόχος Ενταγμένων (ΟΠΣ)	Τιμή Υλοποίησης (ΟΠΣ)	% επίτευξης σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023	Απόκλιση από τον στόχο
Εκροών	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	10	18,83	0	0,0%	100,0%
Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ	13.088.340,00		7.939.738,57	60,7%	39,3%

Σε ότι αφορά το Π.Ε. του ΑΠ3 δεν καταγράφεται υλοποίηση στον CO14, ενώ με βάση την πορεία των ενταγμένων έργων ο στόχος του δείκτη δεν αναμένεται να επιτευχθεί.

Σε ότι αφορά τον οικονομικό δείκτη παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο η οποία οφείλεται κυρίως στην 7c. Για να καλυφθεί το 65% του στόχου του F100 θα πρέπει να επιτευχθεί πλήρως η απορρόφηση της ΔΔ των συμβασιοποιημένων έργων.

Άξονας Προτεραιότητας 4

Πίνακας 20: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ4

Τύπος Δείκτη	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης	Μον. Μέτρησης	Τιμή στόχος 2023	Τιμή Στόχος Ενταγμένων (ΟΠΣ)	Τιμή Υλοποίησης (ΟΠΣ)	% επίτευξης σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023	Απόκλιση από τον στόχο
Εκροών	T2710	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας	Φυσικά πρόσωπα	4.550,00	9.633,00	0	0,0%	100,0%
Εκροών	CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενσχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα	1.540,00	29.484,00	23.455,00	1523,1%	-1423,1%

Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ	43.194.343,00		31.230.368,82	72,3%	27,7%
-------------	------	-----------------------------	------	---------------	--	---------------	-------	-------

Με βάση την πορεία υλοποίησης του ΕΠ, παρατηρείται ικανοποιητική πρόοδος στο ΠΕ του ΑΠ4. Ο στόχος του CO35 έχει ήδη επιτευχθεί, ενώ και ο οικονομικός δείκτης καταγράφει επίτευξη >65% του στόχου του 2023. Συνεπώς με βάση τους κανονισμούς ακόμα και αστοχία του T2710 (επίτευξη <65% του στόχου) δεν αναμένεται να επηρεάσει την επίτευξη του ΠΕ του ΑΠ4.

Άξονας Προτεραιότητας 5

Πίνακας 21: Δείκτες πλαισίου επιδόσεων ΑΠ5

Τύπος Δείκτη	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης	Μον. Μέτρησης	Τιμή στόχος 2023	Τιμή Στόχος Ενταγμένων (ΟΠΣ)	Τιμή Υλοποίησης (ΟΠΣ)	% επίτευξης σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023	Απόκλιση από τον στόχο
Εκρών	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	Αριθμός	4.404,00	7.381,00	4.527,00	102,8%	-2,8%
Εκρών	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	25	32	24	96,0%	4,0%
Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ	36.079.242,00		14.967.305,42	41,5%	58,5%

Στον ΑΠ5 δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα στην επίτευξη του ΠΕ, καθώς οι δείκτες εκρών έχουν επιτύχει σχεδόν πλήρως τους στόχους τους για το 2023. Στον οικονομικό δείκτη καλύπτεται το 41,5% του στόχου, ενώ αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω οι δαπάνες στον Άξονα.

4.5 Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Αντικείμενο της παρούσας υπο-ενότητας είναι η εξέταση της δυνατότητας μεταφοράς έργων του ΕΠ στη νέα προγραμματική περίοδο, η οποία (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω) βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού. Αρχικά γίνεται αναφορά στο κανονιστικό πλαίσιο με βάση το οποίο καθορίζεται η επιλεξιμότητα των έργων την περίοδο 2021-2027. Στη συνέχεια γίνεται εκτίμηση της επιλεξιμότητας για την περίοδο 2021-2027 τύπων έργων του ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020.

4.5.1 Πλαίσιο επιλεξιμότητας για την περίοδο 2021-2027

Αφιερωτικά ερωτήματα για την εξέταση της επιλεξιμότητας ενός έργου για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 είναι τα εξής:

- Σε ποιον από τους πέντε (5) Στόχους Πολιτικής που αναφέρει ο νέος Κανονισμός Κοινών Διατάξεων, είναι δυνατό να ενταχθεί;
- Σε ποιον Ειδικό Στόχο του επιλεγμένου Στόχου Πολιτικής είναι δυνατό να ενταχθεί; (Οι Ειδικό Στόχοι αναφέρονται στον Κανονισμό του οικείου Ταμείου).

- Ποια είναι τα σχετικά πεδία παρέμβασης όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων;
- Εμπίπτει ή όχι σε κάποιες από τις εξαιρέσεις επιλεξιμότητας που αναφέρονται σε κάποιο κανονισμό;

Στην συνέχεια αναφέρονται περισσότερα σχετικά στοιχεία για το **ΕΤΠΑ**, στο πεδίο επιλεξιμότητας του οποίου εμπίπτουν (κατά κανόνα) τα προς μεταφορά έργα.

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τους ακόλουθους **ειδικούς στόχους** (ανά Στόχο Πολιτικής):

ΣΠ1. Μια πιο ανταγωνιστική και εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και των περιφερειακών διασυνδέσεων.

Ειδικόί Στόχοι:

- Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών·
- Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές·
- Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων·
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα·
- Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας·

ΣΠ2. Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ' οδόν προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Ειδικόί Στόχοι:

- Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·
- Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων βιωσιμότητας που καθορίζονται σε αυτήν·
- Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης εκτός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)·
- Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα·
- Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού·
- Προαγωγή της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και σε μία αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία·
- Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και τη μείωση όλων των μορφών ρύπανσης·

viii) Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε μία οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

ΣΠ3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας.

Ειδικοί Στόχοι:

- i) Ανάπτυξη ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, βιώσιμου και διατροφικού ΔΕΔ-Μ·
- ii) την ανάπτυξη και την ενίσχυση βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροφικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυννοριακή κινητικότητα·

ΣΠ4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ειδικοί Στόχοι:

- i) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας ένταξης των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών υποδομών και της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας·
- ii) Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης·
- iii) Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες·
- iv) Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες·
- v) Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και την προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της οικογένειας και της τοπικής κοινότητας·
- vi) Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία·

ΣΠ5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των τύπων περιοχών και των τοπικών πρωτοβουλιών.

Ειδικοί Στόχοι:

- i) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές·
- ii) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών.

Το ΕΤΠΑ δεν στηρίζει (μεταξύ άλλων):

- την επένδυση σε αερολιμενικές υποδομές, με εξαίρεση τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τους υφιστάμενους περιφερειακούς αερολιμένες που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 153 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: i) σε μέτρα για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή ii) σε συστήματα ασφάλειας, προστασίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας που απορρέουν από το ευρωπαϊκό σύστημα νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)⁷
- την επένδυση σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, με εξαίρεση: i) τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις ή ii) τις επενδύσεις που αφορούν τον παροπλισμό, τη μετατροπή ή την ασφάλεια των υφιστάμενων χώρων υγειονομικής ταφής υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις δεν αυξάνουν τις ικανότητές τους⁷
- την επένδυση που αυξάνει την ικανότητα εγκαταστάσεων για την επεξεργασία υπολειμματικών αποβλήτων, με εξαίρεση: i) τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ii) τις επενδύσεις σε τεχνολογίες για την ανάκτηση υλικών από υπολειμματικά απόβλητα για σκοπούς κυκλικής οικονομίας⁷

4.5.2 Επιλεξιμότητα τύπων έργων ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Με βάση τα προαναφερόμενα, εξετάζεται η κατ' αρχήν δυνατότητα μεταφοράς τύπων έργων στην προγραμματική περίοδο 2021-2027. Τα σχετικά στοιχεία συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 22: Προκαταρκτική διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς τύπων έργων στην προγραμματική περίοδο 2021-2027

Τύποι έργων	Στόχος Πολιτικής / Ειδικός Στόχος	Ενδεικτικά πεδία παρέμβασης	Παρατηρήσεις / Συμπέρασμα
Έργα ύδρευσης	ΣΠ2 / Ειδικός Στόχος 2ν	039, 040	Οι παρεμβάσεις είναι κατ' αρχήν επιλέξιμες.
Ενεργειακή αναβάθμιση – εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτήρια	ΣΠ2 / Ειδικός Στόχος 2i	026	Οι παρεμβάσεις είναι κατ' αρχήν επιλέξιμες.
Αποκατάσταση μνημείων / ιστορικών κτηρίων	ΣΠ4/ Ειδικός Στόχος 4vi	128, 129, 130 ⁷	Οι παρεμβάσεις είναι κατ' αρχήν επιλέξιμες με βάση την αναφορά που γίνεται στην υποσημείωση της παρούσας σελίδας.
	ΣΠ5 / Ειδικοί Στόχοι 5i ή 5ii (κατά περίπτωση)	128, 129, 130	Οι παρεμβάσεις είναι κατ' αρχήν επιλέξιμες εφόσον εντάσσονται σε ένα σχέδιο ολοκληρωμένης χωρικής

⁷ Αξιοποιείται η αναφορά που γίνεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων: “The intervention fields are grouped by policy objectives, but their use is not limited to them. Any intervention fields can be used under any policy objective”.

Τύποι έργων		Στόχος Πολιτικής / Ειδικός Στόχος	Ενδεικτικά πεδία παρέμβασης	Παρατηρήσεις Συμπέρασμα /
				ανάπτυξης.
Κατασκευή οδών	αναβάθμιση	ΣΠ3/ 4ii	Ειδικός Στόχος 059	Οι παρεμβάσεις είναι κατ' αρχήν επιλέξιμες.
Παρεμβάσεις ασφάλειας	οδικής	ΣΠ3/ 4ii	Ειδικός Στόχος 059	Οι παρεμβάσεις είναι κατ' αρχήν επιλέξιμες.
Υποδομές εκπαίδευσης		ΣΠ4/ 4ii	Ειδικός Στόχος 085, 086, 087, 088	Οι παρεμβάσεις είναι κατ' αρχήν επιλέξιμες.
Υποδομές προμήθεια	υγείας και εξοπλισμού	ΣΠ4/ 4v	Ειδικός Στόχος 092, 093, 094	Οι παρεμβάσεις είναι κατ' αρχήν επιλέξιμες.
Ενίσχυση επιχειρήσεων ερευνητικά κέντρα	συμπράξεων με	ΣΠ1/ 1i	Ειδικός Στόχος 007, 008, 009	Οι παρεμβάσεις είναι κατ' αρχήν επιλέξιμες.
Δημιουργία στήριξης καινοτομίας	δομής	ΣΠ1/ 1i	Ειδικός Στόχος 017, 021	Οι παρεμβάσεις είναι κατ' αρχήν επιλέξιμες.

5. Αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελέσματος

5.1 Βαθμός επίτευξης στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών

Στο πλαίσιο της παρούσας υπο-ενότητας εξετάζεται η πρόοδος των δεικτών εκροών του υπό αξιολόγηση ΕΠ. Ειδικότερα εξετάζονται τόσο οι δείκτες σε επίπεδο ΕΠ (επιχειρησιακοί δείκτες), όσο και τυχόν πρόσθετοι δείκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί στις σχετικές προσκλήσεις και περιλαμβάνονται στα ενταγμένα έργα.

Για τους δείκτες εκροών πηγή άντλησης στοιχείων είναι το ΟΠΣ (10/02/2021). Ωστόσο βάσει του κανονιστικού πλαισίου της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, οι δείκτες του ΕΤΠΑ λαμβάνουν τιμή επίτευξης στο ΟΠΣ όταν έχει υλοποιηθεί πλήρως το φυσικό αντικείμενο (χωρίς κατ' ανάγκη να έχουν ολοκληρωθεί και οι πληρωμές). Κατά συνέπεια μπορεί ένα έργο να είναι σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο η τιμή του δείκτη εκροών να είναι μηδέν. Επιπρόσθετα, οι Δικαιούχοι για τα έργα ευθύνης τους, έχουν υποχρέωση υποβολής Δελτίου Επίτευξης Δεικτών το πρώτο Δεκαήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους (το οποίο θα αφορά το προηγούμενο έτος), με αποτέλεσμα τα στοιχεία του ΟΠΣ για τους δείκτες εκροών να ενημερώνονται περί τον Ιανουάριο κάθε έτους. Απόρροια των ανωτέρω είναι ότι τα στοιχεία του ΟΠΣ σε ότι αφορά τους δείκτες εκροών, δεν αντανακλούν πάντα την πραγματική εικόνα της προόδου των έργων.

5.1.1 Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών ΕΤΠΑ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι δείκτες εκροών του ΕΤΠΑ και ακολουθεί ανάλυση ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Πίνακας 23: Δείκτες εκρών ΕΤΠΑ

ΑΠ	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης	Μον. Μέτρησης	Τιμή στόχος 2023	Στόχος Ενταγμένων (ΟΠΣ 10.02.2021)	% Ενταγμένων σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023	Τιμή Υλοποίησης (ΟΠΣ 10.02.2021)	% Υλοποίησης σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023
1	01	1a	CO24	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	20	34,06	170,3%	28,29	141,5%
1	01	1b	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Επιχειρήσεις	10	0	0,0%	0	0,0%
1	01	1b	CO27	Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης	ευρώ	2.080.000,00	0	0,0%	0	0,0%
1	02	2b	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις	15	0	0,0%	0	0,0%
1	02	2b	CO28	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά	Επιχειρήσεις	5	0	0,0%	0	0,0%
1	02	2b	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	10	0	0,0%	0	0,0%
1	02	2c	SO007	Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται	Αριθμός	14	9	64,3%	0	0,0%
1	02	2c	T2701	Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον	Αριθμός	10	13	130,0%	0	0,0%
1	03	3a	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις	115	440	382,6%	1	0,9%
1	03	3a	CO05	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται	Επιχειρήσεις	10	0*	0,0%	0	0,0%
1	03	3a	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	65	400	615,4%	0	0,0%
1	03	3a	CO03	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων	Επιχειρήσεις	40	40	100,0%	1	2,5%
1	03	3a	CO08	Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	47,5	76,6*	161,3%	0	0,0%
1	03	3a	CO06	Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε	Ευρώ	-	2.144.420,34**			

ΑΠ	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης	Μον. Μέτρησης	Τιμή στόχος 2023	Στόχος Ενταγμένων (ΟΠΣ 10.02.2021)	% Ενταγμένων σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023	Τιμή Υλοποίησης (ΟΠΣ 10.02.2021)	% Υλοποίησης σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023
				<i>δημόσια στήριξη επιχειρήσεων επιχορηγήσεις</i>						
1	03	3a	CO07	<i>Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων μη επιχορηγήσεις</i>	<i>Ευρώ</i>	-	6.000.000,00**		31.200,00	
1	03	3a	SO012	Επιχειρηματικά πάρκα που ενισχύονται	Αριθμός	1	0	0,0%	0	0,0%
1	03	3a	SO026	Επιχειρηματικά συνεργατικά δίκτυα	Αριθμός	5	0	0,0%	0	0,0%
1	03	3c	SO027	Δομές στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας	Αριθμός	1	0	0,0%	0	0,0%
2	04	4c	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	2.536.800,00	11.674.826,20	460,2%	713.299,00	28,1%
2	04	4c	CO31	Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης	Νοικοκυριά	249,00	715,00	287,1%	66,00	26,5%
2	04	4c	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόννοι ισοδυνάμου CO2	1.037,00	1.058,00	102,0%	539,39	52,0%
2	05	5a	CO21	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας	Άτομα	115.000,00	115.000,00*	231,1%	0	0,0%
2	05	5a	T2713	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (μέτρα διαχείρισης κινδύνου)	Άτομα	30.000,00	30.000,00*	200,0%	0	0,0%
2	05	5b	T2628	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών	Φυσικά πρόσωπα	207.855	207.855*	100,0%	0	0,0%
2	06	6a	T2706	Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Φυσικά πρόσωπα	207.855	207.855*	100,0%	0	0,0%
2	06	6a	12305	<i>Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης</i>	<i>Αριθμός</i>		5**		0	
2	06	6b	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα	65.000	125.419*	193,0%	25.000	38,5%
2	06	6b	T2707	Μέτρα / Προγράμματα που υλοποιούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων των	Αριθμός	6	16	266,7%	0	0,0%

ΑΠ	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης	Μον. Μέτρησης	Τιμή στόχος 2023	Στόχος Ενταγμένων (ΟΠΣ 10.02.2021)	% Ενταγμένων σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023	Τιμή Υλοποίησης (ΟΠΣ 10.02.2021)	% Υλοποίησης σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023
				Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών απορροής						
2	06	6c	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις/έτος	8.000,00	41.856,00	523,2%	0	0,0%
2	06	6c	SO008	Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	Αριθμός	2	2	100,0%	0	0,0%
2	06	6c	SO035	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών υποδοχής σκαφών αναψυχής	Αριθμός	2	2	100,0%	0	0,0%
2	06	6c	12306	Προβολή σε Εθνικά και Διεθνή ΜΜΕ αριθμός ΜΜΕ	Αριθμός		4		3	
2	06	6c	T2708	Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται	Αριθμός		1***			
2	06	6c	T2709	Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται	Αριθμός		1***			
2	06	6d	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια	75.000,00	84.564,65	112,8%	100	0,1%
2	06	6e	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	10.000,00	56.525,00	565,3%	0	0,0%
2	06	6e	CO39	Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	5.400,00	0	0,0%	0	0,0%
3	07	7b	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	10	18,83	188,3%	0	0,0%
3	07	7b	03402	Ενέργειες οδικής ασφάλειας	Αριθμός		2**		1	
3	07	7c	SO034	Λιμενικές υποδομές που αναβαθμίζονται	Αριθμός	2	2	100,0%	0	0,0%
3	07	7c	T2709	Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται	Αριθμός		2***			
4	09	9a	CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα	36.930,00	207.855*	562,8%	207.855	562,8%
4	09	9a	T2710	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας	Φυσικά πρόσωπα	4.550,00	9.633,00	211,7%	0	0,0%

ΑΠ	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης	Μον. Μέτρησης	Τιμή στόχος 2023	Στόχος Ενταγμένων (ΟΠΣ 10.02.2021)	% Ενταγμένων σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023	Τιμή Υλοποίησης (ΟΠΣ 10.02.2021)	% Υλοποίησης σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023
4	10	10α	CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα	1.540,00	29.484,00	1914,5%	23.455,00	1523,1%
4	10	10α	05103	<i>Εργαστήρια α'θμιας β'θμιας εκπαίδευσης που εξοπλίζονται αναβαθμίζονται</i>	<i>Αριθμός</i>		<i>294**</i>		0	
6			T2719	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Υποστηρικτικά εργαλεία	15	18	120,0%	8	53,3%
6			T2720	Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης	Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης	5	8	160,0%	3	60,0%
6			T2721	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός	30	18	60,0%	11	36,7%
6			T2722	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Δικαιούχοι	12	13	108,3%	0	0,0%

*Στους δείκτες CO05, CO08 έχουν ληφθεί υπόψη μόνο τα έργα που συνδέονται άμεσα μαζί τους, βάσει του μεθοδολογικού εγγράφου δεικτών. Για τους δείκτες CO21, T2713, T2628, T2706, CO18, CO36 δεν έχει γίνει άθροιση των πληθυσμών στα επιμέρους έργων για την αποφυγή του φαινομένου της διπλομέτρησης πληθυσμών.

**Πρόσθετοι δείκτες: CO06, CO07, 12305, 12306, 03402, 05103

***Πρόκειται για δείκτες (T2708, T2709) που αντικαταστάθηκαν στην αναθεώρηση του 2018 από άλλους ομογενοποιημένους δείκτες.

Άξονας Προτεραιότητας 1

❖ Επ.Προτ. 1a

- Τα 16 ενταγμένα έργα συμβάλλουν στο δείκτη CO24 «Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται».
- Ο δείκτης εμφανίζει υψηλή τιμή σε επίπεδο εντάξεων (170% της τιμής στόχου) αλλά και υλοποίησης (141,5% της τιμής στόχου, η οποία προέρχεται και από τα 16 ενταγμένα έργα).

❖ Επ.Προτ. 1b

- Δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι δείκτες εκρών της εν λόγω Επ.Προτ. καθώς δεν έχουν ενταχθεί έργα.
- Σημειώνεται ωστόσο ότι είναι σε στάδιο αξιολόγησης οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της ΙΟΝ86. Για να επιτευχθεί ο στόχος του 2023 θα πρέπει οι σχετικές εντάξεις να γίνουν εντός του 2021.

❖ Επ.Προτ. 2b

- Δεν έχει ενεργοποιηθεί η εν λόγω Επ.Προτ. με την έννοια ότι δεν έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση.

❖ Επ.Προτ. 2c

- Το σύνολο των ενταγμένων έργων (13 έργα) τροφοδοτεί τον δείκτη εκρών T2701 «Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον». Η τιμή στόχος των ενταγμένων καλύπτει το 130% του προγραμματικού στόχου, ωστόσο δεν καταγράφεται ακόμα τιμή υλοποίησης (0%). Η επίτευξη του στόχου του 2023 προϋποθέτει την ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ1, συνεπώς η πρόοδος αυτού έχει ιδιαίτερη σημασία.
- Σε ότι αφορά τον δείκτη SO007 «Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται» τροφοδοτείται από 9 ενταγμένα έργα, των οποίων ο συνολικός στόχος καλύπτει το 64% του στόχου του δείκτη σε επίπεδο ΕΠ. Ωστόσο με βάση το μεθοδολογικό έγγραφο των δεικτών ο εν λόγω δείκτης (SO007) είναι υπερσύνολο του T2701 και συνδέεται με το σύνολο των έργων της Επ.Προτ. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στα υπόλοιπα 4 έργα της 2c.

❖ Επ.Προτ. 3a

- Ο δείκτης CO01 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη» τροφοδοτείται από 401 έργα (εκ των οποίων τα 400 έργα αφορούν χρηματοδοτική ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ και 1 έργο στήριξη μέσω του ΤΕΠΙΧ II) με τη συνολική τιμή στόχο αυτών να καλύπτει το 382,6% του προγραμματικού στόχου του δείκτη. Σε επίπεδο υλοποίησης καλύπτεται μόλις το 0,9% το στόχου του δείκτη (η υλοποίηση συνδέεται με το έργο του ΤΕΠΙΧ). Η στόχευση του δείκτη

αναμένεται να επηρεαστεί και από τις πράξεις που θα ενταχθούν στην 3α στο πλαίσιο της ION97 (Ενίσχυση ΜΜΕ λόγω Covid19).

- Ο δείκτης CO02 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις» τροφοδοτείται από 400 έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών ΜΜΕ (εκχώρηση σε ΕΠΑΝΕΚ). Η συνολική τιμή στόχος των ενταγμένων έργων είναι 6 φορές μεγαλύτερη από τον στόχο σε επίπεδο ΕΠ. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Επίσης, η στόχευση του δείκτη αναμένεται να επηρεαστεί και από τις πράξεις που θα ενταχθούν στην 3α στο πλαίσιο της ION97.
- Ο δείκτης CO03 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων» συνδέεται με 1 έργο (με στόχο 40 επιχειρήσεις, κάλυψη 100% του στόχου σε επίπεδο ΕΠ) που αφορά την συμμετοχή της Περιφέρειας στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 2,5% του προγραμματικού στόχου.
- Ο δείκτης CO05 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται» σε επίπεδο ΕΠ συνδέεται με τη δράση «εκκολαπτήριο καινοτόμων επιχειρήσεων» η οποία δεν έχει ενεργοποιηθεί (δεν έχει εκδοθεί πρόσκληση). Ως εκ τούτου δεν καταγράφεται πρόοδος στον δείκτη. Σημειώνεται ωστόσο ότι ο CO05 χρησιμοποιείται ως πρόσθετος δείκτης στο πλαίσιο των δράσεων: α) ΤΕΠΙΧ ΙΙ με τιμή στόχο 10 και τιμή υλοποίησης 1, β) Ίδρυση νέων τουριστικών ΜΜΕ με τιμή στόχο 12 επιχειρήσεις και τιμή υλοποίησης "0".
- Ο δείκτης CO08 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση», με βάση το μεθοδολογικό έγγραφο των δεικτών, συνδέεται με δράσεις στο πλαίσιο των δεικτών CO02 (ενίσχυση ΜΜΕ) και CO05 (εκκολαπτήριο επιχειρήσεων). Συνεπώς για την εξέταση της προόδου του δείκτη λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έργα που συνδέονται με τις παραπάνω δράσεις (έχουν ενεργοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο του CO02). Με βάση τα ενταγμένα έργα, ο συνολικός στόχος αυτών καλύπτει το 161,3% του προγραμματικού στόχου του δείκτη. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης.
- Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι οι CO02, CO03, CO05 συμμετέχουν στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ1 και ως εκ τούτου η επίτευξη του προγραμματικού στόχου των εν λόγω δεικτών κρίνεται ως ιδιαίτερης σημασίας.
- Οι δείκτες SO012 «Επιχειρηματικά πάρκα που ενισχύονται» και SO026 «Επιχειρηματικά συνεργατικά δίκτυα» δεν έχουν ενεργοποιηθεί καθώς δεν έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση για ένταξη πράξεων.
- Τέλος, στο πλαίσιο των ενταγμένων έργων καταγράφονται και οι κάτωθι πρόσθετοι δείκτες:
 - Ο CO06 «Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων επιχορηγήσεις» συνδέεται με την ίδρυση νέων τουριστικών ΜΜΕ και τροφοδοτείται από 12 έργα με συνολική τιμή στόχο 2,14 εκ.€. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει και δείκτης του ΕΠ.
 - Ο CO07 «Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων μη επιχορηγήσεις» περιλαμβάνεται σε 1 έργο το οποίο συνδέεται με το ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Η τιμή στόχος του δείκτη ανέρχεται σε 6εκ. € και έχει υλοποιηθεί το 0,5% αυτού. Δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει και δείκτης του ΕΠ.

❖ Επ.Προτ. 3c

- Δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι δείκτες εκροών της εν λόγω Επ.Προτ. καθώς δεν έχουν ενταχθεί έργα.
- Σημειώνεται ωστόσο ότι έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις (εντός του 2018). Στην πρώτη (ION58) δεν εντάχθηκε κάποιο έργο και εκδόθηκε εκ νέου (ION67) εντός του ίδιου έτους.

Άξονας Προτεραιότητας 2**❖ Επ.Προτ. 4c**

- Επτά (7) έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του δημοσίου τομέα συνδέονται με τον δείκτη CO32 «Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων». Η συνολική τιμή στόχος των ενταγμένων έργων είναι 4,5 φορές μεγαλύτερη από τον προγραμματικό στόχο (συνιστάται να γίνει έλεγχος ορθής στοχοθέτησης από τους Δικαιούχους). Η τιμή υλοποίησης του δείκτη καλύπτει το 28,1% του στόχου σε επίπεδο ΕΠ και προέρχεται από ένα έργο (σημειώνεται ότι 6 έργα εντάχθηκαν εντός του 2020).
- Ένα (1) έργο εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα (συμμετοχή της Περιφέρειας στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ'οίκον) συνδέεται με τον δείκτη CO31 «Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης». Η τιμή στόχος του ενταγμένου είναι σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερη από τον προγραμματικό στόχο. Η τιμή υλοποίησης ανέρχεται στο 26,5% σε σχέση με τον στόχο του δείκτη στο ΕΠ. Ο στόχος του 2023 δύναται να επιτευχθεί με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του έργου εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης συμμετέχει και στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ2, συνεπώς η πρόοδος του έργου που συνδέεται με τον δείκτη έχει ιδιαίτερη σημασία.
- Ο δείκτης CO34 «Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου» περιλαμβάνεται στο έργο της εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα. Με βάση την τιμή στόχο του ενταγμένου έργου καλύπτεται πλήρως ο προγραμματικός στόχος του δείκτη, ενώ με βάση την τιμή υλοποίησης έχει επιτευχθεί το 52% του στόχου για το 2023. Ωστόσο με βάση το μεθοδολογικό έγγραφο δεικτών ο CO34 χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τους δείκτες CO31 (ενεργειακή αναβάθμιση στον οικιακό τομέα) και CO32 (ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσιες υποδομές) και μάλιστα ο στόχος σε επίπεδο ΕΠ έχει τεθεί λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω παράμετρο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στα έργα που συνδέονται με τον δείκτη CO32.

❖ Επ.Προτ. 5a

- Στον δείκτη CO21 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας» συμβάλλουν 3 έργα. Για την αποφυγή της διπλομέτρησης δεν έχει γίνει άθροιση των πληθυσμών στα επιμέρους έργα. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Η επίτευξη του στόχου του 2023 προϋποθέτει την ολοκλήρωση των έργων εντός της ΠΠ 14-20.

- Στον δείκτη T2713 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (μέτρα διαχείρισης κινδύνου)» συμβάλλουν 2 έργα. Για την αποφυγή της διπλομέτρησης δεν έχει γίνει άθροιση των πληθυσμών στα επιμέρους έργα. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Η επίτευξη του στόχου του 2023 προϋποθέτει την ολοκλήρωση των έργων εντός της ΠΠ 14-20.
- ❖ **Επ.Προτ. 5b**
- Στον δείκτη T2628 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών» συμβάλλουν 2 έργα. Δεν έχει γίνει άθροιση των πληθυσμών στα επιμέρους έργα για την αποφυγή του φαινομένου της διπλομέτρησης πληθυσμών, καθώς ο στόχος των έργων δεν μπορεί να ξεπερνά τον πληθυσμό της Περιφέρειας (207.855 άτομα). Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Η επίτευξη του στόχου του 2023 προϋποθέτει την ολοκλήρωση των έργων εντός της ΠΠ 2014-2020. Σημειώνεται ότι ο δείκτης συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ2.
- ❖ **Επ.Προτ. 6a**
- Στον δείκτη T2706 «Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων» συμβάλλουν 4 έργα. Δεν έχει γίνει άθροιση των πληθυσμών στα επιμέρους έργων για την αποφυγή του φαινομένου της διπλομέτρησης πληθυσμών, καθώς ο στόχος των έργων δεν μπορεί να ξεπερνά τον πληθυσμό της Περιφέρειας (207.855 άτομα). Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Η επίτευξη του στόχου του 2023 προϋποθέτει την ολοκλήρωση έργων εντός της ΠΠ 14-20. Ο δείκτης συμμετέχει και στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ2, συνεπώς η επίτευξη του στόχου έχει ιδιαίτερη σημασία.
 - Ο πρόσθετος δείκτης 12305 «Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης» συνδέεται με δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης στην ΠΙΝ για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Τροφοδοτείται από 5 έργα με συνολική τιμή στόχο 5. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης.
- ❖ **Επ.Προτ. 6b**
- Στον δείκτη CO18 «Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης» συμβάλλουν 15 έργα. Για την αποφυγή της διπλομέτρησης δεν έχει γίνει άθροιση των πληθυσμών στα επιμέρους έργα. Με βάση τον μοναδικό πληθυσμό που ωφελείται τα ενταγμένα έργα, καλύπτεται το 193% του προγραμματικού στόχου. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 38,5% του προγραμματικού στόχου. Η πλήρης επίτευξη του προγραμματικού στόχου προϋποθέτει την ολοκλήρωση έργων εντός της τρέχουσας ΠΠ. Ο CO18 είναι και δείκτης του Πλαισίου Επίδοσης για τον ΑΠ2.
 - Ο δείκτης T2707 «Μέτρα / Προγράμματα που υλοποιούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών απορροής» τροφοδοτείται από 9 έργα, των οποίων η συνολική τιμή στόχος καλύπτει 2,7 φορές τον προγραμματικό στόχο. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Η επίτευξη του στόχου του 2023 προϋποθέτει την ολοκλήρωση έργων εντός της ΠΠ 14-20.

❖ Επ.Προτ. 6c

- Στον δείκτη CO09 «Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών» συμβάλλουν 35 έργα, των οποίων η συνολική τιμή στόχος καλύπτει 5 φορές τον προγραμματικό στόχο. Κρίνεται σκόπιμο να ελεγχθεί τυχόν διπλομέτρηση πληθυσμού. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης, ωστόσο αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023.
- Στον δείκτη SO008 «Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» συμβάλλουν 2 έργα, με συνολική τιμή στόχο που καλύπτει πλήρως τον προγραμματικό στόχο. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Ο δείκτης συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ2.
- Στον δείκτη SO035 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών υποδοχής σκαφών αναψυχής» συμβάλλουν 2 έργα, με συνολική τιμή στόχο που καλύπτει πλήρως τον προγραμματικό στόχο. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Ο δείκτης συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ2.
- Ο πρόσθετος δείκτης 12306 «Προβολή σε Εθνικά και Διεθνή ΜΜΕ αριθμός ΜΜΕ» συνδέεται με ένα (1) έργο προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων της ΠΙΝ με τιμή στόχο 4. Έχει υλοποιηθεί το 75% του στόχου.

❖ Επ.Προτ. 6c

- Στον δείκτη CO23 «Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης» συμβάλλουν 14 έργα με συνολική τιμή στόχο που υπερκαλύπτει (112,8%) τον προγραμματικό στόχο. Η τιμή υλοποίησης καλύπτει το 0,1% του στόχου σε επίπεδο ΕΠ. Σημειώνεται ότι ο δείκτης συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ2.

❖ Επ.Προτ. 6e

- Στον δείκτη CO38 «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές» συμβάλλουν 3 έργα στο πλαίσιο των ΟΧΕ-ΒΑΑ με συνολική τιμή στόχο που καλύπτει 5,6 φορές τον προγραμματικό στόχο. Η αυξημένη στόχευση των ενταγμένων προέρχεται από ένα έργο (Ανάπλαση Άλσους Γαρίτσας Ανεμομύλου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων) το οποίο έχει στόχο 43.280 τμ.. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης (τα έργα εντάχθηκαν 6/2020). Η επίτευξη του στόχου για το 2023 προϋποθέτει την ολοκλήρωση έργων εντός της τρέχουσας ΠΠ.
- Ο δείκτης CO39 «Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές» δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Άξονας Προτεραιότητας 3

❖ Επ.Προτ. 7b

- Ο δείκτης CO14 «Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών» τροφοδοτείται από 3 έργα με συνολική τιμή στόχο σχεδόν 2πλάσια του προγραμματικού. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Δεδομένου ότι δεν καταγράφονται νομικές δεσμεύσεις στα ενταγμένα έργα, υπάρχει κίνδυνος μη επίτευξης του στόχου του 2023. Σημειώνεται ότι ο δείκτης συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ3.
- Ο πρόσθετος δείκτης 03402 «Ενέργειες οδικής ασφάλειας» συνδέεται με 2 έργα οδικής ασφάλειας τα οποία έχουν συνολική τιμή στόχο 2 και τιμή υλοποίησης 1.

❖ Επ.Προτ. 7c

- Ο δείκτης SO034 «Λιμενικές υποδομές που αναβαθμίζονται» τροφοδοτείται από 2 έργα των οποίων η συνολική τιμή στόχος καλύπτει πλήρως τον προγραμματικό στόχο. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική πρόοδο των έργων, δύναται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023.

Άξονας Προτεραιότητας 4

❖ Επ.Προτ. 9a

- Ο δείκτης CO36 «Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας» τροφοδοτείται από 7 έργα. Δεν έχει γίνει άθροιση των πληθυσμών στα επιμέρους έργων για την αποφυγή του φαινομένου της διπλομέτρησης πληθυσμών. Η τιμή στόχος των ενταγμένων αλλά και τιμή υλοποίησης αφορά σε ένα έργο που καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας (207.855 άτομα). Στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης του ΕΠ προτείνεται να αλλάξει ο στόχος του δείκτη σε επίπεδο ΕΠ και να γίνει 207.855 άτομα όσο και ο πληθυσμός της Περιφέρειας.
- Ο δείκτης T2710 «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας» τροφοδοτείται από 2 έργα των οποίων η συνολική τιμή στόχος καλύπτει 2 φορές τον προγραμματικό στόχο. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Για την επίτευξη του προγραμματικού στόχου αρκεί η ολοκλήρωση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β ΦΑΣΗ» το οποίο διαφαίνεται εφικτό με βάση την οικονομική πρόοδο του έργου. Σημειώνεται ότι τα άλλα δύο έργα δεν έχουν ακόμα νομικές δεσμεύσεις. Ο T2710 είναι δείκτης του Πλαισίου Επίδοσης του ΑΠ4.

❖ Επ.Προτ. 10a

- Ο δείκτης CO35 «Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης» τροφοδοτείται από 13 έργα των οποίων η συνολική τιμή στόχος υπερκαλύπτει (1.914,5%) τον προγραμματικό στόχο. Σημειώνεται ότι το έργο με MIS 5007785 "Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων Π.Ι.Ν. προσχολικής, α'θμιας & β'θμιας εκπαίδευσης" έχει τιμή - στόχο 26.505,00 άτομα. Στο έργο αυτό οφείλεται και η

αυξημένη υλοποίηση (1523,1% του προγραμματικού στόχου). Κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί εάν η χρήση του εν λόγω δείκτη σε αυτό το έργο είναι ορθή. Σημειώνεται ότι ο CO35 είναι δείκτης του Πλαισίου Επίδοσης του ΑΠ4.

- Ο πρόσθετος δείκτης 05103 «Εργαστήρια α'θμιας β'θμιας εκπαίδευσης που εξοπλίζονται αναβαθμίζονται» συνδέεται με το έργο MIS 5007785 "Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων Π.Ι.Ν. προσχολικής, α'θμιας & β'θμιας εκπαίδευσης" και έχει τιμή στόχο 294. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης.

Άξονας Προτεραιότητας 6 – ΤΒ ΕΤΠΑ

- Ο δείκτης T2719 «Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται» τροφοδοτείται από 16 έργα με συνολική τιμή στόχο που ανέρχεται στο 120% του προγραμματικού. Η τιμή υλοποίησης καλύπτει το 53,3% του στόχου του 2023 και προέρχεται από 8 έργα.
- Ο δείκτης T2720 «Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης» τροφοδοτείται από 2 έργα με συνολική τιμή στόχο που καλύπτει το 160% του προγραμματικού. Η τιμή υλοποίησης ανέρχεται σε 60% το στόχου του 2023 και προέρχεται από 1 έργο.
- Ο δείκτης T2721 «Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις» τροφοδοτείται από 16 έργα με συνολική τιμή στόχο που καλύπτει το 60% του προγραμματικού. Η τιμή υλοποίησης καλύπτει το 36,7% του στόχου του 2023 και προέρχεται από 9 έργα.
- Ο δείκτης T2722 «Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται» τροφοδοτείται από 2 έργα με συνολική τιμή στόχο που υπερκαλύπτουν (108%) τον προγραμματικό στόχο. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης.

5.1.2 Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών ΕΚΤ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι δείκτες εκροών του ΕΚΤ και ακολουθεί ανάλυση ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Πίνακας 24: Δείκτες εκρών ΕΚΤ

ΑΠ	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης	Μον. Μέτρησης	Τιμή στόχος 2023	Στόχος Ενταγμένων (ΟΠΣ 10.02.2021)	% Ενταγμένων σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023	Τιμή Υλοποίησης (ΟΠΣ 10.02.2021)	% Υλοποίησης σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023
5	08	8i	CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός	320	468	146,3%	0	0,0%
5	08	8i	T2711	Άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτω των 30 ετών	Συμμετέχοντες	35	48	137,1%	0	0,0%
5	08	8iii	CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός	210	0	0,0%	0	0,0%
5	08	8v	CO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	Αριθμός	60	0	0,0%	0	0,0%
5	08	8v	CO23	αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)	Αριθμός	10	0	0,0%	0	0,0%
5	09	9i	10902	Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης	Αριθμός	196	650,00	331,6%	0	0,0%
5	09	9i	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	Αριθμός	4.200,00	7.132,00	169,8%	4.356,00	103,7%
5	09	9i	CO22	αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Αριθμός	1	1	100,0%	0	0,0%
5	09	9i	CO21	<i>Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση</i>	<i>Αριθμός</i>	-	6*	-	5	-
5	09	9i	T2630	Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων	Άτομα		1.863***			

ΑΠ	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης	Μον. Μέτρησης	Τιμή στόχος 2023	Στόχος Ενταγμένων (ΟΠΣ 10.02.2021)	% Ενταγμένων σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023	Τιμή Υλοποίησης (ΟΠΣ 10.02.2021)	% Υλοποίησης σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023
5	09	9i	CO01	Άνεργοι συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός		500***			
5	09	9ii	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	5	9	180,0%	4	80,0%
5	09	9ii	05503	Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	2.200,00	9.005,00	409,3%	5.870,00	266,8%
5	09	9ii	CO15	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)	Αριθμός	40	0**	0,0%	0	0,0%
5	09	9ii	CO22	<i>αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο</i>	<i>Αριθμός</i>	-	5*	-	3	-
5	09	9iii	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	7	6	85,7%	6	85,7%
5	09	9iii	05503	Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	840	1.490,00	177,4%	1.000,00	119,0%
5	09	9iii	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	Αριθμός	204	249,00	122,1%	171,00	83,8%
5	09	9iii	11501	Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις	Αριθμός	75	77	102,7%	79	105,3%
5	09	9iii	11502	<i>Αριθμός μαθητών που επωφελούνται</i>	<i>Άτομα</i>	-	85,00*	-	89	-
5	09	9iii	CO20	<i>Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις</i>	<i>Αριθμός</i>	-	2,00*	-	2	-
5	09	9iii	CO21	<i>Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση</i>	<i>Αριθμός</i>	-	10,00*	-	9	-
5	09	9iii	CO22	<i>αριθμός έργων που αφορούν</i>	<i>Αριθμός</i>	-	8,00*	-	6	-

ΑΠ	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης	Μον. Μέτρησης	Τιμή στόχος 2023	Στόχος Ενταγμένων (ΟΠΣ 10.02.2021)	% Ενταγμένων σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023	Τιμή Υλοποίησης (ΟΠΣ 10.02.2021)	% Υλοποίησης σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023
				<i>δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο</i>						
5	09	9iii	CO16	Συμμετέχοντες με Αναπηρία	Αριθμός		88***			
5	09	9iii	T2631	Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ατόμων με αναπηρία	Άτομα		152***			
5	09	9iii	T2714	Αριθμός ενεργειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με θύματα γυναίκες	Αριθμός		4***			
5	09	9iv	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	13	17	130,8%	14	107,7%
5	09	9iv	05503	Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	1.980,00	3.010,00	152,0%	3.080,00	155,6%
5	09	9iv	11202	Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)	Αριθμός	17.850,00	17.850,00	100,0%	379,00	2,1%
5	09	9iv	11203	Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν	Αριθμός	5	5	100,0%	2	40,0%
5	09	9iv	11204	Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας	Αριθμός	60	45	75,0%	0	0,0%
5	09	9iv	11205	Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις	Αριθμός	50	550	1100,0%	0	0,0%
5	09	9iv	CO20	<i>Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις</i>	<i>Αριθμός</i>	-	8,00*	-	5	-
5	09	9iv	CO22	<i>αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο</i>	<i>Αριθμός</i>	-	13,00*	-	4	-
5	09	9iv	CV30	<i>Κόστος των δράσεων ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των συνεπειών</i>	<i>Ευρώ</i>	-	8.160.800,00*	-	0	-

ΑΠ	Θ.Σ.	Επ.Προτ.	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης	Μον. Μέτρησης	Τιμή στόχος 2023	Στόχος Ενταγμένων (ΟΠΣ 10.02.2021)	% Ενταγμένων σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023	Τιμή Υλοποίησης (ΟΠΣ 10.02.2021)	% Υλοποίησης σε σχέση με τον στόχο ΕΠ 2023
				<i>της πανδημίας COVID19</i>						
5	09	9iv	CV33	<i>Αριθμός δομών φορέων που υποστηρίζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID19</i>	<i>Αριθμός</i>	-	12*	-	0	-
5	09	9iv	T2629	Μειονεκτούντα άτομα	Άτομα		2.450,00***			
5	09	9iv	T2633	Μειονεκτούντα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας	Άτομα		70,00***			
5	09	9v	11301	Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	Αριθμός	81	0	0,0%	0	0,0%
5	09	9v	11302	Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	Αριθμός	1	0	0,0%	0	0,0%
7			T2719	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Υποστηρικτικά εργαλεία	5	3	60,0%	0	0,0%
7			T2720	Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης	Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης	5	1	20,0%	0	0,0%
7			T2721	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός	20	2	10,0%	1	5,0%
7			T2722	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Δικαιούχοι	8	0	0,0%	0	0,0%

*Πρόσθετοι δείκτες: CO20, CO21, CO22, 11502, CV30, CV33.

*Στον δείκτη CO15 έχουν ληφθεί υπόψη μόνο έργα που συνδέονται άμεσα με αυτόν, βάσει του μεθοδολογικού εγγράφου δεικτών.

***Πρόκειται για δείκτες (T2630, CO01, CO16, T2631, T2714, T2629, T2633) που διαγράφηκαν από τις Επ.Προτ. στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων 2017, 2018.

Άξονας Προτεραιότητας 5

❖ Επ.Προτ. 8i

- Ο δείκτης CO01 «άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων. Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων (468) υπερκαλύπτει την τιμή στόχο του δείκτη (320) και επομένως το ποσοστό κάλυψης της τιμής στόχου του δείκτη από τις ενταγμένες πράξεις ανέρχεται στο 146,3%. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι μηδενική.
- Στην Επ.Προτ. 8i χρησιμοποιείται και ο δείκτης 2711 «Άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτω των 30 ετών». Με βάση την τιμή – στόχο των ενταγμένων πράξεων (48) καταγράφεται υπερκάλυψη της τιμής – στόχου του δείκτη (35) και επομένως το ποσοστό κάλυψης της τιμής στόχου του δείκτη από τις ενταγμένες πράξεις ανέρχεται στο 137,1%. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι μηδενική.

❖ Επ.Προτ. 8iii

- Ο δείκτης CO01 «άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων» έχει τιμή στόχο 210. Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις.

❖ Επ.Προτ. 8v

- Ο δείκτης CO05 «απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων» έχει τιμή στόχο 60. Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις.
- Ο δείκτης CO23 «αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)» έχει τιμή στόχο 10. Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις.

❖ Επ.Προτ. 9i

- Ο δείκτης 10902 «Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» έχει τιμή στόχο 196. Η τιμή – στόχος των ενταγμένων πράξεων (650) υπερκαλύπτει την τιμή – στόχο του δείκτη με το ποσοστό κάλυψης της τιμής στόχου του δείκτη από τις ενταγμένες πράξεις να ανέρχεται στο 137,1%.
- Ο δείκτης 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων» έχει τιμή στόχο 4.200. Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων (7.132) υπερκαλύπτει την τιμή στόχο του δείκτη (ποσοστό κάλυψης 169,8%). Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 4.356 (ποσοστό 103,7% της τιμής στόχου του δείκτη). Σημειώνεται ότι πρόκειται για δείκτη που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο επίδοσης.
- Ο δείκτης CO22 «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο» έχει τιμή στόχο 1, που καλύπτεται από την τιμή στόχο της ενταγμένης πράξης. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι «0».

- Για τον πρόσθετο δείκτη CO21 «Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση» καταγράφεται τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων 6 και τιμή υλοποίησης 5.

❖ **Επ.Προτ. 9ii**

- Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει τιμή στόχο 5. Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων (9) υπερκαλύπτει την τιμή στόχο του δείκτη (ποσοστό κάλυψης 180%). Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 4 (ποσοστό 80% της τιμής στόχου του δείκτη). Σημειώνεται ότι πρόκειται για δείκτη που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο επίδοσης.
- Ο δείκτης 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει τιμή στόχο 2.200. Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων (9.005) υπερκαλύπτει κατά πολύ την τιμή στόχο του δείκτη (ποσοστό κάλυψης 409%). Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 5.870 (ποσοστό 266,3% της τιμής στόχου του δείκτη).
- Ο δείκτης CO15 «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)» έχει τιμή στόχο 40. Δεν καταγράφονται τιμές του δείκτη σχετικά με τις εντάξεις και την υλοποίηση. Σημειώνεται ότι για τις τιμές του δείκτη έχουν ληφθεί υπόψη μόνο έργα που συνδέονται άμεσα με αυτόν, βάσει του μεθοδολογικού εγγράφου δεικτών.
- Για τον πρόσθετο δείκτη CO22 «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο» καταγράφεται τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων 5 και τιμή υλοποίησης 3.

❖ **Επ.Προτ. 9iii**

- Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει τιμή στόχο 7. Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων (6) αντιστοιχεί στο 85,7% της τιμής στόχου του δείκτη. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 6 (ποσοστό 85,7% της τιμής στόχου του δείκτη). Σημειώνεται ότι πρόκειται για δείκτη που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο επίδοσης.
- Ο δείκτης 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει τιμή στόχο 840. Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων (1.490) υπερκαλύπτει την τιμή στόχο του δείκτη (ποσοστό κάλυψης 177,4%). Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 1.000 (ποσοστό 119,0% της τιμής στόχου του δείκτη).
- Ο δείκτης 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων» έχει τιμή στόχο 204. Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων (249) υπερκαλύπτει την τιμή στόχο του δείκτη (ποσοστό κάλυψης 122,1%). Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 171 (ποσοστό 83,8% της τιμής στόχου του δείκτη). Σημειώνεται ότι πρόκειται για δείκτη που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο επίδοσης.
- Ο δείκτης 11501 «Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις» έχει τιμή στόχο 75. Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων (77) υπερκαλύπτει την τιμή στόχο του δείκτη (ποσοστό κάλυψης 102,7%). Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 79 (ποσοστό 105,3% της τιμής στόχου του δείκτη).

- Για τον πρόσθετο δείκτη 11502 «Αριθμός μαθητών που επωφελούνται» καταγράφεται τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων 85 και τιμή υλοποίησης 89.
- Για τον πρόσθετο δείκτη CO20 «Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις» καταγράφεται τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων 2, η οποία ισούται και την τιμή υλοποίησης του δείκτη.
- Για τον πρόσθετο δείκτη CO21 «Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση» καταγράφεται τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων 10 και τιμή υλοποίησης 9.
- Για τον πρόσθετο δείκτη CO22 «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο» καταγράφεται τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων 8 και τιμή υλοποίησης 6.

❖ **Επ.Προτ. 9iv**

- Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει τιμή στόχο 13. Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων (17) αντιστοιχεί στο 130,8% της τιμής στόχου του δείκτη. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 14 (ποσοστό 107,7% της τιμής στόχου του δείκτη). Σημειώνεται ότι πρόκειται για δείκτη που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο επίδοσης.
- Ο δείκτης 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει τιμή στόχο 1980. Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων (3.010) υπερκαλύπτει την τιμή στόχο του δείκτη (ποσοστό κάλυψης 152,0%). Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 3.080 (ποσοστό 155,6% της τιμής στόχου του δείκτη).
- Ο δείκτης 11202 «Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» έχει τιμή στόχο 17.850 που ισούται με την τιμή στόχο των ενταγμένων πράξεων. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι χαμηλή. Ανέρχεται σε 379 (ποσοστό 2,1% της τιμής στόχου του δείκτη).
- Ο δείκτης 11203 «Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν» έχει τιμή στόχο 5 που ισούται με την τιμή στόχο των ενταγμένων πράξεων. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 2 (ποσοστό 40,0% της τιμής στόχου του δείκτη).
- Ο δείκτης 11204 «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας» έχει τιμή στόχο 60. Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων (45) αντιστοιχεί στο 75,0% της τιμής στόχου του δείκτη. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι μηδενική.
- Ο δείκτης 11205 «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις» έχει τιμή στόχο 50. Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων είναι 11πλάσιος (αντιστοιχεί στο 1100,0% της τιμής στόχου του δείκτη). Η τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι μηδενική.
- Για τον πρόσθετο δείκτη CO20 «Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις» καταγράφεται τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων 8, και τιμή υλοποίησης 5.
- Για τον πρόσθετο δείκτη CO22 «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο» καταγράφεται τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων 13 και τιμή υλοποίησης 4.

- Για τον πρόσθετο δείκτη CV30 «Κόστος των δράσεων ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID19», η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 8.160.800,00. Η τιμή υλοποίησης είναι μηδέν.
- Για τον πρόσθετο δείκτη CV33 «Αριθμός δομών φορέων που υποστηρίζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID19», η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 12. Η τιμή υλοποίησης είναι μηδέν.

❖ **Επ.Προτ. 9ν**

- Ο δείκτης 11301 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας» έχει τιμή στόχο 81. Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις.
- Ο δείκτης 11302 «Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας» έχει τιμή στόχο 1. Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις.

Άξονας Προτεραιότητας 7 – ΤΒ ΕΚΤ

- Ο δείκτης T2719 «Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται» τροφοδοτείται από 3 έργα με συνολική τιμή στόχο που ανέρχεται στο 60% του προγραμματικού. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης.
- Ο δείκτης T2720 «Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης» τροφοδοτείται από 1 έργο με συνολική τιμή στόχο που καλύπτει το 20% του προγραμματικού. Δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης.
- Ο δείκτης T2721 «Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις» τροφοδοτείται από 2 έργα με συνολική τιμή στόχο που καλύπτει το 10% του προγραμματικού. Η τιμή υλοποίησης καλύπτει το 5% του στόχου του 2023.
- Ο δείκτης T2722 «Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται» δεν έχει ενεργοποιηθεί.

5.2 Βαθμός επίτευξης στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών αποτελέσματος

Στο πλαίσιο της παρούσας υπο-ενότητας εξετάζεται η πρόοδος των δεικτών αποτελεσμάτων του υπό αξιολόγηση ΕΠ.

Σε ότι αφορά τους δείκτες αποτελεσμάτων του ΕΤΠΑ, κατά την ΠΠ 2014-2020, αποτελούν μεταβλητές που εκφράζουν την αλλαγή σε μια περιοχή ή σε ένα τομέα, που προκαλείται ως αποτέλεσμα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων αλλά και άλλων εξωγενών (ως προς το Πρόγραμμα) παραγόντων. Ως εκ τούτου οι δείκτες αυτοί δεν παρακολουθούνται από το ΟΠΣ αλλά από άλλες πηγές (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο οικείο ΕΠ). Για την άντληση στοιχείων αναφορικά με τις τιμές επίτευξης των δεικτών αποτελεσμάτων αξιοποιήθηκε κάθε διαθέσιμο μέσο (όπως ετήσια έκθεση υλοποίησης έτους 2018, στατιστικά στοιχεία κλπ.).

Σε ότι αφορά τους δείκτες αποτελεσμάτων των ΕΚΤ συνδέονται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις. Για τη μέτρηση αυτών λαμβάνοντας υπόψη οι πηγές

άντλησης στοιχείων που έχουν προσδιοριστεί για κάθε δείκτη σύμφωνα με τα Δελτία Ταυτότητας αυτών.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δεν έχουν τεθεί δείκτες αποτελεσμάτων στην Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ (ΑΠ 6 και 7).

Πίνακας 25: Δείκτες αποτελέσματος ΕΠ ΙΝ

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης αποτελεσμάτων	Μον. Μέτρησης	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ (2023)				ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ						Σχόλια - Συμβολή ΕΠ
				Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος 2023	Πηγή	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1α.1	T2601	Δημοσιεύσεις ερευνητών της Περιφέρειας	Δημοσιεύσεις	19	2010	49	ΓΓΕΤ - ΕΚΤ	35	54	37	36	39		Τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία επίτευξης του δείκτη αφορούν στο έτος 2018 με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και επιλέγοντας σαν αναφορά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σημειώνεται ωστόσο ότι το 2018, το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ενσωματώθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ως εκ τούτου στα στοιχεία του ΕΚΤ αναφορικά με τις δημοσιεύσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://report08.metrics.ekt.gr/el/chapter5.1). Στο πλαίσιο αυτό τροποποιήθηκε η τιμή επίτευξης του δείκτη στα έτη 2004-2016, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του ΕΚΤ προκειμένου να μπορούν να γίνουν συγκρίσεις στα έτη αναφοράς. Λόγω του γεγονότος αυτού προτείνεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο αλλαγής της τιμής βάσης (από 19 σε 24) ώστε να συμπεριλάβει τις 4 δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων του έτους 2010. Τέλος αναφέρεται ότι στον εν λόγω δείκτη συμβάλλουν 16 ενταγμένες πράξεις.
1β.1	T2603	Δαπάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α (ως ποσοστό του ΑΕΠ της ΠΙΝ)	%	0,12	2011	0,23	ΓΓΕΤ - ΕΚΤ	-	0,03	0,01	0,02	0,08		Τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία επίτευξης του δείκτη αφορούν στο έτος 2018 (https://metrics.ekt.gr/datatables/290). Δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα στην Επ.Προτ. 1β. Συνεπώς δεν υπάρχει συμβολή του ΕΠ στο δείκτη. Επίσης, όπως αναφέρθηκε και σε άλλο σημείο του παραδοτέου, προτείνεται να επανεξεταστεί η τιμή βάσης και ενδεχομένως η τιμή στόχος του δείκτη.
2β.1	T2724	Επιχειρήσεις που διέθεσαν κεφάλαια για ΤΠΕ	%	34,1	2013	50	Κτπ ΑΕ και ΠΙΝ	-	-	-	-	-	-	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία καθώς η παρακολούθηση του δείκτη γίνεται μέσω έρευνας που θα διεξαχθεί από την Περιφέρεια. Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα στην Επ.Προτ. 2β. Συνεπώς δεν υπάρχει συμβολή του ΕΠ στο δείκτη.

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης αποτελεσμάτων	Μον. Μέτρησης	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ (2023)				ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ							Σχόλια - Συμβολή ΕΠ
				Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος 2023	Πηγή	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2γ.1	T2725	Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες	%	23	2013	44,8	Eurostat – ICT household surveys	39	35	38	38	37	41	Πηγή: Ετήσια Έρευνα EUROSTAT («INDIVIDUALS WHO USED THE INTERNET FOR INTERACTION WITH PUBLIC AUTHORITIES»/ Κεντρική Ελλάδα). Από την επίδοση του δείκτη εκτιμάται ότι δύναται να επιτευχθεί ο στόχος του 2023. Τέλος αναφέρεται ότι στον εν λόγω δείκτη συμβάλλουν 13 ενταγμένες πράξεις.	
3α.1	T2607	Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης	εκ. €	296,7	2011	412,3	ΕΛΣΤΑΤ	132	135	155	179	219	Με βάση την πηγή της ΕΛΣΤΑΤ: "Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου / 2018" (https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL51/-). Σημειώνεται ότι με βάση το μεθοδολογικό έγγραφο των δεικτών, στη μέτρηση του δείκτη λαμβάνονται υπόψη οι τομείς: - Γεωργία, δασοκομία και αλιεία - Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού και νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης - Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης. Παρατηρείται σταθερή αύξηση των τιμών του δείκτη την περίοδο 2014-2018. Έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία των ετών 2014-2017. Τα στοιχεία του 2018 είναι προσωρινά. Στον εν λόγω δείκτη συμβάλλουν κατά κύριο λόγο τα ενταγμένα έργα της δράσης για την Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ. Εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη για το 2023 είναι αρκετά αισιόδοξος και δύσκολο να επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις σε σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, που επέφερε η πανδημία (covid-19).		
3γ.1	T2726	Αριθμός ΜΜΕ που υποστηρίζονται για την	Επιχειρήσεις	0	2013	15	Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013	-	-	-	-	-	-	Ο δείκτης υπολογίζεται απολογιστικά με βάση την υλοποίηση των σχετικών πράξεων. Δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα.	

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης αποτελεσμάτων	Μον. Μέτρησης	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ (2023)				ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ							Σχόλια - Συμβολή ΕΠ
				Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος 2023	Πηγή	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		ανάπτυξη καινοτομιών στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης													
4.γ.1	T2727	Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στα δημόσια κτίρια	κtoe/έτος	11,71	2013	10,65	ΥΠΕΚΑ, ΕΦΔ	11,54	11,48	11,43	11,05	10,80			Πηγή: ΕΕΥ2019. Στο δείκτη συμβάλλουν 7 πράξεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης. Από την εξέλιξη της τιμής του δείκτη, εκτιμάται ότι ο στόχος του 2023 δύναται να επιτευχθεί.
	T2729	Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στον τομέα της κατοικίας	κtoe/έτος	118,18	2013	111,33	ΥΠΕΚΑ, ΕΦΔ	117,08	116,71	116,40	113,94	112,32			Πηγή: ΕΕΥ2019. Στο δείκτη συμβάλλει 1 πράξη εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα. Από την εξέλιξη της τιμής του δείκτη, εκτιμάται ότι ο στόχος του 2023 δύναται να επιτευχθεί.
5α.1	T2730	Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ	Km2	140	2014	0	ΥΠΕΚΑ. Ειδική Γραμματεία Υδάτων	140	140	140	140	140	140	140	Με βάση το Action Plan, έως ότου υλοποιηθούν παρεμβάσεις, η ετήσια τιμή παραμένει ίση με την τιμή βάσης. Στο δείκτη συμβάλλει ένα ενταγμένο έργο. Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη.

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης αποτελεσμάτων	Μον. Μέτρησης	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ (2023)				ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ							Σχόλια - Συμβολή ΕΠ
				Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος 2023	Πηγή	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	08707	Έκταση καμμένων δασικών εκτάσεων	Εκτάρια	725,3	2012	725,3	Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών			194,6	2.437,70	214,4	581,4		Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία αφορούν το έτος 2019. Πηγή άντλησης στοιχείων αποτελεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (http://ocean.space.noa.gr/diachronic_bsm/). Στο δείκτη συμβάλλουν 3 ενταγμένα έργα. Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη.
5β.1	T2615	Ποσοστό πληθυσμού που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών	%	0	2013	100	ΥΠΕΚΑ, ΕΦΔ	-	-	-	-	-	-	-	Η ετήσια τιμή συνδέεται με την υλοποίηση παρεμβάσεων. Στο δείκτη συμβάλλουν 2 ενταγμένα έργα. Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη.
6α.1	T2731	Εκτροπή Βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) από την ταφή	%	10	2010	75	ΥΠΕΚΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	-	-	-	-	-	-	-	Έλλειψη στοιχείων (δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του στόχου). Στο δείκτη συμβάλλουν 3 ενταγμένα έργα που αφορούν ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών ΠΙΝ.
6β.2	T2732	Διαρροές πόσιμου νερού	%	36	2014	31	ΔΕΥΑ /ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	-	-	-	-	-	-	-	Έλλειψη στοιχείων - πρόβλημα αξιοπιστίας της πηγής (δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του στόχου). Στο δείκτη συμβάλλουν 15 ενταγμένα έργα.

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης αποτελεσμάτων	Μον. Μέτρησης	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ (2023)				ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ							Σχόλια - Συμβολή ΕΠ
				Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος 2023	Πηγή	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
6γ.1	T2733	Επισκεψιμότητα σε οργανωμένους χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος	Επισκέπτες / έτος	243.882,00	2013	300.000,00	ΕΛΣΤΑΤ	286.919,00	298.084,00	292.296,00	255.631,00	285.220,00	317.769,00		Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SCI21/). Βάσει του μεθοδολογικού των δεικτών, ο δείκτης συνδέεται με τη δράση "6γ.1.1: Δράσεις προστασίας, ανάδειξης και προβολής στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς", στο πλαίσιο της οποίας έχουν ενταχθεί 35 έργα. Μέχρι και το 2019 καταγράφεται ανοδική τάση. Ωστόσο δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του στόχου, λόγω της πανδημίας (covid-19) και των επιπτώσεων που επέφερε μεταξύ άλλων σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας όπως ο τουρισμός.
6δ.1	T2734	Προστατευόμενες Περιοχές (σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης	%	17	2014	56	ΥΠΕΚΑ / ΤΜ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	17	17	17	17	17	17	17	Η τιμή επίτευξης του δείκτη θα επικαιροποιηθεί όταν ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις. Στο δείκτη συμβάλλουν 14 ενταγμένα έργα.
6ε.1	T2735	Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα πλην κάμπινγκ	Αριθμός	7.723.344,00	2013	7.830.590,00	ΕΛΣΤΑΤ	7.932.618	8.394.831	9.134.553	9.885.033	10.231.098		Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία αφορούν το έτος 2018. http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/STO12/2018 . Στην Επ.Προτ. έχουν ενταχθεί 3 έργα.	
7β.1	T2739	Μείωση χρονοαπόστασης οδού πρόσβασης αεροδρομίου Κέρκυρας-3Γεφύρια-Βρυώνη	Λεπτά	20	2013	5	ΕΛΣΤΑΤ	20	20	20	20	20	20	20	Ο δείκτης υπολογίζεται απολογιστικά με βάση την υλοποίηση των σχετικών πράξεων. Έως τότε, η ετήσια τιμή = τιμή βάσης. Ο δείκτης συνδέεται με την πράξη «Αεροδρόμιο Κέρκυρας – 3 Γεφύρια – Βρυώνη» (MIS 5038003), η οποία ωστόσο με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΥΔ ΠΙΝ δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας ΠΠ 2014-2020. Ως εκ τούτου δεν αναμένεται να επιτευχθεί και ο δείκτης αποτελέσματος.

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης αποτελεσμάτων	Μον. Μέτρησης	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ (2023)				ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ							Σχόλια - Συμβολή ΕΠ
				Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος 2023	Πηγή	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
7γ.1	T2623	Αριθμός επιβατών/έτος	Αριθμός επιβατών	1.79 0.19 5,00	2014	2.180.400,00	ΕΛΣΤΑΤ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ	2.473.056	2.332.632	2.424.285	2.624.852	2.800.876	2.761.170	Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Έχει χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη πηγή: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SMA06/ - Τα στοιχεία προκύπτουν από τους Επιβιβασθέντες επιβάτες ακτοπλοίας και πορθμείων στα λιμάνια: Φρίκες Ιθάκης, Φισκάρδο Κεφαλληνίας, Σχινάρι Ζακύνθου, Πόρος Κεφαλληνίας, Πισσαετός Ιθάκης, Πεσσάδα Κεφαλληνίας, Παζοί, Νυδρί, Μεγανήσι, Μαθράκι (Νησίς), Ληξούρι, Κέρκυρα, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Ερεϊκούσσα, Αργοστόλι, Οθωνοί, Λευκίμμη, Σάμη, Λευκάδα. Από την επίδοση του δείκτη δεν αναμένεται υπάρξει πρόβλημα στην επίτευξη του στόχου του 2023 (ήδη στα επόμενα έτη αναφοράς καταγράφεται επίτευξη που ξεπερνά τον στόχο του 2023). Ωστόσο διατυπώνεται μια επιφύλαξη τυχόν επιπτώσεων στην επίδοση του δείκτη από τις συνέπειες της πανδημίας.	
9α.1	T2737	Επισκέψεις σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας	Αριθμός	321.310,00	2011	340.588,00	ΕΣΥnet	-	-	-	632.031,00	557.879,00	531.603,00	ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΦΥ 2019_BI-Forms: 311.785/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 2019_BI-Forms: 219.818. Από την διαχρονική επίδοση του δείκτη, δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα στην επίτευξη του στόχου για το 2023.	
10α.1	T2738	Μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική δομή	Αριθμός	125,8	2013	122,7	ΕΛΣΤΑΤ	126,02	126,05	129,39	133,86	131,22	135,51	Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στο σχολικό έτος 2018-2019 και καταγράφονται στο έτος 2019 (επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ. ΠΗΓΗ: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED12/2018 και https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED21/2018). Στους υπολογισμούς έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία για τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια (όχι για τα νηπιαγωγεία). Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, θα πρέπει η τιμή βάσης για το έτος 2013 να διορθωθεί και να γίνει 126,82 (στοιχεία σχολικού έτους 2012/2013).	

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης αποτελεσμάτων	Μον. Μέτρησης	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ (2023)				ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ							Σχόλια - Συμβολή ΕΠ	
				Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος 2023	Πηγή	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
8.i.1	CR03	συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Αριθμός	113	2014	126	ΟΠΣ, microdata	0	0	0	0	0	0	0	0	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκρών CO01. Εντός του 2019 εντάχθηκαν δύο πράξεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Σημειώνεται ωστόσο ότι σε μια εξ αυτών (MIS 5044874) δεν περιλαμβάνεται ο δείκτης αποτελεσμάτων CR03. Εκτιμάται ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί.
8iii.1	CR06	Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Αριθμός	179	2014	189	Έρευνα	0	0	0	0	0	0	0	0	Δεν έχουν ενταχθεί πράξεις.
8.v.1	CR07	συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Αριθμός	60	2014	60	Έρευνα	0	0	0	0	0	0	0	0	Δεν έχουν ενταχθεί πράξεις.
	11305	Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους	Αριθμός	9	2014	9	ΠΣΚΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	Δεν έχουν ενταχθεί πράξεις.

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης αποτελεσμάτων	Μον. Μέτρησης	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ (2023)				ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ							Σχόλια - Συμβολή ΕΠ	
				Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος 2023	Πηγή	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης														
9.i.1	10903	Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Αριθμός	38	2016	22	Έρευνα	0	0	0	0	0	0	0	0	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών 10902. Συμβάλλουν δύο πράξεις, οι οποίες ωστόσο είναι σε εξέλιξη. Σημειώνεται ωστόσο ότι στην πράξη με MIS 5034543 δεν περιλαμβάνεται ο δείκτης αποτελεσμάτων 10903. Εκτιμάται ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί.
	10502	Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση	Συμμετέχοντες	499	2016	3.234,00	ΟΠΣ, microdata	0	3	472	992	1.703,00	2.408,00	-	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών 10501. Στο δείκτη συμβάλλουν έξι πράξεις που συνδέονται με την Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.	

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης αποτελεσμάτων	Μον. Μέτρησης	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ (2023)				ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ							Σχόλια - Συμβολή ΕΠ	
				Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος 2023	Πηγή	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση														
9.ii.1	05504	Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες	Αριθμός	0	2014	5	Έρευνα	0	0	0	0	0	0	0	-	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών 05502. Στο δείκτη συμβάλλουν 9 έργα, τα οποία συνδέονται με τη λειτουργία Κέντρων Κοινότητας.
9.ii.2	11104	Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση	Αριθμός	38	2016	11	ΟΠΣ, microdata	0	0	0	0	0	0	0	0	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών CO15. Δεν έχουν ενταχθεί πράξεις στο πλαίσιο του εν λόγω ΕΣ.

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης αποτελεσμάτων	Μον. Μέτρησης	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ (2023)				ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ							Σχόλια - Συμβολή ΕΠ
				Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος 2023	Πηγή	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
9iii1	10502	Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση	Συμμετέχοντες	24	2016	143	ΟΠΣ, microdata	0	0	24	44	63	81	-	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών 10501. Στο δείκτη συμβάλλουν έξι πράξεις που συνδέονται με την Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΑμεΑ.
9iii2	05504	Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες	Αριθμός	0	2014	7	Έρευνα	0	0	0	0	3	3	-	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών 05502. Στο δείκτη συμβάλλουν 6 έργα (Δομές Στήριξης Κακοποιημένων Γυναϊκών και ΚΔΗΦ). Η τιμή επίτευξης συνδέεται με τις δομές κακοποιημένων γυναικών.

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης αποτελεσμάτων	Μον. Μέτρησης	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ (2023)				ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ							Σχόλια - Συμβολή ΕΠ
				Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος 2023	Πηγή	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	11509	Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ	Ποσοστό (%)	3,12	2015	7,08%	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,08%	8,21%	-	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκρών 11501. Στο δείκτη συμβάλλουν τρεις πράξεις που συνδέονται με την Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
9iv.1	11206	Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)	Ποσοστό	0	2014	35,7	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Υγείας	0	0	0	0	0	12,40%		Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκρών 11202 . Στο δείκτη συμβάλλει μια πράξη.

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης αποτελεσμάτων	Μον. Μέτρησης	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ (2023)				ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ							Σχόλια - Συμβολή ΕΠ	
				Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος 2023	Πηγή	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	11207	Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια	Ποσοστό	0,32	2016	0,48	www.psychargos.gov.gr	0	0	0	0	0	0	0	0	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών 11204 στον οποίο δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Στο δείκτη συμβάλλει μια πράξη.
	11208	Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις	Ποσοστό	0	2014	24,9	Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)	0	0	0	0	0	0	0	0	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών 11205 στον οποίο δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης. Στο δείκτη συμβάλλουν 3 πράξεις.
9iv.2	05504	Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες	Αριθμός	0	2014	13	Έρευνα	0	0	0	0	0	0	-	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών 05502. Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου έχουν ενταχθεί 14 έργα (Δομές παροχής βασικών αγαθών, ΚΗΦΗ, Δομές Αστέρων)	

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Δείκτης αποτελεσμάτων	Μον. Μέτρησης	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ (2023)				ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ							Σχόλια - Συμβολή ΕΠ
				Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος 2023	Πηγή	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
9v.1	11303	Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης	Αριθμός	9	2016	73	Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	0	0	0	0	0	0	0	Δεν έχουν ενταχθεί πράξεις.

6. Παράγοντες που επηρέασαν τον βαθμό επίτευξης των στόχων του ΕΠ

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΕΠ Ιόνια Νησιά υπήρξαν αρκετοί παράγοντες που επέφεραν καθυστερήσεις και γενικότερα επηρέασαν την πορεία υλοποίησής του. Οι παράγοντες αυτοί συνοπτικά έχουν ως ακολούθως:

- Η καθυστέρηση στη σύσταση και σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης στα ΕΠ του ΕΣΠΑ καθώς και έγκρισης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, είχε ως αποτέλεσμα, η ουσιαστική ενεργοποίηση των Προγραμμάτων να ξεκινήσει μετά την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2015 (δηλ. 1,5 έτος αργότερα από την τυπική έναρξη της περιόδου 2014-2020). Έως τότε δεν ήταν εφικτό να ενεργοποιηθούν δράσεις στο πλαίσιο του ΕΠ Ιονίων Νήσων.
- Υπήρξε μια σειρά από αιρεσιμότητες και αυτοδεσμεύσεις που έπρεπε να εκπληρωθούν είτε σε εθνικό, είτε σε περιφερειακό επίπεδο, σχεδόν σε όλους τους Θεματικούς Στόχους προκειμένου να καταστεί εφικτό να ενεργοποιηθούν παρεμβάσεις. Η εκπλήρωση αυτών γινόταν σταδιακά, στα έτη εφαρμογής του ΠΕΠ έως και το τέλος του 2107 (όπου εκπληρώθηκε το σύνολο αυτών), με αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση επιμέρους δράσεων. Αυτό επηρέασε αρνητικά την πρόοδο του Προγράμματος τόσο σε επίπεδο φυσικής υλοποίησης, όσο και σε επίπεδο απορρόφησης. Για τις εν λόγω αιρεσιμότητες/ αυτοδεσμεύσεις συνοπτικά αναφέρονται:
 - Ο τομέας «RIS3/ Επιχειρηματικότητα» επηρεάστηκε από τις αιρεσιμότητες σχετικά με τη Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική RIS3, την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική και τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής. Συνοπτικά αναφέρεται ότι οι πρώτες εντάξεις ερευνητικών έργων (1b) έγιναν το 2017, ενώ σε ότι αφορά τον τομέα των ΤΠΕ (2c) έγιναν 12/2018.
 - Ο τομέας του Περιβάλλοντος επηρεάστηκε από αιρεσιμότητες όπως η επικαιροποίηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και η εξειδίκευσή του με τεχνικές οδηγίες, η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή καθώς και η εξειδίκευση αυτής σε περιφερειακό επίπεδο, η τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) κλπ.. Οι εν λόγω, είχαν ως αποτελέσματα την καθυστέρηση στην ενεργοποίηση σχετικών με αυτές δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η δράση για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ενεργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2018 (προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ' οίκον II”), δηλ. στο 5ο έτος από την τυπική έναρξη του ΕΠ.
 - Σε ότι αφορά τους ανθρώπινους πόρους και την ενεργοποίηση δράσεων κατάρτισης κλπ., υπήρξε η αυτοδέσμευση για την εκπόνηση Μελέτης διάγνωσης αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας (εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων 12/2017).
 - Σε ότι αφορά αυτοδεσμεύσεις σχετικά με υποδομές υγείας και εκπαίδευσης, σημειώνεται ότι η «Χαρτογράφηση αναγκών και υποδομών υγείας» (2014) αποτέλεσε τη βάση με την οποία έχουν πραγματοποιηθούν

οι εντάξεις έργων «phasing» και μεταφερόμενων έργων της ΠΠ2007-2013. Επίσης, τέλος του 2017 ολοκληρώθηκε η «Χαρτογράφηση αναγκών και υποδομών εκπαίδευσης».

- Με την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία της «επιχειρηματικής ανακάλυψης» προκειμένου να εξειδικευθούν δράσεις στο πλαίσιο αυτής. Η εν λόγω παράμετρος καθυστέρησε περαιτέρω την ενεργοποίηση σχετικών δράσεων. Σημειώνεται δε, ότι στην 1b δεν έχει ενταχθεί ακόμα κάποια πράξη.
- Η επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων αποτέλεσε έναν ακόμα παράγοντα που επηρέασε την πορεία υλοποίησης των ΑΠ1 (κυρίως την 3α) και ΑΠ5 (κυρίως τις 8iii και 8v). Εντός του 2019 ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την επιλογή του ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσου Φορέα για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων. Επίσης, εντός του 2018 ορίστηκε η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ΕΦ του ΠΕΠ για Δράση ενίσχυσης νέων ΜΜΕ στον τουριστικό τομέα, στο πλαίσιο του Α.Π.-1-.
- Υπήρξε καθυστέρηση στην επίλυση θεμάτων μεταξύ Περιφερειακών Διαχειριστικών Αρχών και Κεντρικών Υπηρεσιών, που συνδέονταν με δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής και ως εκ τούτου καταγράφεται καθυστέρηση στην ενεργοποίηση σχετικών δράσεων στο πλαίσιο ΕΠ (στη συγκεκριμένη περίπτωση επηρέασε κυρίως τον ΘΣ8/ 8i).
- Η ενεργοποίηση ενταγμένων έργων επηρεάστηκε από τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων το οποίο επέφερε καθυστερήσεις στη δημοπράτηση των έργων. Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2016 τέθηκε σε ισχύ ο ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ενσωμάτωση των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ο ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α'148) για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ). Από την εν λόγω ημερομηνία μέχρι και την έκδοση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων καθώς και των αναλυτικών οδηγιών για την εφαρμογή του νόμου, υπήρξε μια καθυστέρηση 12 μηνών στην ουσιαστική ενεργοποίηση σχετικών δράσεων.
- Η ανάγκη συντονισμού αρκετών Στρατηγικών στις οποίες εμπλέκεται το ΠΕΠ (RIS, ΠΕΣΚΕ, κλπ), μερικές από τις οποίες αποτελούν δεσμευτικό πλαίσιο, προσθέτουν ενέργειες/προαπαιτούμενα και γενικά εντείνουν την πολυπλοκότητα. Οι δικτυώσεις που λειτουργούν κυρίως σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν. Οι αυτοδιοικητικές αρχές (κυρίως η Περιφερειακή) θα έπρεπε να έχουν λόγω αρμοδιότητας, αμεσότερη εμπλοκή, σύμφωνα και με προβλέψεις του ΠΕΠ. Ωστόσο η δημιουργία της Δομής για την προώθηση της Καινοτομίας (3c) δεν έχει ακόμα ενταχθεί, ενώ το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης εντάχθηκε μόλις το 2019. Οι εν λόγω Δομές θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στον αναγκαίο συντονισμό, παρακολούθηση, αξιολόγηση των στρατηγικών αυτών.
- Οι δυσκολίες / αδυναμίες των Δικαιούχων. Εντοπίζεται έλλειψη προετοιμασίας και ωρίμανσης έργων (συμπεριλαμβανομένων και έργων που εντάσσονται σε στρατηγικές ΟΧΕ και ΒΑΑ), δυσκολία προσαρμογής στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων ν. 4412/16 (στις απαιτούμενες Εγκυκλίους και Αποφάσεις για την πλήρη ενεργοποίηση, στα εργαλεία που εισήχθησαν (Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί) και στην εισαγωγή νέων Αρχών (ΕΑΔΔΗΣΥ, Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών)).

- Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στα έργα οδικών υποδομών και επηρέασαν την πορεία υλοποίησής τους. Στον ΑΠ-3- του ΕΠ ΙΝ προβλέπεται εκτός των άλλων η υλοποίηση του οδικού έργου "Αεροδρόμιο Κέρκυρας-3Γεφύρια-Βρυώνη", που δεσμεύει σημαντικό μέρος των πόρων του Α.Π. Ωστόσο υπήρξε καθυστέρηση στην πλήρη ωρίμανση του εν λόγω έργου (ανάγκη επικαιροποίησης μελετών), η οποία συνδέεται κυρίως με τις γενικότερες αλλαγές στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μελετών κλπ (ν4412/216). Επιπλέον, η διαπραγμάτευση για την ανάθεση μέσω Τεχνικής Βοήθειας του ΠΕΠ της παραπάνω υπηρεσίας ωρίμανσης με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ν4412/2016 (μείωση στο μισό των ορίων ανάθεσης), δεν απέδωσε μετά από πολύμηνη προσπάθεια. Μετά από την παραπάνω εξέλιξη οριστικοποιήθηκε με τον Δικαιούχο της πράξης (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) η υποβολή στο πλαίσιο της ανοικτής Πρόσκλησης ΙΟΝ71, αίτησης χρηματοδότησης με «προπαρασκευαστικό» υποέργο για την επικαιροποίηση του συνόλου των μελετητικών εκκρεμοτήτων. Ανάλογες ενέργειες/εξελίξεις ισχύουν και για το άλλο οδικό έργο του ΣΠΕΜ «Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά στην Κεφαλονιά».

7. Αλλαγές ή/και διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την κάλυψη των στόχων του Προγράμματος

Στην παρούσα φάση το ΕΠ Ιόνια Νησιά έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Παρουσιάζει υψηλά ποσοστά υπερδέσμευσης και επομένως σημαντικό έλλειμμα πόρων, το οποίο θα καταστεί υψηλότερο με την ένταξη νέων πράξεων λόγω της ύπαρξης ενεργών προσκλήσεων.
- Καταγράφει σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση έργων, με αποτέλεσμα την μη επίτευξη των στόχων όσον αφορά τους δείκτες εκροής συμπεριλαμβανομένων και αυτών του πλαισίου επίδοσης, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους για απώλεια πόρων.
- Καλείται να συνδράμει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της υγείας. Η συμβολή του ΕΠ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας επιφέρει αλλαγές στη λογική της παρέμβασης του Προγράμματος.

Επομένως είναι επιτακτική ανάγκη για μία ουσιαστική **αναθεώρηση του ΕΠ** (η οποία αποτελεί αντικείμενο του 3^{ου} παραδοτέου του παρόντος έργου) ώστε να αντιμετωπιστούν οι προαναφερόμενες προκλήσεις, αλλά και να προετοιμαστεί το αποτελεσματικό κλείσιμο του Προγράμματος κατά την ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Επίσης, η χρονική συγκυρία σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου (μάλιστα το 2021 αποτελεί το έτος τυπικής έναρξης της νέας ΠΠ 2021-2027) δημιουργεί και τη δυνατότητα μεταφοράς έργων στα προγράμματα της περιόδου αυτής, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση της υπερδέσμευσης των ΕΠ 2014-2020.

Στην αναθεώρηση αυτή σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν και οι προβλέψεις της ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων για την εξέλιξη των έργων του ΕΠ. Ειδικότερα, η ΕΥΔ ΕΠ ΙΝ έχει εκπονήσει Σχέδιο Δράσης δαπανών το οποίο συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 και στο ομαλό «κλείσιμο» αυτού. Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης θα πρέπει ο Άξονας Προτεραιότητα 1 του ΕΠ να ενισχυθεί με πόρους 40 εκ.€ (Δ.Δ.) προκειμένου να καλυφθεί το σχετικό έλλειμμα πόρων. Το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης αυτής είναι δυνατό να προέλθει από τους άλλους Άξονες Προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και ειδικότερα από:

- Τον ΑΠ2 με πόρους της τάξης των 15 εκ.€ (Δ.Δ.)
- Τον ΑΠ3 με πόρους της τάξης των 4 εκ.€ (Δ.Δ.)
- Τον ΑΠ4 με πόρους της τάξης των 5 εκ.€ (Δ.Δ.).

Η απελευθέρωση πόρων από τους εν λόγω ΑΠ προβλέπεται να γίνει μέσω:

- Απεντάξεων έργων ύψους 10,2 εκ.€ (ΔΔ) περίπου.
- Μεταφοράς έργων σε Προγράμματα της νέας περιόδου έργων εκτιμώμενης δημόσιας δαπάνης 126εκ.€.

Οι ανωτέρω αλλαγές επηρεάζουν το υφιστάμενο πλαίσιο επίδοσης, το οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί. Η τροποποίηση αυτή θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Οι σχετικές

οδηγίες της ΕΑΣ⁸ αναφέρουν «... στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 22 παράγραφος 7 του ΚΚΔ ορίζεται ότι “δεν εφαρμόζονται δημοσιονομικές διορθώσεις όταν η αδυναμία επίτευξης των στόχων οφείλεται στον αντίκτυπο κοινωνικοοικονομικών ή περιβαλλοντικών παραγόντων, σε σημαντικές αλλαγές των οικονομικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή σε λόγους ανωτέρας βίας που επηρεάζουν σοβαρά την υλοποίηση των οικείων προτεραιοτήτων”. Με την υποβολή της τελικής έκθεσης, η Ευρ. Επιτροπή θα αξιολογήσει αν συντρέχει λόγος δημοσιονομικών διορθώσεων σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο. Η Επιτροπή εκτιμά πως η πανδημία COVID-19 μπορεί να αποτελέσει υπόβαθρο για την αστοχία στη επίτευξη των στόχων. Όχι όμως γενική επίκληση της πανδημίας αλλά συγκεκριμένη αιτιολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο η κατάσταση επηρέασε την εφαρμογή του προγράμματος και τις προτεραιότητες».

Εκτός από την ανάγκη για αναθεώρηση του ΕΠ και **αναφορικά με την υλοποίησή του**, θα πρέπει να αναληφθούν μέτρα για την **επιτάχυνση της σύναψης συμβάσεων και των πληρωμών για τα ενταγμένα έργα που θα παραμείνουν στο ΕΠ**. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των προϋπολογισμών των ενταγμένων έργων και των προϋπολογισμών των αντίστοιχων νομικών δεσμεύσεων αποτελεί αρνητικό σημείο για το Πρόγραμμα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα αναφορικά με το ύψος των πληρωμών ιδιαίτερα στον ΑΠ2. Απαιτείται επομένως η στήριξη των δικαιούχων για την επιτάχυνση της σύναψης συμβάσεων για τα έργα τους που έχουν ενταχθεί καθώς και για την επιτάχυνση των πληρωμών. Η συνεχής ενημέρωση και καθοδήγηση των Δικαιούχων θα πρέπει να αποτελέσει πρώτιστο μέλημα της ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων. Επιπροσθέτως, οι δικαιούχοι στην προσπάθειά τους για επιτάχυνση των διαδικασιών θα πρέπει να διευκολυνθούν / υποστηριχθούν και από τους αρμόδιους κατά περίπτωση κεντρικούς φορείς όπως είναι οι φορείς πολιτικής (Υπουργεία / Γενικές Γραμματείες), τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ιδιαίτερα για τις δράσεις του ΑΠ1) και οι υπηρεσίες της ΕΑΣ.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΟΧΕ, όπου οι προκλήσεις είναι ευρύτερες. Είναι αναγκαίο οι τοπικές αρχές να αποκτήσουν την κυριότητα (ownership) των σχεδίων και να μην τα θεωρούν απλώς ως ευκαιρία για την υλοποίηση αποσπασματικών έργων με διευρυμένα περιθώρια επιλεξιμότητας, αλλά να επενδύσουν στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των σχεδίων αυτών. Η δημιουργία εταιρικής σχέσης και η συνεργασία όλων των τοπικών συντελεστών είναι αναγκαία για την επίτευξη συναίνεσης και την αποτελεσματική κινητοποίησή τους. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα ενίσχυσης των τοπικών δικαιούχων που υλοποιούν έργα και δράσεις στο πλαίσιο των ΟΧΕ με έμφυχο δυναμικό και τεχνογνωσία.

⁸ Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οδηγίες για την Αναθεώρηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο έτος 2020 (υπ' αριθμ. 56390/03-06-2020 έγγραφο).

8. Συμπεράσματα – προτάσεις

Βάσει των όσων παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες, διατυπώνονται τα κάτωθι:

- Η **εμφάνιση της πανδημίας** (νόσος Covid-19) εντός του 2020 και οι επιπτώσεις που επέφερε σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο αλλά στον τομέα της δημόσιας υγείας, δημιούργησε την ανάγκη ανακατεύθυνσης των πόρων του ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση της έκτακτης αυτής κατάστασης. Η παράμετρος αυτή επηρέασε την εφαρμογή των ΕΠ καθώς:
 - Μειώθηκαν οι πόροι (αναθεώρηση Ιουνίου 2020) του ΕΤΠΑ των 13 ΠΕΠ (μεταξύ άλλων και του ΕΠ ΙΝ) και μεταφέρθηκαν στο τομεακό ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ για τη χρηματοδότηση δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας.
 - Σε ότι αφορά τα ΠΕΠ (συνεπώς και το ΕΠ ΙΝ) με βάση την διαθέσιμη ΔΔ θα πρέπει να καλύψουν εκτός από την υφιστάμενη στρατηγική τους και άλλες ανάγκες όπως στήριξη της γενικής επιχειρηματικότητας για την αντιμετώπιση επιπτώσεων του Covid-19, αλλά και δράσεις για την κάλυψη αναγκών στον τομέα της υγείας.
- Η **λογική της παρέμβασης του ΕΠ ΙΝ** παραμένει **επίκαιρη στο σύνολό** της. Ωστόσο:
 - Απαιτείται η επέκταση / επαύξησή της ώστε να συμπεριλάβει τις ανάγκες που προέκυψαν από την πανδημία και τις σχετικές δράσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ (Άξονες Προτεραιότητας 1 και 5). Επίσης θα πρέπει να ενσωματωθούν οι δείκτες που συνδέονται με τις δράσεις αντιμετώπισης της νόσου Covid-19.
 - Επιπροσθέτως, οι δράσεις του ΤΕΠΙΧ II (λαμβάνοντας υπόψη σχετικές οδηγίες από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) θα πρέπει να μεταφερθούν από την Επ.Προτ. 3α στην 3c δεδομένου ότι η δεύτερη αφορά τη γενική επιχειρηματικότητα, στην οποία απευθύνεται το ΤΕΠΙΧ II.
 - Η ανάγκη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην επιχειρηματικότητα, η ανάγκη μεταφοράς δράσης επιχειρηματικότητας από μια Επ.Προτ σε άλλη, σε συνδυασμό με την πορεία υλοποίησης δράσεων που είχαν προγραμματιστεί (π.χ. Δομή στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας) οδηγούν στην ανάγκη για επαναδιατύπωση των ειδικών στόχων που αντιστοιχούν στις Επ.Προτ. 3α και 3c και επανεξέτασης των δεικτών εκροής και αποτελεσμάτων των (ειδικά στην 3c).
 - Επίσης εντοπίζονται ανάγκες διόρθωσης τιμής στόχου (CO36, 9a), καθώς στοιχείων / πληροφοριών ορισμένων δεικτών (π.χ. μονάδα μέτρησης, πηγή στοιχείων). Σε μία μάλιστα περίπτωση (δείκτης T2724 «Επιχειρήσεις που διέθεσαν κεφάλαια για ΤΠΕ») θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αντικατάστασής του στο ΕΠ λόγω μη διαθεσιμότητας στοιχείων για το δείκτη.
- Οι παρεμβάσεις που έχουν ενεργοποιηθεί στο ΕΠ ΙΝ συμβάλλουν στη **Στρατηγική Ευρώπη 2020**, όπως και στην επίτευξη των στόχων της **Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)**.
- Σε ότι αφορά την **πορεία υλοποίησης του ΕΠ κρίνεται ως ικανοποιητική** ωστόσο η αναπτυξιακή πολιτική του Προγράμματος αναμένεται να επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

- Τα **χρηματοδοτικά στοιχεία εφαρμογής του ΕΠ** αναδεικνύουν τα ακόλουθα στοιχεία:
 - Σε επίπεδο εντάξεων υψηλή υπερδέσμευση παρατηρείται σε όλους τους ΑΠ (πλην των ΑΠ της Τεχνικής Βοήθειας). Την υψηλότερη υπερδέσμευση εμφανίζει ο ΑΠ3 (379,1%) και ακολουθούν οι ΑΠ1 και 2 με ποσοστά υπερδέσμευσης 325,2% και 171,5 % αντίστοιχα.
 - Ο βαθμός συμβασιοποίησης του Προγράμματος κρίνεται ικανοποιητικός, ωστόσο οφείλεται κατά κύριο λόγο στα έργα κρατικών ενισχύσεων του ΑΠ1. Υψηλή υπερδέσμευση σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων εμφανίζει ο ΑΠ1 (317,4%) η οποία αναμένεται να αυξηθεί με την ένταξη των πράξεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας. Επομένως, καθίσταται επιτακτική η ενίσχυση των πόρων του άξονα κατά την αναθεώρηση.
 - Το ποσοστό των πληρωμών αξιολογείται ως μέτριο για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Τα υψηλότερα ποσοστά πληρωμών καταγράφουν οι ΑΠ 3 και 4 (60,7% και 72,3% αντίστοιχα). Οι υπόλοιποι ΑΠ εμφανίζουν ποσοστά πληρωμών κάτω από τον μέσο όρο του συνόλου του επιχειρησιακού προγράμματος.
 - Τα ανωτέρω ποσοστά υπερδέσμευσης έχουν ως αποτέλεσμα την καταγραφή σημαντικού ελλείμματος πόρων στο ΕΠ, το οποίο θα αυξηθεί κατά πολύ αν οι ενεργές προσκλήσεις οδηγήσουν σε ένταξη πράξεων. Η διαχείριση αυτού του ελλείμματος θα πρέπει να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα της επικείμενης αναθεώρησης του ΕΠ.
- Όσον αφορά την **εξέλιξη των δεικτών εκροών**:
 - Σε ότι αφορά τους δείκτες του ΕΤΠΑ, η εικόνα είναι μεικτή. Γενικά τιμή υλοποίησης καταγράφεται σε σχετικά μικρό αριθμό έργων. Από αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις η τρέχουσα τιμή υλοποίησης υπερβαίνει σημαντικά τον στόχο που έχει τεθεί.
 - Σε ότι αφορά τους δείκτες του ΕΚΤ, η εικόνα είναι πιο βελτιωμένη (σε αυτό βοηθά και ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο λαμβάνουν στο ΟΠΣ τιμή επίτευξης σε σχέση με αυτούς του ΕΤΠΑ), με 6 δείκτες να παρουσιάζουν τρέχουσα τιμή υψηλότερη της προγραμματικής.
Γενικά σημειώνεται ότι τα στοιχεία του ΟΠΣ σε ότι αφορά τους δείκτες εκροών, δεν αντανακλούν πάντα την πραγματική εικόνα της προόδου των έργων λόγω της διαδικασίας καταχώρισης αυτών.
- Αναφορικά με την **επιτευξιμότητα των στόχων του πλαισίου επίδοσης (ΠΕ)**:
 - Με βάση την πορεία υλοποίησης του ΕΠ, διαπιστώνεται σημαντική απόκλιση από το στόχο του 2023 στους δείκτες του ΠΕ των ΑΠ 1,2,3, ικανοποιητική πρόοδος καταγράφεται στο ΠΕ του ΑΠ4, ενώ στον ΑΠ5 δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα στην επίτευξη του ΠΕ.
 - Ωστόσο το Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ αναμένεται να επηρεαστεί από την επικείμενη αναθεώρηση, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες δράσεις που θα ενσωματωθούν στο ΕΠ για την πανδημία, έργα που ενδέχεται να απενταχθούν από το ΕΠ, καθώς και έργα που προβλέπεται να μεταφερθούν στη νέα περίοδο 2021-2027.
- Υπήρξε μια **σειρά παραγόντων** οι οποίοι **επηρέασαν σε πολύ σημαντικό βαθμό την επίδοση του Προγράμματος**. Συνοπτικά αναφέρεται η καθυστέρηση στη

σύγκληση της ΕπΠα και στην έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, αιρεσιμότητες και αυτοδεσμεύσεων που έπρεπε να εκπληρωθούν για την ενεργοποίηση δράσεων, η επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων, αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων το οποίο επέφερε καθυστερήσεις στη δημοπράτηση των έργων κλπ..

- Σε ότι αφορά την **ανάγκη αναθεώρησης του ΕΠ**, σημειώνονται τα εξής:
 - Λόγω των υψηλών ποσοστών υπερδέσμευσης και των συνεπαγόμενων ελλειμμάτων πόρων, των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση έργων και της ανάγκης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήσε η πανδημία, καθώς επίσης και τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στη λογική της παρέμβασης, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για μία **ουσιαστική αναθεώρηση του ΕΠ**.
 - Στην εν λόγω αναθεώρηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το Σχέδιο Δράσης δαπανών που έχει εκπονήσει η ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί ο Άξονας Προτεραιότητα 1 του ΕΠ με πόρους 40 εκ.€ Δ.Δ. προκειμένου να καλυφθεί το σχετικό έλλειμμα πόρων.
 - **Το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης αυτής είναι δυνατό να προέλθει από τους άλλους άξονες προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (ΑΠ2,3,4)**. Η απελευθέρωση πόρων από τους τελευταίους ΑΠ θα γίνει μέσω απεντάξεων και μεταφοράς έργων σε προγράμματα της νέας περιόδου. Η προκαταρκτική διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς τύπων έργων στην ΠΠ 2021-2027 με βάση την τρέχουσα έκδοση των σχετικών κανονισμών της νέας περιόδου δείχνει ότι οι τύποι έργων που η ΕΥΔ του ΕΠ προτίθεται να μεταφέρει είναι κατ' αρχήν επιλέξιμοι.
- Τέλος, εκτός από την ανάγκη για αναθεώρηση του ΕΠ, αναφορικά με την υλοποίησή του **θα πρέπει να αναληφθούν μέτρα για την επιτάχυνση της σύναψης συμβάσεων και των πληρωμών για τα ενταγμένα έργα που θα παραμείνουν στο ΕΠ**. Ειδικότερα:
 - Κρίνεται αναγκαία, η στήριξη των δικαιούχων για την επιτάχυνση της σύναψης συμβάσεων για τα έργα τους που έχουν ενταχθεί καθώς και για την επιτάχυνση των πληρωμών.
 - Επίσης, οι δικαιούχοι στην προσπάθειά τους για επιτάχυνση των διαδικασιών θα πρέπει να διευκολυνθούν / υποστηριχθούν και από τους αρμόδιους κατά περίπτωση κεντρικούς φορείς όπως είναι οι φορείς πολιτικής (Υπουργεία / Γενικές Γραμματείες), τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ιδιαίτερα για τις δράσεις του ΑΠ1) και οι υπηρεσίες της ΕΑΣ.
 - Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΟΧΕ, όπου οι προκλήσεις είναι ευρύτερες. Τα θέματα της κυριότητας (ownership) των σχεδίων από τις τοπικές αρχές και η διαφύλαξη του ολοκληρωμένου χαρακτήρα των σχεδίων αυτών αποτελούν είναι μερικές από τις σπουδαιότερες προκλήσεις αυτές. Επίσης, η δημιουργία εταιρικής σχέσης και η συνεργασία όλων των τοπικών συντελεστών είναι αναγκαία για την επίτευξη συναίνεσης και την αποτελεσματική κινητοποίησή τους. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα ενίσχυσης των τοπικών δικαιούχων που υλοποιούν έργα και δράσεις στο πλαίσιο των ΟΧΕ με έμφυχο δυναμικό και τεχνογνωσία.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



+30 210 9769560



www.eeogroup.gr



+30 210 9705762



info@eeogroup.gr