



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

«Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020 (2017)»

3^ο Παραδοτέο :

- 1) Τελική Έκθεση Αξιολόγησης
- 2) Πλάνο διάδοσης συμπερασμάτων και συστάσεων της Αξιολόγησης
- 3) Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σε θέματα τεκμηρίωσης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης του Ε.Π.



Εταιρεία Συμβούλων

Δεκέμβριος 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ	5
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ	6
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ	8
EXECUTIVE SUMMARY	14
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	19
1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	22
1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	22
1.2 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018	25
2 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠ.....	27
2.1 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	27
2.1.1 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 1 σε όρους αποτελεσματικότητας	45
2.1.2 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 2 σε όρους αποτελεσματικότητας	45
2.1.3 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 3 σε όρους αποτελεσματικότητας.....	47
2.1.4 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 4 σε όρους αποτελεσματικότητας.....	47
2.1.5 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 5 σε όρους αποτελεσματικότητας.....	48
2.1.6 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 6 & 7 σε όρους αποτελεσματικότητας	49
2.2 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΕΤΠΑ.....	49
2.2.1 Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ - Εκτίμηση της επιτευξιμότητας των στόχων για το 2023	49
2.3 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΕΚΤ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤ	60
2.3.1 Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και δεικτών άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ - Εκτίμηση της επιτευξιμότητας των στόχων για το 2023	60
2.3.2 Ανάλυση δεδομένων επίτευξης των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων του ΕΚΤ.....	70
2.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	70
3 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΠ.....	72
3.1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΤΟΥ 2018 - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018 ΚΑΙ ΤΟ 2023.....	72
3.1.1 Ορόσημο οικονομικών δεικτών Πλαισίου Επιδόσεων	72
3.1.2 Εξέταση προόδου επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων του ΑΠ 1....	75
3.1.3 Εξέταση προόδου επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων του ΑΠ 2 ...	77

3.1.4	Εξέταση προόδου επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων του ΑΠ 3 ...	81
3.1.5	Εξέταση προόδου επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων του ΑΠ 4 ...	82
3.1.6	Εξέταση προόδου επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων του ΑΠ 5 ...	83
3.2	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ	84
4	ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠ.....	91
4.1	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ	91
4.1.1	Πορεία υλοποίησης ΑΠ ΕΤΠΑ σε όρους αποδοτικότητας.....	92
4.1.2	Πορεία υλοποίησης ΑΠ ΕΚΤ σε όρους αποδοτικότητας	97
4.2	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ.....	98
4.3	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	98
5	ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΠ.....	99
5.1	ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.....	99
5.1.1	ΑΠ 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ	99
5.1.2	ΑΠ 2: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη	106
5.1.3	ΑΠ 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών	116
5.1.4	ΑΠ 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.....	117
5.1.5	ΑΠ 5: Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων.....	120
5.1.6	ΑΠ 6 και 7: Τεχνική Βοήθεια	131
5.2	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ /ΕΚΤ	133
5.3	ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ	137
5.4	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	155
6	ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠ	178
6.1	ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ.....	178
6.2	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ	178
6.3	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ.....	179
6.4	ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	182
6.5	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ	183
7	ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ.....	185
7.1	ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.....	189

7.1.1	Συνοπτική επισκόπηση του ευρύτερου μακροοικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού πλαισίου	189
7.1.2	Πορεία Υλοποίησης Δεικτών αποτελέσματος ΕΤΠΑ	193
7.1.3	Πορεία Υλοποίησης Δεικτών αποτελέσματος ΕΚΤ	205
7.2	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	214
7.2.1	Είδος Δεδομένων και πηγές.....	215
7.2.2	Στοιχεία που απαιτούνται στα πλαίσια των μελετών Αξιολογήσεων Επιπτώσεων	219
7.3	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	225
8	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	226
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.....	226
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018	226

Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 1: Χρηματοδότηση ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020	22
Πίνακας 2: Δομή ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020.....	24
Πίνακας 3: Πορεία Υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας	29
Πίνακας 4: Πορεία Υλοποίησης ΕΠ ΠΙΝ ανά Άξονα Προτεραιότητας, Επενδυτική Προτεραιότητα και Πεδίο Παρέμβασης	31
Πίνακας 5: Πορεία Υλοποίησης ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, Δράση και Πρόσκληση.....	34
Πίνακας 6: Πορεία υλοποίησης δεικτών εκροής ΕΤΠΑ.....	51
Πίνακας 7: Πορεία υλοποίησης δεικτών εκροής και άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ	61
Πίνακας 8: Συγκεντρωτικός πίνακας δεικτών πλαισίου επίδοσης (υφιστάμενων και νέων).....	86
Πίνακας 9: Εκτίμηση Αποδοτικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας.....	92
Πίνακας 10: Εξέταση μοναδιαίου κόστους	93
Πίνακας 11: Λογική της παρέμβασης του ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020.....	156
Πίνακας 12: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες	189
Πίνακας 13: Ποσοστό ανεργίας.....	189
Πίνακας 14: Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.....	190
Πίνακας 15: Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις _ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων	190
Πίνακας 16: Αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού_ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων	190
Πίνακας 17: Δαπάνες Ε&Α, ΑΕΠ χώρας και Ένταση Ε&Α (Δαπάνες Ε&Α ως % του ΑΕΠ), 2011 – 2017	191
Πίνακας 18: Πηγές από τις οποίες χρηματοδοτούνται δαπάνες για Ε&Α στο σύνολο της χώρας (σε εκατ. €), 2011 – 2017	192
Πίνακας 19: Δαπάνες Ε&Α ανά Περιφέρεια (σε εκ. ευρώ)	192
Πίνακας 20: Δαπάνες Ε&Α στον τομέα των επιχειρήσεων ανά Περιφέρεια (σε εκ. ευρώ).....	192
Πίνακας 21: Πορεία υλοποίησης δεικτών αποτελέσματος ΕΤΠΑ	194
Πίνακας 22: Ενταγμένα Έργα και Δείκτες αποτελέσματος ΕΤΠΑ.....	198
Πίνακας 23: Πορεία υλοποίησης δεικτών αποτελέσματος ΕΚΤ.....	208
Πίνακας 24: Ενταγμένα Έργα και δείκτες αποτελέσματος ΕΚΤ	213
Πίνακας 25: Συμπληρωματική πηγή και τύπος δεδομένων, ενδεικτική δυνατότητα κάλυψης δεικτών αποτελέσματος.....	219
Πίνακας 26: Μελέτες σύμφωνα με το Σχέδιο Αξιολόγησης, με Εφ σημειώνονται οι μελέτες Εφαρμογής, με Ο οι οριζόντιες μελέτες και με Επ οι μελέτες επιπτώσεων.....	220

Συντομογραφίες

Συντομογραφία	Ορισμός
ΑΠ	Άξονας Προτεραιότητας
ΒΣΥ	Βασικό Στάδιο Υλοποίησης
Δ.Δ.	Δημόσια Δαπάνη
ΕΓΤΑΑ	Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ε.Ε.	Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΚΤ	Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΕκΤ	Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ΕΠ ή Ε.Π.	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
ΕΠ ΔΕΠΙΝ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων
ΕΠ ΙΝ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά
ΕΠΜΔΤ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα
Επ.Προτ.	Επενδυτική Προτεραιότητα
ΕΣ	Ειδικός Στόχος
ΕΣΠΑ	Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
ΕΤΑΚ	Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία
ΕΤΘΑ	Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
ΕΤΠΑ	Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΥΔ	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΕΥΣΕΚΤ	Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
ΕΧΟ	Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός
ΘΣ	Θεματικός Στόχος
ΜΜΕ	Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
ΝοΔε	Νομικές Δεσμεύσεις
ΚΠ	Κωδικός Παρέμβασης

ΟΠΣ	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
ΟΧΕ	Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις
ΠΑΝ	Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων
ΠΕ	Πλαίσιο Επιδόσεων
ΠΕΣΚΕ	Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης
ΠΙΝ ή Π.Ι.Ν.	Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Π/Υ	Προϋπολογισμός
ΤΕΠΙΧ	Ταμείο Επιχειρηματικότητας
ΤΠΕ	Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
ΥΠΕΝ	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Επιτελική Σύνοψη

Συνοπτική περιγραφή Επιχειρησιακού Προγράμματος «*Ιόνια Νησιά 2014-2020*»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «*Ιόνια Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)*» εγκρίθηκε με βάση την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε C(2014) 10165/18-12-2014. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ήταν 226.924.699 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 181.539.758 ευρώ ήταν η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 45.384.941 ευρώ ήταν η Εθνική συμμετοχή.

Το 2017 έγινε η 1^η αναθεώρηση του ΕΠ Ιόνια Νησιά (ΕΠ ΙΝ) λόγω της διαδικασίας της τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 (σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.3 του Καν 1303/2013), όπου στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκε κατανομή πρόσθετων πόρων ύψους 3.907.364,00 Ευρώ (Κοινοτική Συνδρομή). Από αυτά 570.861,00 Ευρώ προήλθαν από το ΕΤΠΑ και 3.336.503,00 Ευρώ από το ΕΚΤ. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο τμήμα του Προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πέραν αυτών που ήταν αποτέλεσμα των πρόσθετων πόρων. Η εν λόγω αναθεώρηση εγκρίθηκε με βάση την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 8407 final/6-12-2017.

Ως εκ τούτου, η συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε **231.808.906,00 Ευρώ**, εκ των οποίων **185.447.122,00 Ευρώ** αφορούν την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκ των οποίων 156.105.100€ προέρχονται από το ΕΤΠΑ και 29.342.022€ από το ΕΚΤ) και **46.361.784,00 Ευρώ** την Εθνική συμμετοχή.

Κεντρικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το 2020, είναι η **«Βιώσιμη ανάπτυξη με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας της ΠΙΝ, μέσα από την αξιοποίηση της οικονομίας της γνώσης, του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος»**, προκειμένου να αυξηθεί η απασχόληση και η ευημερία των πολιτών, και με συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο περιλαμβάνονται στο νέο αναπτυξιακό όραμα της ΠΙΝ, που είναι να καταστούν τα **«Ιόνια Νησιά, Ελκυστικός Προορισμός & Βιώσιμος Τόπος»**.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου έχουν τεθεί επτά (7) Άξονες Προτεραιότητας. Κάθε Άξονας Προτεραιότητας (ΑΠ) διαρθρώνεται σε Θεματικούς Στόχους (ΘΣ), οι οποίοι εξειδικεύονται σε Επενδυτικές Προτεραιότητες (Επ.Προτ.) ανά Θεματικό Στόχο και Ειδικούς Στόχους ανά Επενδυτική Προτεραιότητα. Επίσης, για την παρακολούθηση του ΕΠ ΙΝ έχουν διαμορφωθεί κατάλληλοι δείκτες εκροών και αποτελέσματος. Συνοπτικά η δομή ΕΠ ΙΝ έχει ως ακολούθως:

Άξονας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ, που ενισχύει με **23,7 εκατ. €** συνολικά:

- την «έρευνα & την καινοτομία μέσω του ΘΣ1
- την «πρόσβαση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών» μέσω του ΘΣ2
- τη «βελτίωση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων» μέσω του ΘΣ3

Άξονας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος & Αειφόρος ανάπτυξη, που ενισχύει με **89,9 εκατ. €** συνολικά:

- την «υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών ρύπων» μέσω του ΘΣ4

- την «προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» μέσω του ΘΣ5
- την «προστασία του περιβάλλοντος και την αποδοτική χρήση των πόρων» μέσω του ΘΣ6

Άξονας 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών, που ενισχύει με **35,3 εκατ. €** συνολικά:

- την «προώθηση των βιώσιμων μεταφορών» μέσω του ΘΣ7

Άξονας 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας & πρόνοιας, που ενισχύει με **42,6 εκατ. €** συνολικά:

- την «προώθηση της κοινωνικής ένταξης» μέσω του ΘΣ9 (ΕΤΠΑ)
- την «επένδυση στην εκπαίδευση» μέσω του ΘΣ10

Άξονας 5: Κοινωνική ένταξη & καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων, που ενισχύει με **36,1 εκατ. €** συνολικά:

- την «προώθηση της απασχόλησης» μέσω του ΘΣ8 (ΕΚΤ)
- την «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας» μέσω του ΘΣ9 (ΕΚΤ)

Τέλος, μέσω των **Αξόνων Προτεραιότητας -6-** και **-7-**, παρέχεται η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης για τη διαχείριση του Προγράμματος και την υποστήριξη των φορέων υλοποίησης.

Αναθεώρηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 έτους 2018

Το 2017 ολοκληρώθηκε για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, η διαδικασία τεχνικής προσαρμογής τους στη λογική της επανεξέτασης των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής για το 2016.

Το 2018 αποτελεί έτος για τη 2^η αναθεώρηση των ΕΠ και περιλαμβάνει γενικότερες τροποποιήσεις σε θέματα που άπτονται των μετακινήσεων πόρων μεταξύ των αξόνων, των επιχειρησιακών δεικτών, του πλαισίου επίδοσης, των ειδικών στόχων/επενδυτικών προτεραιοτήτων κλπ., σύμφωνα και με τα περιεχόμενα της με ΑΠ 55523/ΕΥΣΣΑ 963/23.5.2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με τίτλο «Οδηγίες για την Αναθεώρηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έτος 2018».

Αποτίμηση πορείας υλοποίησης ΕΠ σε όρους αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας

Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ Ιονίων Νήσων κρίνεται ικανοποιητική τόσο σε όρους εκτέλεσης των έργων όσο και εφαρμογής της αναπτυξιακής πολιτικής και των στόχων του Προγράμματος με προοπτική να δώσει αποτελέσματα στα σημαντικά αναπτυξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια συνολικά, αλλά και οι παραγωγικοί φορείς, οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι.

Το ΕΠ Ιονίων Νήσων παρουσίασε σημαντική πρόοδο πέρα από τις διάφορες καθυστερήσεις από την αρχή της προγραμματικής περιόδου, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν αρθεί από τις αρχές του 2018.

Με στοιχεία υλοποίησης μέχρι 15/10/2018, η ενεργοποίηση του ΕΠ ΙΝ ανέρχεται σε ποσοστό 64,64% που θεωρείται ικανοποιητικό (υψηλό). Οι νομικές δεσμεύσεις αντιστοιχούν σε ποσοστό 35,43% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης, ο δε βαθμός συμβασιοποίησης του Προγράμματος θεωρείται μέτριος. Οι πληρωμές ανέρχονται σε ποσοστό 18,48% και κινούνται σε μέτριο επίπεδο, κάτι που παραδοσιακά συμβαίνει στα πολυετή Προγράμματα με πολύπλοκες διαδικασίες και πολλά επίπεδα εμπλεκόμενων φορέων.

Για τον ΑΠ 1, η ενεργοποίηση θεωρείται μέτρια (31,04%) και οι νομικές δεσμεύσεις, που αφορούν τις Επ.Προτ. 1α και 3α, θεωρούνται χαμηλές. Η απορρόφηση του Άξονα (4,3%) κρίνεται ως μέτρια για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Σε επίπεδο Επενδυτικών Προτεραιοτήτων προσκλήσεις έχουν εκδοθεί για τις Επ.Προτ. 1α, 2c, 3α και 3c. Αναφορικά με τους δείκτες εκρών του ΑΠ 1 που έχουν ενεργοποιηθεί μέσω της ένταξης έργων ή αναμένεται να ενεργοποιηθούν άμεσα καθώς έχουν εκδοθεί σχετικές προσκλήσεις και εκτιμάται ότι ο στόχος για το 2023 θα επιτευχθεί πλήρως (Δείκτες CO24, T2701, CO01, CO05, CO08, T2704).

Ο βαθμός ενεργοποίησης του ΑΠ2 θεωρείται υψηλός (69,91%) ενώ χαμηλός κρίνεται ο βαθμός συμβασιοποίησης (24,91%) και μέτριος ο βαθμός απορρόφησης (12,36%). Ο ΑΠ2 έχει ένα ποσοστό από «μεταφερόμενα» και «phasing» έργα (Επ.Προτ. 6b, 6c). Όλες οι Επ.Προτ. του άξονα έχουν ενεργοποιηθεί εκτός από την 6e (85,84%). Η πλειοψηφία των δεικτών εκροής του ΑΠ 2 έχει επιτευχθεί σε επίπεδο εντάξεων.

Η ενεργοποίηση του ΑΠ3 θεωρείται μέτρια (46,96%) ενώ η συμβασιοποίηση κρίνεται χαμηλή (21,83%). Ο βαθμός απορρόφησης μπορεί να χαρακτηριστεί μέτριος. Εκτιμάται ότι οι δείκτες θα επιτευχθούν πλήρως.

Στον ΑΠ4 εντοπίζεται υπερκάλυψη του προϋπολογισμού τόσο σε επίπεδο προϋπολογισμού προσκλήσεων (160,4%) όσο και κατ' επέκταση στο βαθμό ενεργοποίησης 110,45%. Η συμβασιοποίηση και η απορρόφηση του άξονα αντίστοιχα κρίνονται υψηλές με ποσοστά 75,55% και 46,04%. Η εικόνα σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δεικτών εκροής είναι ικανοποιητική καθώς ο δείκτης CO36 έχει ήδη επιτευχθεί σε επίπεδο υλοποίησης και οι δείκτες T2710 και CO35 σε επίπεδο εντάξεων.

Η συμβασιοποίηση του ΑΠ5 θεωρείται μέτρια με Νομικές Δεσμεύσεις σε ποσοστό 33,76% όπως και η απορρόφηση με πληρωμές που ανέρχονται σε 18,21%. Οι Επ.Προτ. 8i, 8iii, 8v και 9v, ενώ έχουν εξειδικευτεί δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Αναμένεται επίτευξη των δεικτών στο πλαίσιο του ΘΣ 9 και σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανό να ξεπεραστεί η τιμή στόχος για το 2023.

Οι Άξονες της Τεχνικής Βοήθειας έχουν εξειδικευτεί στο σύνολο της Δ.Δ. και έχουν ενεργοποιηθεί με δημοσίευση προσκλήσεων, εντάξεις έργων, συμβασιοποίηση και πληρωμές.

Σε ότι αφορά την αποδοτικότητα, από την ανάλυση των σχετικών στοιχείων δεν μπορεί να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη και συνολική εικόνα σε αυτό το στάδιο. Από την εξέταση της αποδοτικότητας στις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ, η αρχική εικόνα που προκύπτει είναι ότι οι

παρεμβάσεις είναι αποδοτικές σε σχέση με το κόστος. Από την εξέταση της αποδοτικότητας στις παρεμβάσεις του ΕΚΤ, προκύπτει ότι οι παρεμβάσεις είναι αποδοτικές σε σχέση με το κόστος και εκτιμάται ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι επαρκής για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Εξέταση της προόδου επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων

Σε ότι αφορά το Πλαίσιο Επίδοσης (ΠΕ) διαπιστώνεται η ανάγκη τροποποίησης του οροσήμου του οικονομικού δείκτη (F100) λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία υπολογισμού του. Ειδικότερα, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται πλέον για τον υπολογισμό του οροσήμου του 2018 ανά Ταμείο βασίζεται στον προϋπολογισμό του Προγράμματος για τα δύο πρώτα έτη της Προγραμματικής Περιόδου (2014 και 2015) με αφαίρεση της αναλογούσας προκαταβολής (κάτι που δεν είχε γίνει κατά τον αρχικό σχεδιασμό). Συνεπώς το συνολικό ποσό δαπανών ανά Ταμείο για το 2018 είναι μικρότερο από αυτό που είχε αρχικά υπολογισθεί, επιφέροντας έτσι μειώσεις στα ορόσημα των οικονομικών δεικτών των Αξόνων Προτεραιότητας του Πλαισίου Επίδοσης του ΕΠ Ιόνια Νησιά.

Πέραν της ανωτέρω αλλαγής, από την εξέταση των στοιχείων υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι 15/10/2018, διαπιστώνονται τα κάτωθι σε ότι αφορά τη δυνατότητα επίτευξης ή μη των οροσήμεν (έτος 2018) των δεικτών του ΠΕ:

- Ο ΑΠ1 είναι ο Άξονας Προτεραιότητας με τη μεγαλύτερη πιθανότητα αστοχίας στα ορόσημα λόγω καθυστέρησης στην ενεργοποίηση των δράσεων επιχειρηματικότητας του Προγράμματος.
- Ο ΑΠ4 είναι ο Άξονας στον οποίο έχουν επιτευχθεί όλα τα ορόσημα των επιμέρους δεικτών του ΠΕ.
- Για τους λοιπούς Άξονες, τα ορόσημα θα μπορούσαν να επιτευχθούν υπό προϋποθέσεις. Ειδικότερα:
 - Στον ΑΠ2 για την επίτευξη των οροσήμεν είναι απαραίτητη η έγκριση από την Ε.Ε. των προτάσεων της αναθεώρησης (μείωση του οροσήμου του F100, αντικατάσταση οροσήμεν δεικτών με ΒΣΥ, κατάργηση του δείκτη CO38). Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες ένταξης μιας πράξης στο πλαίσιο του δείκτη T2708 «Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται» και υπογραφής μιας σύμβασης προκειμένου να επιτευχθεί το σχετικό ορόσημο του ΒΣΥ «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για έργα πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται».
 - Στον ΑΠ3 για την επίτευξη των οροσήμεν είναι αναγκαία αφενός η έγκριση από την Ε.Ε. της προτεινόμενης μείωσης του οροσήμου του F100, αφετέρου η πρόοδος των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και η υπογραφή των δύο Συμβάσεων στο πλαίσιο του ΒΣΥ K206γ.
 - Στον ΑΠ5 για την επίτευξη των οροσήμεν είναι απαραίτητη η έγκριση από την Ε.Ε. των προτάσεων της αναθεώρησης (μείωση του οροσήμου του F100, κατάργηση των δεικτών CO01 και 11301). Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες έναρξης της λειτουργίας των ενταγμένων δομών στο πλαίσιο του δείκτη 05502 (σημειώνεται ότι έχει ενταχθεί το σύνολο των

προβλεπόμενων δομών, ωστόσο βάσει στοιχείων ΟΠΣ μόνο για το 50% αυτών φαίνεται να έχει γίνει έναρξη της λειτουργίας τους).

Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης του ΕΠ

Η Στρατηγική του ΕΠ Ιόνια Νησιά και η λογική της παρέμβασης παραμένουν επίκαιρες. Προσαρμογές μικρής κλίμακας απαιτούνται σε επίπεδο Επενδυτικών Προτεραιοτήτων βάσει της εξειδίκευσης του αρχικού σχεδιασμού και πρόσθετων αναγκών που έχουν προκύψει. Εξαιρέση αποτελεί η Επ.Προτ.9.νι η οποία προτείνεται να διαγραφεί από το Πρόγραμμα λόγω του ότι δεν ενεργοποιήθηκαν δράσεις με την αξιοποίηση του εργαλείου «Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Καν.1303/2013 (δηλ. μέχρι 31/12/2017). Η εν λόγω τροποποίηση δεν επηρεάζει τη λογική της παρέμβασης του Προγράμματος καθώς οι περιοχές οι οποίες θα ωφελούνταν στο πλαίσιο της 9.νι, ωφελούνται στο πλαίσιο άλλων Επ.Προτ. που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Επιπρόσθετα, από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού κρίνονται αναγκαία τα κάτωθι:

- Η χρηματοδοτική ενίσχυση κάποιων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, γεγονός που επιφέρει μετακινήσεις πόρων μεταξύ αυτών. Η εν λόγω ανακατανομή πόρων δεν επηρεάζει τη λογική της παρέμβασης του Προγράμματος.
- Τροποποιήσεις μικρής κλίμακας σε Ειδικούς Στόχους του Προγράμματος.
- Τροποποιήσεις σε δείκτες του Προγράμματος οι οποίες αφορούν είτε μετονομασία/ αντικατάσταση δεικτών, προσθήκη νέων δεικτών ή τροποποίηση της τιμής στόχου υφιστάμενων δεικτών ή διαγραφή δεικτών.
- Επικαιροποίηση/ προσαρμογές σε δράσεις του Προγράμματος.

Τέλος, σε ότι αφορά τους δείκτες αποτελεσμάτων του Προγράμματος σε γενικές γραμμές παραμένουν κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης του Προγράμματος.

Συμπεράσματα και προτάσεις αναφορικά με την ανάγκη αναθεώρησης του ΕΠ

Από την ανάλυση των επιμέρους ενοτήτων της αξιολόγησης διαπιστώνονται τα εξής:

- Η λογική της παρέμβασης του Προγράμματος παραμένει ορθή και επίκαιρη σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο προκύπτει ανάγκη κάποιων αλλαγών οι οποίες απορρέουν από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού καθώς και από νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Οι αλλαγές αυτές είναι περιορισμένης έκτασης και δεν διαφοροποιούν τη Στρατηγική του Προγράμματος.
- Σε επίπεδο χρηματοδοτικών πόρων έχουν διαπιστωθεί αυξημένες ανάγκες σε κάποιες Επενδυτικές Προτεραιότητες και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η χρηματοδοτική τους ενίσχυση. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι όποιες μετακινήσεις πόρων είναι μεταξύ των ίδιων θεματικών στόχων και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται το χρηματοδοτικό σχέδιο του Προγράμματος.
- Σε ότι αφορά λοιπά οικονομικά στοιχεία του Προγράμματος, λόγω των αλλαγών που προαναφέρθηκαν προκύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης των κωδικών παρέμβασης του Προγράμματος. Ωστόσο δεν επηρεάζονται οι πόροι που είχαν αρχικά δεσμευθεί στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων αλλά και των στόχων της κλιματικής αλλαγής.

- Τέλος, αναγκαία κρίνεται η επικαιροποίηση των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης καθώς επηρεάζεται από αλλαγές σε δείκτες εντός των Αξόνων Προτεραιότητας (πχ. τροποποίηση της τιμής στόχου) αλλά και της ανάγκης χρήσης Βασικών Σταδίων Υλοποίησης για το ορόσημο του 2018 σε δείκτες του ΕΤΠΑ για τους οποίους βάσει αρχικού σχεδιασμού είχε εκτιμηθεί ότι δεν θα απαιτηθεί. Παράλληλα, απαιτείται επανεκτίμηση του οροσήμου του οικονομικού δείκτη (F100) για το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία υπολογισμού του.

Βάσει των ανωτέρω οι αλλαγές που προτείνονται στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης του Προγράμματος, συνοπτικά έχουν ως ακολούθως:

- Σε επίπεδο λογικής της παρέμβασης κρίνονται αναγκαία τα εξής:
 - Διαγραφή της Επ.Προτ.9νί.
 - Επικαιροποίηση των αναγκών που καλύπτονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων.
 - Τροποποιήσεις σε ειδικούς στόχους (λεκτικές προσαρμογές προκειμένου να ανταποκρίνονται στην επικαιροποίηση του αρχικού σχεδιασμού).
 - Αλλαγές σε δράσεις (προσθήκη νέων, διαγραφή ή επικαιροποίηση υφιστάμενων).
 - Αλλαγές σε δείκτες εκρών του Προγράμματος (διαγραφή ή αντικατάσταση υφιστάμενων, τροποποίηση τιμών στόχου).
 - Αλλαγές (περιορισμένης κλίμακας) σε δείκτες αποτελεσμάτων (αντικατάσταση, διαγραφή).
- Σε επίπεδο χρηματοδοτικών πόρων:
 - Ανακατανομή πόρων μεταξύ Επενδυτικών Προτεραιοτήτων εντός του ίδιου Θεματικού Στόχου. Αφορά τους ΘΣ3, 6 και 9.
 - Τροποποιήσεις στις κατηγορίες παρέμβασης του Προγράμματος και κυρίως στα πεδία παρέμβασης, λόγω μετακινήσεων πόρων αλλά και της εξειδίκευσης του προγραμματικού σχεδιασμού. Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν το σύνολο σχεδόν των Αξόνων Προτεραιότητας.
- Σε επίπεδο Πλαισίου Επίδοσης:
 - Αλλαγή των οικονομικών δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης σε ότι αφορά το ορόσημο του 2018. Η εν λόγω αλλαγή επηρεάζει το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας.
 - Αλλαγές σε επίπεδο δεικτών εκρών και Βασικών Σταδίων Υλοποίησης (συνοπτικά αντικατάσταση δεικτών εκρών, αλλαγές σε τιμές στόχους αυτών, προσθήκη ΒΣΥ κλπ.).

Executive Summary

Brief Description of Operational Programme “Ionian Islands 2014-2020”

The Operational Programme "Ionian Islands (CCI 2014GR16M2OP009)" was authorized on the basis of the EC Commission Decision No E C (2014) 10165 / 18-12-2014. The total Public Expenditure of the Programme was € 226,924,699, of which € 181,539,758 was the European Union's contribution and € 45,384,941 was the National Contribution.

In 2017, the 1st revision of the OP “Ionian Islands” took place due to the technical adjustment process for the year 2017 (in accordance with Article 92 (3) of Regulation 1303/2013), while in this context was held an allocation of additional resources of € 3,907,364.00 (Community contribution). Regarding the aforementioned resources, € 570,861.00 came from the ERDF and € 3,336,503.00 from the ESF. Additionally, there were changes in the part of the Programme co-financed by the European Social Fund, beyond those resulting from additional resources. This revision was adopted on the basis of Commission Decision C (2017) 8407 final / 6-12-2017

Therefore, the total public expenditure of the Programme amounts to **€ 231,808,906.00**, of which **€ 185,447,122.00** concern the European Union's contribution (of which € 156,105,100 for the ERDF and € 29,342,022 for the ESF) and **€ 46,361,784.00** the National Contribution.

The Central Development Objective of the Ionian Islands Region (I.I.R) for 2020 is "**Sustainable development by enhancing the competitiveness and attractiveness of the I.I.R, through the exploitation of the knowledge economy, the cultural and environmental stock**", in order to increase the employment and welfare of the citizens and in a concise and comprehensive way they are included in the new development vision of the RIS, which is to transform the **Ionian Islands to an “Attractive Destination and a Sustainable Place”**.

To achieve the above goal, seven (7) Priority Axes have been set. Each Priority Axis (PA) is structured into Thematic Objectives (TOs), which are specialized in Investment Priorities (IP) by Thematic Objective and Specific Objectives per Investment Priority. In addition, appropriate outflow and result indicators have been developed to monitor the OP of Ionian Islands. In summary, the structure of OP of Ionian Islands is as follows:

Axis 1: Reinforcement of regional competitiveness with development of entrepreneurship, innovation and ICT, which increases by **€ 23.7 million** in total:

- “Research & Innovation” through TO1
- "Access to Information and Communication Technologies" through TO2
- "Improving business competitiveness" through TO3

Axis 2: Environmental Protection and Sustainable Development, which increases by € 89.9 million in total:

- "Supporting the transition to a low-carbon economy" through TO4
- "Promoting adaptation to climate change as well as risk prevention and management" through TO5
- "Environmental protection and resource efficiency" through TO6

Axis 3: Enhancement of transport infrastructure, which increases by **€ 35.3 million** in total:

- "Promoting sustainable transport" through TO7

Axis 4: Enhancement of education, health and social infrastructure, which increases by € 42.6 million in total:

- "Promoting social inclusion" through the TO9 (ERDF)
- "Investing in education" through TO10

Axis 5: Social integration and the fight against poverty and discrimination, which increases by € 36.1 million in total:

- "Promoting employment" through TO8 (ESF)
- "Promoting social inclusion and combating poverty" through TO9 (ESF)

Finally, through the **Priority Axes -6- and -7-**, technical support is provided for the management of the Programme and the support of the Implementing Bodies.

Revision of the NSRF's OPs 2014-2020 of the year 2018

In 2017, for the total of the NSRF's Operational Programmes 2014-2020, the process of their technical adaptation to the logic of the review of the Cohesion Policy funds for the year 2016 was completed.

The year 2018 is the year for the 2nd revision of the OPs and includes more general changes on issues related to the movement of resources between axes, operational indicators, performance framework, specific objectives / investment priorities, etc., in line with the contents of the bulletin with Number of Protocol (NP) 55523 / Special Agency for Strategy, Planning and Evaluation (SASPE) 963 / 23.5.2018 of the Ministry of Economy and Development / General Secretariat of Public Investments and NSRF, entitled "Guidelines for the Revision of the NSRF Programmes 2014-2020 for the year 2018".

Evaluation of the OP implementation course in terms of effectiveness and efficiency

The implementation of the Ionian Islands OP is characterised satisfactory both in terms of implementation of projects and implementation of the development policy and the objectives of the Programme, with a perspective to provide results regarding the major developmental problems, which the Region faces as a whole, but also the productive bodies, the workers and the unemployed.

The OP "Ionian Islands" has record significant progress beyond the various delays since the start of the programming period, most of which have been addressed since the beginning of 2018.

With implementation figures up to 15/10/2018, OP "Ionian Islands" activation is 64.64% which is considered satisfactory (high). The legal commitments amount to 35.43% of the total public spending budget and the degree of contracting of the Programme is considered to be modest. Payments amount to 18.48% and are moderate, which is expected regarding multiannual programmes with complex processes and many levels of stakeholders' involvement.

For PA 1, activation is considered moderate (31.04%) and legal commitments, regarding IP 1a and 3a are considered low. Absorption of the Axis (4.3%) is considered to be moderate for the time of implementation of the OP. At the Investment Priorities level, invitations have been issued for IP. 1a, 2c, 3a and 3c. With regard to PA 1 output indicators that have been activated through project integration or are expected to be activated immediately as relevant calls have been issued, and it is estimated that the target for 2023 will be fully achieved (CO24, T2701, CO01, CO05, CO08, T2704) .

The degree of activation of PA2 is considered to be high (69.91%), while the degree of contracting (24.91%) is low and absorption rate (12.36%) is moderate. PA2 has a percentage of "transferred" and "phasing" projects (IP 6b, 6c). All Axis's IPs have been activated except from IP 6e (85.84%). The majority of the outflow indicators for OP 2 have been reached at the level of accession.

Activation of PA3 is considered moderate (46.96%) while contracting is considered to be low (21.83%). The degree of absorption can be considered moderate. It is estimated that the indicators will be fully achieved.

In PA4 there is an over budget cut in both the invitation budget (160.4%) and thus to an activation degree of 110.45%. The contracting and the absorption of the Axis are considered high at 75.55% and 46.04% respectively. The picture of the progress of implementation of the outflow indicators is satisfactory as the C036 indicator has already been reached at the implementation level and the T2710 and CO35 indicators at the level of inclusion.

The contracting for PA5 is considered moderate with Legal Commitments to 33.76% as well as the absorption with payments amounting to 18.21%. The IP 8i, 8iii, 8v and 9v, while they have specialized, they have not been activated. It is expected to achieve the indicators under TO 9 and in some cases it is likely to exceed the target value for 2023.

The Technical Assistance Axes have been specialized in the whole Public Expenditure and have been triggered by invitations, project listings, contracting and payments.

In terms of efficiency, the analysis of the relevant data cannot provide a comprehensive picture at this stage. From the examination of efficiency in ERDF interventions, the initial picture that emerges is that interventions are cost-effective. An examination of the efficiency of ESF interventions shows that interventions are cost-effective and it is estimated that the available budget is sufficient to implement the interventions.

Examining the progress towards achieving the milestones of the Performance Framework

As far as the Performance Framework (PF) is concerned, is identified a need to modify the economic indicator (F100) as a result of a change in its calculation methodology. In particular, the used methodology for calculating the 2018 milestone per Fund is based on the Programme budget for the first two years of the Programming Period (2014 and 2015), with the deduction of the corresponding deposit (which had not taken place when initially planned). Consequently, the total amount of expenditure per Fund for 2018 is lower than originally calculated, thus reducing the milestones of the economic indicators of the Priority Axes of the Operational Framework of the OP "Ionian Islands".

In addition to the above change, from the examination of the implementation data of the Programme until 15/10/2018, the following are ascertained regarding the possibility of achieving or not the milestones (2018) of the indicators of the PF:

- PA1 is the Priority Axis with the greatest probability of milestone failure due to a delay in activating the entrepreneurship actions of the Programme
- PA4 is the Axis where all the milestones of the individual indicators of the PF have been reached.
- For the other axes, milestones could be achieved under conditions. Particularly:
 - In PA2 to achieve milestones, approval by the EU is required of the revision proposals (reduction of the F100 milestone, replacement of milestones with Basic Implementation Stages (BIS), removal of CO38). In addition, the procedures

for the integration of an act under T2708 "Number of supported cultural and artistic institutions" and the signing of a contract should be accelerated in order to achieve the relevant BIS milestone "Contracts signed for projects of cultural and artistic institutions supported".

- In the PA3 to achieve the milestones, it is necessary for the EU to approve the proposed reduction of the F100's milestone, and the progress of the relevant competition procedures and the signing of the two Conventions in the framework of K206c.
- In the PA5 to achieve milestones, approval by the EU is required of the proposals for revision (reduction of the F100 milestone, abolition of indicators CO01 and 11301). In addition, the start-up procedures for the integrated structures under the 05502 indicator should be speeded up (it is noted that all the planned structures have been integrated, however, only 50% of them appear to be operational).

Actuality of the intervention logic of the OP

The Strategy of the OP "Ionian Islands" and the logic of intervention remain topical. Small scale adjustments are required at the level of the Investment Priorities based on the specialization of the initial design and additional needs that have arisen. An exception is proposed by IP 9.vi, which is proposed to be removed from the Programme due to the fact that no actions were initiated with the utilization of the tool "Local Development Initiative through the Local Communities Initiative" within the deadline set by Reg. 1303/2013 (ie until 31/12/2017). This amendment does not affect the logic of the Programme's intervention, since the regions which are benefiting in the framework of the IP 9.vi, benefit from other IP funded by the ESF.

Additionally, the specialization of the original design requires the following:

- The financial support of some Investment Priorities, which brings upon transfer of resources among them. This redistribution does not affect the Programme's intervention logic.
- Small-scale modifications to Specific Programme Objectives.
- Amendments to Programme Indicators involving either renaming / replacing indicators, adding new indicators or changing the target value of existing indicators or deleting indicators.
- Updating / adaptations to programme actions.

Finally, in terms of the Programme's outcomes indicators, they remain broadly appropriate and serve the Programme's logic intervention.

Conclusions and proposals on the need to revise the OP

The analysis of the individual modules of the evaluation reveals the following:

- The Program's intervention logic remains largely correct and timely. However, there is a need for some changes that stem from the specialization of the original design as well as new needs that have been created. These changes are of limited scope and do not modify the Programme's Strategy.
- In terms of funding resources, increased needs have been identified in some Investment Priorities and therefore financial support is deemed appropriate. It should be noted, however, that any transfers of resources are among the same thematic objectives and therefore the financial plan of the Programme is not affected.
- As regards other financial data of the Program, due to the changes mentioned above, the need to update the Program's intervention codes is revealed. However, the

resources initially committed in the context of sustainable urban development, integrated spatial investment and climate change objectives are not affected.

- Finally, it is necessary to update the Performance Framework indicators as it is affected by changes in indicators within the Priority Axes (eg modification of the target price) and the need to use Basic Implementation Stages for the 2018 milestone in ERDF indicators for which on the basis of initial planning it was estimated that it would not be required. At the same time, a reassessment of the economic indicator (F100) is required for all Priority Axes due to a change in its calculation methodology.

Based on the above, the changes proposed under the 2nd revision of the Programme are summarized as follows:

- In the context of the intervention logic, it is necessary to highlight the following:
 - Deleting the IP 9vi.
 - Updating the needs covered under specific investment priorities.
 - Modifications to specific objectives (verbal adjustments to respond to the update of the original design).
 - Changes to actions (adding new ones, deleting or updating existing ones).
 - Changes to Output Indicators of the Programme (deleting or replacing existing ones, modifying target values).
 - Changes (limited scale) to result indicators (replacement, deletion).
- At the level of funding:
 - Redistribution of resources between Investment Priorities within the same Thematic Objective. It concerns TO3, 6 and 9.
 - Modifications to the intervention categories of the Programme, mainly in the fields of intervention, due to resource movements but also the specialization of programming planning. These amendments concern almost all of the Priority Axes.
- At Performance Framework level:
 - Changing the financial indicators Performance Framework for the 2018 milestone. This change affects the total of Priority Axes.
 - Changes in Output Indicators and Basic Implementation Stages (briefly, replacement of output indicators, changes in target values, addition of BIS, etc.).

Εισαγωγή

Το παρόν Παραδοτέο εκπονείται στο πλαίσιο της «Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020», σύμφωνα με την από 10/05/2018 Σύμβαση μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της εταιρείας ΕΕΟ GROUP Α.Ε. (εφεξής και Σύμβουλος).

Αντικείμενο του έργου της αξιολόγησης αποτελεί:

- Η αποτίμηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του ΕΠ Ιόνια Νησιά (ΕΠ ΙΝ).
- Η εξέταση της πορείας υλοποίησης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων.
- Η εξέταση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης.
- Η διατύπωση προτάσεων αναθεώρησης του ΕΠ ΙΝ.
- Η προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων.

Βάσει των ανωτέρω, το αντικείμενο του παρόντος **3^{ου} παραδοτέου της αξιολόγησης** της εφαρμογής του ΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020» περιλαμβάνει:

- 1) Την **τελική έκθεση αξιολόγησης**, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται οι κάτωθι ενότητες αξιολόγησης – ερωτήματα:
 - Ενότητα Αξιολόγησης Α. Αποτελεσματικότητα του ΕΠ
 - Ενότητα Αξιολόγησης Β. Πλαίσιο Επιδόσεων του ΕΠ
 - Ενότητα Αξιολόγησης Γ. Αποδοτικότητα του ΕΠ
 - Ενότητα Αξιολόγησης Δ. Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του ΕΠ
 - Ενότητα Αξιολόγησης Ε. Αναθεώρηση του ΕΠ
 - Ενότητα Αξιολόγησης ΣΤ. Προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων

Επίσης λαμβάνονται υπόψη και οι ειδικές απαιτήσεις της αξιολόγησης για τις Δράσεις ΕΚΤ.

- 2) Τη διαμόρφωση **πλάνου διάδοσης των συμπερασμάτων και των συστάσεων της αξιολόγησης**
- 3) Την **υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σε θέματα τεκμηρίωσης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης του ΕΠ.**

Στο πλαίσιο αυτό η διάρθρωση του παραδοτέου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Την -παρούσα- **Εισαγωγή** στην οποία γίνεται συνοπτική παρουσίαση του αντικειμένου του έργου της Αξιολόγησης καθώς και του 3ου παραδοτέου και παράλληλα έχει το ρόλο ενός σύντομου οδηγού στα περιεχόμενα του παραδοτέου.
- Το **πρώτο κεφάλαιο** στο οποίο γίνεται **σύντομη παρουσίαση του εγκεκριμένου ΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020»** και παρουσιάζονται κάποια στοιχεία για τη διαδικασία της 2^{ης} αναθεώρησης αυτού.
- Το **δεύτερο κεφάλαιο** στο οποίο εξετάζεται η **αποτελεσματικότητα του ΕΠ ΙΝ** ανά Άξονα Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα και διατυπώνονται εκτιμήσεις με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ.
- Το **τρίτο κεφάλαιο** στο οποίο εξετάζεται το **Πλαίσιο Επιδόσεων του ΕΠ ΙΝ** και ειδικότερα η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας όσον αφορά στα ορόσημα του 2018 (Δείκτες εκροής,

Βασικά Στάδια Εφαρμογής και οικονομικοί δείκτες) και γίνεται πρόβλεψη για την επίτευξη ή μη των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων για το 2018 και το 2023.

- Το **τέταρτο κεφάλαιο** στο οποίο εξετάζεται η **αποδοτικότητα του ΕΠ ΙΝ** ανά Άξονα Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα. Επίσης, εξετάζεται η επάρκεια του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΕΠ, εντοπίζονται τυχόν προβλήματα υπερβάσεων προϋπολογισμού και διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις από την ανάλυση της αποδοτικότητας του ΕΠ.
- Το **πέμπτο κεφάλαιο** στο οποίο εξετάζεται η **Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης** του ΕΠ ΙΝ και ειδικότερα ο βαθμός στον οποίο η λογική της παρέμβασης και οι ειδικοί στόχοι του ΕΠ παραμένουν επίκαιροι, εάν επηρεάζεται η λογική παρέμβασης από ενδεχόμενες αλλαγές στην κατανομή των υφιστάμενων πόρων μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως προκύπτει από την εξειδίκευση του ΕΠ, εάν έχουν διαμορφωθεί νέες ανάγκες που επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο. Τέλος διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις από την ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης.
- Το **έκτο κεφάλαιο** στο οποίο τεκμηριώνεται η ανάγκη **Αναθεώρησης του ΕΠ ΙΝ** με στόχο να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης προσδιορίζονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του ΕΠ και διερευνάται εάν επηρεάζονται οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος, οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος, καθώς και η στοχοθεσία τους. Επίσης, διερευνάται η αναγκαιότητα προσθήκης νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας. Τέλος, διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις όσον αναφορά στην ανάγκη αναθεώρησης του ΕΠ.
- Το **έβδομο κεφάλαιο** το οποίο αφορά την **Προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων**.
- Το **όγδοο κεφάλαιο** το οποίο αποτελεί το **Παράρτημα του παραδοτέου** και σε αυτό περιλαμβάνονται το **Πλάνο διάδοσης συμπερασμάτων και συστάσεων της Αξιολόγησης** και υλικό στο πλαίσιο της υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής σε θέματα **τεκμηρίωσης της 2ης Αναθεώρησης** του ΕΠ ΙΝ (αναθεώρηση έτους 2018).

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι αναφορικά με την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020 σε επίπεδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία ΟΠΣ με σημείο αναφοράς έως και 15/10/2018.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική αυτή ενότητα γίνεται μια συνοπτική αναφορά στις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του παρόντος παραδοτέου:

- Στοιχεία ΟΠΣ (προσκλήσεις, εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις, δαπάνες, δείκτες κλπ.).
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020 [αρχικό (2014) και 1^{ης} αναθεώρησης (2017)].
- Συνοδευτικά έγγραφα Επιχειρησιακού Προγράμματος: Έγγραφο Αιτιολόγησης Αναθεώρησης, Πρόσθετο Έγγραφο τεκμηρίωσης των δεικτών του Προγράμματος, Πρόσθετο Έγγραφο τεκμηρίωσης του Πλαισίου Επίδοσης
- Ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης ΕΠ ΙΝ έτους 2016 και 2017.

- Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ / Εθνική Αρχή Συντονισμού, Κατευθύνσεις και οδηγίες για την ενεργοποίηση των Σχεδίων Αξιολόγησης και την προκήρυξη της Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020, Μάιος 2017.
- Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ / Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, Ιούνιος 2017.
- Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ / Εθνική Αρχή Συντονισμού, Οδηγίες για την Ανάπτυξη του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020 (1ο Μέρος, Απρίλιος 2014/ 2ο Μέρος, Σεπτέμβριος 2014/ 3 Μέρος, Δεκέμβριος 2014).
- Εγκύκλιος απ. 55523/ΕΥΣΣΑ 963/23.5.2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με τίτλο «Οδηγίες για την «Αναθεώρηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έτος 2018»
- Οδηγίες αρμόδιων υπηρεσιών (ΕΥΣΣΑ, ΕΥΣΕΚΤ, Επιτελικές Δομές όπως Τομέα Υγείας, Τομέα Ενέργειας, κλπ.) στο πλαίσιο της Αναθεώρησης έτους 2018
- European Commission, Guidance for Member States on Performance framework, review and reserve (Version 2.0 – 19/06/2018).
- European Commission, Guidance Document on Monitoring and Evaluation - European Regional Development Fund and Cohesion Fund – Concepts and Recommendations (March 2014, Revision 2018).
- Δελτία Ταυτότητας Δεικτών (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)
- REMACO Α.Ε., ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α: 1η έκδοση των Δελτίων Ταυτότητας Δεικτών του ΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020», Δεκέμβριος 2016.
- Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ.

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1 Συνοπτική περιγραφή εγκεκριμένου Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)» εγκρίθηκε με βάση την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε C(2014) 10165/18-12-2014. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ήταν 226.924.699 Ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 181.539.758 Ευρώ ήταν η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 45.384.941 Ευρώ ήταν η Εθνική συμμετοχή.

Το 2017 έγινε η 1^η αναθεώρηση του ΕΠ Ιόνια Νησιά λόγω της διαδικασίας της τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 (σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.3 του Καν 1303/2013), όπου στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκε κατανομή πρόσθετων πόρων ύψους 3.907.364,00 Ευρώ (Κοινωνική Συδρομή). Από αυτά 570.861,00 Ευρώ προήλθαν από το ΕΤΠΑ και 3.336.503,00 Ευρώ από το ΕΚΤ. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο τμήμα του Προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πέραν αυτών που ήταν αποτέλεσμα των πρόσθετων πόρων. Η εν λόγω αναθεώρηση εγκρίθηκε με βάση την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 8407 final/6-12-2017.

Ως εκ τούτου, η συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε **231.808.906,00 Ευρώ**, εκ των οποίων **185.447.122,00 Ευρώ** αφορούν τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και **46.361.784,00 Ευρώ** την Εθνική συμμετοχή.

Αναλυτικά η χρηματοδότηση του ΕΠ έχει ως ακολούθως:

Πίνακας 1: Χρηματοδότηση ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020

Πηγή Χρηματοδότησης	Πόροι (€)
ΕΤΠΑ	156.105.100
ΕΚΤ	29.342.022
Εθνικοί Πόροι	46.361.784
Σύνολο	231.808.906

Κεντρικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το 2020 είναι η **«Βιώσιμη ανάπτυξη με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας της ΠΙΝ, μέσα από την αξιοποίηση της οικονομίας της γνώσης, του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος»**, προκειμένου να αυξηθεί η απασχόληση και η ευημερία των πολιτών, και με συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο περιλαμβάνονται στο νέο αναπτυξιακό όραμα της ΠΙΝ, που είναι να καταστούν τα **«Ιόνια Νησιά, Ελκυστικός Προορισμός & Βιώσιμος Τόπος»**.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου έχουν τεθεί επτά (7) Άξονες Προτεραιότητας (εκ των οποίων οι δύο (2) αφορούν την τεχνική βοήθεια του Προγράμματος). Κάθε Άξονας Προτεραιότητας διαρθρώνεται σε Θεματικούς Στόχους, οι οποίοι εξειδικεύονται σε Επενδυτικές Προτεραιότητες ανά Θεματικό Στόχο και Ειδικούς Στόχους ανά Επενδυτική Προτεραιότητα. Επίσης, για την παρακολούθηση του ΕΠ ΙΝ έχουν διαμορφωθεί κατάλληλοι δείκτες εκροών και αποτελέσματος.

Συνοπτικά οι Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ ΙΝ έχουν ως ακολούθως:

Άξονας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ, που ενισχύει με **23,7 εκατ. €** συνολικά:

- την «έρευνα & την καινοτομία με 4,5 εκ.€ (για υποδομές και προγράμματα έρευνας, & ανάπτυξη συνεργασιών ερευνητικών κέντρων με επιχειρήσεις), μέσω του Θεματικού Στόχου -1-
- την «πρόσβαση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών» με 5,0 εκ.€ (για τη δημιουργία εφαρμογών σε τομείς όπως η ψηφιακή προβολή, ο πολιτισμός και η τηλε-φροντίδα), μέσω του Θεματικού Στόχου -2- και
- τη «βελτίωση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων» με 14,2 εκ.€ (για την επιχειρηματικότητα στους 4 τομείς της «έξυπνης εξειδίκευσης», τη δικτύωση και συνεργασία των επιχειρήσεων και την υποστήριξή τους στο να καινοτομούν), μέσω του Θεματικού Στόχου -3-

Άξονας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος & Αειφόρος ανάπτυξη, που ενισχύει με **89,9 εκατ. €** συνολικά:

- την «υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών ρύπων» με 12,3 εκ.€ (για συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές και την κατοικία) μέσω του Θεματικού Στόχου -4- και
- την «προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με 10,2 εκ.€ (για αντιπλημμυρική & αντιτυρική προστασία και διαχείριση θαλάσσιας ρύπανσης, σεισμικού κινδύνου κλπ.), μέσω του Θεματικού Στόχου -5-
- την «προστασία του περιβάλλοντος και την αποδοτική χρήση των πόρων» με 67,4 εκ.€ (για τα στερεά απόβλητα των Μικρών Νησιών, τα συστήματα υδροδότησης, τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας), μέσω του Θεματικού Στόχου -6-

Άξονας 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών, που ενισχύει με **35,3 εκατ. €** συνολικά:

- την «προώθηση των βιώσιμων μεταφορών» με 35,3 εκ.€ (για τη βελτίωση βασικών οδικών δικτύων και λιμενικών υποδομών που συνδέονται με τα ΔΕΔ-Μ), μέσω του Θεματικού Στόχου -7-

Άξονας 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας & πρόνοιας, που ενισχύει με **42,6 εκατ. €** συνολικά:

- την «προώθηση της κοινωνικής ένταξης» με 21,1 εκ.€ (υποδομές υγείας και πρόνοιας), μέσω του Θεματικού Στόχου -9- (ΕΤΠΑ) και
- την «επένδυση στην εκπαίδευση» με 21,5 εκ.€ (υποδομές α'θμιας και β'θμιας εκπαίδευσης), μέσω του Θεματικού Στόχου -10-

Άξονας 5: Κοινωνική ένταξη & καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων, που ενισχύει με **36,1 εκατ. €** συνολικά:

- την «προώθηση της απασχόλησης» με 2,4 εκ.€ (για τη βελτίωση της πρόσβασης των ανέργων στην απασχόληση και την υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

σε τομείς της «έξυπνης εξειδίκευσης») μέσω του Θεματικού Στόχου -8- (ΕΚΤ) και

- την «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας» με 33,7 εκ.€ (για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι ΡΟΜΑ, την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος ΑμεΑ & γυναικών-θυμάτων βίας, τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και την υλοποίηση τοπικών στρατηγικών απασχόλησης σε απομονωμένες περιοχές), μέσω του Θεματικού Στόχου -9- (ΕΚΤ).

Μέσω δε των Αξόνων Προτεραιότητας -6- και -7-, παρέχεται η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης για τη διαχείριση του Προγράμματος και την υποστήριξη των φορέων υλοποίησης.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η δομή του ΕΠ ΙΝ σε ότι αφορά τους Άξονες Προτεραιότητας, τους Θεματικούς Στόχους και τις Επενδυτικές Προτεραιότητες.

Πίνακας 2: Δομή ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020

ΑΠ	ΘΣ	Επενδυτική Προτεραιότητα
1. Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ	ΘΣ 1	Επ.Προτ. 1α: ενίσχυση υποδομών Ε/Κ σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ικανότητας ανάπτυξης αριστείας Επ.Προτ. 1β: ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξη και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, κλπ.
	ΘΣ 2	Επ.Προτ. 2γ ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ, κυρίως στον «ψηφιακό πολιτισμό», την «ηλεκτρονική υγεία» κ.ά. ΕΠ 2β ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ κλπ.
	ΘΣ 3	Επ.Προτ. 3α: προαγωγή της επιχειρηματικότητας ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομική αξιοποίησης νέων ιδεών
	ΘΣ 4	Επ.Προτ. 3δ: στήριξη της ικανότητας των Μ.Μ.Ε. να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
	ΘΣ 5	Επ.Προτ. 4γ: στήριξη της ενεργειακής απόδοσης στις δημόσιες υποδομές και τη στέγαση Επ.Προτ. 5α: στήριξη των επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
2. Προστασία του Περιβάλλοντος & Αειφόρος ανάπτυξη	ΘΣ 6	Επ.Προτ. 5β: η προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων Επ.Προτ. 6α: επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων. Επ.Προτ. 6β: επενδύσεις στον τομέα των υδάτων . Επ.Προτ. 6γ: διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένων τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας
	ΘΣ 7	Επ.Προτ. 6δ: προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας Επ.Προτ. 6ε: ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος Επ.Προτ. 7β: ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας
3. Ενίσχυση υποδομών μεταφορών	ΘΣ 9	Επ.Προτ. 7γ: ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων θαλάσσιας μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον
4. Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας & πρόνοιας	ΘΣ 10	Επ.Προτ. 9α: επενδύσεις σε υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές).
5. Κοινωνική ένταξη, ανθρώπινο δυναμικό & καταπολέμηση της	ΘΣ 8	Επ.Προτ. 10α: ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης (ΕΠ). Επ.Προτ. 8i: πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα κλπ.. Επ.Προτ. 8ii: αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα, δημιουργία επιχειρήσεων κλπ..

ΑΠ	ΘΣ	Επενδυτική Προτεραιότητα
φτώχειας & των διακρίσεων		Επ.Προτ. 8ν: προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές Επ.Προτ. 9i: ενεργός ένταξη με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας Επ.Προτ. 9i: ενεργός ένταξη περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων Επ.Προτ. 9.iii: καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας
	ΘΣ 9	Επ.Προτ. 9iv: βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες περιθαλψής, κοινωνικές υπηρεσίες Επ.Προτ. 9v: προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας Επ.Προτ. 9vi: υιοθέτηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
6.Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	N/A	
7.Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ	N/A	
Υπόμνημα:		
ΘΣ1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας		
ΘΣ2: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών		
ΘΣ3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)		
ΘΣ4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς		
ΘΣ5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων		
ΘΣ6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων		
ΘΣ7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων		
ΘΣ8: Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού		
ΘΣ9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης		
ΘΣ10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση		

1.2 Αναθεώρηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έτος 2018

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το 2017 ολοκληρώθηκε για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, η διαδικασία τεχνικής προσαρμογής τους στη λογική της επανεξέτασης των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής για το 2016.

Το 2018 αποτελεί έτος για τη 2^η αναθεώρηση των ΕΠ και περιλαμβάνει γενικότερες τροποποιήσεις σε θέματα που άπτονται των μετακινήσεων πόρων μεταξύ των αξόνων προτεραιότητας, των επιχειρησιακών δεικτών, του πλαισίου επίδοσης, των ειδικών στόχων/επενδυτικών προτεραιοτήτων κλπ., σύμφωνα και με τα περιεχόμενα της με ΑΠ 55523/ΕΥΣΣΑ 963/23.5.2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με τίτλο «Οδηγίες για την «Αναθεώρηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έτος 2018».

Σημειώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης, η διαδικασία της 2^{ης} αναθεώρησης των ΕΠ είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αναθεωρημένα Επιχειρησιακά Προγράμματα προς έλεγχο και έγκριση. Συνοπτικά σε ότι αφορά το ΕΠ ΙΝ τα βασικά σημεία της αναθεώρησης αυτού περιλαμβάνουν:

- **Ανακατανομή πόρων μεταξύ Επενδυτικών Προτεραιοτήτων εντός του ίδιου Θεματικού Στόχου.** Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εν λόγω αλλαγές.

ΘΣ	Επ.Προτ.	Υφιστάμενη Δ.Δ. (€)	Νέα (προτεινόμενη) Δ.Δ. (€)	Διαφορά (€)
3	3a	12.500.000,00	13.500.000,00	1.000.000,00
	3c	1.724.780,00	724.780,00	-1.000.000,00

ΘΣ	Επ.Προτ.	Υφιστάμενη Δ.Δ. (€)	Νέα (προτεινόμενη) Δ.Δ. (€)	Διαφορά (€)
6	6b	20.220.000,00	17.220.000,00	-3.000.000,00
	6c	31.550.000,00	37.550.000,00	6.000.000,00
	6d	6.380.000,00	3.380.000,00	-3.000.000,00
9	9ii	3.197.400,00	4.750.400,00	1.553.000,00
	9iii	6.434.930,0	7.311.930,0	877.000,00
	9vi	2.430.000,00	0,0	-2.430.000,00

Από τις ανωτέρω μετακινήσεις πόρων, δεν υπάρχουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στα χρηματοδοτικά στοιχεία του Προγράμματος δεδομένου ότι δεν τροποποιούνται χρηματοδοτικά στοιχεία σε επίπεδο Θεματικών Στόχων ή Αξόνων Προτεραιότητας. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν αλλαγές στο χρηματοδοτικό σχέδιο του Προγράμματος.

- **Διαγραφή μιας Επενδυτικής Προτεραιότητας.** Αφορά την Επ.Προτ. 9vi η οποία διαγράφεται διότι δεν πρόκειται να ενεργοποιηθούν στο ΕΚΤ δράσεις με την αξιοποίηση του εργαλείου «Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων».
- **Τροποποιήσεις σε δράσεις του Προγράμματος** (επικαιροποίηση ή διαγραφή υφιστάμενων, προσθήκη νέων).
- **Τροποποιήσεις στις κατηγορίες παρέμβασης του Προγράμματος** και κυρίως στα πεδία παρέμβασης, λόγω μεταφοράς πόρων μεταξύ Επενδυτικών Προτεραιοτήτων αλλά και της εξειδίκευσης του προγραμματικού σχεδιασμού.
- **Τροποποιήσεις σε Ειδικούς Στόχους** οι οποίες απορρέουν από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού ή από αλλαγές σε δράσεις του Προγράμματος.
- **Τροποποιήσεις σε δείκτες του Προγράμματος** οι οποίες αφορούν διαγραφή/ μετονομασία/ αντικατάσταση δεικτών/ προσθήκη νέων ή τροποποίηση της τιμής στόχου υφιστάμενων δεικτών.
- **Επικαιροποίηση δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης** (Οικονομικών δεικτών, δεικτών εκροών και Βασικών Σταδίων Υλοποίησης). Σημειώνεται ότι υπήρξε αλλαγή στη μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού δείκτη για το 2018, η οποία επηρέασε το σύνολο των οικονομικών δεικτών των Αξόνων Προτεραιότητας.

Βάσει των παραπάνω, η παρούσα έκθεση αξιολόγησης αφορά το εγκεκριμένο Πρόγραμμα (μετά και την 1^η αναθεώρηση έτους 2017), ωστόσο όπου απαιτείται γίνεται σύνδεση και με την αναθεώρηση του έτους 2018.

2 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠ

Αντικείμενο της αξιολόγησης σε όρους αποτελεσματικότητας είναι η μέτρηση της πορείας και προόδου υλοποίησης του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020. Βασικό ζήτημα σε αυτή την προσέγγιση αποτελεί ο βαθμός που τα σχεδιαζόμενα οφέλη από την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΕΠ έχουν επιτευχθεί στην πράξη.

Κύρια θέματα κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης του ΕΠ είναι τα παρακάτω:

- Ποσοτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας που πραγματοποιείται μέσω της αποτίμησης στοιχείων της φυσικής και της οικονομικής ολοκλήρωσης της κάθε παρέμβασης ξεχωριστά.
- Αποτίμηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι τεθέντες στόχοι στο χρονικό σημείο αναφοράς της Έκθεσης (15/10/2018) καθώς και αποτύπωση των παραγόντων που οδήγησαν σε καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση του Προγράμματος. Η ανάλυση γίνεται βάσει των διαθέσιμων στοιχείων που αφορούν τους δείκτες εκροής ΕΤΠΑ και ΕΚΤ.
- Εκτίμηση του βαθμού επιτευξιμότητας των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ και ΕΚΤ για το 2023.

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εστιάζει στην εξέταση της ποιότητας και της προόδου υλοποίησης του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 σύμφωνα με:

- τη διακρίβωση, κατά τη φάση της υλοποίησης, του βαθμού επίτευξης ή πραγματοποίησης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της παρέμβασης, κυρίως σε επίπεδο εκροής φυσικού αντικειμένου
- την εκτίμηση επίτευξης των αποτελεσμάτων των έργων και την προβολή του ρυθμού υλοποίησης του ΕΠ.

Κατά την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης εξετάζονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και γίνεται αναφορά στους λόγους που επηρεάζουν την εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται εξέταση της πορείας υλοποίησης των δεικτών εκροής για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Η αξιολόγηση βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία εκροών δεικτών. Επίσης γίνεται εκτίμηση για την επίτευξη στόχων το 2023 λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική πορεία υλοποίησης των Αξόνων και των προγραμματιζόμενων και αναμενόμενων ενεργειών.

Τα παραπάνω συνθέτουν το πλαίσιο για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020.

2.1 Αποτίμηση πορείας υλοποίησης Ε.Π. σε όρους αποτελεσματικότητας

Η πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ με βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία εφαρμογής του έως 15/10/2018 αποτυπώνεται αναλυτικά στους Πίνακες που ακολουθούν και συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Επί συνολικού προϋπολογισμού ύψους 231.808.906€ του ΕΠ ΙΝ, η ενεργοποίησή του (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη έργων/συνολικός προϋπολογισμός Δ.Δ.) ανέρχεται σε ποσοστό 64,64% που θεωρείται ικανοποιητικό (υψηλό) στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.

- Οι νομικές δεσμεύσεις του ΕΠ ανέρχονται σε 82.122.995€ (ποσοστό 35,43% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης) και το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο μισό του συνόλου των ενταγμένων έργων. Ο βαθμός συμβασιοποίησης του Προγράμματος θεωρείται μέτριος.
- Οι πληρωμές ανέρχονται σε 42.837.783€ (ποσοστό 18,48%). Το ποσοστό αυτό επίσης κινείται σε μέτριο επίπεδο που παραδοσιακά συμβαίνει στα πολυετή Προγράμματα με πολύπλοκες διαδικασίες και πολλά επίπεδα εμπλεκόμενων φορέων.

Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ Ιονίων Νήσων κρίνεται ικανοποιητική τόσο σε όρους εκτέλεσης των έργων όσο και εφαρμογής της αναπτυξιακής πολιτικής και των στόχων του Προγράμματος με προοπτική να δώσει αποτελέσματα στα σημαντικά αναπτυξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια συνολικά, αλλά και οι παραγωγικοί φορείς, οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι.

Το ΕΠ παρουσίασε σημαντική πρόοδο παρά τις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Τα περισσότερα θέματα που εμπόδιζαν την εφαρμογή του έχουν πλέον αρθεί, ωστόσο δημιούργησαν καθυστερήσεις οι οποίες διαμόρφωσαν μια σχετικά ανισομερή πορεία υλοποίησης μεταξύ των αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος.

Η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων, καθώς και λοιπών προϋποθέσεων που αφορούν στην επιλογή των πράξεων αποτέλεσαν παράγοντες καθυστέρησης της υλοποίησης. Στο τέλος του 2017 δεν είχαν απομείνει εκκρεμότητες που σχετίζονται με αιρεσιμότητες οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την πορεία υλοποίησης του ΕΠ. Σχετικά με τις εκκρεμότητες που σχετίζονται με αυτοδεσμεύσεις και επηρεάζουν ενδεχομένως την πορεία υλοποίησης σημειώνεται ότι η «Χαρτογράφηση αναγκών και υποδομών υγείας» (2014) αποτελεί τη βάση με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι εντάξεις έργων «phasing» και μεταφερόμενων έργων· επιπλέον, μέχρι το τέλος του 2017 ολοκληρώθηκε η Χαρτογράφηση αναγκών και υποδομών εκπαίδευσης και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων (12/2017) η «Μελέτη αναγκών αγοράς εργασίας Π.Ι.Ν.».

Ζητήματα που επηρεάζουν την πορεία υλοποίησης εντοπίζονται στους ΑΠ1 και ΑΠ5 όπου τίθεται θέμα επιλογής Ενδιάμεσου Φορέα για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων. Επιπρόσθετα εντοπίζονται θέματα που αφορούν τη συμπληρωματικότητα και τον συντονισμό στρατηγικών καθώς το ΕΠ ΙΝ εμπλέκεται σε αρκετές Στρατηγικές (RIS, ΠΕΣΚΕ, AIRS, Αγροτικά), μερικές από τις οποίες αποτελούν δεσμευτικό πλαίσιο, προσθέτουν ενέργειες/προσπαιτούμενα και γενικά εντείνουν την πολυπλοκότητα. Η δημιουργία της Δομής για την προώθηση της Καινοτομίας και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης αναμένεται να συμβάλλουν στον αναγκαίο συντονισμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των στρατηγικών αυτών.

Στον ΑΠ3 του ΕΠ ΙΝ προβλέπεται η υλοποίηση του οδικού έργου «Αεροδρόμιο Κέρκυρας – 3 Γεφύρια – Βρυώνη» που δεσμεύει σημαντικό μέρος των πόρων του ΑΠ. Κατόπιν διαβούλευσης με τον δυνητικό Δικαιούχο (Π.Ι.Ν.) προετοιμάζεται σχέδιο δράσης για την τεχνική υποστήριξη του δικαιούχου όσον αφορά στην πλήρη και έγκαιρη ωρίμανση του έργου.

Πίνακας 3: Πορεία Υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας

ΑΠ	Π/Υ Άξονα	Προσκλήσεις			Αριθμός Έργων	Συγχρ. Δ.Δ. Έργων	Νομικές Δεσμεύσεις (Συγχρ. Δ.Δ.)	Πληρωμές (Συγχρ. Δ.Δ.)	Ενεργοποίηση %	Συμβασιολογία %	Απορρόφηση %
		Αριθμός	Π/Υ Προσκλήσεων	% Π/Υ Άξονα							
1	23.719.579	6	12.324.780,00	51,96%	17	7.362.858,00	6.017.858,00	1.019.339,51	31,04	25,37	4,30
2	89.920.977	23	83.143.670,00	92,46	37	62.859.422,11	22.403.112,43	11.112.548,75	69,91	24,91	12,36
3	35.294.230	5	55.088.460,00	156,08	5	16.575.364,34	7.706.011,88	3.879.366,16	46,96	21,83	10,99
4	42.618.349	9	68.360.981,00	160,40	16	47.072.539,49	32.199.238,98	19.622.642,21	110,45	75,55	46,04
5	36.079.242	24	18.516.788,00	51,32	34	13.834.678,91	12.180.668,31	6.568.610,45	38,35	33,76	18,21
6	3.578.242	1	3.578.241,00	100,00	25	2.043.596,00	1.573.109,00	592.278,77	57,11	43,96	16,55
7	598.287	1	598.286,30	100,00	3	92.996,80	42.996,80	42.996,80	15,54	7,19	7,19
Σύνολο	231.808.906	69	241.611.206,30	104,23%	137	149.841.456	82.122.995	42.837.783	64,64	35,43	18,48

Στον Πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνεται η ενεργοποίηση των Προσκλήσεων, οι εντάξεις έργων, οι νομικές δεσμεύσεις και οι πληρωμές ανά ΑΠ και Επ.Προτ. του ΕΠ ΙΝ 2014-2020.

Για την τυποποίηση της εξέτασης και της διατύπωσης των αξιολογικών παρατηρήσεων, χρησιμοποιείται η ακόλουθη προσέγγιση όσον αφορά την εκτίμηση του βαθμού ενεργοποίησης, συμβασιοποίησης και απορρόφησης ενός Άξονα Προτεραιότητας ή Επενδυτικής Προτεραιότητας:

Ο όρος «ενεργοποίηση προσκλήσεων» αναφέρεται στον π/υ των προσκλήσεων ως προς τον προγραμματικό π/υ και εκφράζεται σε ποσοστό.

Ο όρος «ενεργοποίηση» αναφέρεται στον π/υ των ενταγμένων έργων ως προς τον προγραμματικό π/υ και εκφράζεται σε ποσοστό.

Ο όρος «συμβασιοποίηση» αναφέρεται στο ποσό των νομικών δεσμεύσεων προς τον προγραμματικό π/υ και εκφράζεται σε ποσοστό.

Ο όρος «απορρόφηση» αναφέρεται στο ποσοστό των δαπανών προς τον προγραμματικό π/υ.

Βαθμός Ενεργοποίησης Προσκλήσεων, Ενεργοποίησης, Συμβασιοποίησης- εύρος (ΒΕ,ΒΣ)	Κατηγοριοποίηση
$0\% \leq \text{ΒΕ, ΒΣ} \leq 30\%$	Χαμηλός
$30\% \leq \text{ΒΕ, ΒΣ} \leq 60\%$	Μέτριος
$60\% \leq \text{ΒΕ, ΒΣ} \leq 100\%$	Υψηλός

Για την απορρόφηση χρησιμοποιείται διαφορετική κλίμακα καθώς κρίνεται πως σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μέγιστο το 100% του προϋπολογισμού· βάσει του χρονικού σημείου υλοποίησης του Προγράμματος, εκτιμάται ότι η μέγιστη απορρόφηση θα μπορούσε να κυμαίνεται περίπου στο 60%.

Βαθμός Απορρόφησης	Κατηγοριοποίηση
$0\% \leq \text{ΒΑ} \leq 20\%$	Μέτριος
$20\% \leq \text{ΒΑ} \leq 40\%$	Ικανοποιητικός
$40\% \leq \text{ΒΑ} \leq 60\%$	Υψηλός

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία υλοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας καθώς και τυχόν λόγοι που επέφεραν καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους.

Πίνακας 4: Πορεία Υλοποίησης ΕΠ ΠΙΝ ανά Άξονα Προτεραιότητας, Επενδυτική Προτεραιότητα και Πεδίο Παρέμβασης

ΑΠ	Επ.Προτ.	Π/Υ Δ.Δ. (€)	Κωδ ΠΠ	Π/Υ Πεδίου Παρέμβασης (€)	Προσκλήσεις			Εντάξεις			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές		
					Αρ	Δ.Δ. (€)	%	Αρ	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ.(€)		Συγχρ. Δ.Δ.(€)	%	
1	1a	3.212.799,00	58	3.212.798,75	2	3.200.000,00	99,60	16	3.362.858,00	104,67	2.017.858,00	62,81	19.339,51	0,60	
	1b	1.250.000,00	62	1.250.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2b	1.200.000,00	82	1.200.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2c	3.832.000,00	79	2.650.000,00	1	2.650.000,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81	1.182.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3a	12.500.000,00	63	1.500.000,00	0	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67	1.000.000,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			10.000.000,00	1	4.000.000,00	40,00	4.000.000,00		40,00	4.000.000,00	40,00	1.000.000,00	10,00		
3c	1.724.780,00	67	1.724.780,00	2	2.474.780,00	247,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Συν.1		23.719.579,00		23.719.578,75	6	12.324.780,00	51,96	17	7.362.858,00	31,04	6.017.858,00	25,37	1.019.339,51	4,30	
2	4c	12.279.500,00	13	9.342.000,00	2	8.642.000,00	92,51	2	207.879,97	2,23	207.879,97	2,23	185.726,74	1,99	
			14	2.937.500,00	1	2.937.500,00	100,00		2.937.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5a	5.325.000,00	87	5.325.000,00	2	7.735.000,00	145,26	3	7.980.789,00	149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5b	4.868.000,00	88	4.868.000,00	1	1.868.000,00	38,37	2	2.259.991,28	46,43	959.991,00	19,72	0,00	0,00	
	6a	4.260.000,00	18	4.260.000,00	2	4.260.000,00	100,00	3	718.500,00	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6b	20.220.000,00	21	20.220.000,00	7	27.641.170,00	136,70	10	10.968.321,14	54,24	2.162.511,89	10,69	1.920.063,96	9,50	
	6c	31.550.000,00	94	17.500.000,00	4	17.500.000,00	100,00	15	24.197.664,34	138,27	6.780.433,90	38,75	1.954.978,35	11,17	
			42	6.000.000,00	1	6.000.000,00	100,00		12.387.318,02	206,46	12.292.295,39	204,87	7.051.779,70	117,53	
			95	8.050.000,00	1	1.000.000,00	12,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6d	6.380.000,00	85	6.380.000,00	2	5.560.000,00	87,15	2	1.201.458,35	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
6e	5.038.477,00	97	5.038.477,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ΑΠ	Επ.Προτ.	Π/Υ Δ.Δ. (€)	Κωδ ΠΠ	Π/Υ Πεδίου Παρέμβασης (€)	Προσκλήσεις			Εντάξεις			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
					Αρ	Δ.Δ. (€)	%	Αρ	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ.(€)		Συγχρ. Δ.Δ.(€)	%
Συν.2		89.920.977,00		89.920.977,00	23	83.143.670,00	92,46	37	62.859.422,10	69,91	22.403.112,15	24,91	11.112.548,75	12,36
3	7b	25.294.230,00	34	25.294.230,00	4	45.088.460,00	178,26	3	5.499.900,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	7c	10.000.000,00	42	10.000.000,00	1	10.000.000,00	100,00	2	11.075.464,34	110,75	7.706.011,88	77,06	3.879.366,16	38,79
Συν.3		35.294.230,00		35.294.230,00	5	55.088.460,00	156,08	5	16.575.364,34	46,96	7.706.011,88	21,83	3.879.366,16	10,99
4	9a	21.090.000,00	53	15.790.000,00	3	36.790.000,00	233,00	5	18.995.334,61	120,30	18.009.996,62	114,06	11.635.947,54	73,69
			55	5.300.000,00	2	7.800.000,00	147,17		6.376.828,13	120,32	5.136.906,45	96,92	4.456.620,30	84,09
	10a	21.528.349,00	51	21.528.348,80	4	23.770.981,00	110,42	11	21.700.376,75	100,80	9.052.335,91	42,05	3.530.074,37	16,40
Συν.4		42.618.349,00		42.618.348,80	9	68.360.981,00	160,40	16	47.072.539,49	110,45	32.199.238,98	75,55	19.622.642,21	46,04
5	9i	8.590.973,00	109	8.590.973,10	7	8.531.884,00	99,31	4	5.148.718,74	59,93	4.370.034,74	50,87	4.299.890,40	50,05
	9ii	3.197.400,00	110	3.197.400,00	2	1.313.280,00	41,07	5	1.084.320,00	33,91	682.560,00	21,35	35.586,11	1,11
	9iii	6.434.930,00	111	6.434.930,00	11	5.327.564,00	82,79	13	4.342.048,21	67,48	3.868.481,71	60,12	1.278.702,42	19,87
	9iv	9.000.000,00	112	9.000.000,00	4	3.344.060,00	37,16	12	3.259.591,96	36,22	3.259.591,86	36,22	954.431,52	10,60
	9v	4.000.000,00	113	4.000.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9vi	2.430.000,00	114	2.430.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8i	1.185.500,00	102	1.185.500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8iii	445.000,00	104	445.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8v	795.439,00	106	795.438,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Συν.5		36.079.242,00		36.079.241,80	24	18.516.788,00	51,32	34	13.834.678,91	38,35	12.180.668,31	33,76	6.568.610,45	18,21
6			121	1.431.296,30	1	1.431.296,00	100,00	25	684.552,00	47,83	515.013,00	35,98	170.118,10	11,89
			122	1.252.385,00		1.252.385,00	100,00		754.044,00	60,21	453.096,00	36,18	379.538,40	30,31
			123	894.560,00		894.560,00	100,00		605.000,00	67,63	605.000,00	67,63	42.622,27	4,76
Συν.6		3.578.242,00		3.578.241,30	1	3.578.241,00	100,00	25	2.043.596,00	57,11	1.573.109,00	43,96	592.278,77	16,55

ΑΠ	Επ.Προτ.	Π/Υ Δ.Δ. (€)	Κωδ ΠΠ	Π/Υ Πεδίου Παρέμβασης (€)	Προσκλήσεις			Εντάξεις			Νομικές Δεσμεύσεις		Πληρωμές	
					Αρ	Δ.Δ. (€)	%	Αρ	Συγχρ. Δ.Δ. (€)	%	Συγχρ. Δ.Δ.(€)		Συγχρ. Δ.Δ.(€)	%
7			121	149.571,30	1	149.571,30	100,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122	209.400,00		209.400,00	100,00		42.996,80	20,53	42.996,80	20,53	42.996,80	20,53
			123	239.315,00		239.315,00	100,00		50.000,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Συν.7		598.287,00		598.286,30	1	598.286,30	100,00	3	92.996,80	15,54	42.996,80	7,19	42.996,80	7,19
Συν. ΕΠ		231.808.906,00		231.808.903,80	69	241.611.206,30	104,23	137	149.841.455,64	64,64	82.122.995,12	35,43	42.837.782,65	18,48

Πίνακας 5: Πορεία Υλοποίησης ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, Δράση και Πρόσκληση

ΑΠ/Επ.Προτ./Δράση/ Πρόσκληση	Περιγραφή	Π/Υ Πρόσκλησης	Π/Υ Ένταξης (Συνολ. ΔΔ)	Νομικές Δεσμεύσεις (Συνολ. ΔΔ)	Πληρωμές (Συνολ. ΔΔ)
1		12.324.780,00	7.362.858,00	6.017.858,00	1.576.760,41
1a	Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος	3.200.000,00	3.362.858,00	2.017.858,00	576.760,41
1α.1.1	Στοχευμένες Δράσεις προώθησης της Έρευνας και Τεχνολογίας σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης και νέους ανταγωνιστικούς σε διεθνές επίπεδο τομείς	3.200.000,00	3.362.858,00	2.017.858,00	576.760,41
ION40		1.700.000,00	2.017.858,00	2.017.858,00	576.760,41
ION51		1.500.000,00	1.345.000,00	-	-
2c	Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	2.650.000,00	0,00	-	-
2.γ.1.1		2.650.000,00	0,00	-	-
ION49		2.650.000,00	0,00	-	-
3a	Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00

ΑΠ/Επ.Προτ./Δράση/ Πρόσκληση	Περιγραφή	Π/Υ Πρόσκλησης	Π/Υ Ένταξης (Συνολ. ΔΔ)	Νομικές Δεσμεύσεις (Συνολ. ΔΔ)	Πληρωμές (Συνολ. ΔΔ)
3a-1.3-C	Χρηματοδοτική ενίσχυση των επιχειρηματικών επενδύσεων	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
092		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
3c	Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	2.474.780,00	0,00	-	-
3γ.1.1		2.474.780,00	0,00	-	-
ION58		1.724.780,00	0,00	-	-
ION67		750.000,00	0,00	-	-
2		83.143.670,00	65.078.226,64	23.281.459,87	13.056.221,84
4c	Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	11.579.500,00	3.145.379,97	207.879,97	185.726,74
4γ.1.1		8.642.000,00	207.879,97	207.879,97	185.726,74
ION37		500.000,00	207.879,97	207.879,97	185.726,74
ION57		8.142.000,00	0,00	-	-
4γ.1.3	Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας	2.937.500,00	2.937.500,00	-	-
ION53		2.937.500,00	2.937.500,00	-	-
5a	Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα	7.735.000,00	7.980.789,00	-	-

ΑΠ/Επ.Προτ./Δράση/ Πρόσκληση	Περιγραφή	Π/Υ Πρόσκλησης	Π/Υ Ένταξης (Συνολ. ΔΔ)	Νομικές Δεσμεύσεις (Συνολ. ΔΔ)	Πληρωμές (Συνολ. ΔΔ)
5α.1.1	Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους	7.735.000,00	7.980.789,00	-	-
ION43		5.235.000,00	3.500.000,00	-	-
ION52		2.500.000,00	4.480.789,00	-	-
5b	Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών	1.868.000,00	2.259.991,28	959.991,28	-
5β.1.1	Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές	1.868.000,00	2.259.991,28	959.991,28	-
ION42		1.868.000,00	2.259.991,28	959.991,28	-
6a	Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	4.260.000,00	983.986,83	-	-
6α.1.1		4.000.000,00	659.086,83	-	-
ION29		4.000.000,00	659.086,83	-	-
6α.1.2	Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.	260.000,00	324.900,00	-	-
ION39		260.000,00	324.900,00	-	-

ΑΠ/Επ.Προτ./Δράση/ Πρόσκληση	Περιγραφή	Π/Υ Πρόσκλησης	Π/Υ Ένταξης (Συνολ. ΔΔ)	Νομικές Δεσμεύσεις (Συνολ. ΔΔ)	Πληρωμές (Συνολ. ΔΔ)
6b	Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	27.641.170,00	12.328.660,87	2.564.591,94	1.976.438,07
6.β.1.1	Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος	21.464.000,00	11.759.216,87	2.542.718,34	1.954.564,47
ION31		12.000.000,00	9.157.613,52	-	-
ION08		1.982.000,00	0,00	-	-
ION27		1.982.000,00	2.601.603,35	2.542.718,34	1.954.564,47
ION55		5.500.000,00	0,00	-	-
6β.1.2	Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής	6.177.170,00	569.444,00	21.873,60	21.873,60
ION07		390.000,00	389.644,00	21.873,60	21.873,60
ION38		2.893.585,00	179.800,00	-	-
ION65		2.893.585,00	0,00	-	-
6c	Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	24.500.000,00	37.177.960,34	19.548.996,68	10.894.057,03
6.γ.1.1	Δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς	23.500.000,00	37.177.960,34	19.548.996,68	10.894.057,03
ION28		5.000.000,00	5.315.512,96	4.930.433,90	2.099.219,18

ΑΠ/Επ.Προτ./Δράση/ Πρόσκληση	Περιγραφή	Π/Υ Πρόσκλησης	Π/Υ Ένταξης (Συνολ. ΔΔ)	Νομικές Δεσμεύσεις (Συνολ. ΔΔ)	Πληρωμές (Συνολ. ΔΔ)
ION30		2.000.000,00	1.203.200,00	200.000,00	-
ION32		8.000.000,00	15.341.980,30	-	-
ION33		2.500.000,00	2.450.000,00	1.650.000,00	41.647,12
ION34		6.000.000,00	12.867.267,08	12.768.562,78	8.753.190,73
6γ.1.2β		1.000.000,00	0,00	-	-
ION63		1.000.000,00	0,00	-	-
6d	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	5.560.000,00	1.201.458,35	-	-
6δ.1.1	Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους	5.560.000,00	1.201.458,35	-	-
ION44		3.380.000,00	1.201.458,35	-	-
ION66		2.180.000,00	0,00	-	-
3		55.088.460,00	16.735.364,34	7.706.011,88	4.175.629,22
7b	Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	45.088.460,00	5.659.900,00	-	-
7β.1		39.588.460,00	0,00	-	-
ION45		19.794.230,00	0,00	-	-
ION71		19.794.230,00	0,00	-	-

ΑΠ/Επ.Προτ./Δράση/ Πρόσκληση	Περιγραφή	Π/Υ Πρόσκλησης	Π/Υ Ένταξης (Συνολ. ΔΔ)	Νομικές Δεσμεύσεις (Συνολ. ΔΔ)	Πληρωμές (Συνολ. ΔΔ)
7β.1.2.α	Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την οδική ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών	4.000.000,00	4.160.000,00	-	-
ION35		4.000.000,00	4.160.000,00	-	-
7β.1.2β	Δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας για τις χερσαίες μεταφορές	1.500.000,00	1.499.900,00	-	-
ION36		1.500.000,00	1.499.900,00	-	-
7c	Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας	10.000.000,00	11.075.464,34	7.706.011,88	4.175.629,22
7γ.1.1	7γ.1.1: Βελτίωση & συμπλήρωση λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών για τη διασύνδεση με τα ΔΕΔ-Μ	10.000.000,00	11.075.464,34	7.706.011,88	4.175.629,22
ION03		10.000.000,00	11.075.464,34	7.706.011,88	4.175.629,22
4		68.360.981,00	47.597.539,49	32.724.238,98	21.043.301,14
10a	Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης	23.770.981,00	21.700.376,75	9.052.335,91	4.119.469,47

ΑΠ/Επ.Προτ./Δράση/ Πρόσκληση	Περιγραφή	Π/Υ Πρόσκλησης	Π/Υ Ένταξης (Συνολ. ΔΔ)	Νομικές Δεσμεύσεις (Συνολ. ΔΔ)	Πληρωμές (Συνολ. ΔΔ)
10.a.1.1.b	Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου)	9.970.981,00	8.589.496,78	8.162.017,69	3.300.358,48
ION04		9.970.981,00	8.589.496,78	8.162.017,69	3.300.358,48
10.α.1.1	Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	13.800.000,00	13.110.879,97	890.318,22	819.110,99
ION14		1.500.000,00	981.618,22	890.318,22	819.110,99
ION46		3.300.000,00	3.298.168,00	-	-
ION50		9.000.000,00	8.831.093,75	-	-
9a	Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	44.590.000,00	25.897.162,74	23.671.903,07	16.923.831,67
9.α.1.1	Κατασκευή, επέκταση και αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας και εξοπλισμός	36.790.000,00	19.520.334,61	18.534.996,62	12.274.801,50
ION05		15.790.000,00	361.956,00	361.956,00	360.368,06
ION15		20.000.000,00	18.256.503,61	17.955.420,62	11.696.813,44

ΑΠ/Επ.Προτ./Δράση/ Πρόσκληση	Περιγραφή	Π/Υ Πρόσκλησης	Π/Υ Ένταξης (Συνολ. ΔΔ)	Νομικές Δεσμεύσεις (Συνολ. ΔΔ)	Πληρωμές (Συνολ. ΔΔ)
ION26		1.000.000,00	901.875,00	217.620,00	217.620,00
9.α.1.2	Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας	7.800.000,00	6.376.828,13	5.136.906,45	4.649.030,17
ION06		5.300.000,00	6.376.828,13	5.136.906,45	4.649.030,17
ION64		2.500.000,00	0,00	-	-
5		18.855.583,00	15.706.091,47	13.967.815,89	7.548.805,52
9i	Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	8.870.679,00	6.988.590,5	6.125.642,02	4.527.953,5
9.i.1.1α		1.500.000,00	0,00	-	-
ION56		750.000,00	0,00	-	-
ION68		750.000,00	0,00	-	-
9.i.1.1β		1.683.000,00	0,00	-	-
ION69		1.683.000,00	0,00	-	-
9.i.1.2	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-2016/ Παροχή υπηρεσιών φροντίδας & φιλοξενίας τέκνων.	2.980.942,00	3.512.637,50	3.512.637,50	3.417.124,46
ION02		1.788.165,00	1.577.430,50	1.577.430,50	1.546.311,58
ION22		1.192.777,00	1.935.207,00	1.935.206,12	1.870.812,88
9.i.1.2.a	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής / Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας τέκνων.	2.706.737,00	3.475.953,00	2.613.004,52	1.110.829,04
ION47		918.438,00	2.697.269,00	2.613.004,52	1.110.829,04
ION59		1.788.299,00	778.684,00	-	-

ΑΠ/Επ.Προτ./Δράση/ Πρόσκληση	Περιγραφή	Π/Υ Πρόσκλησης	Π/Υ Ένταξης (Συνολ. ΔΔ)	Νομικές Δεσμεύσεις (Συνολ. ΔΔ)	Πληρωμές (Συνολ. ΔΔ)
9ii	Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	1.313.280,00	1.084.320,00	682.560,00	35.586,11
9.ii.1	Κέντρα Κοινότητας	1.313.280,00	1.084.320,00	682.560,00	35.586,11
ION54		112.320,00	112.320,00	-	-
ION16		1.200.960,00	972.000,00	682.560,00	35.586,11
9iii	Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	5.327.564,00	4.373.589,01	3.900.022,01	1.720.645,35
9.iii.3.	Κέντρα Δημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία	1.740.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	217.600,00
ION 17		1.740.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	217.600,00
9.iii.1.1	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής / Πρόσβαση ατόμων με Αναπηρία σε υπηρεσίες φροντίδας	718.459,00	451.152,00	200.000,00	145.910,55
ION48		168.459,00	200.000,00	200.000,00	145.910,55
ION60		550.000,00	251.152,00	-	-
9.iii.1.1.β		557.573,00	378.965,45	336.550,45	304.347,55
ION02		338.795,00	160.187,45	160.187,45	153.892,00
ION23		218.778,00	218.778,00	176.363,50	150.455,55
9.iii.2.1	Ολοκληρωμένες δράσεις προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας	1.200.000,00	1.271.776,56	1.091.776,56	670.121,84
ION09		270.000,00	270.000,00	270.000,00	147.324,55
ION10		462.000,00	470.776,56	470.776,56	354.097,29
ION11		468.000,00	531.000,00	351.000,00	168.700,00

ΑΠ/Επ.Προτ./Δράση/ Πρόσκληση	Περιγραφή	Π/Υ Πρόσκλησης	Π/Υ Ένταξης (Συνολ. ΔΔ)	Νομικές Δεσμεύσεις (Συνολ. ΔΔ)	Πληρωμές (Συνολ. ΔΔ)
9.iii.2.1.B	Δομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών στήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑμεΑ, κακοποιημένες γυναίκες-Ολοκληρωμένες δράσεις προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω αναπηρίας-Στήριξη ΑμεΑ	521.432,00	521.432,00	521.432,00	-
ION61		521.432,00	521.432,00	521.432,00	-
9.iii.1.2	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες	393.400,00	401.563,20	401.563,20	291.505,23
ION24		393.400,00	401.563,20	401.563,20	291.505,23
9iii.1	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές ανάγκες	196.700,00	196.700,00	196.700,00	91.160,18
ION01		196.700,00	196.700,00	196.700,00	91.160,18
9iv	Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	3.344.060,00	3.259.591,96	3.259.591,86	1.264.620,56
9.iv.2	Δομές Παροχής Βασικών αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο)	1.507.500,00	1.338.480,00	1.338.480,00	379.613,38

ΑΠ/Επ.Προτ./Δράση/ Πρόσκληση	Περιγραφή	Π/Υ Πρόσκλησης	Π/Υ Ένταξης (Συνολ. ΔΔ)	Νομικές Δεσμεύσεις (Συνολ. ΔΔ)	Πληρωμές (Συνολ. ΔΔ)
ΙΟΝ18		1.507.500,00	1.338.480,00	1.338.480,00	379.613,38
9iv.2		466.560,00	379.080,00	379.080,00	95.036,35
ΙΟΝ 19		466.560,00	379.080,00	379.080,00	95.036,35
9iv.2.1α 4	Δομές για Αστεγους	780.000,00	771.120,00	771.120,00	302.935,20
ΙΟΝ21		780.000,00	771.120,00	771.120,00	302.935,20
9iv.24.1	Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)	590.000,00	770.911,96	770.911,86	487.035,63
ΙΟΝ20		590.000,00	770.911,96	770.911,86	487.035,63

2.1.1 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 1 σε όρους αποτελεσματικότητας

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ» ενσωματώνει δράσεις για την:

- ενίσχυση υποδομών Ε/Κ σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ικανότητας ανάπτυξης αριστείας (Επ.Προτ. 1a),
- ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξη και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης (Επ.Προτ. 1b),
- ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ κλπ.. (Επ.Προτ. 2b),
- ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΑ, κυρίως στον «ψηφιακό πολιτισμό», την «ηλεκτρονική υγεία» (Επ.Προτ. 2c),
- προαγωγή της επιχειρηματικότητας ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών (Επ.Προτ. 3a),
- στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Επ.Προτ. 3c).

Μέχρι 15/10/2018 έχουν εκδοθεί 6 Προσκήσεις συνολικού Π/Υ 12.324.780€ (Δ.Δ.) και έχουν ενταχθεί 17 έργα συνολικής Δ.Δ. 7.362.858€ με τις νομικές δεσμεύσεις να ανέρχονται στο 25,37% του προϋπολογισμού του Άξονα και τις πληρωμές να είναι 1.019.339,51€ στις Επ.Προτ. 1a και 3a (4,3% του συνόλου του Π/Υ).

Η ενεργοποίηση του Άξονα θεωρείται μέτρια (31,04%) και οι νομικές δεσμεύσεις, που αφορούν τις Επ.Προτ. 1a και 3a, θεωρούνται χαμηλές. Η απορρόφηση του Άξονα (4,3%) κρίνεται ως μέτρια για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ καθώς ουσιαστικά πληρωμές εντοπίζονται μόνο στην Επ.Προτ. 3a και ένα μικρό ποσό στην Επ.Προτ. 1a.

Η βασική αιρεσιμότητα για την «RIS» έχει εκπληρωθεί. Συνεχίστηκε η διαδικασία της «επιχειρηματικής ανακάλυψης» με εστίαση σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες της ΠΙΝ (αγροδιατροφή, τουρισμός, δημιουργική οικονομία). Καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση εντοπίστηκαν λόγω της αναμονής ολοκλήρωσης της Στρατηγικής για την «έξυπνη εξειδίκευση» η ολοκλήρωση της οποίας επέτρεψε την προκήρυξη δράσεων στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 1, καθώς και δράσεων στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 3 που σχετίζονται με την καινοτομία. Εξάιρεση αποτέλεσαν οι πιλοτικές δράσεις, ζητήματα που αφορούσαν προδημοσιεύσεις προσκλήσεων και τα εμπροσθοβαρή έργα (frontloading projects).

Σε επίπεδο Επενδυτικών Προτεραιοτήτων προσκήσεις έχουν εκδοθεί για τις Επ.Προτ. 1a, 2c, 3a και 3c. Οι Επ.Προτ. 1b και 2b δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα.

2.1.2 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 2 σε όρους αποτελεσματικότητας

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος & Αειφόρος ανάπτυξη» ενσωματώνει ενέργειες για:

- τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης στις δημόσιες υποδομές και τη στέγαση (Επ.Προτ. 4c),
- τη στήριξη των επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (Επ.Προτ. 5a),
- την προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων (Επ.Προτ. 5b),

- επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων (Επ.Προτ. 6a),
- επενδύσεις στον τομέα των υδάτων (Επ.Προτ. 6b),
- τη διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένων τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας (Επ.Προτ. 6c),
- την προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας (Επ.Προτ. 6d) και
- την ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος (Επ.Προτ. 6e).

Συνολικά έχουν εκδοθεί 23 Προσκήσεις προϋπολογισμού 83.143.670€ (Δ.Δ.) και έχουν ενταχθεί 37 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 62.859.422,11€, με νομικές δεσμεύσεις 22.403.112€ και πληρωμές 11.112.548,75€. Σημειώνεται ότι εντός του 2017 ολοκληρώθηκε η Τεχνική Προσαρμογή του ΕΠ, η οποία επηρέασε χρηματοδοτικά τον ΘΣ 6 («αστικές αναπλάσεις»). Ο βαθμός ενεργοποίησης του ΑΠ θεωρείται υψηλός (69,91%) ενώ χαμηλός κρίνεται ο βαθμός συμβασιοποίησης (24,91%) και μέτριος ο βαθμός απορρόφησης (12,36%).

Ο ΑΠ2 έχει ένα ποσοστό από «μεταφερόμενα» και «phasing» έργα (Επ.Προτ. 6b και 6c).

Στην Επ.Προτ. 4c «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης» έχουν δημοσιευτεί 3 προσκήσεις και έχουν ενταχθεί 2 έργα. Το έργο που αφορά την «Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας στα Ιόνια Νησιά», ενώ έχει ενταχθεί δεν έχει σημειώσει ακόμα νομικές δεσμεύσεις και πληρωμές.

Στην Επ.Προτ. 5a «Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα» έχουν δημοσιευτεί δύο προσκήσεις και έχει ενταχθεί ένα έργο χωρίς όμως να έχει προχωρήσει σε συμβασιοποίηση και πληρωμές.

Στην Επ.Προτ. 5b «Πρώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών» έχουν ενταχθεί δύο έργα. Ο βαθμός ενεργοποίησης της Επ.Προτ. (46,43%) θεωρείται μέτριος και ο βαθμός συμβασιοποίησης (19,72%) χαμηλός χωρίς να έχουν σημειωθεί πληρωμές.

Στην Επ.Προτ. 6a «Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις» έχουν ενταχθεί 3 έργα συνολικού προϋπολογισμού 718.500€ και η Επ.Προτ. έχει ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 16,87%.

Στην Επ.Προτ. 6b «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις» έχουν δημοσιευτεί 7 προσκήσεις και έχουν ενταχθεί 10 έργα. Η ενεργοποίηση της Επ.Προτ., μέχρι 15/10/2018 ανέρχεται σε ποσοστό 54,24%, αντίστοιχα η συμβασιοποίηση σε ποσοστό 10,69% και η απορρόφηση σε 9,50%.

Στην Επ.Προτ. 6c «Διατήρηση, προστασία, πρώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» έχουν ενταχθεί συνολικά 15 έργα. Η ενεργοποίηση είναι υψηλή λόγω των μεταφερόμενων έργων, όπως και η συμβασιοποίηση και απορρόφηση.

Στην Επ.Προτ. 6d «Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών» έχουν δημοσιευτεί δύο προσκλήσεις. Μέχρι τις 15/10/2018 έχουν ενταχθεί 2 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 1.201.458,35€, η ενεργοποίηση θεωρείται χαμηλή (18,83%) και δεν έχει προχωρήσει σε νομικές δεσμεύσεις και πληρωμές.

2.1.3 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 3 σε όρους αποτελεσματικότητας

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση υποδομών μεταφορών» περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν:

- Την ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας (Επ.Προτ. 7b) και
- την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων θαλάσσιας μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον (Επ.Προτ. 7c).

Συνολικά έχουν εκδοθεί 5 Προσκλήσεις με προϋπολογισμό 55.088.460€ (Δ.Δ.) και έχουν ενταχθεί 5 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 16.575.364,34€, με νομικές δεσμεύσεις 7.706.011,88€ (Δ.Δ.) και πληρωμές 3.879.366,16€ (Δ.Δ.). Η ενεργοποίηση του ΑΠ θεωρείται μέτρια (46,96%) ενώ η συμβασιοποίηση κρίνεται χαμηλή (21,83%). Ο βαθμός απορρόφησης μπορεί να χαρακτηριστεί μέτριος.

Στην παραπάνω εικόνα συμβάλλει το γεγονός πως το 53% των πόρων του ΑΠ αφορά σε 1 έργο οδοποιίας, η ωρίμανση του οποίου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Επίσης η υλοποίηση 2 άλλων έργων («εξοπλισμός οδικής ασφάλειας») εντάσσεται σε «οριζόντιες-διαπεριφερειακές» συμβάσεις, οι διαγωνιστικές διαδικασίες των οποίων δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Στην Επ.Προτ. 7b «Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων» έχουν δημοσιευτεί συνολικά 4 προσκλήσεις και ενώ έχει ενεργοποιηθεί με την ένταξη 3 έργων, δεν έχει προχωρήσει σε συμβασιοποίηση και απορρόφηση.

Στην Επ.Προτ. 7c «Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας» έχει ενταχθεί μία πρόσκληση. Η Επ.Προτ. έχει ενταγμένα 2 έργα με την ενεργοποίησή της να ξεπερνά το 100%, δηλαδή έχοντας υπερδέσμευση πόρων λόγω των αναμενόμενων εκπτώσεων στα έργα. Η συμβασιοποίηση είναι υψηλή (77,06%) και η απορρόφηση θεωρείται ικανοποιητική.

2.1.4 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 4 σε όρους αποτελεσματικότητας

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας & πρόνοιας» ενσωματώνει πολιτικές που αφορούν:

- επενδύσεις σε υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές (ΕΠ.9a) και
- ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης (ΕΠ 10a).

Συνολικά έχουν εκδοθεί 9 Προσκλήσεις Π/Υ 68.360.981,00€ (Δ.Δ.) και έχουν ενταχθεί 16 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 47.072.539,49€. Εντοπίζεται υπερκάλυψη του προϋπολογισμού του άξονα τόσο σε επίπεδο προϋπολογισμού προσκλήσεων (160,40%) όσο και κατ' επέκταση στο βαθμό ενεργοποίησης (110,45%) λόγω των αναμενόμενων εκπτώσεων στα έργα. Η συμβασιοποίηση και η απορρόφηση του άξονα αντίστοιχα κρίνονται υψηλές με ποσοστά 75,55% και 46,04%.

Στην Επ.Προτ. 9α έχουν δημοσιευτεί 5 προσκλήσεις και έχουν ενταχθεί 5 έργα. Αντίστοιχα, στην Επ.Προτ. 10α έχουν δημοσιευτεί 4 προσκλήσεις και έχουν ενταχθεί 11 έργα. Ο βαθμός ενεργοποίησης και συμβασιοποίησης θεωρείται και για τις δύο Επ.Προτ. υψηλός όπως και ο βαθμός απορρόφησης.

2.1.5 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 5 σε όρους αποτελεσματικότητας

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανθρώπινο δυναμικό & καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» αφορά δράσεις σχετικές με:

- Την πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα κλπ. (Επ.Προτ. 8i).
- Την αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα, δημιουργία επιχειρήσεων κλπ. (Επ.Προτ. 8iii).
- Την προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές (Επ.Προτ. 8v).
- Την ενεργό ένταξη με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας (Επ.Προτ.9i).
- Την ενεργό ένταξη περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων (Επ.Προτ.9ii).
- Την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας (Επ.Προτ. 9.iii).
- Τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης, κοινωνικές υπηρεσίες (Επ.Προτ. 9iv).
- Την προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (Επ.Προτ.9v).
- Την υιοθέτηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (Επ.Προτ. 9vi).

Μέχρι 15/10/2018 έχουν εκδοθεί 24 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 18.516.788,00€ (Δ.Δ.) και έχουν ενταχθεί 34 έργα συνολικής Δ.Δ. 13.834.678,91€, ποσό που ανέρχεται στο 38,35% του συνολικού προϋπολογισμού για τον Άξονα 5. Η συμβασιοποίηση του άξονα θεωρείται μέτρια (33,76%) με Νομικές Δεσμεύσεις 12.180.668,31€ (Δ.Δ.) όπως και η απορρόφηση με πληρωμές που ανέρχονται σε 6.568.610,45€ (18,21%).

Εντός του 2017 ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση δράσεων που άπτονται των Επ.Προτ. 9iv για τη «βελτίωση της πρόσβασης σε δομές υγείας, κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας», 9v «κοινωνική επιχειρηματικότητα», καθώς και των 3 Επ.Προτ. του ΘΣ 8 «απασχόληση» (8i, 8iii, 8v). Επιπλέον, στο τέλος του 2017 εγκρίθηκε η μελέτη για τη διάγνωση των αναγκών αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο σχετικής αυτοδέσμευσης.

Στην Επ.Προτ. 9i «Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» έχουν ενταχθεί 4 έργα που αφορούν την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής

ζωής. Η ενεργοποίηση της Επ.Προτ. θεωρείται μέτρια (59,93%) όπως και η συμβασιοποίηση (50,87%). Η απορρόφηση κρίνεται υψηλή καθώς ξεπερνά το 40%.

Στην Επ.Προτ. 9ii «Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά» έχουν δημοσιευτεί δύο προσκλήσεις και έχουν ενταχθεί 5 έργα που αφορούν στη δημιουργία Κέντρων Κοινότητας. Η ενεργοποίηση θεωρείται μέτρια (33,91%) ενώ χαμηλή είναι η συμβασιοποίηση (21,35%) και ελάχιστες οι πληρωμές.

Στην Επ.Προτ. 9.iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών» έχουν δημοσιευτεί 11 προσκλήσεις και έχουν ενταχθεί 13 έργα σχετικά με δομές πρόνοιας και ενταξιακή οικογενειακή και επαγγελματική ζωής. Το ποσοστό ενεργοποίησης είναι υψηλό (67,48%) και υψηλή θεωρείται και η συμβασιοποίηση της Επ.Προτ. (60,12%) ενώ μέτρια η απορρόφηση (19,87%).

Στην Επ.Προτ. 9iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας», που έχει εξειδικευτεί πλήρως, έχουν δημοσιευτεί 4 προσκλήσεις και έχουν ενταχθεί 12 έργα που αφορούν ΚΗΦΗ, Κοινωνικά Φαρμακεία και Παντοπωλεία και αντίστοιχες δομές. Παρά το μεγάλο αριθμό ενταγμένων έργων, η ενεργοποίηση και συμβασιοποίηση της Επ.Προτ. κρίνεται μέτρια (36,22%) όπως και η απορρόφηση (10,6%).

Οι Επ.Προτ. 8i, 8iii, 8v, 9v και 9vi δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

2.1.6 Πορεία υλοποίησης ΑΠ 6 & 7 σε όρους αποτελεσματικότητας

Οι Άξονες της Τεχνικής Βοήθειας έχουν εξειδικευτεί στο σύνολο της Δ.Δ. και έχουν ενεργοποιηθεί με δημοσίευση προσκλήσεων, εντάξεις έργων, συμβασιοποίηση και πληρωμές.

Για τον Άξονα Προτεραιότητας 6 συνολικά έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση προϋπολογισμού 3.587.241€ (Δ.Δ.) και έχουν ενταχθεί 25 έργα Δ.Δ. 2.043.596€, ποσό που καλύπτει το 57,11% της συνολικής Δ.Δ.. Η συμβασιοποίηση του άξονα κρίνεται μέτρια με ποσοστό 43,96% όπως και οι πληρωμές (16,55%).

Για τον Άξονα Προτεραιότητας 7 έχει εκδοθεί 1 Πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 598.286,30€ (Δ.Δ.) και έχουν ενταχθεί 3 έργα με Δ.Δ. 92.996,80€. Η ενεργοποίηση του Άξονα θεωρείται χαμηλή, με ποσοστό που ανέρχεται στο 15,54%. Αντίστοιχα χαμηλή κρίνεται η συμβασιοποίηση (7,19%) και η απορρόφηση του άξονα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μέτρια, αν και χαμηλή για τη χρονική στιγμή υλοποίησης του Προγράμματος.

2.2 Εξέταση της πορείας υλοποίησης των δεικτών εκροής ΕΤΠΑ

2.2.1 Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ - Εκτίμηση της επιτευξιμότητας των στόχων για το 2023

Η ανάλυση που ακολουθεί επικεντρώνεται στους επιχειρησιακούς δείκτες εκροής ΕΤΠΑ. Το πλαίσιο των δεικτών εκροής για το ΕΠ Ιόνια Νησιά αφορά 38 δείκτες οι οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω (Πίνακας 6).

Στην ενότητα αυτή αναλύεται το πλαίσιο δεικτών που έχουν ορισθεί ανά ΑΠ και Ειδικό Στόχο. Γενικά ωστόσο παρατηρείται ότι τα διαθέσιμα στοιχεία υλοποίησης ενταγμένων πράξεων είναι ιδιαίτερα λίγα και δεν αποδίδουν ολοκληρωμένη εικόνα υλοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας.

Οι εκτιμήσεις για επίτευξη στόχων βασίστηκαν κυρίως στις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και στη γενικότερη πορεία υλοποίησης των Αξόνων.

Κατά τη διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων και την προσπάθεια πρόβλεψης και προσδιορισμού της τιμής υλοποίησης, προέκυψαν δύο ζητήματα που επηρέασαν τη μέτρηση των δεικτών.

Το πρώτο ζήτημα αφορά περιπτώσεις όπου, λόγω διαφορετικών παρεμβάσεων στον ίδιο πληθυσμό, μετράται ο ίδιος πληθυσμός πολλές φορές και η σωρευτική τιμή των έργων στο δείκτη ξεπερνάει την τιμή στόχου.

Αυτή η περίπτωση συναντάται στον ΑΠ 2 και στον ΑΠ 5 και συγκεκριμένα στους δείκτες: T2628 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης & διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (φυσικά πρόσωπα)», T2706 «Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (φυσικά πρόσωπα)», CO18 «Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης» (φυσικά πρόσωπα) και CO36 «Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας».

Το δεύτερο ζήτημα αφορά την περίπτωση των δεικτών CO35 «Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης» και CO09 «Αειφόρος τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών (επισκέψεις / έτος)» και πιθανώς να σχετίζεται με τον προσδιορισμό του δείκτη. Προκύπτει η ανάγκη πιο ακριβούς προσδιορισμού του δείκτη που θα οδηγήσει σε ορθότερο καθορισμό της τιμής υλοποίησης από τους δικαιούχους.

Αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των δεικτών εκροής ΕΤΠΑ μέχρι 15/10/2018 παρατηρούνται τα εξής:

Έχουν ενεργοποιηθεί σε επίπεδο εντάξεων 25 δείκτες εκ των οποίων 15 δείκτες έχουν επιτευχθεί πλήρως σε επίπεδο εντάξεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις κυρίως στον ΑΠ 1 αναφορικά με την ολοκλήρωση της RIS και με τις δράσεις επιχειρηματικότητας που ενέχουν κρατικές ενισχύσεις, η πρόοδος που σημειώθηκε θεωρείται σημαντική.

Σε επίπεδο υλοποίησης δεν καταγράφονται πολλές τιμές. Διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν για την υλοποίηση 6 δεικτών εκροής. Σημειώνεται ότι ο δείκτης CO36 στο πλαίσιο του ΑΠ 4 έχει ήδη επιτευχθεί.

Πίνακας 6: Πορεία υλοποίησης δεικτών εκροής ΕΤΠΑ

ΑΠ	Επ.Προτ.	ΕΣ	Κωδ.	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή-Στόχος (2023)	ΕΝΤΑΞΕΙΣ 15/10/2018		ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ
						Σ	Σ	%	Σ	%	2023
ΑΠ 1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας	1α	1α.1	CO24	Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	10	34	340%	3,09	31%	10
			CO25	Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών υποδομών	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	55	0	0%	0	0%	-
	1β	1β.1	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα	Επιχειρήσεις	10	0	0%	0	0%	-
			CO27	Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας & ανάπτυξης	ευρώ	2.080.000,00	0	0%	0	0%	-
	2β	2β.1	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις	15	0	0%	0	0%	-
			CO28	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά	Επιχειρήσεις	15	0	0%	0	0%	-
	2γ	2γ 1	T2701	Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον	Αριθμός	10	0	0%	0	0%	10
			CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα	80.000	0	0%	0	0%	-
	3α	3α.1	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις	115	40,00	35%	0	0%	115
			CO02	Παραγωγικές Επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	75	0	0%	0	0%	-

ΑΠ	Επ.Προτ.	ΕΣ	Κωδ.	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή-Στόχος (2023)	ΕΝΤΑΞΕΙΣ 15/10/2018		ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ	
						Σ	Σ	%	Σ	%	2023	
			CO05	Παραγωγικές Επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται	Επιχειρήσεις	40	10,00	25%	0	0%	40	
			CO08	Παραγωγικές Επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	72,5	29,00	40%	0	0%	72,5	
			T2703	Αριθμός επιχειρηματικών συνεργατικών δικτύων	Δίκτυα επιχειρήσεων	10	0	0%	0	0%	-	
			3γ	3γ.1	T2704	Αριθμός δομών στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας	Δομή στήριξης καινοτομίας	1	0	0%	0	0%
ΑΠ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος & Αειφόρος ανάπτυξη	4γ	4γ1	CO31	Ενεργειακή Απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης	Νοικοκυριά	275	275,00	100%	0	0%	275	
			CO32	Ενεργειακή Απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	1.039.350,00	380.000,00	37%	0	0%	1.039.350,00	
			CO34	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδύναμου CO2	234	234,00	100%	0	0%	234	
	5α	5α.1	CO21	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας	Άτομα	115.000,00	115.000,00 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)	100%	0	0%	115.000,00	
						265.831,00 (ΟΠΣ)	231%					
			T2713	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (μέτρα διαχείρισης κινδύνου)	Άτομα	30.000,00	30.000,00 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)	100%	0	0%	30.000,00	
						60.000,00 (ΟΠΣ)	200%					
		5β	5β.1	T2628	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης & διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών	Άτομα	207.885,00	207.855,00 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)	100%	0	0%	207.855,00
							311.364,00 (ΟΠΣ)	150%				
		6α	6α.1	T2706	Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Φυσικά πρόσωπα	3.341,00	207.855,00 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)	6222%	0	0%	207.855,00

ΑΠ	Επ.Προτ.	ΕΣ	Κωδ.	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή-Στόχος (2023)	ΕΝΤΑΞΕΙΣ 15/10/2018		ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ
						Σ	Σ	%	Σ	%	2023
							309.787,00 (ΟΠΣ)	9272%			
	6β	6β.1	T2707	Μέτρα / Προγράμματα που υλοποιούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (αριθμός)	Αριθμός	16	2,00	13%	0	0%	10
			CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης (φυσικά πρόσωπα)	Άτομα	65.000,00	65.000,00 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)	100%	0	0%	65.000,00
						139.626,00 (ΟΠΣ)	215%				
	6γ	6γ.1	CO09	Αειφόρος τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών (επισκέψεις / έτος)	Επισκέψεις/έτος	8.000,00	19.056 (ΟΠΣ)	238%	0	0%	8.000,00
			T2708	Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται (αριθμός)	Αριθμός	20	0	0%	0	0%	-
			T2709	Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται (αριθμός)	Λιμένες	1	1	100%	0	0%	1
	6δ	6δ.1	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διαχείρισης (εκτάρια)	Εκτάρια	75.000,00	15.072,00	20%	0	0%	75.000,00
	6ε	6ε.1	CO39	Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές (τετραγωνικά μέτρα)	Τετραγωνικά μέτρα	5.400,00	0	0%	0	0%	-
			CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές (τετραγωνικά μέτρα)	Τετραγωνικά μέτρα	18.200,00	0	0%	0	0%	-
ΑΠ 3- Ενίσχυση υποδομών μεταφορών	7β	7β.1	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	13	10	77%	0	0%	13

ΑΠ	Επ.Προτ.	ΕΣ	Κωδ.	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή-Στόχος (2023)	ΕΝΤΑΞΕΙΣ 15/10/2018		ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ
						Σ	Σ	%	Σ	%	2023
	7γ	7γ.1	T2709	Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται	Λιμένες	2	2	100%	1	50%	2
ΑΠ 4- Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας & πρόνοιας	9α	9.α.1	CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα	36.930,00	36.930,00 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)	100%	36.930,00	100%	36.930,00
							222.790,00 (ΟΠΣ)	603%			
	9.α.1	T2710	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας	Φυσικά πρόσωπα	4.550,00	4.550,00	100%	0	0%	4.550,00	
	10α	10α.1	CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα	1.200,00	28.291 (ΟΠΣ)	2358%	114	10%	1.200,00
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (6)			T2719	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Υποστηρικτικά εργαλεία	15	13	87%	1	7%	15
			T2720	Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης	Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης	5	5	100%	0	0%	6
			T2721	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός	30	14	47%	5	17%	30
			T2722	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Δικαιούχοι	12	1	8%	0	0%	12

ΑΠ 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας**ΕΣ 1α.1 - Αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης & διεθνούς ενδιαφέροντος**

Έχουν ενταχθεί 16 έργα τα οποία συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του δείκτη CO24 «Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται». Ο δείκτης εμφανίζει υψηλή τιμή σε επίπεδο εντάξεων (340% της τιμής στόχου) αλλά η τιμή υλοποίησης η οποία προκύπτει από την υλοποίηση 10 έργων είναι χαμηλότερη και ανέρχεται σε 31% της τιμής στόχου. Με την υλοποίηση του συνόλου των έργων και λαμβάνοντας υπόψη την τιμή στόχου των ενταγμένων έργων, ο στόχος για το 2023 εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί. Ωστόσο έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις με σωρευτική τιμή στόχου τα 18 άτομα, συνεπώς αναμένεται αύξηση της τιμής στόχου.

Ο δείκτης CO25 «Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών υποδομών» δεν έχει ενεργοποιηθεί.

ΕΣ 1β.1 - Αύξηση της επιχειρηματικής δαπάνης σε ΕΤΑΚ στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης της ΠΙΝ

Δεν έχει ενεργοποιηθεί ο εν λόγω ΕΣ, όπως και οι δείκτες CO26 «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα» και CO27 «Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας & ανάπτυξης».

Η ένταξη και υλοποίηση δράσεων συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς σε τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας (Δράσεις 1β.1.1) αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των δεικτών. Καθώς η ενεργοποίηση των δράσεων μέσω της έκδοσης σχετικών προσκλήσεων εκκρεμεί, δεν μπορεί να εκτιμηθεί πλήρως η επίτευξη των δεικτών για το 2023.

ΕΣ 2β.1 - Αύξηση επιχειρήσεων που αναπτύσσουν εργαλεία ΤΠΕ

Δεν έχει ενεργοποιηθεί ο εν λόγω ΕΣ, όπως και οι δείκτες CO01 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη» και CO28 «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν προϊόντα νέα στην αγορά». Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να εκτιμηθεί η επίτευξη των δεικτών για το 2023.

ΕΣ 2γ.1 - Αύξηση των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών που προσφέρονται ψηφιακά στους τομείς του πολιτισμού και της υγείας

Ο δείκτης T2701 «Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον» έχει ενεργοποιηθεί μέσω της έκδοσης πρόσκλησης για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον (Δράσεις 2γ.1.1). Με την ένταξη και υλοποίηση σχετικών έργων αναμένεται επίτευξη της τιμής στόχου του δείκτη για το 2023.

Ο δείκτης CO36 «Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας» τροφοδοτείται από τις δράσεις 2γ.1.2: «Ψηφιακές εφαρμογές δημόσιου χαρακτήρα στους τομείς ηλεκτρονικής υγείας – τηλεφροντίδας» στο πλαίσιο των οποίων δεν παρουσιάζεται ενεργοποίηση.

ΕΣ 3α.1 - Αύξηση παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης

Ο ΕΣ έχει ενεργοποιηθεί μερικώς καθώς έχει ενταχθεί το έργο «Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II ΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».

Το έργο συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για το δείκτη CO01 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη» με τιμή 40 επιχειρήσεις έναντι 115 της τιμής στόχου (35% του στόχου). Συμβάλλει επίσης στην επίτευξη του δείκτη CO05 «Παραγωγικές Επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται» με τιμή που αντιστοιχεί στο 25% του στόχου και στο δείκτη CO08 «Παραγωγικές Επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση» με τιμή που αντιστοιχεί στο 40% του στόχου.

Μέσω του έργου έχει ενεργοποιηθεί και ο δείκτης σε επίπεδο πρόσκλησης CO03 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων» (τιμή στόχου 40%).

Για τους παραπάνω δείκτες εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων για το 2023.

Οι δείκτες T2703 «Αριθμός επιχειρηματικών συνεργατικών δικτύων» και CO02 «Παραγωγικές Επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις» δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

Η εκτίμηση για την επίτευξη του στόχου των δεικτών θα είναι δυνατή με την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΣ.

ΕΣ 3γ.1 - Αύξηση ΜΜΕ της Περιφέρειας που εισάγουν καινοτομίες

Έχει εκδοθεί νέα πρόσκληση με τίτλο «Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της καινοτομίας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης Π.Ι.Ν.». Η υλοποίηση του σχετικού έργου θα συμβάλλει στην πλήρη επίτευξη του στόχου για το δείκτη T2704 «Αριθμός δομών στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας».

ΑΠ 2: Προστασία του Περιβάλλοντος & Αειφόρος ανάπτυξη**ΕΣ 4.γ.1 - Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων & περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές και κατοικίες.**

Έχει ενταχθεί το έργο με τίτλο «Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στο τομέα της κατοικίας». Το έργο συμβάλλει στην πλήρη επίτευξη του στόχου, σε επίπεδο εντάξεων, για τους δείκτες CO31 «Ενεργειακή Απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης (νοικοκυριά)» και CO34 «Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου». Με την υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι ο στόχος των δεικτών για το 2023 θα επιτευχθεί.

Ο δείκτης CO32 «Ενεργειακή Απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων (KWh/έτος)» έχει ενεργοποιηθεί μέσω ενός ενταγμένου έργου με τίτλο «Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας δημοτικού κολυμβητηρίου Αργοστολιού στην Κεφαλονιά» (37% του στόχου). Επίσης στην επίτευξη του δείκτη αναμένεται να συμβάλλουν και τα έργα που θα ενταχθούν μέσω της νέας πρόσκλησης για την ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια. Με την υλοποίηση του ενταγμένου έργου αλλά και των έργων που αναμένεται να ενταχθούν, εκτιμάται ότι ο στόχος των δεικτών για το 2023 θα επιτευχθεί.

ΕΣ 5α.1 - Πρόληψη κινδύνων και μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή που σχετίζονται με πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα πυρκαγιών

Ο δείκτης CO21 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας» (άτομα) έχει επιτευχθεί πλήρως σε επίπεδο εντάξεων μέσω τριών έργων. Τα έργα είναι «προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και πλημμυρικών φαινομένων», «Συμπλήρωση του αναγκαίου εξοπλισμού για παρεμβάσεις πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών και λοιπών συμβάντων φυσικών καταστροφών στην Κεφαλονιά» και «Λαέρτης καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

Ο δείκτης T2713 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (μέτρα διαχείρισης κινδύνου)», έχει επιτευχθεί πλήρως σε επίπεδο εντάξεων μέσω δύο έργων («προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και πλημμυρικών φαινομένων» και «Λαέρτης καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»). Εκτιμάται ότι με την υλοποίηση των σχετικών έργων θα επιτευχθούν οι στόχοι των δεικτών για το 2023.

ΕΣ 5β.1 - Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους

Ο δείκτης T2628 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης & διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (φυσικά πρόσωπα)» έχει ενεργοποιηθεί μέσω της ένταξης δυο έργων.

Βάσει του μεθοδολογικού εγγράφου των δεικτών, η τιμή στόχος για το δείκτη T2628 είναι το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας. Η τιμή που εμφανίζεται στο ΟΠΣ είναι αυξημένη και αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι τα έργα στοχεύουν στον ίδιο πληθυσμό ως ένα βαθμό. Στο πλαίσιο αυτό, η τιμή που προκύπτει σε επίπεδο εντάξεων εκτιμάται σε 207.855 άτομα, το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας (100% της τιμής στόχου).

Καθώς δεν υπάρχουν παράγοντες που να επηρεάζουν την εφαρμογή της Επ.Προτ, με την έκδοση νέων προσκλήσεων, την ένταξη και την υλοποίηση των έργων, εκτιμάται θα επιτευχθεί ο στόχος για το 2023.

ΕΣ 6α.1 - Ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών

Η τιμή στόχος του δείκτη T2706 για το 2023 (3.341) ισούται με τον πληθυσμό των δύο νησιών (Παξούς και Μεγανήσι). Ωστόσο παρατηρείται ότι η έκδοση της πρόσκλησης για δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Π.Ι.Ν. αφορούσε τον συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας. Αναμένεται η τιμή στόχος του δείκτη να αυξηθεί.

Ο δείκτης T2706 «Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (φυσικά πρόσωπα)» έχει ενεργοποιηθεί μέσω τριών έργων. Η συνολική τιμή στόχος των έργων σε επίπεδο εντάξεων εκτιμάται σε 207.855 άτομα. Για την επίτευξη του δείκτη για το 2023 απαιτείται η υλοποίηση των σχετικών έργων.

ΕΣ 6β.1 - Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού και της διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ο δείκτης T2707 «Μέτρα/Προγράμματα που υλοποιούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (αριθμός)», τροφοδοτείται από δράσεις για την εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης της ποιότητάς τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (Δράσεις 6β.1.2).

Έχουν εκδοθεί τρεις Προσκλήσεις με σωρευτική τιμή στόχου στο δείκτη, 10. Στην ενεργοποίηση του δείκτη συμβάλλουν δύο έργα με τιμή 2 έναντι 16 της τιμής στόχου (13% της τιμής στόχου). Με την ένταξη και υλοποίηση σχετικών έργων εκτιμάται ότι η επίτευξη για το 2023 θα ανέρχεται σε περίπου 10 Μέτρα/ Προγράμματα.

Στην ενεργοποίηση του δείκτη CO18 «Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης (φυσικά πρόσωπα)», συμβάλλουν 8 ενταγμένα έργα με σωρευτική τιμή 139.626 άτομα (215%). Η μεγάλη αυτή διαφορά πιθανώς να οφείλεται σε «διπλομετρήσεις» καθώς τα έργα συμβάλλουν στην ωφέλεια του ίδιου πληθυσμού. Για την επίτευξη του δείκτη για το 2023, απαιτείται η υλοποίηση των σχετικών έργων.

ΕΣ 6γ.1 - Αξιοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας ως πόρου

Ο δείκτης T2708 «Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται (αριθμός)» έχει ενεργοποιηθεί μέσω της πρόσκλησης που αφορά δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας – θεσμοί με τιμή στόχου 1.

Ο δείκτης T2709 «Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται (αριθμός)» έχει ενεργοποιηθεί μέσω του ενταγμένου έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας». Ο δείκτης θα επιτευχθεί πλήρως το 2023 με την υλοποίηση του έργου.

Ο δείκτης CO09 «Αειφόρος τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών (επισκέψεις / έτος)» έχει ενεργοποιηθεί μέσω της ένταξης 13 έργων τα οποία εμφανίζουν σωρευτική τιμή τις 19.056 επισκέψεις ανά έτος (238%). Παρατηρείται ότι η τιμή στόχος για το 2023 ήδη έχει ξεπεραστεί σε επίπεδο εντάξεων. Ωστόσο καθώς ο δείκτης αφορά «αύξηση», το ζήτημα πιθανώς να σχετίζεται με τον προσδιορισμό του δείκτη.

Εκτιμάται ότι με την υλοποίηση των έργων η τιμής στόχος θα επιτευχθεί.

ΕΣ 6δ.1 - Αξιοποίηση οικοσυστημάτων και περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας και φυσικού κάλλους

Στην ενεργοποίηση του δείκτη CO23 «Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διαχείρισης (εκτάρια)» συμβάλλουν δύο ενταγμένα έργα με τιμή 15.072 εκτάρια που αντιστοιχεί στο 20% της τιμής στόχου. Επιπλέον μέσω της νέας πρόσκλησης για δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους, αναμένεται η ένταξη επιπλέον έργων και αναμένεται η επίτευξη του δείκτη για το 2023.

ΕΣ 6ε.1 - Αύξηση της ελκυστικότητας των αστικών περιοχών

Δεν ενεργοποιήθηκε ο ΕΣ και οι δείκτες CO38 «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές (τετραγωνικά μέτρα)» και CO39 «Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές (τετραγωνικά μέτρα)».

ΑΠ 3 Ενίσχυση υποδομών μεταφορών**ΕΣ 7β.1 - Αναβάθμιση και συμπλήρωση βασικών μεταφορικών υποδομών στο χερσαίο χώρο και διασύνδεση του μεταφορικού συστήματος διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων στο χερσαίο χώρο**

Ο δείκτης CO14 «Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών» έχει ενεργοποιηθεί μέσω ενός ενταγμένου έργου με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Το έργο συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη με τιμή 10 έναντι 13 της τιμής στόχου (77%). Επιπλέον προγραμματίζεται και η ένταξη του έργου «Αεροδρόμιο Κέρκυρας – 3 Γεφύρια – Βρυώνη. Η υλοποίηση των έργων αναμένεται να οδηγήσει σε επίτευξη του στόχου για το δείκτη.

ΕΣ 7γ.1 - Αναβάθμιση και συμπλήρωση των μεταφορικών υποδομών στο θαλάσσιο χώρο και διασύνδεση του μεταφορικού συστήματος διακίνησης με τα ΔΕΔ-Μ

Ο δείκτης T2709 «Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται» έχει επιτευχθεί πλήρως σε επίπεδο εντάξεων.

Η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επέκταση λιμένος Ερείκουσσας Νομού Κέρκυρας» ήδη συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη με ποσοστό που ανέρχεται στο 50% της τιμής στόχου. Αναμένεται και η υλοποίηση του δεύτερου έργου με τίτλο «Λιμάνι Πισαετου Ιθάκης» ώστε ο δείκτης να επιτευχθεί πλήρως το 2023.

ΑΠ 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας & πρόνοιας**ΕΣ 9.α.1 - Αύξηση της πρόσβασης σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας**

Ο δείκτης CO36 «Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας», έχει ενεργοποιηθεί από 4 ενταγμένα έργα. Η σωρευτική τιμή των ενταγμένων έργων ξεπερνάει την τιμή στόχου του δείκτη και αυτό πιθανώς οφείλεται στο ότι τα έργα αφορούν τον ίδιο πληθυσμό.

Η υλοποίηση του έργου «Προμήθεια 6 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» έχει συμβάλλει στην πλήρη επίτευξη του στόχου για το δείκτη (36.930,00 άτομα).

Ο δείκτης T2710 «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας», έχει εκπληρωθεί πλήρως σε επίπεδο εντάξεων μέσω του έργου «Ανέγερση του νέου δημοτικού γηροκομείου Αργοστολίου β φάση». Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται επίτευξη του στόχου για το 2023.

ΕΣ 10α.1 - Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές α'-βάθμιας και β'-βάθμιας εκπαίδευσης

Ο δείκτης CO35 «Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης» έχει ενεργοποιηθεί μέσω της ένταξης 11 έργων. Η τιμή που προκύπτει από τα ενταγμένα έργα ξεπερνάει την τιμή στόχου που έχει τεθεί για το 2023. Πιθανώς η μεγάλη διαφορά να οφείλεται σε θέματα που αφορούν τον προσδιορισμό του δείκτη.

Το έργο που υλοποιείται «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού Δήμου Κέρκυρας» συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη σε ποσοστό 10% (είναι το μόνο έργο στο οποίο καταγράφεται τιμή υλοποίησης στο ΟΠΣ στο σχετικό δείκτη).

Με την υλοποίηση των σχετικών έργων αναμένεται επίτευξη του στόχου για το 2023.

ΑΠ 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ.

Ο δείκτης T2719 «Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται», έχει ενεργοποιηθεί σε επίπεδο εντάξεων σε ποσοστό (87% της τιμής στόχου) ενώ σε επίπεδο υλοποίησης παρουσιάζει ποσοστό 7% της τιμής στόχου.

Ο δείκτης T2720 «Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης» έχει ενεργοποιηθεί μόνο σε επίπεδο εντάξεων σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 100% της τιμής στόχου για το 2023.

Ο δείκτης T2721 «Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις», έχει ενεργοποιηθεί σε επίπεδο εντάξεων σε ποσοστό 47% της τιμής στόχου ενώ σε επίπεδο υλοποίησης παρουσιάζει ποσοστό 17% της τιμής στόχου.

Ο δείκτης T2722 «Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται» έχει ενεργοποιηθεί σε επίπεδο εντάξεων σε ποσοστό 8%.

Εκτιμάται ότι οι δείκτες στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας θα επιτευχθούν πλήρως.

2.3 Εξέταση της πορείας υλοποίησης των δεικτών εκροής ΕΚΤ και δεικτών άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ

2.3.1 Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και δεικτών άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ - Εκτίμηση της επιτευξιμότητας των στόχων για το 2023

Η ανάλυση που ακολουθεί επικεντρώνεται στους επιχειρησιακούς δείκτες εκρών ΕΚΤ καθώς και στους δείκτες άμεσου αποτελέσματος.

Το πλαίσιο των δεικτών ΕΚΤ που αφορούν το ΕΠ Ιόνια Νησιά αφορά 29 δείκτες εκρών ΕΚΤ και 5 δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων.

Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 7 «Πορεία υλοποίησης δεικτών εκροής και άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ».

Χαρακτηριστικό της πορείας υλοποίησης των δεικτών εκροής ΕΚΤ, αποτελεί η μη ενεργοποίηση του ΘΣ 8 και των αντίστοιχων δεικτών.

Στο πλαίσιο αυτό η ανάλυση επικεντρώνεται στους δείκτες του ΘΣ 9 οι οποίοι συνθέτουν γενικά μια ικανοποιητική εικόνα τόσο ως προς την τρέχουσα υλοποίησή τους όσο και την μελλοντική τους επίτευξη.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΘΣ 9 έχουν ενεργοποιηθεί σε επίπεδο εντάξεων 14 δείκτες εκροής ΕΚΤ και 11 σε επίπεδο υλοποίησης καθώς και οι δύο δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων.

Ο στόχος των δεικτών σε επίπεδο εντάξεων έχει επιτευχθεί (επίτευξη από 90% έως πάνω από 100%) για 8 δείκτες εκρών ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η υλοποίηση είναι εξίσου ικανοποιητική και ανάλογη με το χρονικό σημείο εφαρμογής του ΕΠ.

Εκτιμάται ότι οι δείκτες που έχουν ενεργοποιηθεί θα επιτευχθούν πλήρως έως το 2023.

Πίνακας 7: Πορεία υλοποίησης δεικτών εκροής και άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ

ΑΠ	Επ.Πρ.οτ.	ΕΣ	Κωδ.	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Τιμή-Στόχος (2023)	ΕΝΤΑΞΕΙΣ 15/10/2018		ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ					ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ
							Σ	Σ	%	2015	2016	2017	Σ	%	2023
ΑΠ 5 Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων	8i	8.i.1	CO01	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός	Εκροών	320	0	0%	0	0	0	0	0%	-
			T2711	Άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτω των 30 ετών	Συμμετέχοντες	Εκροών	35	0	0%	0	0	0	0	0%	-
			CR03	Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Αριθμός	Αμ Αποτελ.	126	0	0%	0	0	0	0	0%	-
	8iii-	8.iii. 1	CO01	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός	Εκροών	210	0	0%	0	0	0	0	0%	-
			CR04	Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης τους αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη τους συμμετοχής τους	Αριθμός	Αμ Αποτελ.	189	0	0%	0	0	0	0	0%	-
	8v	8.v.1	CO23	Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	Αριθμός	Εκροών	10	0	0%	0	0	0	0	0%	-
			CO05	Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	Αριθμός	Εκροών	60	0	0%	0	0	0	0	0%	-
	9i	9.i.1	CO01	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός	Εκροών	196	0	0%	0	0	0	0	0%	
			CO22	Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Αριθμός	Εκροών	1	0	0%	0	0	0	0	0%	1
			10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	Άτομα	Εκροών	4200	2528	60%	651	785	1073	2509	60%	4200
10502			Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη	Συμμετέχοντες	Αμ Αποτελ.	3.234	1022	32%		469	516	985	30%	3.234	

ΑΠ	Επ.Πρ οτ.	ΕΣ	Κωδ.	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Τιμή- Στόχος (2023)	ΕΝΤΑΞΕΙΣ 15/10/2018		ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ					ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ
							Σ	Σ	%	2015	2016	2017	Σ	%	2023
				θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους											
	9ii	9.ii.1	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	Εκροών	5	5	100%	0	0	1	1	20%	5
			05503	Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	Εκροών	2200	2240	102%	0	0	196	196	9%	2200
		9ii.2	CO15	Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)	Αριθμός	Εκροών	40	854	2135%	0	0	0	0	0%	40
	9iii	9iii.1	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	Άτομα	Εκροών	204	152	75%	38	29	48	115	56%	204
			10502	Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Συμμετέχοντες	Αμ Αποτελ.	143	60	42%		24	20	44	31%	143
		9iii.2	T2714	Αριθμός ενεργειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με θύματα γυναίκες	Ενέργειες πρόληψης και καταπολέμησης της βίας με θύματα γυναίκες	Εκροών	4	4	100%	4			4	100%	4
			05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	Εκροών	7	6	86%	4			4	57%	7
			05503	Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	Εκροών	840	820	98%	33	198	250	481	57%	840

ΑΠ	Επ.Πρ οτ.	ΕΣ	Κωδ.	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Τιμή- Στόχος (2023)	ΕΝΤΑΞΕΙΣ 15/10/2018		ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ					ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ
							Σ	Σ	%	2015	2016	2017	Σ	%	2023
			11501	Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις	Αριθμός	Εκροών	50	77	154%	9	16	24	49	98%	ΤΙΜΗ>50
9iv-	9iv.1		11202	Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)	Άτομα	Εκροών	17850	0	0%		0	0	0	0%	-
			11203	Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν	Αριθμός μονάδων	Εκροών	5	0	0%	0	0	0	0	0%	-
			11204	Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας	Άτομα	Εκροών	60	0	0%	0	0	0	0	0%	-
			11205	Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις	Άτομα	Εκροών	50	0	0%	0	0	0	0	0%	-
			05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	Εκροών	13	15	115%		3	3	6	46%	15
		05503	Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	Εκροών	1980	2050	104%			823	823	42%	1980	
		9iv.2													
9v	9.v.1		11301	Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	Αριθμός	Εκροών	81	0	0%	0	0	0	0	0%	-
			11302	Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	Αριθμός	Εκροών	1	0	0%	0	0	0	0	0%	-
9vi	9vi.1	CR05	Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Αριθμός	Αμ Αποτελ.	30	0	0%	0	0	0	0	0%	-	

ΑΠ	Επ.Πρ οτ.	ΕΣ	Κωδ.	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Τιμή- Στόχος (2023)	ΕΝΤΑΞΕΙΣ 15/10/2018		ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ					ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ
							Σ	Σ	%	2015	2016	2017	Σ	%	2023
			T2718	Κάτοικοι των μικρών νησιών και απομακρυσμένων περιοχών που ωφελούνται από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης	Συμμετέχοντες	Εκρών	300	0	0%	0	0	0	0	0%	-
ΑΠ 7-Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ			T2719	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Υποστηρικτικά εργαλεία	Εκρών	5	1	20%						5
			T2720	Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης	Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης	Εκρών	5	1	20%						5
			T2721	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός	Εκρών	20	1	5%			1	1	5%	20
			T2722	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Δικαιούχοι	Εκρών	8	0				0	0	0%	8

ΑΠ 5: Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 «Πρώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι Ειδικοί Στόχοι και οι δείκτες εκρών και άμεσων αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται παρακάτω.

ΕΣ 8.i.1 - Αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των ανέργων στην απασχόληση και της απασχόλησής τους, στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης και ανάσχεση της εκροής νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Περιφέρεια

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες εκρών CO01 «Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων» και T2711 «Άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτω των 30 ετών» καθώς και ο δείκτης άμεσου αποτελέσματος CR03 «συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους».

Στην ενεργοποίηση των δεικτών αναμένεται να συμβάλλουν δράσεις που αφορούν ενεργητικές πολιτικές πρώθησης των ανέργων στην απασχόληση στους τομείς της Περιφερειακής εκπαίδευσης καθώς και στοχευόμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων στους τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης.

ΕΣ8.iii.1- Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης-αυτοαπασχόλησης στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης

Στο πλαίσιο του ΕΣ προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων στήριξης νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης.

Δεν ενεργοποιήθηκε ο δείκτης εκρών CO01 «Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων» και ο δείκτης άμεσου αποτελέσματος CR04 «Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης τους αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη τους συμμετοχής τους».

ΕΣ 8.v.1 - Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις απαιτήσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες εκρών CO23 «Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και CO05 «Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων».

Στην ενεργοποίηση των δεικτών αναμένεται να συμβάλλουν δράσεις υποστήριξης της προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις απαιτήσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Για την επίτευξη των δεικτών απαιτείται επίσπευση στην υλοποίηση του ΘΣ. Καθώς αφορά κυρίως δράσεις επιχειρηματικότητας, πρώθησης της απασχόλησης και RIS αρκετοί λόγοι επηρέασαν την εφαρμογή του. Έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες για την ενεργοποίηση του ΘΣ, έχει ολοκληρωθεί η εξειδίκευση δράσεων όλου του ΘΣ και εγκρίθηκε η μελέτη για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας.

ΕΣ 9.ι.1 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενίσχυση της απασχολησιμότητας ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Ο ΕΣ περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες δράσεων.

Η πρώτη κατηγορία αφορά ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της απασχολησιμότητας των Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού (Δράσεις 9.ι.1.1).

Στο πλαίσιο των δράσεων 9.ι.1.1, έχει εκδοθεί πρόσκληση για τη δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια. Η ένταξη και υλοποίηση του σχετικού έργου θα συμβάλλει στην πλήρη επίτευξη του δείκτη CO22 «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο».

Ο δείκτης CO01 «Ανεργοί, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων» δεν ενεργοποιήθηκε.

Η δεύτερη κατηγορία δράσεων αφορά την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας τέκνων (Δράσεις Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματική Ζωής, 9.ι.1.2).

Ο δείκτης 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων» έχει ενεργοποιηθεί μέσω της υλοποίησης τριών κύκλων Δράσεων Εναρμόνισης, που συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη σε ποσοστό υλοποίησης 60%. Να σημειωθεί ότι έχει ενταχθεί και ο τέταρτος κύκλος για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η τιμή στόχου αφορά την εφαρμογή των δράσεων για έξι έτη και ορίστηκε με την παραδοχή των 700 περίπου ωφελούμενων κατ' έτος. Παρατηρείται ότι για το 2017 οι ωφελούμενοι ξεπερνούν τα 1000 άτομα και πλέον ο μέσος αριθμός ωφελούμενων ανέρχεται σε 840 άτομα, βάσει των στοιχείων υλοποίησης. Ωστόσο από τα τελευταία στοιχεία που αφορούν την τιμή στόχου των ενταγμένων έργων για το έτος 2018-2019 παρατηρείται μείωση στους συμμετέχοντες. Εκτιμάται ότι η τιμή στόχος για το 2023 θα επιτευχθεί.

Οι παραπάνω δράσεις συμβάλλουν επίσης και στην επίτευξη του δείκτη άμεσων αποτελεσμάτων 10502 «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους».

Στο στάδιο αυτό δεν έχει καταγραφεί τιμή υλοποίησης για το δείκτη άμεσων αποτελεσμάτων από το πρόσφατο σχολικό έτος 2017-2018. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτει πως το ποσοστό των ωφελούμενων που είχαν θετικό αποτέλεσμα μέσω του β' κύκλου εφαρμογής των δράσεων, ανέρχεται περίπου σε 66%. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το ποσοστό που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της τιμής στόχου του δείκτη. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη διαφοροποίηση στην αρχική παραδοχή αλλά και τον (αυξημένο) αριθμό ωφελούμενων για το σχολικό έτος 2017-2018 εκτιμάται ότι η τιμή υλοποίησης του δείκτη για το σχολικό έτος 2017-2018 θα ανέρχεται σε περίπου 700 άτομα και άρα η τιμή στόχος του δείκτη είναι πιθανό να επιτευχθεί.

ΕΣ 9.ii1 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες

Έχουν ενταχθεί 5 Κέντρα Κοινότητας τα οποία συμβάλλουν στην ενεργοποίηση των δεικτών ενώ υλοποιείται ένα έργο, το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» εμφανίζει τιμή 5 (μέσω των ενταγμένων έργων), η οποία αντιστοιχεί στο 100% της τιμής στόχου και τιμή υλοποίησης 1 που αντιστοιχεί στο 20% της τιμής στόχου. Με την υλοποίηση όλων των δομών, ο δείκτης θα επιτευχθεί πλήρως.

Από τη λειτουργία των παραπάνω Κέντρων Κοινότητας προβλέπεται να ωφεληθούν 2240 άτομα, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 102% της τιμής στόχου του δείκτη 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών». Μέσω της υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας, ο δείκτης εμφανίζει τιμή υλοποίησης 196 άτομα (9%). Αν και η τιμή αυτή είναι χαμηλότερη από την αναμενομένη τιμή στόχου του συγκεκριμένου έργου, εκτιμάται ότι με τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου άλλα και την έναρξη λειτουργίας των υπόλοιπων δομών, ο δείκτης θα επιτευχθεί πλήρως το 2023.

ΕΣ 9ii.2 - Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους

Δεν έχει ενεργοποιηθεί ο εν λόγω ΕΣ, οπότε δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις για τον δείκτη CO15 «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)». Σημειώνεται ωστόσο ότι ο εν λόγω δείκτης περιλαμβάνεται στα πέντε ενταγμένα έργα που αφορούν τα Κέντρα Κοινότητας στο πλαίσιο του ΕΣ 9.ii1, οπότε και εμφανίζει τιμή στόχο το ΟΠΣ. Ωστόσο ο εν λόγω δείκτης δεν θα πρέπει να συνδεθεί με τον ΕΣ 9.ii1, αλλά με άλλα είδη δράσεων στα πλαίσια του ΕΣ 9ii.2

ΕΣ 9iii1 - Βελτίωση συνθηκών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

Ο δείκτης 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων», έχει ενεργοποιηθεί μέσω της υλοποίησης τριών κύκλων Δράσεων Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής ΑΜΕΑ, που συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη σε ποσοστό υλοποίησης 56%. Να σημειωθεί ότι έχει ενταχθεί και ο τέταρτος κύκλος για το έτος 2018-2019.

Η τιμή στόχου αφορά την εφαρμογή των δράσεων για έξι έτη και ορίστηκε με την παραδοχή των 34 περίπου ωφελούμενων κατ' έτος. Παρατηρείται ότι πλέον ο μέσος αριθμός ωφελούμενων ανέρχεται σε 38 άτομα. Λαμβάνοντας υπόψη και τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων, εκτιμάται ότι η τιμή στόχος για το 2023 θα επιτευχθεί.

Οι παραπάνω δράσεις συμβάλλουν επίσης και στην επίτευξη του δείκτη άμεσων αποτελεσμάτων 10502 «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους».

Όπως και στην περίπτωση της Επ.Προτ. 9i, στο στάδιο αυτό δεν έχει καταγραφεί τιμή υλοποίησης για το δείκτη άμεσων αποτελεσμάτων από το πρόσφατο σχολικό έτος 2017-2018. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτει πως το ποσοστό θετικού αποτελέσματος ανέρχεται περίπου σε 70%. Εκτιμάται ότι ο δείκτης 10502 θα επιτευχθεί πλήρως.

ΕΣ 9iii2 - Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)

Ο δείκτης T2714 «Αριθμός ενεργειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με θύματα γυναίκες» έχει επιτευχθεί πλήρως, μέσω της υλοποίησης 4 έργων για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας.

Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει ενεργοποιηθεί μέσω της ένταξης 6 έργων (υλοποιούνται 4 δομές που αφορούν την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας και έχουν ενταχθεί 2 ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ) και αντιστοιχεί στο 86% της τιμής στόχου. Ο δείκτης εμφανίζει τιμή υλοποίησης 4 (57% της τιμής στόχου). Με την υλοποίηση του συνόλου των ενταγμένων έργων και την ένταξη και υλοποίηση ακόμη μιας δομής, εκτιμάται ότι ο δείκτης θα επιτευχθεί.

Ο δείκτης 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» αφορά στα παραπάνω έργα και εμφανίζει τιμή υλοποίησης που αντιστοιχεί στο 57% της τιμής στόχου. Παρατηρείται ότι το ποσοστό υλοποίησης των δύο δεικτών είναι αντίστοιχο. Εκτιμάται ότι ο δείκτης θα επιτευχθεί πλήρως το 2023.

Ο δείκτης 11501 «Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις» έχει ενεργοποιηθεί μέσω των δράσεων *Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2018 και 2018-2021*. Ο δείκτης εμφανίζει υψηλή τιμή ένταξης που αντιστοιχεί στο 154% της τιμής στόχου. Με την υλοποίηση όλων συνέχισαν των δράσεων εκτιμάται ότι ο δείκτης θα επιτευχθεί και θα ξεπεραστεί.

ΕΣ 9iv1 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

Δεν έχει ενεργοποιηθεί ο ΕΣ και οι δείκτες:

11202 «Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)»

11203 «Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν»

11204 «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας»

11205 «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις»

ΕΣ 9iv2 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες

Οι δείκτες εκροών 05502, 05503 συνδέονται με Δομές παροχής βασικών αγαθών (Κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, συσσίτια), Δομές Αστέρων και ΚΗΦΗ που περιλαμβάνονται στον εν λόγω ΕΣ.

Έχουν ενταχθεί 12 έργα εκ των οποίων υλοποιούνται 6 και συμβάλλουν στην επίτευξη των παρακάτω δεικτών:

Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» εμφανίζει τιμή υλοποίησης, η οποία αντιστοιχεί στο 46% της τιμής στόχου. Λαμβάνοντας υπόψη και τις τιμές από τα ενταγμένα έργα (15) εκτιμάται ότι ο δείκτης θα επιτευχθεί πλήρως.

Ο δείκτης 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» εμφανίζει τιμή υλοποίησης 823 άτομα έναντι 1980 της τιμής στόχου (46% της τιμής στόχου). Και σε αυτή την περίπτωση αναμένεται πλήρης επίτευξη του δείκτη.

ΕΣ 9.ν.1 - Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

Δεν έχει ενεργοποιηθεί ο ΕΣ και οι δείκτες:

11302 «Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας»

11301 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας»

Να σημειωθεί ότι στις Επ.Προτ.9ίν και 9ν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία της εξειδίκευσης των δράσεων.

ΕΣ 9νι.1 - Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού των μικρών νησιών & γενικά των απομονωμένων περιοχών της Περιφέρειας

Οι δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣ δεν έχουν εξειδικευτεί. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ο ΕΣ και οι δείκτες:

T2718 «Κάτοικοι των μικρών νησιών και απομακρυσμένων περιοχών που ωφελούνται από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης»

CR05 (άμεσων αποτελεσμάτων) «Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»

ΑΠ 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Ο δείκτης T2719 «Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται» έχει ενεργοποιηθεί σε επίπεδο εντάξεων και εμφανίζει τιμή 1 (20% της τιμής στόχου).

Ο δείκτης T2720 «Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης» έχει ενεργοποιηθεί μέσω της ένταξης ενός έργου (20% της τιμής στόχου).

Ο δείκτης T2721 «Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις» έχει ενεργοποιηθεί μέσω της ένταξης και υλοποίησης ενός έργου (5% της τιμής στόχου).

Ο δείκτης T2722 «Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται» δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Εκτιμάται ότι με την ένταξη και υλοποίηση των σχετικών έργων, οι δείκτες της Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ θα επιτευχθούν πλήρως.

2.3.2 Ανάλυση δεδομένων επίτευξης των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων του ΕΚΤ

Το μέγεθος των διαθέσιμων δεδομένων δεν επαρκεί για την ανάλυση των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων του ΕΚΤ.

2.4 Συμπεράσματα και προτάσεις από την ανάλυση της αποτελεσματικότητας

Η ενεργοποίηση του ΕΠ ΙΝ ανέρχεται σε ποσοστό 64,64% που θεωρείται ικανοποιητικό (υψηλό) στο χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Οι νομικές δεσμεύσεις αντιστοιχούν σε ποσοστό 35,43% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης, ο δε βαθμός συμβασιοποίησης του Προγράμματος θεωρείται μέτριος. Οι πληρωμές ανέρχονται σε ποσοστό 18,48% και κινούνται σε μέτριο επίπεδο, κάτι που παραδοσιακά συμβαίνει στα πολυετή Προγράμματα με πολύπλοκες διαδικασίες και πολλά επίπεδα εμπλεκόμενων φορέων.

Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ Ιονίων Νήσων κρίνεται ικανοποιητική τόσο σε όρους εκτέλεσης των έργων όσο και εφαρμογής της αναπτυξιακής πολιτικής και των στόχων.

Το ΕΠ παρουσίασε σημαντική πρόοδο πέρα από τις διάφορες καθυστερήσεις από την αρχή της προγραμματικής περιόδου, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν αρθεί από τις αρχές του 2018.

Για τον ΑΠ 1 η ενεργοποίηση θεωρείται μέτρια (31,04%) και οι νομικές δεσμεύσεις, που αφορούν τις Επ.Προτ. 1a και 3a, θεωρούνται χαμηλές. Η απορρόφηση του Άξονα (4,3%) κρίνεται ως μέτρια για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Σε επίπεδο Επενδυτικών Προτεραιοτήτων προσκλήσεις έχουν εκδοθεί για τις Επ.Προτ. 1a, 2c, 3a και 3c. Αναφορικά με τους δείκτες εκροών του ΑΠ 1 που έχουν ενεργοποιηθεί μέσω της ένταξης έργων ή αναμένεται να ενεργοποιηθούν άμεσα καθώς έχουν εκδοθεί σχετικές προσκλήσεις εκτιμάται ότι ο στόχος για το 2023 θα επιτευχθεί πλήρως (Δείκτες CO24, T2701, CO01, CO05, CO08, T2704).

Ο βαθμός ενεργοποίησης του ΑΠ2 θεωρείται υψηλός (69,91%) ενώ χαμηλός κρίνεται ο βαθμός συμβασιοποίησης (24,91%) και μέτριος ο βαθμός απορρόφησης (12,36%). Ο ΑΠ2 έχει ένα ποσοστό από «μεταφερόμενα» και «phasing» έργα (Επ.Προτ. 6b, 6c). Όλες οι Επ.Προτ. του άξονα έχουν ενεργοποιηθεί εκτός από την 6e. Η πλειοψηφία των δεικτών εκροής του ΑΠ 2 έχει επιτευχθεί σε επίπεδο εντάξεων.

Η ενεργοποίηση του ΑΠ3 θεωρείται μέτρια (46,96%) ενώ η συμβασιοποίηση κρίνεται χαμηλή (21,83%). Ο βαθμός απορρόφησης μπορεί να χαρακτηριστεί μέτριος. Εκτιμάται ότι οι δείκτες θα επιτευχθούν πλήρως.

Στον ΑΠ4 εντοπίζεται υπερκάλυψη του προϋπολογισμού τόσο σε επίπεδο προϋπολογισμού προσκλήσεων (160,4%) όσο και κατ' επέκταση στο βαθμό ενεργοποίησης 110,45% πιθανώς λόγω εκπτώσεων στα έργα. Η συμβασιοποίηση και η απορρόφηση του άξονα αντίστοιχα κρίνονται υψηλές με ποσοστά 75,55% και 46,04%. Η εικόνα σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δεικτών εκροής είναι ικανοποιητική καθώς ο δείκτης CO36 έχει ήδη επιτευχθεί σε επίπεδο υλοποίησης και οι δείκτες T2710 και CO35 σε επίπεδο εντάξεων.

Η συμβασιοποίηση του ΑΠ5 θεωρείται μέτρια με Νομικές Δεσμεύσεις σε ποσοστό 33,76% όπως και η απορρόφηση με πληρωμές που ανέρχονται σε 18,21%. Οι Επ.Προτ. 8i, 8iii, 8v και 9v ενώ έχουν εξειδικευτεί πλήρως δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Αναμένεται επίτευξη των δεικτών στο πλαίσιο του ΘΣ 9 και σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανό να ξεπεραστεί η τιμή στόχος για το 2023.

Οι Άξονες της Τεχνικής Βοήθειας έχουν εξειδικευτεί στο σύνολο της Δ.Δ. και έχουν ενεργοποιηθεί με δημοσίευση προσκλήσεων, εντάξεις έργων, συμβασιοποίηση και πληρωμές.

3 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΠ

3.1 Εξέταση της προόδου επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων όσον αφορά στα ορόσημα του 2018 - Εκτίμηση της επιτευξιμότητας των στόχων για το 2018 και το 2023

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η πορεία υλοποίησης του Πλαισίου Επιδόσεων σε ότι αφορά τα ορόσημα του 2018 και δίνεται μια εκτίμηση για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί τόσο για το 2018 όσο και για το 2023.

Στο πλαίσιο αυτό για την αποτύπωση της πορείας υλοποίησης εξετάζονται οι Δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο ΠΕ σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας, τα Βασικά (ή Κύρια) Στάδια Υλοποίησης που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ και οι οικονομικοί δείκτες (F100). Η αποτύπωση της πορείας υλοποίησης των δεικτών βασίζεται στα στοιχεία ΟΠΣ μέχρι 15/10/2018 [δαπάνες (πληρωμές συγχρ. Δ.Δ.), ενταγμένα έργα για τα βασικά στάδια υλοποίησης, τιμή υλοποίησης για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ], σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στους πίνακες 4, 6 και 7 παραπάνω.

Για την πρόβλεψη της επίτευξης των στόχων λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ενταγμένων πράξεων, προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί και στις οποίες αναμένονται εντάξεις έργων, αναμενόμενες προσκλήσεις και εξειδίκευση επόμενων δράσεων του Προγράμματος.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι μια ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό αφορά τη μεθοδολογία υπολογισμού του οροσήμου του οικονομικού δείκτη. Αναλυτική αναφορά γίνεται σε διακριτό κεφάλαιο πριν τον σχολιασμό των λοιπών δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων.

3.1.1 Ορόσημο οικονομικών δεικτών Πλαισίου Επιδόσεων

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος (έτος 2014), η εκτίμηση του οροσήμου του Οικονομικού Δείκτη βασίστηκε σε πολυκριτηριακό μοντέλο προβλέψεων των επιλέξιμων δαπανών των δράσεων που περιλαμβάνονταν σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας και στο οποίο βασικό κριτήριο αποτέλεσε ο ρυθμός οικονομικής πρόόδου αντίστοιχων παρεμβάσεων της ΠΠ 2007-2013¹. Σημειώνεται επίσης, ότι ιδιαίτερη μέριμνα ελήφθη ώστε το σύνολο των πιστοποιημένων δαπανών στο ΕΠ για το 2018 να είναι μεγαλύτερο/ ίσο από το ποσό της κύριας χρηματοδότησης (main allocation) των ετών 2014 & 2015 ανά Ταμείο και να αντιστοιχεί στο N+3 του 2018 που περιλαμβάνεται στον Πίνακα 17 του ΕΠ με αναγωγή σε όρους δημόσιας δαπάνης.

Ειδικότερα, σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας και Δράσης² ελήφθησαν υπόψη οι επιδιωκόμενοι στόχοι εκφρασμένοι σε «δείκτες εκροών» και χρησιμοποιήθηκε «μοναδιαίο κόστος» με βάση εμπειρικά δεδομένα από παρόμοιου τύπου δράσεις κυρίως της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, τόσο από το Περιφερειακό, όσο και από Τομεακά Προγράμματα.

¹ Στο πλαίσιο των ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΠ Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη & ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

² Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.

Ακολούθως, με βασικό κριτήριο το ρυθμό οικονομικής προόδου αντίστοιχων παρεμβάσεων της ΠΠ 2007-2013, εφαρμόστηκε στη δημόσια δαπάνη κάθε Δράσης (ή στην Κοινωνική Συμμετοχή με αναγωγή στη συνέχεια σε Δημόσια Δαπάνη), ένας εμπειρικός δείκτης (%) εκτιμώμενης απορρόφησης έως το τέλος του 2018.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος ούτως ώστε το σύνολο των πιστοποιημένων δαπανών στο ΕΠ για το 2018 να είναι μεγαλύτερο/ ίσο από το ποσό της κύριας χρηματοδότησης (main allocation) των ετών 2014+2015 ανά Ταμείο (και να καλύπτει τον Κανόνα N+3 του 2018), που περιλαμβάνεται στον Πίνακα 17 του ΕΠ με αναγωγή σε όρους δημόσιας δαπάνης.

Βάσει της προαναφερθείσας μεθοδολογίας το ορόσημο του F100 είχε ως ακολούθως:

Άξονες Προτεραιότητας / Ταμείο	F100 – ορόσημο (€)
ΑΠ1 - ΕΤΠΑ	6.437.500
ΑΠ2-ΕΤΠΑ	17.000.000
ΑΠ3-ΕΤΠΑ	12.625.000
ΑΠ4-ΕΤΠΑ	13.000.000
ΑΠ5-ΕΚΤ	10.375.000
ΕΤΠΑ	49.062.500
ΕΚΤ	10.375.000
ΣΥΝΟΛΟ	59.437.500

Συμπερασματικά αναφέρεται ότι κατά τον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος (έτος 2014), ο υπολογισμός του οροσήμου του οικονομικού δείκτη είχε βασισθεί στον προϋπολογισμό του ΕΠ για τα δύο πρώτα έτη της Προγραμματικής Περιόδου (2014 και 2015) σε επίπεδο Άξονα / Ταμείου χωρίς την αφαίρεση της προκαταβολής, οδηγώντας σε πολύ υψηλές εκτιμήσεις τιμών για τον δείκτη.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του έτους 2018, τροποποιήθηκε η μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής του οροσήμου του F100, με αποτέλεσμα να προκύψουν αλλαγές στο Πλαίσιο Επιδόσεων του ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020. Ειδικότερα, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται πλέον για τον υπολογισμό του οροσήμου του 2018 (ανά Ταμείο), βασίζεται στον προϋπολογισμό του Προγράμματος για τα δύο πρώτα έτη της Προγραμματικής Περιόδου (2014 και 2015), με αφαίρεση της αναλογούσας προκαταβολής. Συνεπώς το συνολικό ποσό δαπανών ανά Ταμείο για το 2018 είναι χαμηλότερο από αυτό που είχε αρχικά υπολογισθεί, επιφέροντας έτσι και μειώσεις στους Οικονομικούς Δείκτες των Αξόνων Προτεραιότητας. Βάσει της προαναφερθείσας μεθοδολογίας το ύψος των εκτιμώμενων δαπανών ανά Ταμείο, αλλά και στο σύνολο του ΕΠ για το ορόσημο του F100, έχει ως ακολούθως:

- F100 για ΕΤΠΑ (2018): 28.691.740€.
- F100 για ΕΚΤ (2018): 6.859.120€.
- F100 σύνολο ΕΠ (2018): 35.550.860€.

Δηλ. σε σχέση με την αρχική μεθοδολογία επήλθε μια μείωση 23.886.640€ (εκ των οποίων για το ΕΤΠΑ: 20.370.760€ και ΕΚΤ: 3.515.880), η οποία είναι εντός των ορίων των σχετικών υπολογισμών της Ε.Ε..

Σε ότι αφορά την κατανομή του νέου ποσού ανά Ταμείο σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας σημειώνονται τα εξής:

- Για τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 4 (ΕΤΠΑ) και 5 (ΕΚΤ) ακολουθήθηκε σχεδόν η ίδια ποσοστιαία κατανομή που αντιστοιχούσε στην αρχική τιμή των οροσήμων των εν λόγω ΑΠ (δηλ. 13,6% και 26,5% του ΕΤΠΑ και 100% του ΕΚΤ αντίστοιχα).
- Για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 ελήφθησαν υπόψη και οι επιπτώσεις που είχε η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών στις δαπάνες του Άξονα. Ειδικότερα, λόγω της οικονομικής συγκυρίας επηρεάστηκε η οικονομική ρευστότητα των αναδόχων των έργων και σε συνδυασμό με τις δυσκολίες σε επίπεδο τραπεζικού δανεισμού που αντιμετώπιζαν, δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις των έργων. Σημειώνεται δε ότι τα έργα μεταφορικών υποδομών λόγω της φύσης τους χαρακτηρίζονται ως υψηλής πολυπλοκότητας, αλλά παράλληλα προϋποθέτουν και την οικονομική επάρκεια των αναδόχων για την απρόσκοπτη υλοποίησή τους. Επιπλέον, άνω του 50% της δημόσιας δαπάνης του ΑΠ3 (Επ.Προτ. 7b και 7c) ή το 78% της Επ.Προτ. 7b αφορά σε ένα οδικό έργο³ στην «ωρίμανση» του οποίου παρατηρήθηκε σχετική καθυστέρηση.
- Για τον Άξονα Προτεραιότητας 2 ελήφθη υπόψη η προαναφερόμενη μειωμένη συμμετοχή του ΑΠ 3 σε συνδυασμό με την ανάγκη το σύνολο των πόρων των F100 να είναι εντός των ορίων των σχετικών υπολογισμών της Ε.Ε..

Βάσει των παραπάνω το νέο προτεινόμενο ορόσημο του F100 στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018 έχει ως ακολούθως:

Άξονες Προτεραιότητας / Ταμείο	Νέος F100 – ορόσημο (€)
ΑΠ1 - ΕΤΠΑ	3.908.029,00
ΑΠ2-ΕΤΠΑ	11.416.314,00
ΑΠ3-ΕΤΠΑ	5.765.000,00
ΑΠ4-ΕΤΠΑ	7.602.397,00
ΑΠ5-ΕΚΤ	6.859.120,00
<i>ΕΤΠΑ</i>	<i>28.691.740,00</i>
<i>ΕΚΤ</i>	<i>6.859.120,00</i>
ΣΥΝΟΛΟ	35.550.860,00

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η αναθεώρηση του 2018 είναι σε εξέλιξη, συνεπώς η αποτίμηση της προόδου του οροσήμου του οικονομικού δείκτη βασίζεται στις τιμές του υφιστάμενου εγκεκριμένου Προγράμματος, ωστόσο όπου απαιτείται γίνεται σύνδεση και με τις προτάσεις της αναθεώρησης.

³ Πρόκειται για το έργο «Οδός πρόσβασης αεροδρομίου Κέρκυρας-3Γεφύρια-Βρυώνη», που αποτυπώνεται στο σχετικό Δείκτη Αποτελέσματος της Επ.Προτ. 7b του ΑΠ3. Η καθυστέρηση της πλήρους ωρίμανσης του έργου αυτού συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τις αλλαγές με τις αλλαγές στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μελετών κλπ. (N4412/216).

3.1.2 Εξέταση προόδου επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων του ΑΠ 1

Τύπος Δείκτη	Κωδικός Δείκτη	Τίτλος Δείκτης/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Ορόσημο 2018	Τιμή Στόχος 2023	Τιμή επίτευξης (ΟΠΣ 15.10.18)
Οικονομικός Δείκτης	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	6.437.500	23.719.579	1.019.339,51
Δείκτης Εκρών	CO02	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις		75	0
Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	K201θ	Ενταγμένα έργα ενισχύσεων ΜΜΕ	25		0
Δείκτης Εκρών	CO05	Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται		25	0
Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	K201ι	Ενταγμένα έργα καινοτόμων νεανικών επιχειρήσεων	8		0
Δείκτης Εκρών	T2701	Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον		10	0
Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	K201κ	Ενταγμένα έργα Ψηφιακών Εφαρμογών	3		0

Αναφορικά με τους δείκτες του ΠΕ του ΑΠ1:

- Ο F100 καταγράφει χαμηλό ποσοστό επίτευξης σε σχέση με το ορόσημο (15,83%), κυρίως λόγω μη ενεργοποίησης των δράσεων επιχειρηματικότητας του ΑΠ1. Ειδικότερα, μεγαλύτερο βαθμό ενεργοποίησης εμφανίζει ο ΘΣ1 όπου έχουν ενταχθεί 16 έργα, ωστόσο δαπάνες παρουσιάζει μόνο ένα έργο. Επίσης έχει ενεργοποιηθεί και ο ΘΣ3 με τη δράση που συνδέεται με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας II, όπου οι σχετικές δαπάνες ανέρχονται σε 1εκ.€. Με βάση το ρυθμό δαπανών αλλά και το βαθμό ενεργοποίησης του Άξονα, εκτιμάται ότι η επίτευξη του οροσήμου στο τέλος του 2018 θα είναι αρκετά μικρότερη του 75%. Στο πλαίσιο της 2^{ης} αναθεώρησης του ΕΠ έχει προταθεί το ορόσημο να ανέλθει σε 3.908.029,00€, ωστόσο εκτιμάται ότι η επίτευξη του οροσήμου στο τέλος του 2018 θα είναι αρκετά μικρότερη του 75% και της νέας τιμής αυτού.
- Οι δείκτες εκρών CO02 και CO05 δεν καταγράφουν ουσιαστική ενεργοποίηση. Σημειώνεται ότι για τον CO02 δεν έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση, ενώ ο CO05 έχει συμπεριληφθεί στην πρόσκληση που συνδέεται με τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II. Βάσει της εικόνας αυτής, εκτιμάται ότι μέχρι τέλος του 2018 δεν θα υπάρχουν ενταγμένα έργα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των ΒΣΥ που συνδέονται με τους εν λόγω δείκτες (K201θ για τον CO02 και K201ι για τον CO05), γεγονός που θα οδηγήσει σε αστοχία τα εν λόγω ΒΣΥ. Επισημαίνεται ωστόσο ότι βάσει αρχικού σχεδιασμού οι εν λόγω δείκτες είχαν επιλεγεί λόγω της χρηματοδοτικής τους βαρύτητας στον ΑΠ1 (42,2% των χρηματοδοτικών πόρων του ΑΠ1). Πλέον με βάση την εξειδίκευση του Προγράμματος παρατηρούνται τα εξής:
 - Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 3α έχει συμπεριληφθεί δράση που συνδέεται με τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο ΤΕΠΙΧ II. Βασικός δείκτης εκρών της εν λόγω δράσης είναι ο CO03 δεδομένου ότι η στήριξη προς τις επιχειρήσεις θα έχει τη μορφή εγγυήσεων ή δανείων. Ο εν λόγω δείκτης χρηματοδοτικά δεσμεύει πόρους 4εκ.€ Δ.Δ.. Η προαναφερθείσα αλλαγή επηρέασε τους δείκτες CO02 και CO05, τόσο ως προς την τιμή στόχο αυτών, όσο και ως προς τους πόρους που δεσμεύουν πλέον στο ΠΕ.

- Ειδικότερα, μειώθηκε η χρηματοδοτική βαρύτητα των δεικτών CO02 και CO05 και πλέον δεν δεσμεύουν τους απαιτούμενους πόρους για τη διασφάλιση του 50% των πόρων του Άξονα⁴. Κατ' επέκταση απαιτείται η προσθήκη και νέου δείκτη εκρών στο ΠΕ του ΑΠ1. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η εισαγωγή στο Πλαίσιο Επίδοσης του δείκτη εκρών CO03 ο οποίος είναι και νέος δείκτης του ΠΕΠ με τιμή στόχο για το 2023 «40 επιχειρήσεις» (όσο δηλ. και η τιμή που λαμβάνει στο Πρόγραμμα).
- Σε ότι αφορά το ορόσημο του CO03 προτείνεται η χρήση του ΒΣΥ. Η αναγκαιότητα εισαγωγής ΒΣΥ προκύπτει από το γεγονός ότι δεν αναμένονται ολοκληρωμένα έργα επιχειρηματικών επενδύσεων μέχρι το τέλος του 2018. Σε κάθε περίπτωση, το ΒΣΥ που προτείνεται «Συμβάσεις με Τελικούς Αποδέκτες (οικονομικό αντικείμενο)», αποτυπώνει σημαντικό στάδιο υλοποίησης των παρεμβάσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Το ορόσημο του 2018 για το εν λόγω ΒΣΥ εκτιμάται στα 2,8 εκ.€ και για την εκτίμηση της τιμής αυτής ελήφθη υπόψη το ποσό της πρόσκλησης που εκδόθηκε από το ΕΤΕΑΝ προς ΕΧΟ, σε ότι αφορά τη συνεισφορά του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.
- Επιπρόσθετα, λόγω αλλαγής στις υποθέσεις εργασίας που έχουν γίνει για το δείκτη εκρών CO05, ο εν λόγω δείκτης συνδέεται στο Πλαίσιο Επίδοσης με άλλη δράση σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Ειδικότερα, η τιμή στόχος του CO05 προτείνεται να γίνει 10 από 25 καθώς αρχικά ο δείκτης συνδέονταν στο Πρόγραμμα με δύο δράσεις⁵ και στο ΠΕ συμμετείχε η δράση με την οποία δεν συνδέεται πλέον⁶ (εξού και ο αρχικός στόχος 25 επιχειρήσεις). Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΕΠ ο δείκτης συνδέεται μόνο με τη δράση που αφορά τη δημιουργία εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης και από την οποία αναμένεται να ωφεληθούν έμμεσα 10 ΜΜΕ (νέα τιμή στόχος του CO05 στο Πρόγραμμα και στο Πλαίσιο Επίδοσης).
- Λόγω της παραπάνω αλλαγής στον CO05, κρίνεται αναγκαία και η τροποποίηση της τιμής του οροσήμου του ΒΣΥ Κ201ι «Ενταγμένα έργα ενίσχυσης καινοτόμων νεανικών επιχειρήσεων» από 8 σε 1. Ειδικότερα στο πλαίσιο της αναθεώρησης το Κ201ι συνδέεται με τη δράση του "εκκολαπτηρίου" στο πλαίσιο της οποίας θα ενταχθεί ένα έργο (εξού και η προτεινόμενη τιμή "1") μέσω του οποίου αναμένεται να ενισχυθούν έμμεσα οι ΜΜΕ του CO05.
- Τέλος, αναφέρεται ότι κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της τιμής στόχου για το 2023 του δείκτη CO02 και ειδικότερα να γίνει 65 επιχειρήσεις αντί για 75 αρχική τιμή, λόγω της μείωσης των πόρων που δεσμεύει πλέον ο δείκτης.
- Για το δείκτη εκρών Τ2701 εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην επίτευξη του στόχου για το 2023 (εκτίμηση για επίτευξη 100%). Το ίδιο ισχύει και για το ΒΣΥ (Κ201κ) που συνδέεται με τις σχετικές δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι από τον

⁴ CO02: αρχικά δέσμευε στο Πρόγραμμα 7,5εκ.€, πλέον δεσμεύει 6εκ.€/ CO05: αρχικά δέσμευε στο Πρόγραμμα 3,5εκ.€, πλέον δεσμεύει 1εκ.€.

⁵ α) Δράση 3α.1.3: Δημιουργία εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης και β) Δράση 3α.1.4: Ενίσχυση καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικότητας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης.

⁶ Αφορά τη Δράση 3α.1.4: Ενίσχυση καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικότητας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης.

Μάρτιο του 2018 έχει εκδοθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων (ION49), συνεπώς εκτιμάται ότι είναι εφικτό μέχρι τέλος του 2018 να ενταχθούν 3 έργα.

3.1.3 Εξέταση προόδου επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων του ΑΠ 2

Τύπος Δείκτη	Κωδικός Δείκτη	Τίτλος Δείκτη/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Ορόσημο 2018	Τιμή Στόχος 2023	Τιμή επίτευξης (ΟΠΣ 15.10.18)
Οικονομικός Δείκτης	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	17.000.000	89.920.977	11.112.548,75
Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	K201ε	Ενταγμένα έργα διαχείρισης πόσιμου ύδατος	2		8
Δείκτης Εκροών	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης		65.000	0
Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	K201ζ	Ενταγμένα έργα διαχείρισης φυσικών καταστροφών	2		2
Δείκτης Εκροών	T2628	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών		207.855	0
Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	K201η	Ενταγμένα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων	2		3
Δείκτης Εκροών	T2706	Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων	0	3.341	0
Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	K201σ	Ενταγμένα έργα διαχείρισης οικοσυστημάτων	5		2
Δείκτης Εκροών	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης		75.000	0
Δείκτης Εκροών	T2708	Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται	7	20	0
Δείκτης Εκροών	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	3.000	18.200	0

Τύπος Δείκτη	Κωδικός Δείκτη	Τίτλος Δείκτη/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Ορόσημο 2018	Τιμή Στόχος 2023	Τιμή επίτευξης (ΟΠΣ 15.10.18)
Δείκτης Εκροών	CO31	Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης	100	275	0

Αναφορικά με τους δείκτες του ΠΕ του ΑΠ2:

- Για τον F100 η τιμή επίτευξης καλύπτει σημαντικό ποσοστό του ορόσημου (65,37%) και με βάση τα ενταγμένα έργα που έχουν νομικές δεσμεύσεις (13 έργα με ΝοΔε 22,4εκ.€ συγχρ. Δ.Δ.) η εκτίμηση είναι ότι τουλάχιστον το 75% του οροσήμου θα μπορούσε να επιτευχθεί. Στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης του ΕΠ έχει προταθεί το ορόσημο να ανέλθει σε 11.416.314,00€. Στην περίπτωση αυτή η επίτευξη του οροσήμου στο τέλος του 2018 θα προσεγγίζει το 100% της νέας τιμής αυτού.
- Για το δείκτη εκροών CO18 με τιμή στόχο (2023) 65.000 άτομα, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα ως προς την επίτευξή του, καθώς η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 139.626 άτομα.
- Σε ότι αφορά το ΒΣΥ Κ201ε που συνδέεται με το δείκτη CO18, έχει (υπερ)επιτευχθεί το ορόσημο. Έχουν ενταχθεί 8 έργα έναντι 2 που είναι το ορόσημο.
- Για το δείκτη εκροών T2628 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών» με τιμή στόχο για το 2023 207.855 άτομα (δηλ. όσο ο πληθυσμός της Περιφέρειας) δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα στην επίτευξή του καθώς από τα ενταγμένα έργα ο στόχος αυτών (βάσει ΟΠΣ) ανέρχεται σε 311.364 άτομα. Η αυξημένη τιμή μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα έργα στοχεύουν ως ένα βαθμό στον ίδιο πληθυσμό, ωστόσο σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι από τις παρεμβάσεις του Προγράμματος θα ωφεληθεί το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας.
- Σε ότι αφορά το ΒΣΥ Κ201ζ που συνδέεται με τον δείκτη T2628 έχει επιτευχθεί το ορόσημο, καθώς έχουν ενταχθεί 2 έργα.
- Για το δείκτη εκροών T2706 «Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων» με τιμή στόχο (2023) 3.341 άτομα, σημειώνονται τα εξής:
 - Βάσει αρχικού σχεδιασμού προβλέπονταν να υλοποιηθούν σχετικές παρεμβάσεις μόνο στα Μικρά Νησιά και ως εκ τούτου για τη θέσπιση της τιμής στόχου του δείκτη ελήφθη υπόψη ο πληθυσμός δύο Μικρών Νησιών (Παξοί και Μεγανήσι), ήτοι 3.341 άτομα.
 - Ωστόσο με την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού προέκυψε η ανάγκη υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε όλη την Περιφέρεια.
 - Ως εκ τούτου η τιμή στόχος του δείκτη T2706 θα πρέπει να τροποποιηθεί στο Πρόγραμμα και κατ' επέκταση και στο ΠΕ ώστε να συμπεριληφθεί το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας (207.855 άτομα).
 - Σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα στην επίτευξη του δείκτη για το 2023 καθώς από τα ενταγμένα έργα ο στόχος αυτών ανέρχεται σε 309.787 άτομα. Ενδέχεται μεν κάποια εξ αυτών να στοχεύουν στον ίδιο

πληθυσμό, σε κάθε περίπτωση ωστόσο εκτιμάται ότι θα ωφεληθεί το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας.

- Σε ότι αφορά το ΒΣΥ Κ201η που συνδέεται με το δείκτη Τ2706 έχει επιτευχθεί το ορόσημο, καθώς έχουν ενταχθεί 3 έργα (έναντι 2 του οροσήμου). Ωστόσο λόγω της επικαιροποίησης του σχεδιασμού της Επ.Προτ.6α με τη διεύρυνση του φυσικού αντικείμενου (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στον Τ2706), θα μπορούσε να προσαρμοστεί και το ορόσημο στην εν λόγω αλλαγή (δηλ. να αυξηθεί ώστε να συμπεριλάβει και τις νέες δράσεις ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης).
- Για το δείκτη εκρών CO23 «Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης» έχουν ενταχθεί δύο έργα με συνολική τιμή στόχο 15.072 (εκτάρια), η οποία αντιστοιχεί στο 20% της τιμής στόχου του δείκτη (75.000 εκτάρια). Εκτιμάται ότι μέχρι τέλος του 2023 δύναται να ενταχθούν και άλλα έργα προκειμένου να επιτευχθεί η τιμή στόχος του δείκτη (τουλάχιστον σε ποσοστό 85%).
- Σε ότι αφορά το ΒΣΥ Κ201σ που συνδέεται με το δείκτη CO23, έχουν ενταχθεί 2 έργα έναντι 5 που είναι το ορόσημο (δηλ. επίτευξη 40%). Εκτιμάται ότι μέχρι τέλος του 2018 είναι δυνατόν να ενταχθούν άλλα δύο έργα και να επιτευχθεί το ορόσημο τουλάχιστον σε ποσοστό 75%.
- Για το δείκτη εκρών Τ2708 «Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται», ο οποίος προτείνεται να αντικατασταθεί στο Πρόγραμμα και κατ' επέκταση και στο ΠΕ από το δείκτη SO008 «Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ, δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Ως εκ τούτου δεν αναμένονται μετρήσιμες εκροές μέχρι το τέλος του 2018 με αποτέλεσμα τη μη επίτευξη του οροσήμου. Ωστόσο σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό έχουν επέλθει οι κάτωθι αλλαγές στις υποθέσεις εργασίας που έγιναν για τη θέσπιση του οροσήμου και επιφέρουν αλλαγές τόσο στο ορόσημο όσο και στον στόχο του 2023:
 - Σε ότι αφορά την τιμή στόχο του δείκτη, προτείνεται η μείωση αυτής από 20 σε 3 λόγω αλλαγής της μεθοδολογίας υπολογισμού της. Ειδικότερα, βάσει του αρχικού σχεδιασμού η τιμή στόχος αφορούσε θεσμούς (πχ. φεστιβάλ, δράσεις από πολιτιστικούς συλλόγους), οι οποίοι θα ήταν μικρού μεγέθους παρεμβάσεις και αρκετές σε πλήθος (ως εκ τούτου τέθηκε η τιμή «20»). Ωστόσο από την εξειδίκευση των ΟΧΕ αλλά και δράσεων εκτός ΟΧΕ, προέκυψαν μεγαλύτερου μεγέθους παρεμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν συνδυασμό θεσμών (πχ. μεγαλύτερης εμβέλειας φεστιβάλ με κάλυψη ενεργειών για τη μουσική, το θέατρο, τα εικαστικά, τη γαστρονομία, τη χορωδία κλπ.) ή υποδομών (πχ. θέατρο). Ως εκ τούτου για τη μέτρηση του δείκτη λαμβάνεται πλέον υπόψη ο αριθμός των παρεμβάσεων (δράσεις) που θα υλοποιηθούν και όχι των επιμέρους θεσμών οι οποίοι απαρτίζουν τις δράσεις. Λόγω αυτής της αλλαγής στη μεθοδολογία μέτρησης του δείκτη, τροποποιείται ο στόχος του δείκτη για το 2023 και γίνεται 3 δράσεις αντί για 20 θεσμούς (αρχική τιμή), χωρίς κατ' ουσία αυτό να αποτελεί μείωση (μια δράση περιλαμβάνει περισσότερους του ενός θεσμούς).
 - Σε ότι αφορά το ορόσημο του 2018, προτείνεται η προσθήκη ΒΣΥ καθώς μέχρι τέλος του 2018 δεν αναμένεται να υπάρξουν ολοκληρωμένα έργα, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Αυτό οφείλεται στην παρατεταμένη χρονικά

λόγω της μεγάλης συμμετοχής φορέων, διαβούλευσης για την ΟΧΕ Κέρκυρας, σε συνδυασμό με τη μειωμένη ανταπόκριση/επιφυλακτικότητα αυτών στην ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών για την υλοποίηση των πράξεων λόγω προβλημάτων ρευστότητας των αντίστοιχων νομικών προσώπων τα οποία δύναται να αναλάβουν την υλοποίηση των δράσεων/θεσμών. Το ΒΣΥ που προτείνεται Κ201γ «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για έργα πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται» ανέρχεται σε μία (1) σύμβαση μέσω της οποίας πρόκειται να ενισχυθούν περίπου επτά (7) θεσμοί στο πλαίσιο ενός Διεθνούς Φεστιβάλ Κέρκυρας (περιλαμβάνει επιμέρους φεστιβάλς που καλύπτουν τους τομείς μουσική, θέατρο, εικαστικά, γαστρονομία, χορωδία κλπ.). Σημειώνεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε για το ορόσημο του δείκτη T2708 μέχρι τέλος του 2018 να έχουν ενισχυθεί 7 θεσμοί. Ωστόσο δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση στην τιμή του οροσήμου του ΒΣΥ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς οι 7 θεσμοί θα ενισχυθούν μέσω μιας πράξης (εξ' ου και ο στόχος 1) και όχι μέσω 7 διαφορετικών πράξεων.

- Για το δείκτη εκροών CO31 σημειώνονται τα εξής:
 - Κατά τον αρχικό σχεδιασμό δεν είχε χρησιμοποιηθεί ΒΣΥ αλλά είχε τεθεί ως ορόσημο 100 νοικοκυριά να έχουν ωφεληθεί από το Πρόγραμμα. Για τη θέσπιση του οροσήμου είχε ληφθεί υπόψη ο ρυθμός υλοποίησης αντίστοιχων παρεμβάσεων του Προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ" (απαιτούμενοι χρόνοι από την προκήρυξη των δράσεων μέχρι την υποβολή των προτάσεων, απαιτούμενοι χρόνοι για την αξιολόγηση και την ένταξη τους στο Πρόγραμμα, καθώς και οι σχετικά μικροί χρόνοι ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων αυτών). Ωστόσο πλέον προκύπτει η ανάγκη προσθήκης ΒΣΥ για το ορόσημο, λόγω μιας σειράς παραγόντων οι οποίοι δεν ήταν εφικτό να προβλεφθούν κατά τον σχεδιασμό του Προγράμματος το 2014 και είχαν ως αποτέλεσμα να μην καταστεί εφικτό να υπάρξουν ολοκληρωμένα έργα στο τέλος του 2018. Ειδικότερα, η επικαιροποίηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων έγινε το 2017 και ήταν προαπαιτούμενο για την ενεργοποίηση σχετικών δράσεων. Κατά την προκήρυξη του Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' οίκον II", διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στην ανταπόκριση των ενδιαφερομένων νοικοκυριών κυρίως λόγω των οικονομικών απαιτήσεων της δράσης (κάλυψη ίδιας συμμετοχής ή λήψη δανείου). Αποτέλεσμα της εν λόγω καθυστέρησης ήταν να δοθεί τρεις φορές παράταση στην καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης προκειμένου να καλυφθεί το απαιτούμενο ποσό αυτής (και) για τα Ιόνια Νησιά.
 - Το προτεινόμενο ΒΣΥ Κ201β «Αριθμός νοικοκυριών με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης» δύναται να έχει τιμή 100, όσο δηλ. και το αρχικό ορόσημο του δείκτη αλλά δεν θα αφορά πλέον ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.
 - Επίσης, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό επηρεάζεται και η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023, λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία μέτρησης των δεικτών που συνδέονται με την ενέργεια (σύμφωνα με στοιχεία/ οδηγίες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας

Ενέργειας). Η νέα τιμή ανέρχεται σε 249 νοικοκυριά έναντι 275 που ήταν ο αρχικός στόχος. Σε κάθε περίπτωση η τιμή στόχος του CO31 εκτιμάται ότι δύναται να επιτευχθεί σε ποσοστό άνω του 85% μέχρι το τέλος του 2023.

- Για το δείκτη εκρών CO38 «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές» δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα και ως εκ τούτου εκτιμάται μηδενική η τιμή του οροσήμου στο τέλος του 2018. Ωστόσο στον εν λόγω δείκτη έχει επέλθει μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Αρχικά προβλέπονταν να υπάρξει ένας σημαντικός αριθμός μεταφερόμενων έργων από το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 και για το λόγο αυτό είχε τεθεί και ορόσημο στο δείκτη, αντί να χρησιμοποιηθεί ΒΣΥ. Ωστόσο τα εν λόγω έργα ολοκληρώθηκαν στην ΠΠ 2007-2013 (με εθνικούς πόρους) και πλέον η Επ.Προτ.6ε, με την οποία συνδέεται ο δείκτης, περιλαμβάνει μόνο παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης, οι οποίες είναι σε στάδιο εξειδίκευσης/ωρίμανσης. Για το λόγο αυτό προτείνεται η διαγραφή του CO38 από το ΠΕ και η αντικατάστασή του από άλλον δείκτη, προκειμένου να καλυφθεί η απαίτηση για δεικτοποίηση άνω του 50% των πόρων του Άξονα.
- Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η προσθήκη στο ΠΕ νέου δείκτη εκρών, του SO035 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών υποδοχής σκαφών αναψυχής» που συνδέεται με την Επ.Προτ. 6c και αφορά 2 λιμενικές τουριστικές υποδομές (πρόκειται για 2 έργα phasing της ΠΠ 2007-2013: «Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών Αναψυχής στη θέση ΣΠΗΛΙΑ» και «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας»). Λόγω της φύσης των έργων (λιμενικές υποδομές) και από την εμπειρία του παρελθόντος (ΠΠ 2007-2013) δεν αναμένεται εντός του 2018 να υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα και ως εκ τούτου προτείνεται η χρήση ΒΣΥ. Επ' αυτού προτείνεται το «Αριθμός έργων λιμενικών υποδομών με πληρωμές» με τιμή οροσήμου 1 έργο.

3.1.4 Εξέταση προόδου επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων του ΑΠ 3

Τύπος Δείκτη	Κωδικός Δείκτη	Τίτλος Δείκτη/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Ορόσημο 2018	Τιμή Στόχος 2023	Τιμή επίτευξης (ΟΠΣ 15.10.18)
Οικονομικός Δείκτης	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	12.625.000	35.294.230	3.879.366,16
Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	K206γ	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των οδικών έργων	2		0
Δείκτης Εκρών	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών		13	0

Αναφορικά με τους δείκτες του ΠΕ του ΑΠ3:

- Ο F100 παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό επίτευξης σε σχέση με το ορόσημο (30,73%), με εκτίμηση ότι δεν θα μπορέσει να καλύψει το 75% αυτού στο τέλος του 2018, καθώς από τα πέντε ενταγμένα έργα, νομικές δεσμεύσεις (ύψους 7,7εκ.€ συγχρ. Δ.Δ.) έχουν δύο (αφορούν λιμενικές υποδομές) και εξ αυτών μόνο στο ένα καταγράφονται δαπάνες με στοιχεία ΟΠΣ μέχρι 15.10.2018. Στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης του ΕΠ έχει προταθεί το ορόσημο να ανέλθει σε 5.765.000,00€. Στην περίπτωση αυτή η επίτευξη του οροσήμου στο τέλος του 2018 θα μπορούσε να ανέλθει στο 75% της νέας τιμής αυτού με την προϋπόθεση ότι και το 2^ο έργο λιμενικών υποδομών θα καταγράψει δαπάνες.
- Για το δείκτη εκρών CO14 εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην επίτευξη του στόχου για το 2023 καθώς υπάρχει ήδη ένα ενταγμένο έργο με στόχο 10χλμ (δηλ. 77% του στόχου), ενώ αναμένεται και η ένταξη ενός ακόμα έργου («Αεροδρόμιο Κέρκυρας – 3 Γεφύρια – Βρυώνη») με το οποίο αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος του δείκτη σε ποσοστό 100%.
- Για το ΒΣΥ K206γ επισημαίνεται ότι έχει μεν ενταχθεί ένα έργο, ωστόσο λόγω καθυστέρησης στη διαδικασία προκήρυξης των υποέργων αυτού, δεν καταγράφεται κάποια εξέλιξη. Συνεπώς για την επίτευξη του οροσήμου θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες να προχωρήσουν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες, να αναδειχθούν Ανάδοχοι και να υπογραφούν δύο (2) συμβάσεις εντός του 2018. Σημειώνεται ότι κατά τον αρχικό σχεδιασμό η εκτίμηση του οροσήμου βασίστηκε στην εμπειρία του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 (ρυθμός υλοποίησης έργων οδοποιίας αντίστοιχου μεγέθους με αυτά που σχεδιάζονταν να υλοποιηθούν από το ΕΠ ΙΝ 2014-2020). Ωστόσο όπως προαναφέρθηκε καταγράφεται καθυστέρηση από τον Δικαιούχο στη δημοπράτηση των σχετικών έργων.

3.1.5 Εξέταση προόδου επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων του ΑΠ 4

Τύπος Δείκτη	Κωδικός Δείκτη	Τίτλος Δείκτη/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Ορόσημο 2018	Τιμή Στόχος 2023	Τιμή επίτευξης (ΟΠΣ 15.10.18)
Οικονομικός Δείκτης	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	13.000.000	42.618.349	19.622.642,21
Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	K206δ	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης	3		4
Δείκτης Εκρών	CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης		1.200	114
Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	K206ε	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων υπηρεσιών πρόνοιας	1		1

Τύπος Δείκτη	Κωδικός Δείκτη	Τίτλος Δείκτη/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Ορόσημο 2018	Τιμή Στόχος 2023	Τιμή επίτευξης (ΟΠΣ 15.10.18)
Δείκτης Εκρών	T2710	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας		4.550	0

Αναφορικά με τους δείκτες του ΠΕ του ΑΠ4:

- Ο F100 παρουσιάζει υπερέπιτευξη του σχετικού ορόσημου.
- Για το δείκτη εκρών CO35 με τιμή στόχο (2023) 1.200 άτομα, δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα στην επίτευξή του καθώς η τιμή στόχος των έντεκα (11) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 28.291 άτομα.
- Για το ΒΣΥ Κ206δ που συνδέεται με τον CO35, το ορόσημο έχει ήδη επιτευχθεί (έχουν ήδη υπογραφεί 4 συμβάσεις, έναντι στόχου 3).
- Για το δείκτη εκρών T2710 με τιμή στόχο 4.550 άτομα δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα στην επίτευξή του καθώς ο δείκτης συνδέεται το νέο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου, το οποίο αποτελεί μεταφερόμενο έργο από το ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013.
- Για το ΒΣΥ Κ206ε που συνδέεται με το δείκτη T2710, το ορόσημο έχει ήδη επιτευχθεί.

3.1.6 Εξέταση προόδου επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων του ΑΠ 5

Τύπος Δείκτη	Κωδικός Δείκτη	Τίτλος Δείκτη/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Ορόσημο 2018	Τιμή Στόχος 2023	Τιμή επίτευξης (ΟΠΣ 15.10.18)
Οικονομικός Δείκτης	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	10.375.000	36.079.242	6.568.610,45
Δείκτης Εκρών	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	2.202	4.404	2.624
Δείκτης Εκρών	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	22	25	11
Δείκτης Εκρών	11301	Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	10	81	0
Δείκτης Εκρών	CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανόμενων των μακροχρόνια ανέργων	250	530	0

Αναφορικά με τους δείκτες του ΠΕ του ΑΠ5:

- Για τον F100 η τιμή επίτευξης καλύπτει σημαντικό ποσοστό του ορόσημου (63,31%) και με βάση τα ενταγμένα έργα που έχουν νομικές δεσμεύσεις (30 έργα με ΝοΔε 12,187εκ.€ συγχρ. Δ.Δ.) εκτιμάται ότι μέχρι τέλος του 2018 δύναται να ξεπεράσει το 75% του οροσήμου. Στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης του ΕΠ έχει προταθεί το ορόσημο να ανέλθει σε 6.859.120,00€. Στην περίπτωση αυτή η επίτευξη του οροσήμου στο τέλος του 2018 θα μπορούσε να ανέλθει ακόμα και στο 100% της νέας τιμής αυτού.
- Για το δείκτη εκρών 10501:
 - Σε ότι αφορά το ορόσημο του 2018 έχει ήδη υπερ-επιτευχθεί (119,2%).
 - Σε ότι αφορά το στόχο του 2023 με βάση την πορεία υλοποίησης της παρέμβασης Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί πλήρως.
- Για το δείκτη εκρών 05502:
 - Σε ότι αφορά το ορόσημο μέχρι την περίοδο αναφοράς, βάσει στοιχείων ΟΠΣ, έχουν κάνει έναρξη λειτουργίας 11 δομές (50% επίτευξη του οροσήμου), ενώ εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί τουλάχιστον σε ποσοστό 75% με την προϋπόθεση ότι θα γίνει έγκαιρα η έναρξη λειτουργίας του απαιτούμενου αριθμού δομών (σημειώνεται ότι έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 25 δομές).
 - Για το στόχο του 2023 εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί πλήρως καθώς – όπως αναφέρθηκε και παραπάνω - έχουν ήδη ενταχθεί οι 25 δομές στόχος.
- Για τους δείκτες εκρών CO01 και 11301 δεν καταγράφεται πρόοδος υλοποίησης καθώς δεν έχουν ενεργοποιηθεί σχετικές δράσεις. Συνεπώς δεν αναμένεται να επιτευχθεί το ορόσημο αυτών στο τέλος του 2018. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι εν λόγω δείκτες είχαν περιληφθεί στο ΠΕ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2017, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη αντιπροσωπευτικότητα των δεικτών του ΑΠ5 στο ΠΕ. Ωστόσο στο πλαίσιο των ενταγμένων έργων του δείκτη 05502, πραγματοποιήθηκε χρονική επέκταση αυτών με σχετική αύξηση και του οικονομικού τους αντικειμένου. Ως εκ τούτου ο δείκτης 05502 δεσμεύει πλέον στο ΠΕ περισσότερους πόρους από αυτούς που αρχικά είχαν προϋπολογισθεί. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι πόροι του δείκτη 05502 σε συνδυασμό με τους πόρους που αντιστοιχούν στο δείκτη 10501, καλύπτουν στο Πλαίσιο Επίδοσης άνω του 50% των πόρων του ΑΠ5. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η διαγραφή από το ΠΕ των δεικτών εκρών CO01 «Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων» και 11301 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας».

3.2 Συμπεράσματα και προτάσεις από την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων

Οι βασικές διαπιστώσεις από την ανάλυση του Πλαισίου Επίδοσης εστιάζονται στα ακόλουθα:

- Υπάρχει ανάγκη τροποποίησης των οροσήμων του F100 λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής του οροσήμου για τον οικονομικό δείκτη. Ειδικότερα, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται πλέον για τον υπολογισμό του οροσήμου του 2018 ανά Ταμείο βασίζεται στον προϋπολογισμό του Προγράμματος για τα δύο πρώτα έτη της Προγραμματικής Περιόδου (2014 και 2015) με αφαίρεση της αναλογούσας προκαταβολής (κάτι που δεν είχε γίνει στον αρχικό σχεδιασμό). Συνεπώς το συνολικό

ποσό δαπανών ανά Ταμείο για το 2018 είναι μικρότερο από αυτό που είχε αρχικά υπολογισθεί, επιφέροντας έτσι μειώσεις στα ορόσημα των οικονομικών δεικτών των Αξόνων Προτεραιότητας του ΠΕ.

- Σε ότι αφορά τους δείκτες εκροών η πλειονότητα αυτών θα διατηρηθεί, ωστόσο υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που προτείνεται η διαγραφή και αντικατάσταση αυτών από το ΠΕ (CO38) ή απλώς η διαγραφή τους (CO01, 11301).
- Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάρχει ανάγκη εισαγωγής ΒΣΥ για την κάλυψη των σχετικών οροσήμων (αφορά κυρίως το ΠΕ του ΑΠ2).
- Σε ότι αφορά τη δυνατότητα επίτευξης ή μη των οροσήμων των δεικτών του ΠΕ σημειώνονται τα εξής:
 - Ο ΑΠ1 είναι ο Άξονας Προτεραιότητας με τη μεγαλύτερη πιθανότητα αστοχίας στα ορόσημα λόγω καθυστέρησης στην ενεργοποίηση των δράσεων επιχειρηματικότητας του Προγράμματος.
 - Στον ΑΠ2 για την επίτευξη των οροσήμων είναι απαραίτητη η έγκριση από την Ε.Ε. των προτάσεων της αναθεώρησης (μείωση του οροσήμου του F100, αντικατάσταση οροσήμων δεικτών με ΒΣΥ, κατάργηση του δείκτη CO38). Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες ένταξης μιας πράξης στο πλαίσιο του δείκτη T2708 «Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται» και υπογραφής μιας σύμβασης προκειμένου να επιτευχθεί το σχετικό ορόσημο του ΒΣΥ «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για έργα πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται».
 - Στον ΑΠ3 για την επίτευξη των οροσήμων είναι αναγκαία αφενός η έγκριση από την Ε.Ε. της προτεινόμενης μείωσης της οροσήμου του F100, αφετέρου η πρόοδος των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και η υπογραφή των δύο συμβάσεων στο πλαίσιο του ΒΣΥ K206γ.
 - Στον ΑΠ4 έχουν επιτευχθεί όλα τα ορόσημα των επιμέρους δεικτών του ΠΕ.
 - Στον ΑΠ5 για την επίτευξη των οροσήμων είναι απαραίτητη η έγκριση από την Ε.Ε. των προτάσεων της αναθεώρησης (μείωση του οροσήμου του F100, κατάργηση των δεικτών CO01 και 11301). Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες έναρξης των λειτουργιών των ενταγμένων δομών στο πλαίσιο του δείκτη 05502 (σημειώνεται ότι έχει ενταχθεί το σύνολο των προβλεπόμενων δομών, ωστόσο βάσει στοιχείων ΟΠΣ μόνο για το 50% αυτών φαίνεται να έχει γίνει έναρξης της λειτουργίας τους).

Τέλος στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προτεινόμενες αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Πίνακας 8: Συγκεντρωτικός πίνακας δεικτών πλαισίου επίδοσης (υφιστάμενων και νέων)

Επεξήγηση: ~~Απαλοιφή~~, Προσθήκη

Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) (α)	π/υ Α.Π. (β)	Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) (γ)	π/υ Κ.Π. (δ)	Δείκτης/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης (ε)	Τιμή Στόχος ¹ (στ)	π/υ ΚΠ που αντιστοιχεί στο δείκτη (ζ)	Μερίδιο στον ΑΠ (%) (η) = (ζ)/(β)
		1 Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες εταιρείες (spin outs))	10.000.000,00 11.000.000,00	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη πλην επιχορηγήσεων	40	4.000.000,00	16,86%
				Συμβάσεις με Τελικούς Αποδέκτες (οικονομικό αντικείμενο)	2,8		
				Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	75 65	7.500.000,00 6.000.000,00	31,62% 25,30%
				Ενταγμένα έργα	25	-	-
				Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται	25 10	2.500.000,00 1.000.000,00	10,54% 4,22%
				Ενταγμένα έργα	8 1	-	-
		79 Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)	2.650.000,00	Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον	10	2.650.000,00	11,17%
				Ενταγμένα έργα	3		
Σύνολο Άξονα 1. Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ	23.719.579,00					12.650.000,00 13.650.000,00	53,33% 57,55%
		14 Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	2.937.500,00	Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης	275 249	2.937.500,00	3,27%
				Αριθμός νοικοκυριών με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης	100		
		18 Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)	4.260.000,00	Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων	3.341 207.855	4.260.000,00	4,74%
				Ενταγμένα έργα	2 3		

Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) (α)	π/υ Α.Π. (β)	Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) (γ)	π/υ Κ.Π. (δ)	Δείκτης/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης (ε)	Τιμή Στόχος ¹ (στ)	π/υ ΚΠ που αντιστοιχεί στο δείκτη (ζ)	Μερίδιο στον ΑΠ (%) (η) = (ζ)/(β)
		21 Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)	20.220.000,00 17.220.000,00	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού Ενταγμένα έργα	65.000 2	15.980.000,00 14.000.000,00	17,77% 15,57%
		85 Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	6.380.000,00 3.380.000,00	Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διαχείρισης Ενταγμένα έργα	75.000 5	6.380.000,00 3.380.000,00	7,10% 3,76%
		88 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	4.868.000,00	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης & διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών Ενταγμένα έργα	207.855 2	4.868.000,00	5,41%
		95 Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς	8.050.000,00	Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για έργα πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται	20 3 1	8.050.000,00	8,95%
		97 Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές	5.038.476,20	Ανοχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές	19.200	4.338.476,00	4,82%

Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) (α)	π/υ Α.Π. (β)	Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) (γ)	π/υ Κ.Π. (δ)	Δείκτης/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης (ε)	Τιμή Στόχος ¹ (στ)	π/υ ΚΠ που αντιστοιχεί στο δείκτη (ζ)	Μερίδιο στον ΑΠ (%) (η) = (ζ)/(β)
		042. Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες (τουριστικά αγκυροβόλια)	12.000.000,00	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών υποδοχής σκαφών αναψυχής Αριθμός έργων λιμενικών υποδομών με πληρωμές	2 1	12.000.000,00	13,35%
Σύνολο Άξονα 2. Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη	89.920.977,00					46.813.976,00 49.495.500,00	52,06% 55,04%
		34 Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)	25.294.230,00	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	13,0 2	25.294.230,00	71,67%
Σύνολο Άξονα 3. Ενίσχυση υποδομών μεταφορών	35.294.230,00					25.294.230,00	71,67%
		51 Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)	21.528.349,00 20.903.348,75	Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	1.200 3	21.528.349,00 20.903.349,00	50,51% 49,05%
		55 Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη	5.300.000,00	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	4.550 1	5.300.000,00	12,44%
Σύνολο Άξονα 4. Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας	42.618.349,00					26.828.349,00 26.203.349,00	62,95% 61,48%
		102 Πρόσβαση στην απασχόληση για τους ανέργους και αέργους, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω πρωτοβουλιών για την απασχόληση και στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	1.185.500,00	Ανεργοί, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	320	1.185.500,00	3,3%

Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) (α)	π/υ Α.Π. (β)	Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) (γ)	π/υ Κ.Π. (δ)	Δείκτης/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης (ε)	Τιμή Στόχος ¹ (στ)	π/υ ΚΠ που αντιστοιχεί στο δείκτη (ζ)	Μερίδιο στον ΑΠ (%) (η) = (ζ)/(β)
		104 Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	445.000,00	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	210	445.000,00	1,2%
		110 Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	3.197.400,00 4.750.400,00	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	25	7.584.900,00 12.393.932,00	21,02% 34,35%
		111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	6.434.930,00 7.311.930,00	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών			
		112 Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	9.000.000,00	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών			
		109 Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας	8.590.972,50	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	4.404	7.407.200,00 7.046.938,00	20,60% 19,53%
		111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	6.434.930,00 7.311.930,00				
		113 Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	4.000.000,00	Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	81	4.000.000,00	11,1%

Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) (α)	π/υ Α.Π. (β)	Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) (γ)	π/υ Κ.Π. (δ)	Δείκτης/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης (ε)	Τιμή Στόχος ¹ (στ)	π/υ ΚΠ που αντιστοιχεί στο δείκτη (ζ)	Μερίδιο στον ΑΠ (%) (η) = (ζ)/(β)
Σύνολο Άξονα 5. Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση διακρίσεων	36.079.242,00					20.622.600,00 19.440.870,00	57,2% 53,88%

1 - Η τιμή – στόχος αφορά το 2023, αν χρησιμοποιηθούν οι δείκτες εκροών ή το 2018 αν χρησιμοποιηθούν τα βασικά στάδια υλοποίησης

4 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠ

4.1 Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ σε όρους αποδοτικότητας και εκτίμηση επάρκειας διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΕΠ

Ως αποδοτικότητα ορίζεται ο λόγος φυσικής προς οικονομική ολοκλήρωση. Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας πραγματοποιείται μέσω συνεκτίμησης στοιχείων φυσικής και οικονομικής ολοκλήρωσης έργων, στη συνέχεια Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και (σε διαδικασία bottom-up σύνθεσης) ΑΠ και ΕΠ. Επιβάλλει παρακολούθηση της εξέλιξης του μοναδιαίου κόστους του φυσικού αντικειμένου, σε σχέση με το μοναδιαίο κόστος που είχε προγραμματισθεί.

Η ανάλυση της προόδου της φυσικής ολοκλήρωσης του ΕΠ πραγματοποιείται βάσει των συμβασιοποιημένων έργων, ανάγοντας από το επίπεδο του έργου διαδοχικά στο επίπεδο της Επ.Προτ., του ΑΠ και του συνολικού ΕΠ με βάση την χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε δομικού επιπέδου ανάλυσης στο αμέσως επόμενο επίπεδο (χρηματοδοτική βαρύτητα έργου στην οικεία Επ.Προτ., της Επ.Προτ. συνολικά στον οικείο ΑΠ και του ΑΠ στο συνολικό ΕΠ) επιτρέπει τον υπολογισμό δεικτών αποτελεσματικότητας για κάθε δομικό επίπεδο του Προγράμματος. Η συνεκτίμηση της φυσικής ολοκλήρωσης με την οικονομική ολοκλήρωση (απορρόφηση), με την ίδια μέθοδο, αντίστοιχα επιτρέπει την εκτίμηση δεικτών αποδοτικότητας, οι οποίοι καθιστούν δυνατή την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την «οικονομικότητα» της υλοποίησης του ΕΠ, αν δηλαδή οι παρεμβάσεις του Προγράμματος υλοποιούνται με όρους μοναδιαίου κόστους καλύτερους (δείκτης αποδοτικότητας > 1), χειρότερους (δείκτης αποδοτικότητας < 1), ή ακριβώς όπως είχαν αρχικά προγραμματιστεί (δείκτης αποδοτικότητας $= 1$). Για την χρηματοδοτική στάθμιση κάθε δομικού επιπέδου του ΕΠ στο αμέσως επόμενο επίπεδο λαμβάνονται υπόψη τα συμβασιοποιημένα έργα του Προγράμματος, για δε την εκτίμηση δεικτών αποδοτικότητας τα έργα που καταγράφουν πληρωμές (δείκτης αποδοτικότητας δεν νοείται για έργα χωρίς πληρωμές, καθότι ο παρονομαστής του σύνθετου κλάσματος που ορίζει τον δείκτη ισούται με μηδέν). Στην επόμενη έκθεση αξιολόγησης, που λογικά αναμένεται να υπάρχει επαρκής αριθμός δεικτών φυσικής υλοποίησης έργων, θα είναι δυνατή η εκτίμηση συντελεστών για να καταγραφεί η πορεία υλοποίησης.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεθοδολογία για την εκτίμηση αποδοτικότητας του ΕΠ, συνολικά και ανά Άξονα Προτεραιότητας:

Πίνακας 9: Εκτίμηση Αποδοτικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας

Α.π.	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΠ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣ ΑΠ	ΣΤΑΘΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣ ΑΠ/ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΕΠ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΕΠ.ΠΡΟΤ.ΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ)	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠ/ΕΠ	ΣΤΑΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ	
1	3	4=(3/Σ3)	5	6=5/3	7	8=7*4	9	10=9/5	11=9/3	12=7/11	13=8/11
1											
2											
Χ											
Σ											

Στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί ο δείκτης αποτελεσματικότητας και κατά συνέπεια ούτε ο δείκτης αποδοτικότητας διότι οι διαθέσιμοι δείκτες εκροής φυσικής προόδου δεν επαρκούν στο σύνολό τους για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας.

Επομένως, η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ σε όρους αποδοτικότητας και η εκτίμηση για την επάρκεια του προϋπολογισμού γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό και την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι κωδικοί παρέμβασης με βάση την εξειδίκευση του ΕΠ και τα ποσά που συνδέονται με αυτούς σε σχέση με τα αντίστοιχα προγραμματικά ποσά. Επιπλέον όπου είναι δυνατό, εντοπίζονται τυχόν διαφοροποιήσεις στα προγραμματισμένα μοναδιαία κόστη και τα μοναδιαία κόστη μέσω της ενεργοποίησης των δράσεων.

Η ανάλυση της αποδοτικότητας έχει νόημα για τους Άξονες Προτεραιότητας που έχουν ενεργοποιηθεί και για τις περιπτώσεις όπου επαρκούν τα στοιχεία για μια πρώτη προσέγγιση επάρκειας κόστους. Στη συγκεκριμένη προσέγγιση γίνεται μια αρχική σύγκριση των στόχων που έχουν τεθεί (ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και τομέα παρέμβασης) και την υλοποίηση. Οι τιμές υλοποίησης των δεικτών εκρών αφορούν τους στόχους των ενταγμένων έργων και τη φυσική υλοποίηση των έργων.

Ειδικότερα, αναφορικά με το ΕΤΠΑ, οι τιμές υλοποίησης των δεικτών εκρών στις περισσότερες περιπτώσεις, αφορούν τους στόχους των ενταγμένων έργων. Για το ΕΚΤ, οι τιμές αφορούν την πραγματική υλοποίηση των δεικτών.

Στο στάδιο αυτό δεν μπορεί να γίνει σύνδεση των δαπανών με τις εκροές (φυσικό αντικείμενο). Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η σημαντική υστέρηση που εμπειρικά παρατηρείται σε ότι αφορά την καταγραφή των δαπανών σε σχέση με την υλοποίηση του φυσικού τους αντικείμενου. Επομένως το υπολογιζόμενο ποσοστό μπορεί να διαφέρει με την πραγματική εικόνα σε όρους απορρόφησης για το ΕΠ Ιονίων Νήσων.

4.1.1 Πορεία υλοποίησης ΑΠ ΕΤΠΑ σε όρους αποδοτικότητας

Ακολουθεί Πίνακας με την εξέταση των διαφοροποιήσεων του μοναδιαίου κόστους υλοποίησης και προγραμματισμού.

Πίνακας 10: Εξέταση μοναδιαίου κόστους

ΑΠ	Επ.Πρ οτ.	ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	Προγραμματισμός		Ενεργοποίηση	Μοναδιαίο κόστος		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			Αρ.	π/υ		Πριν την ενεργοποίηση	Μετά την ενεργοποίη ση	
1	1α	Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)» που συνδέεται με το δείκτη CO24 «Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται	10 Ισοδ. Πληρ. Απασχ.	3.212.798,75 €	μέσω της ένταξης 16 έργων	Αναμένεται αύξηση της Τιμής Στόχου κατά την Αναθεώρηση και στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να υπολογιστεί το μοναδιαίο κόστος		Παρατηρείται μια μικρή υπέρβαση στον π/υ της Επ.Προτ. 1α η οποία οφείλεται στη δυνατότητα υπερδέσμευσης του π/υ που δόθηκε στην πρόσκληση ΙΟΝ 40.
1	2c	Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον	10	2.650.000€	μέσω της Πρόσκλησης ΙΟΝ 49(τροπ.)	265.000€	Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000€.	Σε αυτό το στάδιο δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στο μοναδιαίο κόστος. Ωστόσο το μοναδιαίο κόστος θα μπορεί να εκτιμηθεί μετά την υποβολή των προτάσεων.
1	3α	Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)			μέσω της ένταξης ενός έργου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο ΤΕΠΧΙΙ.			σε αυτό το στάδιο, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποδοτικότητα των παρεμβάσεων
1	3c	Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της καινοτομίας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης Π.Ι.Ν.	1	1.724.780 € (πιθανό να αλλάξει στο πλαίσιο της Αναθεώρησης)	μέσω της Πρόσκλησης ΙΟΝ 67		Ο π/υ της Πρόσκλησης ισούται με 750.000 €	Ο π/υ της πρόσκλησης αφορά τον π/υ της πρότασης Αναθεώρησης οπότε δεν προκύπτει σε αυτό το στάδιο διαφοροποίηση στο κόστος-
2	4c	Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος , έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	(Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης) 275	2.937.500, €	μέσω της ένταξης ενός έργου			Σε επίπεδο εντάξεων έχει διατεθεί το 100% του προβλεπόμενου π/υ και αντίστοιχα οι δείκτες εκρών έχουν επιτευχθεί πλήρως σε επίπεδο εντάξεων. Οι συγκριμένες παρεμβάσεις θεωρούνται αποδοτικές, δεν προκύπτει υπέρβαση κόστους

ΑΠ	Επ.Πρ οτ.	ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	Προγραμματισμός		Ενεργοποίηση	Μοναδιαίο κόστος		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			Αρ.	π/υ		Πριν την ενεργοποίηση	Μετά την ενεργοποίη ση	
			(Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου) 234					
2	6c	Λιμενική υποδομή που βελτιώνεται (ΚΠ 42)	1	6.000.000€	Μέσω της ένταξης του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας»	6.000.000€	12.183.332,75 €	Πραγματοποιήθηκε υπέρβαση του π/υ για την κάλυψη του οποίου θα απαιτηθεί χρηματοδοτική ενίσχυση.
	6c	Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς	20	8.050.000€	Μέσω της πρόσκλησης ΙΟΝ 63	400.000 €	1.000.000,00	Παρατηρείται ότι το μοναδιαίο κόστος για την υλοποίηση ενός θεσμού όπως προκύπτει από την σχετική πρόσκληση είναι μεγαλύτερο από το κόστος που αρχικά προβλεπόταν. Πιθανώς να αλλάξει η στόχευση και ο τρόπος υπολογισμού του δείκτη.
2	6d	Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους, συνδέεται με το δείκτη C023 που αφορά τη συνολική έκταση των περιοχών που ενισχύονται με στόχο τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης για τα απειλούμενα είδη.	75.000 εκτάρια	6.380.000,00	μέσω της ένταξης δύο έργων συνολικού π/υ 1.201.458,35 με τιμή στόχο 15.072	80€/ εκτάριο	Περίπου 80€/ εκτάριο	Σε αυτό το στάδιο δεν παρατηρείται διαφορά στα μοναδιαία κόστη.
3	7c	Λιμενικές υποδομές που βελτιώνονται	2	10.000.000€	Μέσω της ένταξης 2 έργων α) Λιμάνι	5.000.000€.	(α) 3.728.227€	Κατά τη δημοπράτηση των έργων πραγματοποιήθηκαν μεγάλες

ΑΠ	Επ.Πρ οτ.	ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	Προγραμματισμός		Ενεργοποίηση	Μοναδιαίο κόστος		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			Αρ.	π/υ		Πριν την ενεργοποίηση	Μετά την ενεργοποίη ση	
					Πισαετου Ιθάκης και β)«Επέκταση λιμένος Ερείκουσσας Νομού Κέρκυρας», το οποίο υλοποιείται		(β) 3.919.012€ Μ.Κ 3.823.620€	εκπτώσεις. Το νέο μοναδιαίο κόστος είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο και αναμένεται να προκύψει διαθέσιμος π/υ.
4	10α	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	1.200 (άτομα)	21.528.348,8	Μέσω της υλοποίησης ενός έργου. Πληρωμές: 819.110,99 Τιμή Υλοποίησης: 114,00	17.940	7.185	Μικρότερο κόστος από το προβλεπόμενο

Επιπλέον κατά την ανάλυση της Αποδοτικότητας προέκυψαν τα παρακάτω:

Πορεία υλοποίησης ΑΠ 1 σε όρους αποδοτικότητας

Η ανάλυση της αποδοτικότητας για τον ΑΠ 1 αφορά τις Επ.Προτ.: 1α, 2c, 3α, 3c.

Τα στοιχεία δεν επαρκούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποδοτικότητα των παρεμβάσεων στο σύνολο του Άξονα. Η εξέταση του μοναδιαίου κόστους παρουσιάζεται στον Πίνακα 10.

Πορεία υλοποίησης ΑΠ 2 σε όρους αποδοτικότητας

Στην **Επ.Προτ. 4c**, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για την εξέταση του ΚΠ 13 «Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα», καθώς οι εντάξεις βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Νέα έργα αναμένεται να ενταχθούν μέσω της νέας Πρόσκλησης για αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές δίκτυα

Στην **Επ.Προτ. 5a**, ΚΠ 87, παρατηρείται υπέρβαση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Στις **5b** και **6a** και για τους ΚΠ 88 και ΚΠ 18, όπου οι εκροές αφορούν την ωφέλεια πληθυσμού, παρατηρείται ότι ενώ οι εντάξεις βρίσκονται γενικά σε μέτρια επίπεδα, οι δείκτες σε επίπεδο εντάξεων έχουν επιτευχθεί. Αυτή η εικόνα ίσως οφείλεται στο τρόπο μέτρησης των δεικτών και σε αυτό το στάδιο δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την αποδοτικότητα των παρεμβάσεων.

Αν και η **Επ.Προτ. 6b** και ο ΚΠ 21 έχουν ενεργοποιηθεί σε μέτριο βαθμό, τα στοιχεία δεν επαρκούν για την εξέταση της αποδοτικότητας.

Στην **Επ.Προτ. 6c** και στον ΚΠ 94 έχουν ενταχθεί έργα που ξεπερνούν τον προβλεπόμενο π/υ και αντίστοιχα αυξημένα είναι και η τιμή στόχου του δείκτη. Η εικόνα αυτή πιθανώς οφείλεται στα μεταφερόμενα έργα που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Επ.Προτ. Λόγω του βαθμού ωριμότητάς τους, τα έργα συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη, ωστόσο η τιμή του δείκτη δεν μπορεί να προσδιοριστεί πλήρως. Μέσω της πρόσκλησης για δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας – θεσμοί, ενεργοποιήθηκαν και οι σχετικές παρεμβάσεις (ΚΠ 95) όπου παρατηρούνται διαφοροποιήσεις συγκριτικά με τον αρχικό προγραμματισμό (Πίνακας 10). Η εξέταση του ΚΠ 42 (Λιμενική υποδομή που βελτιώνεται), παρουσιάζεται στον Πίνακα 10.

Πορεία υλοποίησης ΑΠ 3 σε όρους αποδοτικότητας

Στην **Επ.Προτ. 7b** αναμένεται η ένταξη του έργου «Αεροδρόμιο Κέρκυρας – 3 Γεφύρια – Βρυώνη. Καθώς το έργο δεσμεύει σημαντικό μέρος των πόρων του ΚΠ 34, η εκτίμηση της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων θα γίνει σε επόμενο στάδιο, με την ένταξη και υλοποίηση του έργου.

Πορεία υλοποίησης ΑΠ 4 σε όρους αποδοτικότητας

Στην **Επ.Προτ 9a**, αναφορικά με τον ΚΠ 53 για την κάλυψη των αναγκών σε υποδομές υγείας παρατηρείται υπέρβαση προϋπολογισμού η οποία πιθανώς οφείλεται στα μεταφερόμενα έργα ή και σε εκπτώσεις.

Αναφορικά με τις υποδομές στον τομέα της πρόνοιας (ΚΠ 55), έχει συμβασιοποιηθεί το έργο για την ανέγερση του νέου δημοτικού γηροκομείο Αργοστολίου (β' φάση) σε ποσό που

καλύπτει το 96% του διαθέσιμου π/υ στο πλαίσιο του ΚΠ. Ο πληθυσμός στόχος έχει επιτευχθεί σε επίπεδο υλοποίησης και η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται αποδοτική.

Στην **Επ.Προτ. 10α** εξετάζεται ο ΚΠ 51 στο πλαίσιο του οποίου εντάχθηκαν 11 έργα για την κάλυψη των αναγκών σε υποδομές για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια). Μέσω της υλοποίησης του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού Δήμου Κέρκυρας» λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές πληρωμές και την τιμή υλοποίησης προκύπτει μικρότερο κόστος από το προβλεπόμενο. Η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων θα μπορεί να υπολογιστεί μέσω της υλοποίησης του συνόλου των έργων.

4.1.2 Πορεία υλοποίησης ΑΠ ΕΚΤ σε όρους αποδοτικότητας

Πορεία υλοποίησης ΑΠ 5 σε όρους αποδοτικότητας

Στην **Επ.Προτ. 9i** «Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» τα ενταγμένα έργα αφορούν δράσεις εναρμόνισης για τα έτη 2016-2019.

Σύμφωνα με την εικόνα που έχει διαμορφωθεί για την Επ.Προτ. 9i μέχρι τις 15/10/2018 καθίσταται σαφές ότι η ενεργοποίηση, η συμβασιοποίηση και η απορρόφηση κινούνται ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο πλησιάζοντας το ποσοστό 60%. Εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι παρεμβάσεις είναι αποδοτικές σε σχέση με το κόστος και εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός είναι επαρκής για την υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων.

Παρόλα αυτά, σημειώνεται πως στον υπολογισμό της τιμής στόχου της αντίστοιχης δράσης δεν χρησιμοποιούνται στοιχεία κόστους, δεδομένου ότι υπάρχει η παράμετρος της αποκλιμάκωσης σε ετήσια βάση.

Στην **Επ.Προτ. 9ii** «Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά» έχουν ενταχθεί 5 Κέντρα Κοινότητας που είναι και ο οριστικός αριθμός εντάξεων εκ των οποίων τα τρία έχουν προχωρήσει σε συμβασιοποίηση και από αυτά μόνο το ένα εμφανίζει κάποιες πληρωμές. Ο εκτιμώμενος αριθμός ωφελουμένων από τα 5 Κέντρα Κοινότητας ανέρχεται σε 2240 άτομα. Καθώς αναμένεται πλήρης επίτευξη των στόχων των δεικτών στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό (βάσει του σχεδιασμού της ΕΥΔ) οι παρεμβάσεις θεωρούνται αποδοτικές σε σχέση με το κόστος.

Για τις δράσεις που αφορούν υποστήριξης κοινοτήτων Ρομά για την κοινωνική και οικονομική ένταξή τους, τα στοιχεία δεν επαρκούν για την εκτίμηση της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων.

Στην **Επ.Προτ. 9iii** «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών», το φυσικό αντικείμενο που αφορά τις ενέργειες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με θύματα γυναίκες έχει υλοποιηθεί πλήρως στη βάση του δεδομένου κόστους και οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι αποδοτικές.

Αναφορικά με τον αριθμό των υποστηριζόμενων δομών, αναμένεται επίτευξη του στόχου, χωρίς να προκύψει υπέρβαση στον προϋπολογισμό. Σχετικά με τα έργα που αφορούν την Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Στήριξη έχει ενταχθεί το σύνολο των δράσεων για έξι έτη στο δεδομένο π/υ.

Το φυσικό αντικείμενο των δράσεων που αφορούν την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ξεπερνά σε υλοποίηση το 50% του στόχου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την κάλυψη του στόχου έχει προβλεφθεί η υλοποίηση της δράσης για έξι έτη και στο χρονικό σημείο υλοποίησης του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν τα τρία, η παρέμβαση θεωρείται αποδοτική σε σχέση με το κόστος και ενδέχεται να ωφελήσει περισσότερα από τα προβλεπόμενα άτομα.

Στην Επ.Προτ. 9iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» έχουν ενταχθεί συνολικά 12 έργα το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μια δομή. Το σύνολο των δομών που λειτουργούν, από την ανάλυση του φυσικού αντικείμενου ανέρχεται σε 6, δηλαδή έχει υλοποιηθεί το 50%. Η συμβασιοποίηση των αντίστοιχων έργων είναι 36,22% του συνολικού προϋπολογισμού και εξετάζοντας την αναλογία υλοποιημένου αντικείμενου προς το στόχο και τις δεσμεύσεις προς τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, προκύπτει ότι το 50% του στόχου έχει επιτευχθεί με διάθεση 36% του προϋπολογισμού οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι οι παρεμβάσεις θεωρούνται αποδοτικές σε σχέση με το κόστος. Αντίστοιχο ποσοστό εμφανίζει ο αριθμός των ωφελούμενων φτάνοντας σε ποσοστό 42%.

4.2 Προβλήματα που εντοπίζονται

Για τους Άξονες Προτεραιότητας ΕΤΠΑ ο βαθμός ωρίμανσης των παρεμβάσεων και τα ζητήματα που προκύπτουν κατά τη μέτρηση των δεικτών επηρεάζουν την εξέταση της Αποδοτικότητας.

Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούνται υπερβάσεις στον π/υ των ενταγμένων έργων αλλά η εικόνα αυτή οφείλεται είτε στην υπερδέσμευση του π/υ προσκλήσεων (Επ.Προτ. 1a, ΚΠ 58), είτε στην ένταξη μεταφερόμενων έργων (Επ.Προτ. 6c, ΚΠ 94) είτε στις εκπτώσεις κατά τη δημοπράτηση των έργων (Επ.Προτ. 7, ΚΠ 42).

Πρόβλημα επάρκειας π/υ εντοπίζεται στην Επ.Προτ. 6c και τον ΚΠ 42 για την υλοποίηση μίας λιμενικής υποδομής. Στη συγκεκριμένη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε υπέρβαση του π/υ για την κάλυψη του οποίου θα απαιτηθεί χρηματοδοτική ενίσχυση.

Για τους Άξονες Προτεραιότητας ΕΚΤ δεν προέκυψαν προβλήματα στο πλαίσιο της ανάλυσης.

4.3 Συμπεράσματα και προτάσεις από την ανάλυση της αποδοτικότητας

Η ανάλυση της αποδοτικότητας δεν μπορεί να οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη και συνολική εικόνα σε αυτό το στάδιο. Αν και για τους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΚΤ, διατίθενται στοιχεία που αφορούν την πραγματική υλοποίηση παρεμβάσεων, για τις παρεμβάσεις στους Άξονες Προτεραιότητας ΕΤΠΑ, τα στοιχεία αυτά είναι λίγα.

Από την εξέταση της αποδοτικότητας στις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ, η αρχική εικόνα που προκύπτει είναι ότι οι παρεμβάσεις είναι αποδοτικές σε σχέση με το κόστος.

Από την εξέταση της αποδοτικότητας στις παρεμβάσεις του ΕΚΤ, προκύπτει ότι οι παρεμβάσεις είναι αποδοτικές σε σχέση με το κόστος και εκτιμάται ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι επαρκής για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

5 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΠ

5.1 Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης και των ειδικών στόχων του Ε.Π.

Στην παρούσα ενότητα αξιολογείται η επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης και των Ειδικών Στόχων του ΕΠ. Η αποτίμηση γίνεται σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) όπου παρουσιάζονται ανά θεματικό στόχο του Άξονα οι ανάγκες που καλύπτονται, οι Επενδυτικές Προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί, οι Ειδικοί Στόχοι που έχουν τεθεί και εν συνεχεία οι δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων που έχουν θεσπιστεί.

5.1.1 ΑΠ 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 είναι συνδεδεμένος κατά κύριο λόγο με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (RIS3) και περιλαμβάνει τους Θεματικούς Στόχους 1, 2 και 3. Σημειώνεται επίσης ότι ο εν λόγω Άξονας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική της παρέμβασης του Άξονα, διακριτά ανά Θεματικό Στόχο.

Θεματικός Στόχος 01 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου επιλέχθηκαν δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες ως ακολούθως:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1α - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν κυρίως την προσπάθεια συγκράτησης του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια, την εξυπηρέτηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, την ενίσχυση της περιορισμένης ερευνητικής δραστηριότητας, ειδικά σε τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος και των περιορισμένων αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή διαδικασία παραγωγής νέων καινοτόμων ιδεών στην ΠΙΝ (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, επιστημονικές δημοσιεύσεις κτλ.). Σημειώνεται ότι η ΠΙΝ κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις σε ότι αφορά τις επιδόσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 1α τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 1α.1 «Αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης & διεθνούς ενδιαφέροντος».**

Για την επίτευξη του ΕΣ θα χρηματοδοτηθούν *Στοχευμένες Δράσεις προώθησης της Έρευνας και Τεχνολογίας σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης και νέους ανταγωνιστικούς σε διεθνές επίπεδο τομείς.* Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών προβλέπονταν να χρηματοδοτηθούν ερευνητικές υποδομές και ερευνητικά έργα. Ωστόσο από την εξειδίκευση του αρχικού

σχεδιασμού προέκυψε ότι οι δράσεις που θα ενισχυθούν μέσω του ΕΠ ΙΝ αφορούν ερευνητικά έργα.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- CO24 «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση»
- CO25 «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2601 «Δημοσιεύσεις ερευνητών της Περιφέρειας»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτη αποτελεσμάτων T2601 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκροών CO25, λόγω του ότι δεν αναμένεται να χρηματοδοτηθούν δράσεις ενίσχυσης ερευνητικών υποδομών, κρίνεται ως μη κατάλληλος. Για το λόγο αυτό προτείνεται να εξεταστεί η κατάργησή του από την Επ.Προτ. 1α.
- Ο δείκτης εκροών CO24 είναι κατάλληλος και παραμένει επίκαιρος. Λόγω της προτεινόμενης κατάργησης του CO25 εκτιμάται ότι θα πρέπει να αυξηθεί η τιμή στόχου του CO24, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Επ.Προτ. (και οι οποίες αφορούν ερευνητικά προγράμματα σε εξειδικευμένους τομείς), θα συνδέονται μόνο με το δείκτη αυτό.

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την αντιμετώπιση της απουσίας συνεργασιών για τη δημιουργία & μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ακαδημαϊκό-ερευνητικό χώρο προς τις τοπικές επιχειρήσεις, της περιορισμένης καινοτομίας από το παραγωγικό σύστημα της Περιφέρειας, καθώς και την παρακίνηση του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχει σε μεγαλύτερο βαθμό στην ερευνητική διαδικασία.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 1b τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 1β.1 «Αύξηση της επιχειρηματικής δαπάνης σε ΕΤΑΚ στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης της ΠΙΝ».**

Για την επίτευξη του ΕΣ θα χρηματοδοτηθούν δράσεις *Συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς σε τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας*. Στο πλαίσιο των δράσεων

αυτών προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για εφαρμοσμένη έρευνα, συμπράξεις ΜΜΕ με ερευνητικούς φορείς για την υλοποίηση κοινών Ε&Τ δράσεων κλπ..

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- CO26 «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα»
- CO27 «Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2603 «Δαπάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α (ως ποσοστό του ΑΕΠ της ΠΙΝ)»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2603 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκροών CO26 και CO27 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.

Θεματικός Στόχος 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου επιλέχθηκαν δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες ως ακολούθως:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν τη βελτίωση της θέσης της Περιφέρειας όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών μέσων, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς της δημιουργικής/ πολιτιστικής οικονομίας, την εισαγωγή και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 2b τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 2β.1 «Αύξηση επιχειρήσεων που αναπτύσσουν εργαλεία ΤΠΕ»**.

Για την επίτευξη του ΕΣ θα χρηματοδοτηθούν *επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών & εργαλείων αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της ΠΙΝ*. Από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού και με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στο πλαίσιο της RIS3, προέκυψαν αφενός και άλλοι τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σχετικά εργαλεία ΤΠΕ, αφετέρου τα εργαλεία ΤΠΕ που δύναται να αναπτυχθούν δεν αφορούν απαραίτητα νέα προϊόντα προς την αγορά, αλλά δύναται να συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- CO01 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη»

- CO28 «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2724 «Επιχειρήσεις που διέθεσαν κεφάλαια για ΤΠΕ»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2724 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ωστόσο κρίνεται σκόπιμο να εμπλουτιστούν οι δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ και με άλλους τομείς της RIS, πέραν του πολιτιστικού αποθέματος της ΠΙΝ.
- Οι δείκτες εκροών CO01 και CO28 είναι κατάλληλοι και συμβάλουν στην επίτευξη του ΕΣ.
- Ωστόσο λόγω του ότι ενδεχόμενα θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ΤΠΕ εργαλείων όχι όμως απαραίτητα για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά, ο δείκτης CO28 δεν είναι κατάλληλος για τις περιπτώσεις αυτές. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η προσθήκη του δείκτη εκροών CO02 «Παραγωγικές επενδύσεις: αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις». Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επανεξεταστεί η τιμή στόχος του δείκτη CO28 (πιθανή μείωση, λόγω της φύσης των παρεμβάσεων).

Επενδυτική Προτεραιότητα 2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν αφενός την αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής περιουσίας της ΠΙΝ, μέσω ενσωμάτωσης προηγμένων τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων και ανάδειξης και προβολής των πόρων της Περιφέρειας για την υποστήριξη του παραγωγικού συστήματος στους τομείς προτεραιότητας, αφετέρου την αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, αλλά και της πρόσβασης σε αυτές, μέσω ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών, προκειμένου να αμβλυνθούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 2c τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 2γ.1 «Αύξηση των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών που προσφέρονται ψηφιακά στους τομείς του πολιτισμού και της υγείας».**

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπονταν η χρηματοδότηση δράσεων σχετικών με: α) *Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον*, β) *Ψηφιακές εφαρμογές δημόσιου χαρακτήρα σε τομείς ηλεκτρονικής υγείας – τηλεφροντίδας.*

Ωστόσο από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού διαπιστώθηκε ότι η δράση (β) έχει χαμηλή ωριμότητα, ενώ καταγράφονται ανάγκες (κυρίως μέσω της Ψηφιακής Ατζέντας/RIS) για την ανάπτυξη άλλων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες (όπως e-υπηρεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς), για τη βελτιστοποίηση των υποδομών (όπως «έξυπνα» συστήματα μεταφορών) αλλά για την «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» (όπως «ψηφιακές» υπηρεσίες διοίκησης προς τους πολίτες).

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- CO36 «Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας»
- T2701 «Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2725 «Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες»

Βάσει των ανωτέρω:

- Κρίνεται σκόπιμο να αντικατασταθεί η δράση (β) με άλλη παρέμβαση η οποία θα συνδέεται γενικά με υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα και όχι να περιορίζεται στους τομείς ηλεκτρονικής υγείας – τηλεφροντίδας.
- Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει:
 - Να επικαιροποιηθεί η λογική της παρέμβασης σε ότι αφορά τις ανάγκες που καλύπτονται (αναβάθμιση υπηρεσιών προς τους πολίτες, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αξιοποίησης υποδομών και όχι μόνο ηλεκτρονικής υγείας – τηλεφροντίδας).
 - Να τροποποιηθεί ο ΕΣ ώστε να μην περιορίζεται στην υγεία αλλά να αφορά γενικότερα υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα.
 - Να αντικατασταθεί ο δείκτης εκροών CO36 ο οποίος συνδέεται με τη δράση (β). Επ' αυτού προτείνεται ειδικός δείκτης που περιλαμβάνει γενικά υπηρεσίες/ εφαρμογές χωρίς να υπάρχει περιορισμός ως προς τον τομέα και πρόκειται για τον SO007 «Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται», ο οποίος είναι στατιστικά επικυρωμένος. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης θα συνδέεται με το σύνολο το δράσεων της Επ.Προτ..
- Ο δείκτης εκροών T2701 παραμένει κατάλληλος για τη δράση (α) με την οποία συνδέεται. Ο εν λόγω δείκτης αποτελεί πλέον υποσύνολο του SO007, ωστόσο λόγω του ότι αποτελεί δείκτη του Πλαισίου Επίδοσης, προτείνεται να μην διαγραφεί από το Πρόγραμμα.
- Σε κάθε περίπτωση ο δείκτης αποτελεσμάτων T2725 παραμένει κατάλληλος.

Θεματικός Στόχος 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου επιλέχθηκαν δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες ως ακολούθως:

Επενδυτική Προτεραιότητα 3α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την υποστήριξη, διαφοροποίηση και εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου της ΠΙΝ, την αξιοποίηση τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής νέων προϊόντων & υπηρεσιών

σε τομείς προτεραιότητας (στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης), την ενίσχυση παραγωγικών δικτύων συνεργασίας στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης, την υποστήριξη και εκκόλαψη νέων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 3α τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 3α.1 «Αύξηση παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης».**

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπονταν (α) η *Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών καθώς και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό σε τομείς προτεραιότητας Περιφερειακής εξειδίκευσης*, (β) η *Δημιουργία δικτύων με επίκεντρο τον τουρισμό, τον πολιτισμό & την αγροδιατροφική αλυσίδα*, (γ) η *Δημιουργία εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης*, (δ) η *Ενίσχυση καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικότητας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης*.

Ωστόσο από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού διαπιστώθηκε ότι:

- Η δράση (δ) «*Ενίσχυση καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικότητας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης*», αποτελεί ουσιαστικά τμήμα της γενικότερης δράσης (α) «*Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών καθώς και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό σε τομείς προτεραιότητας Περιφερειακής εξειδίκευσης*».
- Το ΕΠ ΙΝ συνεισέφερε με πόρους 4εκ.€ Δ.Δ. στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (ΤΕΠΙΧ) για την υποστήριξη επιχειρήσεων με τη μορφή δανείων ή εγγυήσεων.
- Καταγράφεται η ανάγκη δημιουργίας ενός οργανωμένου χώρου με τη μορφή Επιχειρηματικού Πάρκου, για την εκκόλαψη και γενικότερα υποστήριξη επιχειρήσεων. Για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της εν λόγω δράσης θα απαιτηθεί: (i) μεταφορά πόρων από υφιστάμενη δράση της Επ.Προτ (περίπου 1εκ.€ Δ.Δ. από τη δράση (β) που αναφέρθηκε παραπάνω, (ii) χρηματοδοτική ενίσχυση της Επ.Προτ. με 1εκ.€ Δ.Δ. τα οποία μεταφέρονται από την Επ.Προτ. 3c. Σημειώνεται ότι η μείωση των πόρων της δράσης (β) «*Δημιουργία δικτύων με επίκεντρο τον τουρισμό, τον πολιτισμό & την αγροδιατροφική αλυσίδα*» δεν επηρεάζει τη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ. καθώς οι εν λόγω πόροι χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση νέας δράσης στο πλαίσιο της 3α.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- CO01 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη»
- CO02 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις»
- CO05 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη»
- CO08 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση»
- T2703 «Αριθμός Επιχειρηματικών συνεργατικών δικτύων»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2607 «Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης»

Βάσει των ανωτέρω:

- Κρίνεται σκόπιμο:
 - Η δράση (δ) Ενίσχυση καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικότητας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης, να ενσωματωθεί στη δράση (α) που αφορά γενικά επιχειρηματικότητα.
 - Να δημιουργηθεί νέα δράση που να συνδέεται με την υποστήριξη επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΠΙΧ II.
 - Να δημιουργηθεί νέα δράση για τη δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων.
- Η λογική της παρέμβασης δεν επηρεάζεται από τις παραπάνω αλλαγές, παραμένει επίκαιρη όπως και η σύνδεσή της με τον δείκτη αποτελεσμάτων T2607.
- Σε επίπεδο δεικτών εκροών:
 - Θα πρέπει να προστεθεί ο δείκτης εκροών CO03 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων» που συνδέεται με τη νέα δράση του Προγράμματος για την ενίσχυση επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΠΙΧ.
 - Οι δείκτες CO01, CO02, CO05, CO08 παραμένουν κατάλληλοι, ωστόσο λόγω των αλλαγών που προτείνονται (συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης του CO03) θα πρέπει να επανεξεταστεί η τιμή στόχος αυτών. Σημειώνεται επίσης ότι λόγω της δράσης του ΤΕΠΙΧ και των πόρων που δεσμεύει ο CO03, μειώνεται η χρηματοδοτική βαρύτητα των δεικτών CO02 και CO05 στο πλαίσιο της Επ.Προτ., παράμετρος η οποία επηρεάζει και τον στόχο των εν λόγω δεικτών.
 - Επιπρόσθετα, ειδικά για τον CO05 σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού συνδεόταν με δύο δράσεις, τις (γ) και (δ). Πλέον με την ανακατανομή των πόρων (λόγω προσθήκης του CO03) και την αναδιαμόρφωση των δράσεων της Επ.Προτ., ο δείκτης CO05 συνδέεται μόνο με τη δράση (γ) «Δημιουργία εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης».
 - Θα πρέπει να δημιουργηθεί νέος ειδικός δείκτης εκροών για τη δράση με τα επιχειρηματικά πάρκα. Προτείνεται ο δείκτης SO012 «Επιχειρηματικά πάρκα που ενισχύονται».
 - Ο δείκτης T2703 παραμένει κατάλληλος για τη δράση (β) με την οποία συνδέεται. Ωστόσο:
 - Λόγω μείωσης της δημόσιας δαπάνης της δράσης με την οποία συνδέεται, θα πρέπει να επαν-εξεταστεί (μειωθεί) και ο στόχος του δείκτη αυτού.
 - Για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ προτείνεται αλλαγή στον κωδικό και στην περιγραφή του δείκτη ως ακολούθως: SO026 «Επιχειρηματικά συνεργατικά δίκτυα».

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την ενίσχυση της περιορισμένης καινοτόμου δραστηριότητας ιδίως στο παραγωγικό σύστημα, την υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης της καινοτομίας στους τομείς

προτεραιότητας της Περιφέρειας, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς νέους (κυρίως) επιχειρηματίες της Περιφέρειας, σε αντιστοιχία με τις εξειδικεύσεις και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του παραγωγικού συστήματος κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 3c τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 3γ.1 «Αύξηση ΜΜΕ της Περιφέρειας που εισάγουν καινοτομίες».**

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπεται η *Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της καινοτομίας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης.*

Σημειώνεται ότι κρίνεται αναγκαία η μείωση της δημόσιας δαπάνης της Επ.Προτ. 3c κατά 1εκ.€ για την ενίσχυση νέας δράσης στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 3a (όπως προαναφέρθηκε). Η μείωση αυτή δεν επηρεάζει τη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ. 3c καθώς δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο αυτής (δημιουργία μιας αποκεντρωμένης δομής).

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- T2704 «Αριθμός δομών στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2726 «Αριθμός ΜΜΕ που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη καινοτομιών στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2726 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκροών T2704 παραμένει κατάλληλος για τη δράση με την οποία συνδέεται. Ωστόσο για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ προτείνεται αλλαγή του δείκτη ως ακολούθως: SO027 «Δομές στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας».

5.1.2 ΑΠ 2: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

Ο εν λόγω Άξονας στοχεύει στη μετάβαση προς μια περιφερειακή οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων, προσαρμοσμένη στις κλιματικές αλλαγές, που θα διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την αποδοτικότητα των πόρων. Απαρτίζεται από τους Θεματικούς Στόχους 4, 5 και 6. Σημειώνεται επίσης ότι ο Άξονας Προτεραιότητας 2 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική της παρέμβασης του Άξονα, διακριτά ανά Θεματικό Στόχο.

Θεματικός Στόχος 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου επιλέχθηκε μια Επενδυτική Προτεραιότητα ως ακολούθως:

Επενδυτική Προτεραιότητα 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών της νησιωτικότητας που δημιουργούν περιορισμούς στη διαθεσιμότητα ενεργειακών πόρων, την ανάγκη για ενεργειακή εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές πηγές, με μεθόδους συμβατές στη νησιωτικότητα, την ενεργειακή εξοικονόμηση σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές και δίκτυα, όπως επίσης και στον τομέα της κατοικίας, για τη συνολική μείωση της εξάρτησης και του λειτουργικού κόστους, τη βελτίωση του μικροκλίματος του αστικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση του θερμικού ισοζυγίου με βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 4c τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 4γ.1 «Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων & περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές και κατοικίες»**.

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπονταν (α) η *Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές & δίκτυα*, (β) *Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις κοινόχρηστων, δημόσιων χώρων σε αστικές περιοχές*, (γ) η *Προώθηση ενεργειακής αιεφορίας σε απομονωμένες περιοχές (Μικρά Νησιά)*, (δ) η *Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας*.

Από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού διαπιστώθηκε ότι η Δράση (γ) για τα Μικρά Νησιά, μπορεί να ενσωματωθεί στη Δράση (α).

Σημειώνεται επίσης ότι τροποποιήθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού των κοινών δεικτών που συνδέονται με την ενέργεια, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου φορέα (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας) και αυτό οφείλεται την ανάγκη για ομογενοποίηση όλων των διαφορετικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας στα διάφορα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επηρεάζονται οι στόχοι και των τριών κοινών δεικτών εκροών της Επ.Προτ. 4c.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- CO31 «Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης»
- CO32 «Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων»
- CO34 «Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2727 «Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στα δημόσια κτίρια»
- T2729 «Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στον τομέα της κατοικίας»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη όπως και η σύνδεσή της με τους δείκτες αποτελεσμάτων T2727 και T2729.

- Οι δείκτες εκροών CO31, CO32, CO34 παραμένουν κατάλληλοι και εξυπηρετούν τον ΕΣ. Ωστόσο θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η τιμή στόχος αυτών με βάση τη νέα μεθοδολογία που προτείνει η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας.

Θεματικός Στόχος 05- Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου επιλέχθηκαν δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες ως ακολούθως:

Επενδυτική Προτεραιότητα 5α - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν αφενός την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίματος οι οποίες επιδρούν στην ΠΙΝ μέσω της αύξησης της θερμοκρασίας, της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, της διάβρωσης εδαφών κλπ., αφετέρου την προώθηση πολιτικών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και μέτρων προσαρμογής σε αυτή.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 5α τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 5α.1 «Πρόληψη κινδύνων και μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή που σχετίζονται με πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα πυρκαγιών».**

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπονται παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους.

Από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού διαπιστώθηκε η ανάγκη αποσαφήνισης σε ότι αφορά τις πλημμύρες και ειδικότερα ότι οι δράσεις θα επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας». Επίσης, στο Πρόγραμμα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι προβλέψεις του α.π.135202/13-2-2018 εγγράφου του ΥΠΕΝ, περιπτώσεις (Α έως Δ).

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- CO21 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας»
- T2713 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (μέτρα διαχείρισης κινδύνου)»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2730 «Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ»
- T2614 «Ποσοστό δασικών εκτάσεων που προστατεύονται»

Σημειώνεται ότι για τους δείκτες αποτελεσμάτων και τον προσδιορισμό των τιμών βάσης και στόχου, υπήρξε δέσμευση του Προγράμματος για την εκπόνηση σχετικών Σχεδίων Δράσης. Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης, ο T2614 «Ποσοστό δασικών εκτάσεων που προστατεύονται» κρίθηκε αναγκαίο να αντικατασταθεί καθώς δεν ήταν εφικτό να μετρηθεί κατάλληλα ώστε να αντικατοπτρίσει τον ειδικό στόχο του Προγράμματος και τις δράσεις που

θα υλοποιηθούν. Ο νέος δείκτης αποτελέσματος έχει τίτλο «Έκταση καμένων δασικών εκτάσεων».

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη.
- Σε ότι αφορά τις δράσεις, κρίνονται αναγκαίες οι αλλαγές στο κείμενο του Προγράμματος με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (δράσεις κατά προτεραιότητα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας», έγγραφο ΥΠΕΝ).
- Οι δείκτες εκρών CO21 και T2713 παραμένουν κατάλληλοι και εξυπηρετούν τον ΕΣ. Ειδικά για τον T2713 σημειώνεται ότι επιλέχθηκε αντί του κοινού δείκτη CO20 «Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα» προκειμένου να περιληφθούν όλες οι πτυχές της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, όπως η πρόληψη, η προστασία και η ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.
- Σε ότι αφορά τους δείκτες αποτελεσμάτων:
 - Ο T2730 είναι κατάλληλος και συνδέεται με τον δείκτη εκρών T2713. Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης καθορίστηκαν οι τιμές βάσης και στόχου.
 - Για τον T2614, όπως προαναφέρθηκε, με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης κρίθηκε αναγκαία η αντικατάστασή του από τον δείκτη «Έκταση καμένων δασικών εκτάσεων».

Επενδυτική Προτεραιότητα 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την αντιμετώπιση ορισμένων ιδιαίτερα σημαντικών κινδύνων και απειλών όπως είναι η σεισμική δραστηριότητα και η ρύπανση/μόλυνση του θαλάσσιου χώρου που αντιμετωπίζει η ΠΙΝ λόγω θέσεως, καθώς και την προληπτική κυρίως αντιμετώπιση κινδύνων που δεν συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή, αλλά με άλλους φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 5b τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 5β.1 «Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους».**

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπονται παρεμβάσεις σχετικά με την εκτίμηση επικινδυνότητας και την πρόληψη κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκρών:

- T2628 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2615 «Ποσοστό πληθυσμού που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2615 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκρών T2628 παραμένει κατάλληλος και εξυπηρετεί τον ΕΣ. Σημειώνεται ότι επιλέχθηκε η χρήση ειδικού δείκτη αντί κοινών δεικτών (όπως ο CO21 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας») προκειμένου να περιληφθούν όλες οι πτυχές κινδύνων που προκαλούνται από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμοί, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ.).

Θεματικός Στόχος 06- Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου επιλέχθηκαν πέντε Επενδυτικές Προτεραιότητες ως ακολούθως:

Επενδυτική Προτεραιότητα 6α - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν τη συμπλήρωση των υποδομών και των λειτουργιών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ιδιαίτερα στα Μικρά Νησιά.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 6α τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 6α.1 «Ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών».**

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπεται η ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών.

Ωστόσο, από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού διαπιστώθηκε η ανάγκη υλοποίησης στο πλαίσιο της εν λόγω Επ.Προτ., δράσεων ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΟΔΣΑ) στην Π.Ι.Ν.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκρών:

- T2706 «Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2731 «Εκτροπή Βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (BAA) από την ταφή»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη, ωστόσο θα πρέπει στις σχετικές ανάγκες να ληφθεί υπόψη και αυτή για την προώθηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
- Σε ότι αφορά τις δράσεις, κρίνεται αναγκαία η προσθήκη δράσεων ενημέρωσης για την ΟΔΣΑ. Σημειώνεται ότι οι δράσεις αυτές αφορούν το σύνολο της Περιφέρειας και όχι μόνο τα Μικρά Νησιά.

- Ο ΕΣ θα πρέπει να τροποποιηθεί καθώς η στόχευση στο πλαίσιο της εν λόγω Επ.Προτ. δεν αφορά μόνο τα Μικρά Νησιά. Ως νέος ΕΣ προτείνεται: «Βελτίωση συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
- Ο δείκτης εκρών T2706 παραμένει κατάλληλος, ωστόσο κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο στόχος του και να περιλαμβάνει το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας και όχι μόνο των δύο Μικρών Νησιών (που ισχύει στο υφιστάμενο Πρόγραμμα). Σημειώνεται ότι για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ εξετάστηκε η δυνατότητα αντικατάστασης του δείκτη T2706 από τον κοινό δείκτη CO17 «Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων». Ωστόσο λόγω της προσθήκης δράσεων ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης (για τις οποίες ο CO17 δεν είναι κατάλληλος) αλλά και του γεγονότος ότι ο T2706 είναι και δείκτης του Πλαισίου Επίδοσης, κρίνεται σκόπιμη η μη αντικατάστασή του στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 6α.
- Ο δείκτης αποτελεσμάτων είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την αντιμετώπιση της κατάστασης που αφορά την υποβάθμιση των υδατικών πόρων στην ΠΙΝ, τόσο των πόσιμων, όσο και των επιφανειακών, υπογείων και θαλάσσιων υδάτων, λόγω της μη ορθολογικής προώθησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και της έλλειψης αειφορικού σχεδιασμού διαχείρισης, την προώθηση πολιτικών ορθής διαχείρισης των υδάτων, μείωσης των απωλειών στα δίκτυα πόσιμου ύδατος και παρακολούθησης της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 6b τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 6β.1 «Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού και της διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».**

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπεται (α) η αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος και (β) η εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής.

Ωστόσο, από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού προέκυψε η ανάγκη στη δράση (α) να χρηματοδοτηθούν και έργα υδροδότησης. Επίσης, κρίνεται αναγκαίο να μειωθούν οι πόροι της Επ.Προτ. 6b κατά 3εκ.€ Δ.Δ., προκειμένου να ενισχυθεί χρηματοδοτικά η Επ.Προτ.6c στην οποία προέκυψε η ανάγκη χρηματοδότησης πρόσθετου φυσικού αντικειμένου. Επισημαίνεται ότι η μείωση των πόρων (αφορά στη διαχείριση των υδάτων) δεν εμποδίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση μέτρων που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής. Ως εκ τούτου δεν επηρεάζει τη λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ. 6b.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκρών:

- CO18 «Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης»

- T2707 «Μέτρα / Προγράμματα που υλοποιούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών απορροής»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2732 «Διαρροές πόσιμου νερού»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2732 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Σε ότι αφορά τις δράσεις, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν και έργα υδροδότησης.
- Οι δείκτες εκρών CO18 και T2707 παραμένουν κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης. Ωστόσο σε ότι αφορά τον T2707, λόγω μείωσης των πόρων της 6b και δη της δράσης (β) με την οποία συνδέεται, κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί η τιμή στόχος του δείκτη, καθώς βάσει της νέας Δ.Δ. της δράσης (β) εκτιμάται ότι δεν υπάρχει πλέον επάρκεια πόρων για να επιτευχθεί ο υφιστάμενος στόχος.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την αντιμετώπιση των πιέσεων που υφίσταται από το χρόνο και την ανθρώπινη δραστηριότητα το ιστορικό, αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό απόθεμα της ΠΙΝ, την υιοθέτηση πολιτικών για την προστασία, ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, σε σύνδεση με τη λογική της έξυπνης εξειδίκευσης, την προώθηση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, που συνθέτει την τοπική ταυτότητα και χρήζει ενθάρρυνσης & ενίσχυσης, ακόμη και στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του παραγωγικού μοντέλου, την ανάγκη συμπλήρωσης τουριστικών υποδομών μικρού μεγέθους.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 6c τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 6γ.1 «Αξιοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας ως πόρου»**.

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπονται (α) Δράσεις προστασίας, ανάδειξης και προβολής στοιχείων της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, (β) Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας και (γ) Ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών (κρουαζιέρας, ιστιοπλοΐας).

Ωστόσο, από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού:

i) Εξειδικεύθηκε περαιτέρω η δράση (β) και περιλαμβάνει θεσμούς και υποδομές μικρού μεγέθους (δημιουργία υποδομών σε τομείς όπως μουσική, χορός, χορωδία, εικαστικά, θέατρο κ.α., καθώς και δράσεις δικτύωσης, ανάπτυξη καινοτόμων παρεμβάσεων & προμήθεια ειδικού εξοπλισμού στους παραπάνω τομείς). Επίσης η εν λόγω δράση συνδέεται και με την ΟΧΕ Κέρκυρας.

ii) Στη δράση (γ), στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του αρχικού σχεδιασμού προέκυψε η ανάγκη χρηματοδότησης και 2ου τουριστικού λιμένα (αποτελεί έργο phasing, όπως και το υφιστάμενο ενταγμένο έργο - «Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών Αναψυχής στη θέση ΣΠΗΛΙΑ» και «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας»). Επίσης, κρίνεται αναγκαία

και η πρόβλεψη για καταδυτικά πάρκα. Για τη χρηματοδότηση του 2ου τουριστικού λιμένα απαιτείται χρηματοδοτική ενίσχυση της Επ.Προτ. κατά 6εκ.€ Δ.Δ.. Οι πόροι αυτοί θα προέλθουν από τις Επ.Προτ.6b και 6d.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- CO09 «Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών»
- T2708 «Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται»
- T2709 «Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2733 «Επισκεψιμότητα σε οργανωμένους χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2733 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Σε ότι αφορά τις δράσεις, κρίνεται σκόπιμο να εμπλουτιστούν με βάση την επικαιροποίηση του αρχικού σχεδιασμού.
- Οι δείκτες εκροών CO09, T2708 και T2709 παραμένουν κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης. Ωστόσο:
 - Σε ότι αφορά το δείκτη T2708 βάσει του αρχικού σχεδιασμού προβλέπονταν οι θεσμοί να ήταν μικρές παρεμβάσεις και αρκετές σε πλήθος. Ωστόσο από την εξειδίκευση των ΟΧΕ αλλά και δράσεων εκτός ΟΧΕ, προέκυψαν μεγαλύτερου μεγέθους παρεμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν συνδυασμό θεσμών (πχ. μεγαλύτερης εμβέλειας φεστιβάλ με κάλυψη ενεργειών για τη μουσική, το θέατρο, τα εικαστικά, τη γαστρονομία, τη χορωδία κλπ.) ή υποδομών (πχ. θέατρο). Ως εκ τούτου για τη μέτρηση του δείκτη λαμβάνεται πλέον υπόψη ο αριθμός των παρεμβάσεων (δράσεις) που θα υλοποιηθούν και όχι των επιμέρους θεσμών οι οποίοι απαρτίζουν τις δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επαν-εξεταστεί (μειωθεί) ο στόχος του δείκτη και να συνδεθεί με τον αριθμό των παρεμβάσεων (δράσεων) και όχι των επιμέρους θεσμών αυτών. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της ομογενοποίησης των δεικτών των ΕΠ του ΕΣΠΑ, προτείνεται η αντικατάσταση του δείκτη T2708 από τον δείκτη SO008 «Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς».
 - Για το δείκτη εκροών T2709 «Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται»:
 - Προτείνεται η αντικατάστασή του από τον δείκτη SO035 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών υποδοχής σκαφών αναψυχής», για λόγους καλύτερης αποτύπωσης των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω Επ.Προτ. αλλά και ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ στο ΕΣΠΑ.

- Σε κάθε περίπτωση η τιμή στόχος του δείκτη θα πρέπει να γίνει 2 (από 1) λόγω της ανάγκης χρηματοδότησης και 2^{ης} τουριστικής λιμενικής υποδομής (όπως προαναφέρθηκε).

Επενδυτική Προτεραιότητα 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν τη δημιουργία πλαισίου & συστήματος διαχείρισης στις περιοχές NATURA, παρεμβάσεις διαχείρισης (μελέτες, σχέδια δράσης κλπ.), την προώθηση πολιτικών προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 6d τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 6δ.1 «Αξιοποίηση οικοσυστημάτων και περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας και φυσικού κάλλους».**

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπονται δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους.

Επίσης, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό εξειδικεύθηκαν δράσεις των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (με βάση το α.π. 145318/24-5-2018 έγγραφο του ΥΠΕΝ).

Σημειώνεται ακόμα, ότι κρίνεται αναγκαίο να μειωθούν οι πόροι της εν λόγω Επ.Προτ. κατά 3εκ.€ Δ.Δ., προκειμένου να ενισχυθεί χρηματοδοτικά η Επ.Προτ.6c στην οποία προέκυψε η ανάγκη χρηματοδότησης πρόσθετου φυσικού αντικείμενου. Η μείωση του προϋπολογισμού της Επ.Προτ. 6d προήλθε κυρίως λόγω κάλυψης τμήματος των αναγκών της από το τομεακό ΕΠ⁷. Συνεπώς, στην παρούσα φάση η εκτιμώμενη (νέα) δημόσια δαπάνη της Επ.Προτ.6d του ΠΕΠ, καλύπτει τις ανάγκες κυρίως των Φορέων Διαχείρισης της ΠΙΝ, όπως αυτές αποτυπώνονται στο με α.π. 145318/24-5-2018 έγγραφο του ΥΠΕΝ (ενδεικτικά περιλαμβάνουν δράσεις ενημέρωσης πληροφόρησης, δράσεις συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, κλπ.) και είχαν εκδηλωθεί κατά τη διαδικασία της Πρόσκλησης ΙΟΝ44 η οποία έχει εκδοθεί εκ νέου την περίοδο αυτή. Σημειώνεται δε, ότι προβλέπονται σημαντικοί πρόσθετοι πόροι από το Τομεακό Πρόγραμμα για τους Φορείς Διαχείρισης. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι η προτεινομένη μείωση των πόρων της Επ.Προτ.6d δεν θα εμποδίσει την υλοποίηση ώριμων δράσεων, καθώς και των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί και κατ' επέκταση δεν επηρεάζεται η λογική της παρέμβασης της Επ.Προτ..

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- CO23 «Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2734 «Προστατευόμενες Περιοχές (σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης»

⁷ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2734 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Σε ότι αφορά τις δράσεις, κρίνεται σκόπιμο στο κείμενο του Προγράμματος να συμπεριληφθούν και αυτές των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
- Ο δείκτης εκρών CO23 παραμένει κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απορρέουν από τις αστικές συγκεντρώσεις της Περιφέρειας και τα οποία υποβαθμίζουν το επίπεδο διαβίωσης και την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 6e τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 6ε.1 «Αύξηση της ελκυστικότητας των αστικών περιοχών»**.

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπονται δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εν λόγω Επ.Προτ. προβλέπονταν η μεταφορά έργων από την ΠΠ 2007-2013 κάτι που τελικά δεν ίσχυσε καθώς τα έργα ολοκληρώθηκαν εντός της συγκεκριμένης περιόδου με εθνικούς πόρους. Πλέον η Επ.Προτ. περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκρών:

- CO38 «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές»
- CO39 «Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2735 «Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα πλην κάμπινγκ»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2735 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Οι δείκτες εκρών CO38 και CO39 παραμένουν κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης. Ωστόσο σε ότι αφορά τον CO38 κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί ο στόχος του (ειδικότερα να μειωθεί), δεδομένου ότι μια σειρά παρεμβάσεων που προβλέπονταν κατά τον αρχικό σχεδιασμό (μεταφερόμενα έργα) δεν θα πραγματοποιηθούν καθώς τα έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της ΠΠ 2007-2013, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

5.1.3 ΑΠ 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

Ο εν λόγω Άξονας αφορά τις μεταφορικές υποδομές της Περιφέρειας και περιλαμβάνει τον Θεματικό Στόχο 7. Σημειώνεται επίσης ότι ο Άξονας Προτεραιότητας 3 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική της παρέμβασης του Άξονα.

Θεματικός Στόχος 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου επιλέχθηκαν δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες ως ακολούθως:

Επενδυτική Προτεραιότητα 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την εξασφάλιση ενός ικανού μεταφορικού συστήματος επιβατών και εμπορευμάτων στο χερσαίο χώρο της ΠΙΝ, για την επίτευξη της ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας, την αναβάθμιση της οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ, τη συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την οδική ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών, τη διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας (κατοίκων και επισκεπτών) στην ενδοχώρα.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 7b τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 7β.1 «Αναβάθμιση και συμπλήρωση βασικών μεταφορικών υποδομών στο χερσαίο χώρο και διασύνδεση του μεταφορικού συστήματος διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων στο χερσαίο χώρο».**

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπονται α) η συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ και β) η συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την οδική ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- CO14 «Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2739 «Μείωση χρονοαπόστασης οδού πρόσβασης αεροδρομίου Κέρκυρας-3Γεφύρια-Βρυώνη»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2739 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκροών CO14 παραμένει κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.

Επενδυτική Προτεραιότητα 7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου της ΠΙΝ, ο οποίος απαιτεί ολοκληρωμένα και ποιοτικά συστήματα μεταφορών, την ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής κινητικότητας, μέσω αναβάθμισης και συμπλήρωσης του μεταφορικού συστήματος διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων, με έμφαση στο θαλάσσιο χώρο, τη βελτίωση και συμπλήρωση των λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας και των υπηρεσιών που παρέχουν, στο πλαίσιο διασύνδεσης με τα ΔΕΔ-Μ, την ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 7c τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 7γ.1 «Αναβάθμιση και συμπλήρωση των μεταφορικών υποδομών στο θαλάσσιο χώρο και διασύνδεση του μεταφορικού συστήματος διακίνησης με τα ΔΕΔ-Μ».**

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπεται η βελτίωση & συμπλήρωση λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών για τη διασύνδεση με τα ΔΕΔ-Μ.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- T2709 «Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2623 «Αριθμός επιβατών/έτος»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2623 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Ο δείκτης εκροών T2709 παραμένει κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης. Ωστόσο για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ προτείνεται αλλαγή του δείκτη ως ακολούθως: SO034 «Λιμενικές υποδομές που αναβαθμίζονται».

5.1.4 ΑΠ 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

Ο εν λόγω Άξονας αφορά τη βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας στην Περιφέρεια, παράμετρος η οποία θα συμβάλλει στην προαγωγή του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο ΑΠ4 περιλαμβάνει τους Θεματικούς Στόχους 9 και 10 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική της παρέμβασης του Άξονα, διακριτά ανά Θεματικό Στόχο.

Θεματικός Στόχος 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου επιλέχθηκε μία Επενδυτική Προτεραιότητα ως ακολούθως:

Επενδυτική Προτεραιότητα 9α - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την ολοκλήρωση των υποδομών στους τομείς υγείας, ψυχικής υγείας και πρόνοιας, που θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 'άμβλυνσης' των ανισοτήτων πρόσβασης.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 9α τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 9α.1 «Αύξηση της πρόσβασης σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας».**

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπεται η βελτίωση των υποδομών υγείας και πρόνοιας.

Από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού προέκυψε η ανάγκη να χρηματοδοτηθούν (α) παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους για Ρομά, οι οποίες θα είναι συμπληρωματικές με αυτές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΚΤ και της Επ.Προτ. 9ii, (β) παρεμβάσεις για την Ψυχική Υγεία (π.χ. κτίριο Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας).

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- CO36 «Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας»
- T2710 «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2737 «Επισκέψεις σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2737 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Σε ότι αφορά τις δράσεις, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα οι πρόσθετες ανάγκες (α) και (β).
- Οι δείκτες εκροών παραμένουν κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης. Ειδικά σε ότι αφορά το δείκτη T2710 εξετάστηκε η δυνατότητα αντικατάστασής του από τον δείκτη «Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται» για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Ωστόσο επειδή δεν έχει εξασφαλιστεί η παρακολούθηση του προτεινόμενου δείκτη (εξασφάλιση απαιτούμενων στοιχείων), στην παρούσα φάση προτείνεται να μην αντικατασταθεί ο δείκτης T2710.
- Σε ότι αφορά τις πρόσθετες δράσεις δεν απαιτείται στην παρούσα φάση προσθήκη νέων δεικτών ή τροποποίηση υφιστάμενων.

Θεματικός Στόχος 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου επιλέχθηκε μία Επενδυτική Προτεραιότητα ως ακολούθως:

Επενδυτική Προτεραιότητα 10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την περαιτέρω βελτίωση, ολοκλήρωση & συμπλήρωση των υποδομών α'θμιας & β'θμιας εκπαίδευσης, ως βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για την παροχή γνώσης και δεξιοτήτων και κατ' επέκταση την συγκράτηση του μαθητικού πληθυσμού.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 10α τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 10α.1 «Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές α'-βάθμιας και β'-βάθμιας εκπαίδευσης».**

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπεται η ανάπτυξη & βελτίωση υποδομών α' βάθμιας & β' βάθμιας εκπαίδευσης.

Ωστόσο, από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού προέκυψε η ανάγκη να χρηματοδοτηθούν και υποδομές γ'θμιας εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- CO35 «Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- T2738 «Μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική δομή»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη. Ωστόσο στις σχετικές ανάγκες που καλύπτονται από την Επ.Προτ. θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι υποδομές γ'θμιας εκπαίδευσης. Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2738 είναι κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Σε ότι αφορά τις δράσεις, θα πρέπει στο κείμενο του Προγράμματος να συμπεριληφθούν και οι υποδομές γ'θμιας εκπαίδευσης.
- Σε ότι αφορά τον ΕΣ θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να συμπεριλάβει και την γ'θμια εκπαίδευση. Προτείνεται να γίνει «Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης».
- Ο δείκτης εκροών παραμένει κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.

5.1.5 ΑΠ 5: Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

Ο εν λόγω Άξονας αφορά την αντιμετώπιση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΙΝ σε ότι αφορά την αγορά εργασίας και των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. Ο ΑΠ5 περιλαμβάνει τους Θεματικούς Στόχους 8 και 9 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική της παρέμβασης του Άξονα, διακριτά ανά Θεματικό Στόχο.

Θεματικός Στόχος 8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου επιλέχθηκαν τρεις Επενδυτικές Προτεραιότητες ως ακολούθως:

Επενδυτική Προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την προσπάθεια για μείωση του ποσοστού ανεργίας, κυρίως σε ομάδες με υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι γυναίκες, οι άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα και τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, καθώς και την ανάσχεση της φυγής νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Περιφέρεια.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 8i τέθηκε ο Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 8.i.1 «Αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των ανέργων στην απασχόληση και της απασχόλησής τους, στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης και ανάσχεση της εκροής νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Περιφέρεια».

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπονται δράσεις που αφορούν (α) *Ενεργητικές πολιτικές προώθησης των ανέργων στην απασχόληση στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης* και (β) *Στοχευμένα Προγράμματα κατάρτισης ανέργων στους τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης*.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- CO01 «άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων»
- T2711 «Άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτω των 30 ετών»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- CR03 «συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη, όπως και η σύνδεσή της με τον δείκτη αποτελέσματος CR03.

- Σε ότι αφορά το δείκτη αποτελέσματος συνδέεται με προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση. Επισημαίνεται ωστόσο ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η χρήση άλλων δεικτών αποτελέσματος οι οποίοι συνδέονται με την κατάσταση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, εξυπηρετώντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό τον Ειδικό Στόχο. Ενδεικτικά προτείνονται οι δείκτες αποτελεσμάτων: CR04 «Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης τους αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη τους συμμετοχής τους» και CR06 «Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους».
- Σε ότι αφορά τις δράσεις, κρίνεται σκόπιμο η δράση (β) να ενσωματωθεί στην (α) δεδομένου ότι τα προγράμματα κατάρτισης αποτελούν μέρος των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
- Οι δείκτες εκρών παραμένουν κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.
- Τέλος σημειώνεται ότι στο υφιστάμενο Πρόγραμμα οι δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων έχουν στοχοθετηθεί ανά φύλο. Δεδομένου ότι η στοχοθέτηση ανά φύλο δεν αποτελεί υποχρέωση σύμφωνα με τους Κανονισμούς και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Επ.Προτ. δεν στοχεύουν να ωφελήσουν κατά προτεραιότητα τις γυναίκες προτείνεται να αφαιρεθεί η στοχοθέτηση ανά φύλο από τους δείκτες της 8i.

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την προσπάθεια για μείωση του ποσοστού ανεργίας, κυρίως σε ομάδες με υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι γυναίκες, οι άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα και τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, καθώς και την ανάσχεση της φυγής νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Περιφέρεια.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 8iii τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 8.iii.1 «Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης-αυτοαπασχόλησης στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης».**

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπονται δράσεις στήριξης νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκρών:

- CO01 «άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- CR04 «Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης τους αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη τους συμμετοχής τους»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη.

- Σε ότι αφορά το δείκτη αποτελέσματος CR04 είναι μεν κατάλληλος, κρίνεται ωστόσο σκόπιμο να εξεταστεί η χρήση ενός δείκτη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων όπως ο CR06 «Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους» καθώς αποτυπώνει καλύτερα την επιδιωκόμενη αλλαγή από τις δράσεις της Επ.Προτ..
- Ο δείκτης εκρών παραμένει κατάλληλος και εξυπηρετεί τη λογική της παρέμβασης.
- Τέλος σημειώνεται ότι στο υφιστάμενο Πρόγραμμα οι δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων έχουν στοχοθετηθεί ανά φύλο. Δεδομένου ότι – όπως αναφέρθηκε και παραπάνω - η στοχοθέτηση ανά φύλο δεν αποτελεί υποχρέωση σύμφωνα με τους Κανονισμούς και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Επ.Προτ. δεν στοχεύουν να ωφελήσουν κατά προτεραιότητα τις γυναίκες προτείνεται να αφαιρεθεί η στοχοθέτηση ανά φύλο από τους δείκτες της 8iii.

Επενδυτική Προτεραιότητα 8ν - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την υποστήριξη της διαδικασίας προσαρμογής των επιχειρήσεων στις αλλαγές, που απαιτούνται ιδίως για την προώθηση της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας και την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού με νέες δεξιότητες.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 8ν τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 8.ν.1 «Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις απαιτήσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης».**

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπονται δράσεις υποστήριξης της προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις απαιτήσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (όπως παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για επαγγελματική ανάπτυξη / αναπροσανατολισμό στις ΜΜΕ, ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων).

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκρών:

- CO05 «απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων»
- CO23 «αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- CR07 «συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους»
- 11305 «Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και συνδέεται με τους δείκτες αποτελέσματος.
- Οι δείκτες εκρών παραμένουν κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.

- Τέλος σημειώνεται ότι στο υφιστάμενο Πρόγραμμα οι δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων CO05 και CR07 αντίστοιχα, έχουν στοχοθετηθεί ανά φύλο. Δεδομένου ότι η στοχοθέτηση ανά φύλο δεν αποτελεί υποχρέωση σύμφωνα με τους Κανονισμούς και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Επ.Προτ. δεν στοχεύουν να ωφελήσουν κατά προτεραιότητα τις γυναίκες προτείνεται να αφαιρεθεί η στοχοθέτηση ανά φύλο από τους δείκτες της 8ν.

Θεματικός Στόχος 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου επιλέχθηκαν έξι Επενδυτικές Προτεραιότητες ως ακολούθως:

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την προώθηση πολιτικών υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της απασχολησιμότητας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της ΠΙΝ.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 9i τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 9.i.1 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενίσχυση της απασχολησιμότητας ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό».**

Για την επίτευξη του ΕΣ προβλέπεται (α) ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της απασχολησιμότητας των Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση, δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού/ αναπροσανατολισμού συμβουλευτικής, λειτουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης κλπ., (β) παροχή υπηρεσιών φροντίδας & φιλοξενίας τέκνων, η οποία συνδέεται με τα Προγράμματα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκρών:

- CO01 «άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων»
- CO22 «αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο»
- 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- CR06 «συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους»
- 10502 «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη, όπως και η σύνδεσή της με τους δείκτες αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι ο δείκτης αποτελεσμάτων CR06 συνδέεται με τις δράσεις τύπου (α), πλην του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης για το οποίο δεν απαιτείται δείκτης αποτελέσματος και ο δείκτης 10502 με τη δράση (β).
- Οι δείκτες εκροών παραμένουν κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης. Σημειώνεται ότι ο δείκτης εκροών CO01 συνδέεται με τη δράση τύπου (α), πλην του Παρατηρητηρίου, ο CO22 συνδέεται με το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και ο 10501 με τη δράση (β).
- Ωστόσο υπήρξε ανάγκη αντικατάστασης των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων CO01 και CR06 αντίστοιχα, καθώς ο CO01 στην στοχοθέτησή του θα έπρεπε κανονικά να περιλαμβάνει όλους τους ανέργους της 9ι, συμπεριλαμβανομένων και των ανέργων της εναρμόνισης. Ωστόσο η δράση της εναρμόνισης παρακολουθείται με άλλους δείκτες. Ως εκ τούτου για τις λοιπές δράσεις προς ανέργους στο πλαίσιο της 9ι, κρίθηκε σκόπιμη η αντικατάσταση των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που προαναφέρθηκαν με ειδικούς δείκτες. Η αλλαγή είναι τεχνική και δεν αλλάζει η ομάδα στόχου και το είδος των αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου δεν επηρεάζονται και οι στόχοι των δεικτών. Οι νέοι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για τις λοιπές δράσεις για ανέργους της Επ.Προτ. 9ι είναι: Δείκτης εκροών: 10902 «Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Δείκτης αποτελεσμάτων: 10903 «Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους».
- Τέλος σημειώνεται ότι στο υφιστάμενο Πρόγραμμα οι δείκτες εκροών (πλην του CO22) και αποτελεσμάτων, έχουν στοχοθετηθεί ανά φύλο. Ωστόσο μόνο για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» η οποία αποσκοπεί στην προώθηση και διατήρηση της απασχόλησης / απασχολησιμότητας των γυναικών, τεκμηριώνεται σχετική αναγκαιότητα. Δεδομένου ότι η στοχοθέτηση ανά φύλο δεν αποτελεί υποχρέωση σύμφωνα με τους Κανονισμούς και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λοιπές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 9ι δεν στοχεύουν να ωφελήσουν κατά προτεραιότητα τις γυναίκες προτείνεται να αφαιρεθεί η στοχοθέτηση ανά φύλο από τους δείκτες 10902 και 10903.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την ανάληψη πρωτοβουλιών υποστήριξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (π.χ. Ρομά, μετανάστες) για την κοινωνική και οικονομική ένταξή τους.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 9ii τέθηκαν οι κάτωθι **Ειδικοί Στόχοι:**

ΕΣ 9.ii.1 «Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες»

ΕΣ 9.ii.2 «Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους»

Ο ΕΣ 9.ii.1 συνδέεται με δράσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων ομάδων. Ενδεικτικά αναφέρονται η δημιουργία Κέντρων Κοινότητας, η λειτουργία Κέντρων Παρακολούθησης του Ο.Φ.ΗΛΙ. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους), η λειτουργία Κέντρων Στήριξης Οικογένειας κλπ.. Επίσης, από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού, σημειώνεται ότι παρατάθηκε χρονικά η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας που έχουν ενταχθεί στην Επ.Προτ. με αύξηση και του οικονομικού αντικειμένου (δέσμευση περισσότερων πόρων από ότι αρχικά είχαν εκτιμηθεί). Η εν λόγω εξέλιξη δεν αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στους δείκτες καθώς αφορά υφιστάμενες δομές.

Ο ΕΣ 9.ii.2 συνδέεται με δράσεις υποστήριξης κοινοτήτων Ρομά για την κοινωνική και οικονομική ένταξή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται η παροχή υπηρεσιών υγείας / κοινωνικής φροντίδας ατόμων που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες, δράσεις προώθησης απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης Ρομά.

Ωστόσο, βάσει του σχεδιασμού της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά εξειδικεύθηκαν πρόσθετες δράσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς τους Ρομά οι οποίες δύναται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΣ 9.ii.1, καθώς συνδέονται με δομές (ενδεικτικά αναφέρονται Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά, δράσεις των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών κλπ.).

Σημειώνεται ότι λόγω της επέκτασης της λειτουργίας των σχετικών δομών αλλά και την ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδοτικής επάρκειας για τις δράσεις υποστήριξης των ΡΟΜΑ, κρίνεται αναγκαία η χρηματοδοτική ενίσχυση της Επ.Προτ. 9.ii με 1,5εκ.€ Δ.Δ. Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι θα μεταφερθούν από την Επ.Προτ.9.vi.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- CO15 «μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)»
- 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»
- 05503 «Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες»
- 11104 «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη, όπως και η σύνδεσή της με τους δείκτες αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ωστόσο ότι στις σχετικές ανάγκες που καλύπτονται στο πλαίσιο της Επ.Προτ. θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και η παροχή υπηρεσιών προς τους Ρομά μέσω των δομών και δη των Κέντρων Κοινότητας προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση με τον ΕΣ 9.ii.1. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο δείκτης αποτελέσματος 05504 συνδέεται με τον ΕΣ 9.ii.1 και ο δείκτης 11104 με τον ΕΣ 9.ii.2.

- Οι δείκτες εκρών παραμένουν κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης. Σημειώνεται ότι οι δείκτες εκρών 05502 και 05503 συνδέονται με τον ΕΣ 9.ii.1 και ο δείκτης CO15 με τον ΕΣ 9.ii.2.
- Σε ότι αφορά τις δράσεις, κρίνεται σκόπιμο σε αυτές που εξυπηρετούν τον ΕΣ 9.ii.1 να εμπλουτισθούν περαιτέρω με τις πρόσθετες δράσεις που προέκυψαν από την εξειδίκευση του σχεδιασμού της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά. Ωστόσο στην παρούσα φάση συνιστάται να μην τροποποιηθούν οι δείκτες που συνδέονται με τον ΕΣ 9.ii.1 (δεδομένου ότι ο 05502 αποτελεί και δείκτη του Πλαισίου Επίδοσης) αλλά αυτό να εξεταστεί σε επόμενη φάση και αφού έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο εφαρμογής των πρόσθετων δράσεων που προαναφέρθηκαν.
- Τέλος, σημειώνεται ότι στο υφιστάμενο Πρόγραμμα οι δείκτες εκρών CO15, 05503 και αποτελεσμάτων 11104 έχουν στοχοθετηθεί ανά φύλο. Δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Επ.Προτ. δεν στοχεύουν να ωφελήσουν κατά προτεραιότητα τις γυναίκες προτείνεται να αφαιρεθεί η στοχοθέτηση ανά φύλο από τους ανωτέρω δείκτες.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω αναπηρίας, καθώς και την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 9iii τέθηκαν οι κάτωθι **Ειδικοί Στόχοι**:

ΕΣ 9.iii.1 «Βελτίωση συνθηκών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό»

ΕΣ 9.iii.2 «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)»

Ο ΕΣ 9.iii.1 συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας & φιλοξενίας τέκνων ΑμεΑ και αφορά τη δράση της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για ΑΜΕΑ.

Ο ΕΣ 9.iii.2 συνδέεται με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών στήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑμεΑ, κακοποιημένες γυναίκες- Ολοκληρωμένες δράσεις προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας -Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω αναπηρίας, εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κλπ.).

Επίσης, από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού, σημειώνεται ότι παρατάθηκε χρονικά η λειτουργία των δομών για την καταπολέμηση της βίας των γυναικών που έχουν ενταχθεί στην Επ.Προτ. με αύξηση και του οικονομικού αντικειμένου (δέσμευση περισσότερων πόρων από ότι αρχικά είχαν εκτιμηθεί). Η εν λόγω εξέλιξη δεν αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στους δείκτες καθώς αφορά υφιστάμενες δομές. Σημειώνεται επίσης ότι για την εξασφάλιση της επέκτασης της λειτουργίας των σχετικών δομών θα απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι ύψους 0,9εκ.Δ.Δ.. Οι πόροι αυτοί θα μεταφερθούν από την Επ.Προτ.9.vi.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τη δράση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σημειώνεται ότι: α) Παρατάθηκε η χρηματοδότησή της από το Πρόγραμμα, παράμετρος η οποία επηρεάζει τον δείκτη εκρών που συνδέεται με τη δράση αυτή. β) τροποποιήθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη αποτελεσμάτων, με βάση τις οδηγίες της αρμόδιας εθνικής αρχής (ΕΥΣΕΚΤ) και ως εκ τούτου επηρεάζεται ο στόχος του δείκτη για το 2023.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκρών:

- 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»
- 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»
- 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων»
- 11501 «Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις»
- T2714 «Αριθμός ενεργειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με θύματα γυναίκες»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες»
- 10502 «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»
- 11509 «Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ»
- T2626 «Γυναικείος πληθυσμός που καλύπτεται από δομές που υποστηρίζουν γυναίκες που αποτελούν θύματα βίας»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη, όπως και η σύνδεσή της με τους δείκτες αποτελέσματος. Σημειώνεται ότι οι δείκτες αποτελέσματος 05504 και T2626 συνδέονται με τον ΕΣ 9.iii.2 και με τις δράσεις των δομών για κακοποιημένες γυναίκες, ο δείκτης 10502 με τον ΕΣ 9.iii.1 και τις δράσεις της Εναρμόνισης για ΑΜΕΑ και ο δείκτης 11509 με τον ΕΣ 9.iii.2 και τις δράσεις της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης.
- Οι δείκτες εκρών παραμένουν κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης. Σημειώνεται ότι οι δείκτες εκρών 05502, 05503 και T2714 συνδέονται με τον ΕΣ 9.iii.2, ο δείκτης 10501 με τον ΕΣ 9.iii.1 και ο 11501 με τον ΕΣ 9.iii.2.
- Τέλος, ειδικά σε ότι αφορά τους δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων:
 - Για τη δράση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, λόγω της παράτασης της δράσης αναμένεται να ωφεληθεί μεγαλύτερος αριθμός σχολικών μονάδων σε σχέση με τον υφιστάμενο στόχο του Προγράμματος. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση του στόχου του δείκτη εκρών 11501. Επίσης, λόγω του ότι τροποποιήθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη αποτελεσμάτων 11509, θα πρέπει να επανεξεταστεί η τιμή στόχος αυτού με βάση τη νέα μεθοδολογία.

- Για τη δράση της υποστήριξης των κακοποιημένων γυναικών, κρίνεται σκόπιμη η διαγραφή των δεικτών T2714 και T2626, καθώς έχουν διαφορετικό πληθυσμό αναφοράς και δεν διασυνδέονται, όπως επίσης και γιατί η δράση για την «καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» καλύπτεται πλέον από τους δείκτες 05504 (αποτελεσμάτων) και 05502, 05503 (εκροών).
- Επίσης, σε ότι αφορά τη διάσταση του φύλου, θεωρείται τεκμηριωμένη η στοχοθέτηση ανά φύλο των δεικτών 10501, 10502 και 05503 καθώς συνδέονται με δράσεις οι οποίες σχεδιάστηκαν με τρόπο ώστε να ωφελήσουν κατά προτεραιότητα τις γυναίκες (Εναρμόνιση ΑΜΕΑ και δομές για κακοποιημένες γυναίκες).

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την εξασφάλιση της πρόσβασης σε κοινωνικά συστήματα, για σημαντικές ομάδες του πληθυσμού, ιδιαίτερα δε για τις ευάλωτες, την εξασφάλιση ελάχιστου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών υγείας σε όλους και ειδικά σε αυτούς που αντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας (ανασφάλιστοι, πολίτες χαμηλού εισοδήματος, απομακρυσμένων περιοχών, ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού), την ενίσχυση της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, Ρομά, γυναίκες, μετανάστες κ.ά.).

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 9iv τέθηκαν οι κάτωθι **Ειδικοί Στόχοι**:

ΕΣ 9.iv.1 «Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες»

ΕΣ 9.iv.2 «Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες»

Ο ΕΣ 9.iv.1 συνδέεται με στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε δομές υγείας, κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας (όπως δράσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης, δράσεις Ψυχικής Υγείας, δράσεις για Εξαρτήσεις).

Ο ΕΣ 9.iv.2 συνδέεται με στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης της πρόσβασης ομάδων που πλήττονται από φτώχεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες (ενδεικτικά κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας όπως σίτιση, στέγαση κλπ., Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρα Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας).

Επίσης, από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού, σημειώνεται ότι παρατάθηκε χρονικά η λειτουργία των δομών που έχουν ενταχθεί στην Επ.Προτ. με αύξηση και του οικονομικού αντικειμένου (δέσμευση περισσότερων πόρων από ότι αρχικά είχαν εκτιμηθεί). Η εν λόγω εξέλιξη δεν αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στους δείκτες καθώς αφορά υφιστάμενες ενταγμένες δομές του Προγράμματος.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»

- 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»
- 11202 «Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)»
- 11203 «Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν»
- 11204 «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας»
- 11205 «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες»
- 11206 «Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)»
- 11207 «Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια»
- 11208 «Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη, όπως και η σύνδεσή της με τους δείκτες αποτελέσματος. Σημειώνεται ότι οι δείκτες αποτελέσματος 11206, 11207, 11208 συνδέονται με τον ΕΣ 9.iv.1 και ο δείκτης 05504 με τον ΕΣ 9.iv.2.
- Οι δείκτες εκρών παραμένουν κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης. Σημειώνεται ότι οι δείκτες εκρών 05502 και 05503 συνδέονται με τον ΕΣ 9.iv.1. και οι δείκτες 11202, 11203, 11204 και 11205 με τον ΕΣ 9.iv.2.
- Τέλος, σημειώνεται ότι στο υφιστάμενο Πρόγραμμα ο δείκτης εκρών 05503 έχει στοχοθετηθεί ανά φύλο. Δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΕΣ 9.iv.2 με τον οποίο συνδέεται, δεν στοχεύουν να ωφελήσουν κατά προτεραιότητα τις γυναίκες προτείνεται να αφαιρεθεί η στοχοθέτηση ανά φύλο στον εν λόγω δείκτη.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και προώθησης εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 9ν τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 9.v.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων».**

Ο ΕΣ 9.v.1 συνδέεται με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς φροντίδας και περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται: παροχή ενισχύσεων για την υλοποίηση του αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου (χρηματοδότηση Start-Ups) κοινωνικών επιχειρήσεων, ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), λειτουργία Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- 11301 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας»
- 11302 «Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- 11303 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης»

Βάσει των ανωτέρω:

- Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη, όπως και η σύνδεσή της με τον δείκτη αποτελέσματος.
- Οι δείκτες εκροών παραμένουν κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9νι - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν την ενεργοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού για τη διευκόλυνση της ένταξης των κατοίκων στην αγορά εργασίας και τη δημιουργία επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη μέριμνα σε ομάδες και περιοχές με αναπτυξιακή υστέρηση και γεωγραφική απομόνωση, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική ανάγκη.

Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 9νι τέθηκε ο **Ειδικός Στόχος 9.νι.1 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού των μικρών νησιών & γενικά των απομονωμένων περιοχών της Περιφέρειας»**

Ο ΕΣ 9.νι.1 συνδέεται με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης και ειδικότερα με Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ).

Σημειώνεται ωστόσο, ότι από την επικαιροποίηση του αρχικού σχεδιασμού προέκυψε ότι δεν αναμένεται η ενεργοποίηση του εργαλείου ΤΑΠΤΟΚ.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τους δείκτες που έχουν τεθεί, αυτοί περιλαμβάνουν:

Δείκτες εκροών:

- T2718 «Κάτοικοι των μικρών νησιών και απομακρυσμένων περιοχών που ωφελούνται από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης»

Δείκτες αποτελεσμάτων:

- CR05 «μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/ κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»

Βάσει των ανωτέρω:

- Στον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 (Γενικός Κανονισμός), άρθρο 33 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», παράγραφος 4 αναφέρεται ότι: «Ο πρώτος γύρος επιλογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο ετών από την ημερομηνία έγκρισης του συμφώνου εταιρικής σχέσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν πρόσθετες στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.». Δεδομένου ότι μέχρι 31/12/2017 δεν ενεργοποιήθηκαν σχετικές δράσεις, προτείνεται η κατάργηση της Επ.Προτ. 9νί και οι πόροι της να καλύψουν πρόσθετες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο των άλλων Επ.Προτ. του ΘΣ9.
- Από την προτεινόμενη αυτή ενέργεια δεν επηρεάζεται η Στρατηγική του Προγράμματος, καθώς οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμόζονταν το εργαλείο ΤΑΠΤΟΚ ωφελούνται στο πλαίσιο άλλων παρεμβάσεων του Προγράμματος και δη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

5.1.6 ΑΠ 6 και 7: Τεχνική Βοήθεια

Οι εν λόγω Άξονες αφορούν την τεχνική βοήθεια του Προγράμματος και με δεδομένο ότι το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από δύο Ευρωπαϊκά Ταμεία, έχουν διαμορφωθεί διακριτοί Άξονες Προτεραιότητας. Ειδικότερα:

ΑΠ 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Έχουν τεθεί οι κάτωθι **Ειδικοί Στόχοι**:

ΕΣ6.1 «Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ (ΕΤΠΑ)» και μέσω αυτού αναμένεται η βέλτιστη και απρόσκοπτη αποτελεσματική υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του ΕΠ και ειδικότερα:

- στη συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης,
- στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων
- στην αποτελεσματική προβολή και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων

ΕΣ6.2 «Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΕΠ (ΕΤΠΑ)» και μέσω αυτού αναμένεται η ενίσχυση της ικανότητας σημαντικών δικαιούχων του Προγράμματος σχεδιασμού, παρακολούθησης και αποτελεσματικής υλοποίησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του Προγράμματος.

ΕΣ6.3 «Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (ΕΤΠΑ)» μέσω του οποίου αναμένεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών και διαδικασιών εξειδίκευσης, παρακολούθησης υλοποίησης και αξιολόγησης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (ΕΤΠΑ).

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6 έχουν τεθεί οι κάτωθι δείκτες εκροών:

- T2719 «Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται»
- T2720 «Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης»
- T2721 «Μελέτες, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις»
- T2722 «Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται»

Δεν έχουν τεθεί δείκτες αποτελεσμάτων.

Οι παραπάνω Ειδικοί Στόχοι και δείκτες εκροών εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης του ΑΠ6.

ΑΠ 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Έχουν τεθεί οι κάτωθι **Ειδικοί Στόχοι**:

ΕΣ7.1 «Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ (ΕΚΤ)» και μέσω αυτού αναμένεται η βέλτιστη και απρόσκοπτη αποτελεσματική υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των παρεμβάσεων ΕΚΤ του ΕΠ και ειδικότερα:

- στη συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης,
- στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων
- στην αποτελεσματική προβολή και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων

ΕΣ7.2 «Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΕΠ (ΕΚΤ)» και μέσω αυτού αναμένεται η ενίσχυση της ικανότητας σημαντικών δικαιούχων του Προγράμματος σχεδιασμού, παρακολούθησης και αποτελεσματικής υλοποίησης των παρεμβάσεων ΕΚΤ του Προγράμματος.

ΕΣ7.3 «Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (ΕΚΤ)» μέσω του οποίου αναμένεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών και διαδικασιών εξειδίκευσης, παρακολούθησης υλοποίησης και αξιολόγησης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7 έχουν τεθεί οι κάτωθι δείκτες εκροών:

- T2719 «Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται»
- T2720 «Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης»
- T2721 «Μελέτες, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις»
- T2722 «Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται»

Δεν έχουν τεθεί δείκτες αποτελεσμάτων.

Οι παραπάνω Ειδικοί Στόχοι και δείκτες εκροών εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης του ΑΠ7.

5.2 Εκτίμηση της πορείας επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ

Στο πλαίσιο της παρούσας υποενότητας γίνεται μια εκτίμηση της πορείας επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ του ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020. Αναλυτική παρουσίαση της πορείας των δεικτών αποτελεσμάτων γίνεται στις υπο-ενότητες 7.2 και 7.3 του παραδοτέου. Στοιχεία αναφορικά με την πορεία των δεικτών αποτελεσμάτων αντλήθηκαν από την ετήσια έκθεση έτους 2017. Επίσης, όπου δεν υπήρχαν πρόσφατα στοιχεία (δηλ. μέχρι και το έτος 2017), αναζητήθηκαν – όπου ήταν εφικτό - από το Σύμβουλο σχετικές πληροφορίες από τις πηγές μέτρησης των δεικτών (αφορά κυρίως στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ).

Βάσει των παραπάνω, η εικόνα των δεικτών αποτελεσμάτων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα έχει ως ακολούθως:

ΑΠ	Επ.Προτ.	Δείκτης Αποτελεσμάτων	Εκτίμηση πορείας επίτευξης
1	1a	T2601 «Δημοσιεύσεις ερευνητών της Περιφέρειας» Τιμή βάσης: 19 δημοσιεύσεις (έτος 2010) Τιμή στόχος (2023): 49 δημοσιεύσεις	Η μέτρηση του δείκτη γίνεται με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ("Metrics"). Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ήταν το 2014 και αφορούσαν 26 Δημοσιεύσεις. Εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη για το 2023 δύναται να επιτευχθεί.
1	1b	T2603 «Δαπάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α (ως ποσοστό του ΑΕΠ της ΠΙΝ)» Τιμή βάσης: 0,12% (έτος 2011) Τιμή στόχος (2023): 0,23%	Η μέτρηση του δείκτη γίνεται με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ήταν το 2015 και ο δείκτης ανέρχονταν σε 0,03%. Εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη για το 2023 είναι αρκετά αισιόδοξος και δύσκολο να επιτευχθεί.
1	2b	T2724 «Επιχειρήσεις που διέθεσαν κεφάλαια για ΤΠΕ» Τιμή βάσης: 34,10% (έτος 2013) Τιμή στόχος (2023): 50%	Η μέτρηση του δείκτη γίνεται μέσω έρευνας από την Περιφέρεια. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία για την πρόοδο του δείκτη. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για την επιτευξιμότητα ή μη του δείκτη.
1	2c	T2725 «Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες» Τιμή βάσης: 23,0% (έτος 2013) Τιμή στόχος (2023): 44,8%	Η μέτρηση του δείκτη γίνεται με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Μέχρι τέλος του 2017 ο δείκτης ανήλθε σε 38%. Εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη για το 2023 δύναται να επιτευχθεί.
1	3a	T2607 «Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης» Τιμή βάσης: 296,70εκ.€ (έτος 2011) Τιμή στόχος (2023): 412,30εκ.€	Η μέτρηση του δείκτη γίνεται με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αφορούν τα έτη 2014 και 2015 όπου η τιμή του δείκτη ανήλθε σε 96,00εκ.€ (2014) και 68,00εκ.€ (2015). Εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη για το 2023 είναι αρκετά αισιόδοξος και δύσκολο να επιτευχθεί.
1	3c	T2726 «Αριθμός ΜΜΕ που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη καινοτομιών στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης» Τιμή βάσης: 0 επιχειρήσεις (έτος 2013) Τιμή στόχος (2023): 15 επιχειρήσεις	Η μέτρηση του δείκτη γίνεται απολογιστικά με βάση την υλοποίηση των σχετικών πράξεων. Στην παρούσα φάση δεν καταγράφεται κάποια πρόοδος στον δείκτη. Ωστόσο με την ενεργοποίηση σχετικών παρεμβάσεων εκτιμάται ότι ο στόχος του 2023 δύναται να επιτευχθεί.

ΑΠ	Επ.Προτ.	Δείκτης Αποτελεσμάτων	Εκτίμηση πορείας επίτευξης
2	4c	T2727 «Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στα δημόσια κτίρια» με τιμή βάσης 11,71 κτοε/έτος (έτος 2013) και τιμή στόχο (2023) 10,65 κτοε/έτος T2729 «Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στον τομέα της κατοικίας» με τιμή βάσης 118,18 κτοε/έτος (έτος 2013) και τιμή στόχο (2023) 111,33 κτοε/έτος	Η μέτρηση των δεικτών γίνεται με βάση τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία για την πρόοδο του δείκτη. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει κάποια ασφαλής εκτίμηση για την επιτευξιμότητα ή μη των δεικτών.
2	5a	T2614 «Ποσοστό δασικών εκτάσεων που προστατεύονται». Για τον δείκτη εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης βάσει του οποίου προέκυψε η ανάγκη αντικατάστασής του από τον «Εκταση καμμένων δασικών εκτάσεων»: τιμή στόχος (2023) 725,3 εκτάρια, όσο και η τιμή βάσης (έτος 2012).	Πηγή μέτρησης: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η τιμή επίτευξης για το 2017 ήταν 2.437,7 εκτάρια. Σημειώνεται ότι το 2016 η τιμή του δείκτη ήταν 194,6 εκτάρια. Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη.
2		T2730 «Εκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ». Για τον δείκτη εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης βάσει του οποίου προέκυψε τιμή στόχος (2023) 0 Km2 και τιμή βάσης 140 Km2 (2014).	Πηγή μέτρησης: ΥΠΕΚΑ. Ειδική Γραμματεία Υδάτων. Σημειώνεται ότι έως ότου υλοποιηθούν οι σχετικές παρεμβάσεις, η ετήσια τιμή παραμένει ίση με την τιμή βάσης. Εκτιμάται ότι με την ενεργοποίηση σχετικών παρεμβάσεων, ο στόχος του 2023 δύναται να επιτευχθεί.
2	5b	T2615 «Ποσοστό πληθυσμού που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών» Τιμή βάσης: 0,00% (έτος 2013) Τιμή στόχος (2023): 100,00%.	Η μέτρηση του δείκτη συνδέεται με την υλοποίηση παρεμβάσεων. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα, στην παρούσα φάση δεν καταγράφεται εξέλιξη για τον δείκτη. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για την επιτευξιμότητα ή μη του δείκτη το 2023.
2	6a	T2731 «Εκτροπή Βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (BAA) από την ταφή» Τιμή βάσης: 10,00% (έτος 2010) Τιμή στόχος (2023): 75%	Πηγή μέτρησης του δείκτη είναι το ΥΠΕΚΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία για την πρόοδο του δείκτη. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για την επιτευξιμότητα ή μη του δείκτη το 2023.
2	6b	T2732 «Διαρροές πόσιμου νερού» Τιμή βάσης: 36,00% (έτος 2014) Τιμή στόχος (2023): 31,00%	Πηγή μέτρησης του δείκτη είναι οι ΔΕΥΑ /ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία για την πρόοδο του δείκτη. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για την επιτευξιμότητα ή μη του δείκτη το 2023.
2	6c	T2733 «Επισκεψιμότητα σε οργανωμένους χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος» Τιμή βάσης: 243.882 Επισκέπτες / έτος (έτος 2013) Τιμή στόχος (2023): 300.000 (Επισκέπτες / έτος)	Πηγή μέτρησης του δείκτη είναι η ΕΛΣΤΑΤ. Η τιμή του δείκτη για το 2017 ανήλθε σε 255.631 Επισκέπτες / έτος. Εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη για το 2023 δύναται να επιτευχθεί.
2	6d	T2734 «Προστατευόμενες Περιοχές (σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης» Τιμή βάσης: 17% (έτος 2014) Τιμή στόχος (2023): 56%	Πηγή μέτρησης του δείκτη είναι το ΥΠΕΚΑ / ΤΜ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η τιμή του δείκτη για το 2017 ανήλθε σε 17%, όσο και τα προηγούμενα έτη (2014, 2015, 2016). Με βάση τη μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη T2734, για την επίτευξη του στόχου του 2023 είναι απαραίτητη η επίτευξη του στόχου του δείκτη εκρών CO23 (75.000 εκτάρια) με τον οποίο συνδέεται.

ΑΠ	Επ.Προτ.	Δείκτης Αποτελεσμάτων	Εκτίμηση πορείας επίτευξης
2	6e	T2735 «Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα πλην κάμπινγκ» Τιμή βάσης: 7.723.344,00 (έτος 2013) Τιμή στόχος (2023): 7.830.590 (αριθμός)	Πηγή μέτρησης του δείκτη είναι η ΕΛΣΤΑΤ. Για το έτος 2017 η τιμή του δείκτη ανήλθε σε 9.885.003 διανυκτερεύσεις. Από την εξέταση του αριθμού των διανυκτερεύσεων τα προηγούμενα έτη (βλ. πίνακα 18, υπο-ενότητα 7.2) διαπιστώνεται ότι είναι αυξητικός, γεγονός που καθιστά τον στόχο του 2023 επιτεύξιμο.
3	7b	T2739 «Μείωση χρονοαπόστασης οδού πρόσβασης αεροδρομίου Κέρκυρας-3Γεφύρια-Βρυώνη» Τιμή βάσης: 20 Λεπτά (έτος 2013) Τιμή στόχος (2023): 5 Λεπτά	Ο δείκτης υπολογίζεται απολογιστικά με βάση την υλοποίηση των σχετικών πράξεων. Έως τότε, η ετήσια τιμή θα ισούται με την τιμή βάσης δηλ. 20 λεπτά. Εκτιμάται ότι με την ένταξη της σχετικής πράξης (δηλ. «Αεροδρόμιο Κέρκυρας – 3 Γεφύρια – Βρυώνη») θα επιτευχθεί και ο δείκτης αποτελεσμάτων.
3	7c	T2623 «Αριθμός επιβατών/έτος» Τιμή βάσης: 1.790.195 (έτος 2012) Τιμή στόχος (2023): 2.180.400 (Αριθμός επιβατών)	Πηγή μέτρησης του δείκτη είναι ΕΛΣΤΑΤ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ. Για το έτος 2017 η τιμή επίτευξης του δείκτη ανήλθε σε 2.627.412 επιβάτες. Από την εξέταση του αριθμού των επιβατών τα προηγούμενα έτη (βλ. πίνακα 18, υπο-ενότητα 7.2) εκτιμάται ότι ο στόχος του 2023 είναι επιτεύξιμος.
4	9a	T2737 «Επισκέψεις σε μονάδες παραχής υπηρεσιών υγείας» Τιμή βάσης: 321.310 (έτος 2011) Τιμή στόχος (2023): 340.588 (αριθμός)	Με βάση στοιχεία της ΕΔ ΕΣΠΑ τομέα Υγείας η τιμή του δείκτη για το 2017 ανήλθε σε 632.031 επισκέψεις. Εκτιμάται ότι ο στόχος του 2023 θα επιτευχθεί.
4	10a	T2738 «Μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική δομή» Τιμή βάσης: 125,80 (έτος 2013) Τιμή στόχος (2023): 122,70 (αριθμός)	Πηγή μέτρησης του δείκτη είναι η ΕΛΣΤΑΤ. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στο σχολικό έτος 2014-2015 και καταγράφονται στο έτος 2015 όπου η τιμή του δείκτη ανέρχεται σε 124,70. Εκτιμάται ότι ο στόχος του 2023 δύναται να επιτευχθεί.
5	8i	CRO3 «συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» Τιμή βάσης: 113 (έτος 2014) Τιμή στόχος (2023): 126 (αριθμός)	Ο δείκτης συνδέεται με τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν. Δεν καταγράφεται πρόοδος στον δείκτη. Εκτιμάται ωστόσο ότι με την ενεργοποίηση σχετικών παρεμβάσεων ο δείκτης δύναται να επιτευχθεί.
5	8iii	CRO4 «συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» Τιμή βάσης: 179 (έτος 2014) Τιμή στόχος (2023): 189 (αριθμός)	Ο δείκτης συνδέεται με τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν. Δεν καταγράφεται πρόοδος στον δείκτη. Εκτιμάται ωστόσο ότι με την ενεργοποίηση σχετικών παρεμβάσεων ο δείκτης δύναται να επιτευχθεί.
5	8v	CRO7 «Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους» με τιμή βάσης 60 (έτος 2014) και τιμή στόχο (2023) 60,00 (αριθμός). 11305 «Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης»	Οι δείκτες συνδέονται με τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν. Δεν καταγράφεται πρόοδος στους σχετικούς δείκτες. Εκτιμάται ωστόσο ότι με την ενεργοποίηση σχετικών παρεμβάσεων οι δείκτες δύναται να επιτευχθούν.
5	9i	CRO6 «συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους» Τιμή βάσης: 38 (έτος 2016) Τιμή στόχος (2023): 22,00 (αριθμός)	Δεν καταγράφεται πρόοδος στο δείκτη (δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα). Σε κάθε περίπτωση η μέτρηση του δείκτη (ο οποίος στο πλαίσιο της αναθεώρησης του έτους 2018, αναμένεται να αντισταθεί από ειδικό δείκτη για τεχνικούς λόγους, χωρίς ωστόσο να διαφοροποιείται η στόχευση του δείκτη)

ΑΠ	Επ.Προτ.	Δείκτης Αποτελεσμάτων	Εκτίμηση πορείας επίτευξης
			θα γίνει μέσω έρευνας και τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση 2019 και 2025. Εκτιμάται ωστόσο ότι με την ενεργοποίηση σχετικών παρεμβάσεων ο δείκτης δύναται να επιτευχθεί.
5		10502 «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» Τιμή βάσης: 499 (έτος 2016) Τιμή στόχος (2023): 3.234 (συμμετέχοντες).	Με βάση τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης 2017 η τιμή επίτευξης ανέρχεται σε 985 συμμετέχοντες. Στο στάδιο αυτό δεν έχει καταγραφεί τιμή υλοποίησης για το δείκτη άμεσων αποτελεσμάτων από το πρόσφατο σχολικό έτος 2017-2018. Εκτιμάται ότι ο στόχος του 2023 δύναται να επιτευχθεί.
5	9ii	05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» Τιμή βάσης: 0 (έτος 2014) Τιμή στόχος (2023): 5.	Η μέτρηση του δείκτη προβλέπεται να γίνει μέσω έρευνας. Με βάση την ετήσια έκθεση 2017 δεν καταγράφεται πρόοδος στον δείκτη. Ωστόσο εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ο στόχος του 2023.
5		11104 «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση» Τιμή βάσης: 38 άτομα (έτος 2016) Τιμή στόχο (2023): 11 άτομα.	Στην παρούσα φάση δεν καταγράφεται πρόοδος. Δεδομένου ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα παρεμβάσεις που συνδέονται με τον δείκτη και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της ομάδας στόχου, δεν μπορούν στην παρούσα φάση να γίνουν εκτιμήσεις για την επιτευξιμότητα του δείκτη.
5	9iii	05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» Τιμή βάσης: 0 (2014) Τιμή στόχος (2023): 7	Η μέτρηση του δείκτη προβλέπεται να γίνει μέσω έρευνας. Με βάση την ετήσια έκθεση 2017 δεν καταγράφεται πρόοδος στον δείκτη. Εκτιμάται ωστόσο ότι ο στόχος του 2023 θα επιτευχθεί.
5		10502 «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» Τιμή βάσης: 24 (2016) Τιμή στόχος (2023): 143 συμμετέχοντες	Με βάση την ετήσια έκθεση 2017 η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 44 συμμετέχοντες. Σημειώνεται ωστόσο ότι στο στάδιο αυτό δεν έχει καταγραφεί τιμή υλοποίησης για το δείκτη άμεσων αποτελεσμάτων από το πρόσφατο σχολικό έτος 2017-2018. Εκτιμάται ότι ο στόχος του 2023 δύναται να επιτευχθεί.
5		11509 «Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ» Τιμή βάσης: 3,12% (έτος 2015) Τιμή στόχος (2023): 14,16%.	Πηγή στοιχείων αποτελεί η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας. Με βάση την ετήσια έκθεση μέχρι το 2017 η πρόοδος του δείκτη ανέρχεται σε 9,71%. Εκτιμάται ότι ο στόχος του 2023 θα επιτευχθεί.
5		T2626 «Γυναικείος πληθυσμός που καλύπτεται από δομές που υποστηρίζουν γυναίκες που αποτελούν θύματα βίας» Τιμή βάσης: 95.727,00 (έτος 2013) Τιμή στόχος (2023): 107.689,00	Με βάση την ετήσια έκθεση μέχρι το 2017 η πρόοδος του δείκτη ανέρχεται σε 93.679 άτομα. Σημειώνεται ωστόσο ότι ο εν λόγω δείκτης αναμένεται να καταργηθεί στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του ΕΠ (έτους 2018) λόγω του ότι οι σχετικές παρεμβάσεις για τις γυναίκες καλύπτονται από τον δείκτη αποτελεσμάτων 05504.
5	9iv	05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» Τιμή βάσης: 0 (έτος 2014) Τιμή στόχος (2023): 13 δομές	Η μέτρηση του δείκτη προβλέπεται να γίνει μέσω έρευνας. Με βάση την ετήσια έκθεση 2017 η πρόοδος του δείκτη ανέρχεται σε 10

ΑΠ	Επ.Προτ.	Δείκτης Αποτελεσμάτων	Εκτίμηση πορείας επίτευξης
			δομές. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη θα επιτευχθεί.
5		<p>11206 «Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» με τιμή βάσης 0% (έτος 2014) και τιμή στόχο (2023) 35,7%</p> <p>11207 «Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια» με τιμή βάσης 0,32% (έτος 2016) και τιμή στόχο (2023) 0,48%.</p> <p>11208 «Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις» με τιμή βάσης 0% (έτος 2014) και τιμή στόχο (2023) 24,9%</p>	Για τους ειδικούς δείκτες της υγείας 11206, 11207, 11208 δεν καταγράφεται πρόοδος στους σχετικούς δείκτες (δεν έχουν ενεργοποιηθεί σχετικές παρεμβάσεις). Δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επίτευξη του στόχου τους.
5	9ν	<p>11303 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης» Τιμή βάσης: 9 (έτος 2016) Τιμή στόχος (2023): 73</p>	Δεν καταγράφεται πρόοδος στους σχετικούς δείκτες. Δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την επίτευξη του στόχου του.
5	9νι	<p>CRO5 «μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» Τιμή βάσης: 15 συμμετέχοντες (2013) Τιμή στόχος (2023): 30</p>	Δεν καταγράφεται πρόοδος στον δείκτη. Ωστόσο ο εν λόγω δείκτης αναμένεται να καταργηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης (έτους 2018) του ΕΠ, λόγω κατάργησης της Επ.Προτ.9νι.

5.3 Εξέταση της συμβολής των δεικτών εκροής και αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του ΕΠ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας γίνεται μια αποτίμηση της συμβολής των δεικτών εκροής και αποτελεσμάτων στη λογική παρέμβασης του ΕΠ. Ήδη από τις υπο-ενότητες που προηγήθηκαν έχουν γίνει διαπιστώσεις σχετικά με τη σύνδεση των δεικτών του Προγράμματος με τους ειδικούς στόχους και τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις. Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι δείκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί στις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά και οι δείκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των ενταγμένων έργων.

Η προσέγγιση των δεικτών γίνεται ανά Άξονα Προτεραιότητας όπου για λόγους πληρότητας αρχικά παρέχονται πληροφορίες για τους δείκτες του Προγράμματος και στη συνέχεια εξετάζονται οι δείκτες των προσκλήσεων και των ενταγμένων έργων (βάσει στοιχείων ΟΠΣ 15.10.2018).

Άξονας Προτεραιότητας 1

Στο πλαίσιο του ΘΣ1 έχουν χρησιμοποιηθεί οι κάτωθι δείκτες:

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (Ε: Εκκρώων, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκήσεων (Π) & Έργων (Ε)
1a	E	<ul style="list-style-type: none"> CO24 «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση» CO25 «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις (ION40, ION51), στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης του Προγράμματος CO24 Ε: έχουν ενταχθεί 16 έργα στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης του Προγράμματος CO24
	A	<ul style="list-style-type: none"> T2601 «Δημοσιεύσεις ερευνητών της Περιφέρειας» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: στις δύο προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί, έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος T2601 Ε: στα 16 ενταγμένα έργα έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης του Προγράμματος T2601
1b	E	<ul style="list-style-type: none"> CO26 «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα» CO27 «Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης» 	Δεν έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση.
	A	<ul style="list-style-type: none"> T2603 «Δαπάνη των επιχειρήσεων για E&A (ως ποσοστό του ΑΕΠ της ΠΙΝ)» 	Όπως παραπάνω

Βάσει των ανωτέρω στο πλαίσιο του ΘΣ1 διαπιστώνεται ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο προσκήσεων και κατ' επέκταση έργων πρόσθετοι δείκτες.

Στο πλαίσιο του ΘΣ2 έχουν χρησιμοποιηθεί οι κάτωθι δείκτες:

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (Ε: Εκκρώων, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκήσεων (Π) & Έργων (Ε)
2b	E	<ul style="list-style-type: none"> CO01 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη» CO28 «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά» 	Δεν έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση.
	A	<ul style="list-style-type: none"> T2724 «Επιχειρήσεις που διέθεσαν κεφάλαια για ΤΠΕ» 	Δεν έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση.
2c	E	<ul style="list-style-type: none"> CO36 «Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας» T2701 «Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: έχει εκδοθεί μια πρόσκληση (ION49), στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης του Προγράμματος T2701 Ε: δεν έχει ενταχθεί κάποιο έργο
	A	<ul style="list-style-type: none"> T2725 «Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: στη μια πρόσκληση που έχει εκδοθεί, έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης του Προγράμματος T2725 Ε: δεν έχει ενταχθεί κάποιο έργο

Βάσει των ανωτέρω, στο πλαίσιο του ΘΣ2 διαπιστώνεται ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο προσκήσεων πρόσθετοι δείκτες.

Στο πλαίσιο του ΘΣ3 έχουν χρησιμοποιηθεί οι κάτωθι δείκτες:

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (Ε: Εκρών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
3a	E	<ul style="list-style-type: none"> CO01 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη» CO02 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις» CO05 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη» CO08 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση» T2703 «Αριθμός Επιχειρηματικών συνεργατικών δικτύων» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: έχει εκδοθεί μια πρόσκληση (092), στην οποία έχουν χρησιμοποιηθεί οι δείκτες του Προγράμματος CO01, CO05, CO08 και οι πρόσθετοι δείκτες CO03 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων» και CO07 «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε: έχει ενταχθεί ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει και τους πέντε δείκτες εκρών της πρόσκλησης.
	A	<ul style="list-style-type: none"> T2607 «Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: στη μια πρόσκληση που έχει εκδοθεί, δεν περιλαμβάνεται δείκτης αποτελεσμάτων. Ε: στο ένα έργο που έχει ενταχθεί δεν περιλαμβάνεται δείκτης αποτελέσματος.
3c	E	<ul style="list-style-type: none"> T2704 «Αριθμός δομών στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις (ION58 και ION67, η οποία εκδόθηκε μετά τη λήξη της ION58), στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης του Προγράμματος T2704. Ε: δεν έχει ενταχθεί κάποιο έργο
	A	<ul style="list-style-type: none"> T2726 «Αριθμός ΜΜΕ που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη καινοτομιών στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: στις εκδοθείσες προσκλήσεις δεν περιλαμβάνεται δείκτης αποτελεσμάτων Ε: δεν έχει ενταχθεί κάποιο έργο

Βάσει των ανωτέρω, στο πλαίσιο του ΘΣ3 διαπιστώνεται ότι:

- Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 3a:
 - Έχουν χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο προσκλήσεων (και κατ' επέκταση έργου) δύο πρόσθετοι δείκτες εκρών. Πρόκειται για τους δείκτες CO03 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων» και CO07 «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Από τους δείκτες αυτούς κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα ο δείκτης εκρών CO03 καθώς αφορά είδος ενίσχυσης (όχι επιχορήγηση), το οποίο δεν καλύπτεται από τους υφιστάμενους δείκτες του Προγράμματος και συνδέεται με νέα δράση του ΕΠ (ΤΕΠΙΧ).
 - Δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο προσκλήσεων (και κατ' επέκταση έργου) ο δείκτης αποτελέσματος του Προγράμματος. Προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα ενσωμάτωσής του.
- Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 3c έχει εκδοθεί επί της ουσίας μια πρόσκληση (η ION58 έληξε χωρίς να ενταχθεί κάποιο έργο και στη συνέχεια εκδόθηκε η ION67) χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται ο δείκτης αποτελέσματος του Προγράμματος. Προτείνεται η ενσωμάτωση του δείκτη στην πρόσκληση.

Άξονας Προτεραιότητας 2

Στο πλαίσιο του ΘΣ4 έχουν χρησιμοποιηθεί οι κάτωθι δείκτες:

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (Ε: Εκρών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
4c	E	<ul style="list-style-type: none"> CO31 «Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης» CO32 «Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων» CO34 «Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: έχουν εκδοθεί τρεις προσκλήσεις εκ των οποίων δύο αφορούν δημόσιες υποδομές και μια τον τομέα της κατοικίας: <ul style="list-style-type: none"> Οι στις προσκλήσεις που αφορούν δημόσιες υποδομές (ION37 και ION57) περιλαμβάνεται ο δείκτης CO32 Οι στην πρόσκληση που αφορά την κατοικία (ION53) έχουν χρησιμοποιηθεί οι δείκτες CO31 και CO34 Ε: έχουν ενταχθεί δύο έργα: <ul style="list-style-type: none"> Ένα για τις δημόσιες υποδομές το οποίο περιλαμβάνει τον δείκτη CO32 Ένα για τον τομέα της κατοικίας το οποίο περιλαμβάνει τους δείκτες CO31 και CO34.
	A	<ul style="list-style-type: none"> T2727 «Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στα δημόσια κτίρια» T2729 «Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στον τομέα της κατοικίας» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: από τις τρεις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί: <ul style="list-style-type: none"> Οι στις προσκλήσεις που αφορούν δημόσιες υποδομές περιλαμβάνεται ο δείκτης T2727 σε μία από τις δύο (ION57), ενώ η άλλη δεν έχει δείκτη αποτελεσμάτων. Οι στην πρόσκληση που αφορά την κατοικία έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης T2729. Ε: από τα δύο ενταγμένα έργα: <ul style="list-style-type: none"> Σε αυτό για τις δημόσιες υποδομές δεν περιλαμβάνεται δείκτης αποτελεσμάτων (το έργο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης που δεν περιλαμβάνει δείκτη αποτελεσμάτων) Σε αυτό για τον τομέα της κατοικίας περιλαμβάνεται ο δείκτης T2729.

Βάσει των ανωτέρω στο πλαίσιο του ΘΣ4 διαπιστώνεται ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο προσκλήσεων (και κατ' επέκταση έργων) για τις δημόσιες υποδομές:

- Ο δείκτης εκρών CO34 ο οποίος χρησιμοποιείται υποχρεωτικά με τους δείκτες CO31 και CO32. Συνεπώς προτείνεται να προστεθεί στις σχετικές προσκλήσεις.
- Ο δείκτης αποτελεσμάτων T2727, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί σε μια από τις δύο προσκλήσεις και κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί και στην άλλη.

Στο πλαίσιο του ΘΣ5 έχουν χρησιμοποιηθεί οι κάτωθι δείκτες:

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (Ε: Εκρών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
5a	E	<ul style="list-style-type: none"> CO21 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας» T2713 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (μέτρα διαχείρισης κινδύνου)» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις (ION43 και ION52) στις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί οι δείκτες εκρών του Προγράμματος. Ε: έχουν ενταχθεί τρία έργα εκ των οποίων και τα τρία περιλαμβάνουν τον δείκτη εκρών CO21, ενώ ο T2713 περιλαμβάνεται σε δύο από αυτά (δεν

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (Ε: Εκρών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
	A	<ul style="list-style-type: none"> T2730 «Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» T2614 «Ποσοστό δασικών εκτάσεων που προστατεύονται» 	<p>περιλαμβάνεται στο έργο με MIS 5010875).</p> <ul style="list-style-type: none"> Π: στις δύο προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί, έχουν χρησιμοποιηθεί οι δείκτες αποτελεσμάτων του Προγράμματος και σε μια εξ αυτών και ο δείκτης 08707 «Έκταση καμένων δασικών εκτάσεων». Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης (08707) αντικαθιστά τον δείκτη T2614 (σχετική αναφορά έχει γίνει στην ενότητα Δ). Ε: σε δύο ενταγμένα έργα έχουν χρησιμοποιηθεί δείκτες αποτελεσμάτων (σε ένα ο T2614, ο οποίος έχει αντικατασταθεί από τον 08707 και στο άλλο ο T2730). Δεν περιλαμβάνεται δείκτης αποτελεσμάτων στο έργο με MIS 5010875.
5b	E	<ul style="list-style-type: none"> T2628 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: έχει εκδοθεί μια πρόσκληση (ION42) στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης εκρών του Προγράμματος. Ε: έχουν ενταχθεί δύο έργα στα οποία περιλαμβάνεται ο δείκτης εκρών του Προγράμματος.
	A	<ul style="list-style-type: none"> T2615 «Ποσοστό πληθυσμού που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: έχει εκδοθεί μια πρόσκληση στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος. Ε: στα δύο ενταγμένα έργα περιλαμβάνεται ο δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος.

Βάσει των ανωτέρω στο πλαίσιο του ΘΣ5 και ειδικότερα της Επ.Προτ. 5a συνιστάται:

- Να συμπεριληφθεί ο δείκτης αποτελεσμάτων 08707 «Έκταση καμένων δασικών εκτάσεων» και στις δύο προσκλήσεις (όπως προαναφέρθηκε περιλαμβάνεται σε μια), δεδομένου ότι αυτός θα είναι πλέον δείκτης αποτελεσμάτων σε επίπεδο Προγράμματος (σε αντικατάσταση του T2614).
- Να επανεξεταστούν οι δείκτες αποτελεσμάτων στο ενταγμένο έργο με MIS 5007821 καθώς:
 - ο T2614 που περιλαμβάνεται στο έργο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον 08707
 - δεδομένου ότι το έργο περιλαμβάνει και τους δύο δείκτες εκρών του Προγράμματος θα πρέπει να εξεταστεί η χρήση και του δείκτη αποτελεσμάτων T2730.
- Να εξεταστεί η χρήση του δείκτη αποτελεσμάτων 08707 στο έργο με MIS 5010951, δεδομένου ότι περιλαμβάνει και τους δύο δείκτες εκρών του Προγράμματος.
- Να εξεταστεί η προσθήκη του δείκτη αποτελεσμάτων 08707 στο έργο με MIS 5010875, το οποίο περιλαμβάνει μόνο τον δείκτη εκρών CO21.

Στο πλαίσιο του ΘΣ6 έχουν χρησιμοποιηθεί οι κάτωθι δείκτες:

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (Ε: Εκρών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
6a	E	<ul style="list-style-type: none"> T2706 «Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις (ION29 και ION39) στις οποίες περιλαμβάνεται ο δείκτης εκρών του

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (Ε: Εκρών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
			<p>Προγράμματος. Επίσης στην ION39 περιλαμβάνεται ο πρόσθετος δείκτης 12305 «Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης».</p> <ul style="list-style-type: none"> Ε: έχουν ενταχθεί τρία έργα στα οποία περιλαμβάνεται ο δείκτης εκρών του Προγράμματος T2706 και σε δύο εξ αυτών περιλαμβάνεται ο πρόσθετος δείκτης 12305, δεδομένου ότι τα έργα αυτά συνδέονται με ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
	A	<ul style="list-style-type: none"> T2731 «Εκτροπή Βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (BAA) από την ταφή» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: από τις δύο προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί στη μια περιλαμβάνεται ο δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος. Η άλλη πρόσκληση (ION39) αφορά δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης συνεπώς ορθώς δεν έχει συμπεριληφθεί ο δείκτης αποτελέσματος του Προγράμματος (δεν υπάρχει άμεση σύνδεση). Ε: στο ένα έργο που συνδέεται με στερεά απόβλητα (MIS 5004012) δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης αποτελεσμάτων T2731.
6b	E	<ul style="list-style-type: none"> CO18 «Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης» T2707 «Μέτρα / Προγράμματα που υλοποιούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών απορροής» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: έχουν εκδοθεί επτά προσκλήσεις εκ των οποίων: <ul style="list-style-type: none"> Οι 4 (ION08, ION27, ION31, ION55) αφορούν τη διαχείριση πόσιμου ύδατος και σε αυτές έχει χρησιμοποιηθεί ο αντίστοιχος δείκτης εκρών του Προγράμματος CO18. Οι 3 (ION07, ION38, ION65) αφορούν τη διαχείριση και παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής και σε αυτές έχει χρησιμοποιηθεί ο αντίστοιχος δείκτης εκρών του Προγράμματος T2707. Ε: έχουν ενταχθεί δέκα έργα εκ των οποίων: <ul style="list-style-type: none"> Δύο έργα συνδέονται με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής και σε αυτό έχει χρησιμοποιηθεί ο σχετικός δείκτης του Προγράμματος T2707. Οκτώ έργα συνδέονται με ύδρευση (πόσιμο νερό) και σε αυτά έχει χρησιμοποιηθεί ο σχετικός δείκτης του Προγράμματος CO18.
	A	<ul style="list-style-type: none"> T2732 «Διαρροές πόσιμου νερού» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: από τις επτά προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί: <ul style="list-style-type: none"> Στις 4 που αφορούν τη διαχείριση πόσιμου ύδατος έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος T2732. Στις 2 που συνδέονται με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης αποτελεσμάτων T2732 καθώς οι σχετικές παρεμβάσεις δεν αφορούν πόσιμο νερό.

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (Ε: Εκρών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
			<ul style="list-style-type: none"> Ε: ο δείκτης αποτελεσμάτων T2732 περιλαμβάνεται και στα οκτώ έργα που συνδέονται με ύδρευση.
6c	E	<ul style="list-style-type: none"> CO09 «Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών» T2708 «Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται» T2709 «Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: έχουν εκδοθεί έξι προσκλήσεις εκ των οποίων: <ul style="list-style-type: none"> Τέσσερις (ION28, ION30, ION32, ION33) συνδέονται με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Περιφέρειας και σε αυτές έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης εκρών του Προγράμματος CO09. Επίσης στην ION30 έχει χρησιμοποιηθεί και πρόσθετος δείκτης ο 12306 «Προβολή σε Εθνικά και Διεθνή ΜΜΕ αριθμός ΜΜΕ». Μια (ION63) συνδέεται με δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας και περιλαμβάνει το δείκτη εκρών T2708. Μια (ION34) με τουριστικές λιμενικές υποδομές και σε αυτή έχει χρησιμοποιηθεί ο σχετικός δείκτης εκρών του Προγράμματος T2709. Ε: έχουν ενταχθεί δεκαπέντε έργα εκ των οποίων: <ul style="list-style-type: none"> Δεκατέσσερα έργα συνδέονται με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και σε αυτά: α) ο σχετικός δείκτης του Προγράμματος CO09 έχει χρησιμοποιηθεί σε 13 έργα, β) σε ένα έργο που αφορά δράσεις προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων (MIS 5008068) έχει χρησιμοποιηθεί πρόσθετος δείκτης, ο 12306. Ένα έργο συνδέεται με λιμενικές υποδομές και σε αυτό έχει χρησιμοποιηθεί ο σχετικός δείκτης εκρών T2709.
	A	<ul style="list-style-type: none"> T2733 «Επισκεψιμότητα σε οργανωμένους χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: από τις πέντε προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί: <ul style="list-style-type: none"> Στις 3 από τις 4 που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά (ION28, ION32, ION33, ION34) έχει χρησιμοποιηθεί δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος T2733. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε μία (ION30) που αφορά την Τουριστική Προβολή. Εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί. Επίσης, στην πρόσκληση που αφορά τουριστικές λιμενικές υποδομές έχει συμπεριληφθεί ο δείκτης αποτελεσμάτων T2733. Ε: από τα δεκαπέντε έργα που έχουν ενταχθεί ο δείκτης αποτελεσμάτων T2733 περιλαμβάνεται σε οκτώ έργα. Από αυτά τα επτά συνδέονται με την ιστορική/ πολιτιστική κληρονομιά και το όγδοο αφορά το έργο που συνδέεται με λιμενικές υποδομές.

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (Ε: Εκροών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
6d	E	<ul style="list-style-type: none"> CO23 «Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις (ION44 και ION66) στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης εκροών του Προγράμματος CO23. Ε: έχουν ενταχθεί δύο έργα (στο πλαίσιο της ION44) στα οποία περιλαμβάνεται ο δείκτης εκροών CO23.
	A	<ul style="list-style-type: none"> T2734 «Προστατευόμενες Περιοχές (σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: στις δύο προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος T2734. Ε: στα δύο ενταγμένα έργα περιλαμβάνεται ο δείκτης αποτελεσμάτων T2734.
6e	E	<ul style="list-style-type: none"> CO38 «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές» CO39 «Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές» 	<ul style="list-style-type: none"> Δεν έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση
	A	<ul style="list-style-type: none"> T2735 «Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα πλην κάμπινγκ» 	<ul style="list-style-type: none"> Δεν έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση

Βάσει των ανωτέρω στο πλαίσιο του ΘΣ6 διαπιστώνονται τα εξής:

- Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 6a:
 - Για τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης έχει χρησιμοποιηθεί μαζί με τον δείκτη εκροών του Προγράμματος T2706 και ένας πρόσθετος δείκτης που συνδέεται με τις δράσεις αυτές. Πρόκειται για τον 12305 «Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης». Δεν κρίνεται αναγκαίο ο εν λόγω πρόσθετος δείκτης να γίνει και δείκτης του Προγράμματος.
 - Επίσης στο ενταγμένο έργο που συνδέεται με στερεά απόβλητα (MIS 5004012) προτείνεται να εξεταστεί η προσθήκη του δείκτη αποτελεσμάτων T2731.
- Στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 6c:
 - Στην πρόσκληση που αφορά τουριστικές λιμενικές υποδομές και κατ' επέκταση και στο ένα ενταγμένο έργο (Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας) έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος T2733 «Επισκεψιμότητα σε οργανωμένους χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος». Ωστόσο εκτιμάται ότι πρέπει να επανεξεταστεί η σύνδεση του έργου με τον δείκτη αποτελεσμάτων της Επ.Προτ..
 - Στην πρόσκληση που συνδέεται με την τουριστική προβολή (ION30) δεν περιλαμβάνεται δείκτης αποτελεσμάτων. Εκτιμάται ότι η δράση συνεισφέρει στον δείκτη αποτελεσμάτων του Προγράμματος T2733 και ως εκ τούτου δύναται να περιληφθεί ο σχετικός δείκτης.
 - Στο ενταγμένο έργο με MIS 5008068 (συνδέεται με την πρόσκληση ION30) το οποίο αφορά δράσεις προβολής, έχει χρησιμοποιηθεί ως δείκτης εκροών ένας πρόσθετος δείκτης, ο 12306 «Προβολή σε Εθνικά και Διεθνή MME

αριθμός ΜΜΕ». Ο εν λόγω δείκτης δεν περιλαμβάνεται στη σχετική πρόσκληση (ION30). Ο δείκτης εκρών της πρόσκλησης είναι αυτός του Προγράμματος (CO09) ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στο ενταγμένο έργο. Προτείνεται να συμπεριληφθεί: στην πρόσκληση ION30 ο πρόσθετος δείκτης 12036 (ο οποίος δεν κρίνεται απαραίτητο να γίνει και δείκτης του Προγράμματος) και στο ενταγμένο έργο ο δείκτης εκρών του Προγράμματος CO09.

- Από δεκατέσσερα ενταγμένα έργα που συνδέονται με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Περιφέρειας, ο δείκτης αποτελεσμάτων T2733 έχει χρησιμοποιηθεί σε επτά έργα. Προτείνεται να συμπεριληφθεί και στα υπόλοιπα.

Άξονας Προτεραιότητας 3

Στο πλαίσιο του ΘΣ7 έχουν χρησιμοποιηθεί οι κάτωθι δείκτες:

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (E: Εκρών, A: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
7b	E	<ul style="list-style-type: none"> • CO14 «Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών» 	<ul style="list-style-type: none"> • Π: έχουν εκδοθεί τέσσερις προσκλήσεις εκ των οποίων: <ul style="list-style-type: none"> ○ Σε τρεις (ION35, ION45, ION71) έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης του Προγράμματος CO14 (οι δύο αφορούν υποδομές οδικών μεταφορών και η άλλη υποδομές οδικής ασφάλειας). ○ Σε μία (ION36) η οποία αφορά δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας, έχει χρησιμοποιηθεί πρόσθετος δείκτης εκρών, ο 03402 «Ενέργειες οδικής ασφάλειας» και ο δείκτης που αποτελεί βασικό στάδιο υλοποίησης στο πλαίσιο επίδοσης K206γ «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των οδικών έργων». • Ε: έχουν ενταχθεί τρία έργα που συνδέονται με οδική ασφάλεια (δύο για δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας και ένα υποδομών). Στα έργα αυτά: <ul style="list-style-type: none"> ○ Σε ένα έργο (για υποδομές οδικής ασφάλειας) έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης του Προγράμματος CO14. ○ Σε δύο έργα ο πρόσθετος δείκτης 03402 και σε ένα εξ αυτών (MIS 5004249) και ο δείκτης K206γ.
	A	<ul style="list-style-type: none"> • T2739 «Μείωση χρονοαπόστασης οδού πρόσβασης αεροδρομίου Κέρκυρας-3Γεφύρια-Βρυώνη» 	<ul style="list-style-type: none"> • Π: στο πλαίσιο των τεσσάρων προσκλήσεων που έχουν ενταχθεί, ο δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος περιλαμβάνεται σε δύο (ION45, η οποία έληξε χωρίς να ενταχθεί κάποιο έργο και ION71) καθώς συνδέεται μόνο με αυτές. • Ε: δεν καταγράφεται ενταγμένο έργο στο πλαίσιο των προσκλήσεων με τις οποίες συνδέεται ο δείκτης.
7c	E	<ul style="list-style-type: none"> • T2709 «Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται» 	<ul style="list-style-type: none"> • Π: έχει εκδοθεί μια πρόσκληση (ION03) που περιλαμβάνει τον δείκτη εκρών του Προγράμματος T2709.

		<ul style="list-style-type: none"> Ε: έχουν ενταχθεί δύο έργα τα οποία περιλαμβάνουν τον δείκτη εκρών του Προγράμματος T2709.
A	<ul style="list-style-type: none"> T2623 «Αριθμός επιβατών/έτος» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: στη μια πρόσκληση που έχει εκδοθεί περιλαμβάνεται ο δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος T2623. Ε: τα δύο ενταγμένα έργα περιλαμβάνουν τον δείκτη αποτελεσμάτων του Προγράμματος T2623.

Βάσει των ανωτέρω στο πλαίσιο του ΘΣ7 και ειδικότερα της Επ.Προτ.7b, διαπιστώνονται τα εξής:

- Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας (ION36) έχει χρησιμοποιηθεί:
 - Ο πρόσθετος δείκτης 03402 «Ενέργειες οδικής ασφάλειας». Ο εν λόγω δείκτης κρίνεται κατάλληλος για το είδος των παρεμβάσεων, ωστόσο δεν κρίνεται αναγκαίο να γίνει και δείκτης του Προγράμματος.
 - Ο δείκτης/ ΒΣΥ του πλαισίου επίδοσης Κ206γ «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των οδικών έργων». Το εν λόγω ορόσημο συνδέεται με το δείκτη CO14 και ως εκ τούτου όχι με την πρόσκληση (ION36) για δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας. Επίσης δεν συνιστάται να περιλαμβάνονται τα ΒΣΥ στους δείκτες μιας πρόσκλησης.
- Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας (ION36) και στο ένα από τα δύο ενταγμένα έργα αυτής (σε αυτό με MIS 5004249) έχει συμπεριληφθεί ο δείκτης Κ206γ. Προτείνεται η διαγραφή του από το εν λόγω έργο.

Άξονας Προτεραιότητας 4

Στο πλαίσιο του ΘΣ9 έχουν χρησιμοποιηθεί οι κάτωθι δείκτες:

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (Ε: Εκρών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκήσεων (Π) & Έργων (Ε)
9a	E	<ul style="list-style-type: none"> CO36 «Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας» T2710 «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: έχουν εκδοθεί πέντε προσκλήσεις εκ των οποίων: <ul style="list-style-type: none"> Οι τρεις (ION05, ION15, ION26) αφορούν τον τομέα της υγείας και σε αυτές έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης εκρών του Προγράμματος CO36. Οι δύο (ION06, ION64) αφορούν υποδομές πρόνοιας και σε αυτές έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης εκρών του Προγράμματος T2710. Ε: έχουν ενταχθεί πέντε έργα στο πλαίσιο τεσσάρων προσκήσεων – πλην της ION64 - εκ των οποίων: <ul style="list-style-type: none"> Τέσσερα αφορούν τον τομέα της υγείας και σε αυτά περιλαμβάνεται ο δείκτης εκρών CO36. Ένα αφορά υποδομές πρόνοιας και σε αυτό έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης εκρών του Προγράμματος T2710.
	A	<ul style="list-style-type: none"> T2737 «Επισκέψεις σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: ο δείκτης αποτελεσμάτων έχει χρησιμοποιηθεί και στις τρεις

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (Ε: Εκροών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
			<p>προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί και συνδέονται με τον τομέα της υγείας.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ε: από τα τέσσερα ενταγμένα έργα στον τομέα της υγείας, δύο από αυτά περιλαμβάνουν τον δείκτη αποτελεσμάτων του Προγράμματος (T2737).

Βάσει των ανωτέρω στο πλαίσιο του ΘΣ9 διαπιστώνονται τα εξής:

- Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσθετοι δείκτες στο πλαίσιο των προσκλήσεων.
- Στα ενταγμένα έργα στον τομέα της υγείας προτείνεται ο δείκτης αποτελεσμάτων T2737 να περιληφθεί στο σύνολο αυτών (δεν περιλαμβάνεται στα έργα με MIS 5001406 και 5007645).

Στο πλαίσιο του ΘΣ10 έχουν χρησιμοποιηθεί οι κάτωθι δείκτες:

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (Ε: Εκροών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
10a	E	<ul style="list-style-type: none"> CO35 «Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: έχουν εκδοθεί τέσσερις προσκλήσεις (ION04, ION14, ION46, ION50) στο πλαίσιο των οποίων περιλαμβάνεται ο δείκτης εκροών του Προγράμματος CO35 και σε μία εξ αυτών (ION46) και ο πρόσθετος δείκτης 00101 «Εργαστηριακές υποδομές που ενισχύονται». Ε: έχουν ενταχθεί έντεκα έργα στα οποία περιλαμβάνεται ο δείκτης εκροών του Προγράμματος CO35 και σε ένα εξ αυτών και ο πρόσθετος δείκτης 00101.
	A	<ul style="list-style-type: none"> T2738 «Μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική δομή» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: ο δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος (T2738) περιλαμβάνεται σε τρεις από τις τέσσερις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί. Δεν περιλαμβάνεται στην ION46 η οποία συνδέεται με αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων. Ε: ο δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος (T2738) περιλαμβάνεται σε δέκα από τα από τα έντεκα ενταγμένα έργα (δεν περιλαμβάνεται στο έργο με MIS 5007785, το οποίο συνδέεται με την πρόσκληση ION46).

Βάσει των ανωτέρω στο πλαίσιο του ΘΣ10 διαπιστώνονται τα εξής:

- Ο πρόσθετος δείκτης που έχει χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης ION46 δεν κρίνεται απαραίτητο να γίνει και δείκτης του Προγράμματος.
- Προτείνεται ο δείκτης αποτελεσμάτων T2738 να περιληφθεί και στην πρόσκληση ION 46 η οποία περιλαμβάνει τον δείκτη εκροών του Προγράμματος CO35. Ομοίως ο T2738 να περιληφθεί στο έργο MIS 5007785 (συνδέεται με την πρόσκληση ION46) και στο οποίο έχει ενσωματωθεί ο δείκτης εκροών CO35.

Άξονας Προτεραιότητας 5

Στο πλαίσιο του ΘΣ8 έχουν χρησιμοποιηθεί οι κάτωθι δείκτες:

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (E: Εκρών, A: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
8i	E	<ul style="list-style-type: none"> CO01 «άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνια ανέργων» T2711 «Άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτω των 30 ετών» 	<ul style="list-style-type: none"> Δεν έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση
	A	<ul style="list-style-type: none"> CR03 «συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» 	<ul style="list-style-type: none"> Δεν έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση
8iii	E	<ul style="list-style-type: none"> CO01 «άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνια ανέργων» 	<ul style="list-style-type: none"> Δεν έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση
	A	<ul style="list-style-type: none"> CR04 «Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης τους αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη τους συμμετοχής τους» 	<ul style="list-style-type: none"> Δεν έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση
8v	E	<ul style="list-style-type: none"> CO05 «απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων» CO23 «αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)» 	<ul style="list-style-type: none"> Δεν έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση
	A	<ul style="list-style-type: none"> CR07 «συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους» 11305 «Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης» 	<ul style="list-style-type: none"> Δεν έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση

Στο πλαίσιο του ΘΣ9 έχουν χρησιμοποιηθεί οι κάτωθι δείκτες:

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (E: Εκρών, A: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
9i	E	<ul style="list-style-type: none"> CO01 «άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνια ανέργων» CO22 «αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο» 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: Έχουν εκδοθεί επτά προσκλήσεις εκ των οποίων: <ul style="list-style-type: none"> ο Τέσσερις συνδέονται με τη δράση της Εναρμόνισης (ION02, ION22, ION47, ION59) και σε αυτές περιλαμβάνεται ο σχετικός δείκτης εκρών του Προγράμματος 10501 και ο πρόσθετος δείκτης CO21 «Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση». Επίσης σε τρεις από αυτές περιλαμβάνεται και ο δείκτης T2630 «Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων», ο οποίος ήταν δείκτης του Προγράμματος στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού ωστόσο κατά την 1^η αναθεώρηση του ΕΠ διαγράφηκε.

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (Ε: Εκρμών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
			<ul style="list-style-type: none"> ○ Δύο προσκλήσεις που αφορούν το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της ΠΙΝ (ΙΟΝ56 και ΙΟΝ68) και σε αυτές έχει χρησιμοποιηθεί ο σχετικός δείκτης εκρμών του Προγράμματος CO22. ○ Μία πρόσκληση (ΙΟΝ69) η οποία αφορά δράσεις για την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων και περιλαμβάνει το δείκτη CO01 του Προγράμματος. ● Ε: έχουν ενταχθεί τέσσερις πράξεις στο πλαίσιο της δράσης της Εναρμόνισης και σε αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί οι δείκτες εκρμών των σχετικών προσκλήσεων 10501 και CO21, ενώ σε τρεις από αυτές και ο δείκτης T2630.
	A	<ul style="list-style-type: none"> ● CR06 «συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους» ● 10502 «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» 	<ul style="list-style-type: none"> ● Π: στις τέσσερις προσκλήσεις που συνδέονται με τη δράση της Εναρμόνισης περιλαμβάνεται ο σχετικός δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος 10502 και σε τρεις από αυτές και ο δείκτης αποτελεσμάτων T2636 «Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη συμμετοχής τους». Σημειώνεται ότι ο δείκτης T2636 ήταν δείκτης του Προγράμματος στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού ωστόσο κατά την 1^η αναθεώρηση διαγράφηκε. ● Ε: στις τέσσερις ενταγμένες πράξεις που συνδέονται με την Εναρμόνιση έχει περιληφθεί ο δείκτης αποτελεσμάτων 10502, ενώ σε τρεις από αυτές και ο δείκτης T2636.
9ii	E	<ul style="list-style-type: none"> ● CO15 «μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)» ● 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» ● 05503 «Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών» 	<ul style="list-style-type: none"> ● Π: έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις που συνδέονται με Κέντρα Κοινότητας (ΙΟΝ16, ΙΟΝ54) στις οποίες περιλαμβάνονται οι σχετικοί δείκτες του Προγράμματος 05502 και 05503 και ο πρόσθετος δείκτης CO22 «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο». Επίσης στη μία από τις δύο προσκλήσεις περιλαμβάνεται και ο δείκτης CO15 «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)», ο οποίος ωστόσο μετά την 1^η αναθεώρηση του Προγράμματος αποσαφηνίστηκε ότι δεν συνδέεται με τα Κέντρα Κοινότητας. ● Ε: έχουν ενταχθεί πέντε έργα (αφορούν Κέντρα Κοινότητας) στα οποία περιλαμβάνονται οι δείκτες των προσκλήσεων 05502, 05503, ενώ: α)

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (Ε: Εκρών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
	A	<ul style="list-style-type: none"> 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» 11104 «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση» 	<p>σε 4 από αυτά και ο CO15, β) σε 3 από αυτά και ο CO22.</p> <ul style="list-style-type: none"> Π: στις δύο προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί και αφορούν τα Κέντρα Κοινότητας περιλαμβάνεται ο σχετικός δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος 05504 και ο δείκτης αποτελεσμάτων CR05 «Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης τους αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους». Ο CR05 ήταν δείκτης του Προγράμματος στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού ωστόσο κατά την 1^η αναθεώρηση διαγράφηκε από την Επ.Προτ. και σε κάθε περίπτωση δεν συνδέεται με τις παρεμβάσεις των Κέντρων Κοινότητας. Ε: από τα πέντε έργα που έχουν ενταχθεί, στα τρία περιλαμβάνεται ο δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος 05504 και σε δύο εξ αυτών και ο CR05.
9iii	E	<ul style="list-style-type: none"> 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων» 11501 «Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις» T2714 «Αριθμός ενεργειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με θύματα γυναίκες» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: έχουν εκδοθεί έντεκα προσκλήσεις εκ των οποίων: <ul style="list-style-type: none"> Τέσσερις αφορούν την παρέμβαση της Εναρμόνισης ΑΜΕΑ (ΙΟΝ02, ΙΟΝ23, ΙΟΝ48, ΙΟΝ60) και σε αυτές έχει χρησιμοποιηθεί ο σχετικός δείκτης του Προγράμματος 10501 και ο πρόσθετος δείκτης CO21. Επίσης, σε τρεις από αυτές έχει συμπεριληφθεί και ο δείκτης T2631 «Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ατόμων με αναπηρία», ο οποίος ήταν δείκτης του Προγράμματος κατά τον αρχικό σχεδιασμό, αλλά διαγράφηκε στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης. Τρεις αφορούν δομές υποστήριξης των κακοποιημένων γυναικών (ΙΟΝ09, ΙΟΝ10, ΙΟΝ11) και σε αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί οι σχετικοί δείκτες του Προγράμματος 05502, 05503 και T2714 και οι πρόσθετοι δείκτες CO21 «Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση» και CO22 «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο». Μια (ΙΟΝ17) αφορά δομή για ΑΜΕΑ (ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ) και σε αυτή έχουν χρησιμοποιηθεί οι δείκτες του Προγράμματος 05502 και 05503, καθώς και οι δείκτες CO16 «Συμμετέχοντες με Αναπηρία», T2629 «Μειονεκτούντα άτομα», T2631 «Μειονεκτούντα άτομα που

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (Ε: Εκρών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
			<p>έχουν την ευθύνη φροντίδας ατόμων με αναπηρία» και CO20 «Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις». Σημειώνεται ότι οι δείκτες CO16, T2629 και T2631 περιλαμβάνονταν στον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος και διαγράφηκαν στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης αυτού.</p> <ul style="list-style-type: none"> ο Τρεις αφορούν την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές με αναπηρία (ION01, ION24, ION61), όπου στο πλαίσιο αυτών έχει χρησιμοποιηθεί ο σχετικός δείκτης του Προγράμματος 11501, οι πρόσθετοι δείκτες 11502 «Αριθμός μαθητών που επωφελούνται», 10501 «Ατομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων» (σε μια από τις 3 προσκλήσεις), ο CO22 «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο» και (σε δύο από τις τρεις προσκλήσεις) ο δείκτης CO16 «Συμμετέχοντες με Αναπηρία» (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ήταν δείκτης του Προγράμματος ο οποίος διαγράφηκε κατά την 1η αναθεώρηση). • Ε: έχουν ενταχθεί δεκατρία έργα εκ των οποίων: <ul style="list-style-type: none"> ο Τέσσερα συνδέονται με την παρέμβαση της Εναρμόνισης ΑΜΕΑ και σε αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί οι δείκτες εκρών 10501 (δείκτης Προγράμματος), CO21 και σε τρία από αυτά και ο δείκτης T2631. ο Τέσσερα συνδέονται με τις δομές για τις κακοποιημένες γυναίκες και σε αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί οι δείκτες εκρών 05502, 05503, T2714, CO21 και CO22. ο Δύο συνδέονται με δομές ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ και σε αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί οι δείκτες εκρών 05502, 05503, T2631, CO16, CO20. ο Τρία συνδέονται με την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη και σε αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί οι δείκτες εκρών 11501 (δείκτης Προγράμματος) και ο 11502, ενώ σε δύο εξ αυτών και οι δείκτες CO16 και CO22.
	A	<ul style="list-style-type: none"> • 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» • 10502 «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν 	<ul style="list-style-type: none"> • Π: από τις έντεκα προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί: <ul style="list-style-type: none"> ο Στις τέσσερις που συνδέονται με την παρέμβαση της Εναρμόνισης ΑΜΕΑ έχει χρησιμοποιηθεί ο σχετικός δείκτης του Προγράμματος 10502 και σε τρεις από αυτές και ο δείκτης CR05 «Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (Ε: Εκρών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
		<p>θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11509 «Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ» • T2626 «Γυναικείος πληθυσμός που καλύπτεται από δομές που υποστηρίζουν γυναίκες που αποτελούν θύματα βίας» 	<p>εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους». Σημειώνεται ότι ο CR05 αφορά δείκτη του Προγράμματος (κατά τον αρχικό σχεδιασμό), ο οποίος έχει διαγραφεί από την Επ.Προτ. στο πλαίσιο της 1^η αναθεώρησης.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Στις τρεις προσκλήσεις που συνδέονται με δομές υποστήριξης των κακοποιημένων γυναικών έχουν χρησιμοποιηθεί οι σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων του Προγράμματος 05504 και T2626. ○ Στη μια πρόσκληση που συνδέεται με (ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ) έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος 05504. ○ Στις τρεις προσκλήσεις που αφορούν την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος 11509 και σε δύο από αυτές ο δείκτης αποτελεσμάτων CR05. Ο CR05 αφορά δείκτη του Προγράμματος (κατά τον αρχικό σχεδιασμό), ο οποίος έχει διαγραφεί στο πλαίσιο της 1^η αναθεώρησης από την Επ.Προτ. • Ε: από τα δεκατρία ενταγμένα έργα: <ul style="list-style-type: none"> ○ Στα τέσσερα που συνδέονται με την παρέμβαση της Εναρμόνισης ΑΜΕΑ έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης αποτελεσμάτων 10502 (δείκτης Προγράμματος) και σε τρία εξ αυτών και ο δείκτης CR05. ○ Στα τέσσερα που συνδέονται με τις δομές για τις κακοποιημένες γυναίκες έχουν χρησιμοποιηθεί οι δείκτες αποτελεσμάτων 05504 και T2626 του Προγράμματος. ○ Στα δύο έργα που συνδέονται με δομές ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504. ○ Τρία συνδέονται με την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη και σε αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί οι δείκτες αποτελεσμάτων 11509 (δείκτης Προγράμματος) και CR05 (σε ένα από τα τρία έργα).
9iv	E	<ul style="list-style-type: none"> • 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» • 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» • 11202 «Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» 	<ul style="list-style-type: none"> • Π: έχουν εκδοθεί τέσσερις προσκλήσεις (ION18, ION19, ION20, ION21) που αφορούν δομές (παροχή βασικών αγαθών, αστέγων, ΚΗΦΗ) και σε αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί οι δείκτες εκρών του Προγράμματος 05502, 05503 και ο πρόσθετος δείκτης CO22 «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε

Επ.Προτ.	Είδος Δείκτης (E: Εκρών, A: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
		<ul style="list-style-type: none"> 11203 «Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν» 11204 «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας» 11205 «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσιες» 	<p>εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο». Επίσης, σε τρεις προσκλήσεις έχουν συμπεριληφθεί και οι δείκτες T2629 «Μειονεκτούντα άτομα», CO20 «Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις», και σε μια ο T2633 «Μειονεκτούντα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας».</p> <ul style="list-style-type: none"> E: έχουν ενταχθεί δώδεκα έργα στα οποία περιλαμβάνονται οι δείκτες του Προγράμματος 05502, 05503. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται και οι δείκτες CO20 (σε 8 έργα), CO22 (σε 5 έργα), T2629 (σε 7 έργα) και T2633 (σε 3 έργα).
	A	<ul style="list-style-type: none"> 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» 11206 «Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)» 11207 «Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια» 11208 «Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσιες προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσιες» 	<ul style="list-style-type: none"> Π: και στις τέσσερις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί και οι οποίες αφορούν δομές, έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης του Προγράμματος 05504. E: στα δώδεκα ενταγμένα έργα περιλαμβάνεται ο δείκτης αποτελεσμάτων του Προγράμματος 05504.
9v	E	<ul style="list-style-type: none"> 11301 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας» 11302 «Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας» 	<ul style="list-style-type: none"> Δεν έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση
	A	<ul style="list-style-type: none"> 11303 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης» 	<ul style="list-style-type: none"> Δεν έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση
9vi	E	<ul style="list-style-type: none"> T2718 «Κάτοικοι των μικρών νησιών και απομακρυσμένων περιοχών που ωφελούνται από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης» 	<ul style="list-style-type: none"> Δεν έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση
	A	<ul style="list-style-type: none"> CR05 «μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/ κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» 	<ul style="list-style-type: none"> Δεν έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση

Βάσει των ανωτέρω στο πλαίσιο του ΘΣ9 διαπιστώνονται τα εξής:

- Στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης διαγράφηκαν δείκτες του ΕΚΤ από το Πρόγραμμα ή από επιμέρους Επενδυτικές Προτεραιότητες (συνοπτικά αναφέρονται T2626: Μειονεκτούντα άτομα, T2630: Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων, T2631: Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ατόμων με αναπηρία, T2633: Μειονεκτούντα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, CO16: Συμμετέχοντες με Αναπηρία, CR05: Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, T2636: Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη συμμετοχής τους). Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να διαγραφούν όσοι από τους παραπάνω δείκτες συμπεριελήφθησαν σε ενταγμένα έργα.
- Ο κοινός δείκτης εκρών CO15 περιλαμβάνεται σε 4 έργα που αφορούν Κέντρα Κοινότητας. Ωστόσο, ο εν λόγω δείκτης (ο οποίος είναι δείκτης Προγράμματος) δεν συνδέεται με τις δράσεις των δομών και θα πρέπει να διαγραφεί από τα έργα αυτά.
- Τέλος, σε ότι αφορά τους πρόσθετους κοινούς δείκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί (CO20, CO21, CO22), δεν κρίνεται σκόπιμο να αποτελέσουν και δείκτες του Προγράμματος. Εξαίρεση αποτελεί ο CO22 ο οποίος συμπεριελήφθη στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης στην Επ.Προτ. 9ι και συνδέθηκε με συγκεκριμένη παρέμβαση (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης).

Άξονας Προτεραιότητας 6

Στο πλαίσιο του ΑΠ6 (ΤΒ ΕΤΠΑ) έχουν χρησιμοποιηθεί οι κάτωθι δείκτες:

Είδος Δείκτης (Ε: Εκρών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
E	<ul style="list-style-type: none"> • T2719 «Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται» • T2720 «Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης» • T2721 «Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις» • T2722 «Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται» 	<ul style="list-style-type: none"> • Π: έχει εκδοθεί μία πρόσκληση (ION12) στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνονται οι τέσσερις δείκτες εκρών του Προγράμματος. • Ε: έχουν ενταχθεί εικοσιπέντε έργα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί (κατά περίπτωση) οι δείκτες του Προγράμματος.

Άξονας Προτεραιότητας 7

Στο πλαίσιο του ΑΠ7 (ΤΒ ΕΚΤ) έχουν χρησιμοποιηθεί οι κάτωθι δείκτες:

Είδος Δείκτης (Ε: Εκρών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
E	<ul style="list-style-type: none"> • T2719 «Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται» • T2720 «Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης» 	<ul style="list-style-type: none"> • Π: έχει εκδοθεί μία πρόσκληση (ION13) στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνονται οι τέσσερις δείκτες εκρών του Προγράμματος. • Ε: έχουν ενταχθεί τρία έργα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί (κατά

Είδος Δείκτης (Ε: Εκρών, Α: Αποτελεσμάτων)	Δείκτες Προγράμματος	Δείκτες Προσκλήσεων (Π) & Έργων (Ε)
	<ul style="list-style-type: none"> T2721 «Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις» T2722 «Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται» 	περίπτωση) δείκτες του Προγράμματος (οι T2719, T2720, T2721).

5.4 Συμπεράσματα και προτάσεις από την ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης

Από την ανάλυση που προηγήθηκε διεξάγονται τα κάτωθι συμπεράσματα και προτάσεις:

- Η Στρατηγική του Προγράμματος και η λογική της παρέμβασης παραμένουν επίκαιρες.
- Προσαρμογές μικρής κλίμακας απαιτούνται σε επίπεδο Επενδυτικών Προτεραιοτήτων βάσει της εξειδίκευσης του αρχικού σχεδιασμού και πρόσθετων αναγκών που έχουν προκύψει. Εξαιρέση αποτελεί η Επ.Προτ.9.νι η οποία προτείνεται να διαγραφεί από το Πρόγραμμα λόγω του ότι δεν ενεργοποιήθηκαν δράσεις με την αξιοποίηση του εργαλείου «Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Καν.1303/2013 (δηλ. μέχρι 31/12/2017). Η εν λόγω τροποποίηση δεν επηρεάζει τη λογική της παρέμβασης του Προγράμματος καθώς οι περιοχές οι οποίες θα ωφελούνταν στο πλαίσιο της 9.νι ωφελούνται στο πλαίσιο άλλων Επ.Προτ. που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
- Από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού κρίνεται αναγκαία η χρηματοδοτική ενίσχυση κάποιων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, γεγονός που επιφέρει μετακινήσεις πόρων μεταξύ Επ.Προτ.. Οι εν λόγω μεταφορές πόρων δεν επηρεάζουν τη λογική της παρέμβασης της Προγράμματος.
- Από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού καταγράφεται η ανάγκη τροποποιήσεων μικρής κλίμακας σε Ειδικούς Στόχους του Προγράμματος.
- Επίσης, αναγκαίες κρίνονται και τροποποιήσεις σε δείκτες του Προγράμματος οι οποίες αφορούν είτε μετονομασία/ αντικατάσταση δεικτών, προσθήκη νέων δεικτών ή τροποποίηση της τιμής στόχου υφιστάμενων δεικτών ή διαγραφή δεικτών. Η αναγκαιότητα αυτή απορρέει από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού.
- Οι δείκτες αποτελεσμάτων του Προγράμματος σε γενικές γραμμές παραμένουν κατάλληλοι και εξυπηρετούν τη λογική της παρέμβασης του Προγράμματος.
- Επιπρόσθετα, κρίνονται αναγκαίες προσαρμογές / επικαιροποίηση σε δράσεις του Προγράμματος.
- Από την επισκόπηση των δεικτών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο Προσκλήσεων και ενταγμένων έργων, κρίνεται σκόπιμο να γίνουν κάποιες διορθώσεις στα ενταγμένα έργα σε ότι αφορά τους δείκτες του ΕΚΤ (πχ. διαγραφή δεικτών που δεν περιλαμβάνονται πλέον στο Πρόγραμμα).

Τέλος, στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μια συνολική αποτύπωση της λογικής της παρέμβασης του Προγράμματος και παρουσιάζονται οι προτεινόμενες αλλαγές.

Πίνακας 11: Λογική της παρέμβασης του ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020

Επεξήγηση: ~~Απαλοιφή~~, Προσθήκη

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
1	01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας	1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος	<ul style="list-style-type: none"> Η περιορισμένη έως σήμερα, ερευνητική δραστηριότητα, ειδικά σε τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος και περιορισμένα αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή διαδικασία παραγωγής νέων καινοτόμων ιδεών στην ΠΙΝ (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, επιστημονικές δημοσιεύσεις κτλ) κατατάσσει την Π.Ι.Ν. σε μία από τις τελευταίες θέσεις στις επιδόσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. Ανάγκη υποστήριξης και συγκράτησης του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Εξυπηρέτηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για δαπάνες σε Ε&Κ που θα ανέρχονται στο 2% του ΑΕΠ για το 2020 	1α.1 - Αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης διεθνούς ενδιαφέροντος	T2601: Δημοσιεύσεις ερευνητών της Περιφέρειας	1.α.1.1 Στοχευμένες Δράσεις προώθησης της Έρευνας και Τεχνολογίας σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης και νέους ανταγωνιστικούς σε διεθνές επίπεδο τομείς	<p>CO24: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση</p> <p>CO25: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων</p>

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
1	01 - Ενίσχυση της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας	1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	<ul style="list-style-type: none"> Έχει εντοπιστεί απουσία συνεργασιών για τη δημιουργία & μεταφορά τεχνολογίας από τον ακαδημαϊκό-ερευνητικό χώρο προς τις τοπικές επιχειρήσεις, παρόλο που τα τμήματα των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της Περιφέρειας σχετίζονται με ορισμένες από τις βασικές παραγωγικές δραστηριότητες της Περιφέρειας. Περιορισμένη είναι και η υιοθέτηση καινοτόμου πνεύματος, όσο και εισαγωγή τεχνολογικών εξελίξεων και προηγμένων εφαρμογών στο παραγωγικό σύστημα. Ανάγκη εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα σε μεγαλύτερο βαθμό στην ερευνητική διαδικασία. Εξυπηρέτηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για δαπάνες σε Ε&Κ που θα ανέρχονται στο 2% του ΑΕΠ για το 2020 	1β.1 - Αύξηση της επιχειρηματικής δαπάνης σε ΕΤΑΚ στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης της ΠΙΝ	T2603: Δαπάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α (ως ποσοστό του ΑΕΠ της ΠΙΝ)	1.β.1.1 Συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς σε τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας	<p>CO26: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα</p> <p>CO27: Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης</p>

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκρών
1	02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών	2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	<ul style="list-style-type: none"> Η ΠΙΝ, ακολουθώντας σε γενικές γραμμές τις τάσεις της χώρας, καταλάμβανε μια από τις τελευταίες τέσσερις θέσεις στη κατάταξη των ελληνικών Περιφερειών όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών μέσων, εικόνα που βελτιώνεται τελευταία. Η έως σήμερα προσπάθεια περιορίστηκε στην «οριζόντια» εισαγωγή ΤΠΕ τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο χώρο, εμφανίζοντας έλλειμμα στη στοχευόμενη εισαγωγή ΤΠΕ στο παραγωγικό και κοινωνικό σύστημα Ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας κυρίως στους τομείς της δημιουργικής/ πολιτιστικής οικονομία. Ανάγκη εισαγωγής και αξιοποίησης σύγχρονων εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ για την αξιοποίηση ιδίως του πολιτιστικού αποθέματος. Εξυπηρέτηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 	2β.1 - Αύξηση επιχειρήσεων που αναπτύσσουν εργαλεία ΤΠΕ	T2724: Επιχειρήσεις που διέθεσαν κεφάλαια για ΤΠΕ	2β.1.1 Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών & εργαλείων αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος κλπ τομέων RIS της ΠΙΝ	<p>CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη</p> <p>CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις</p> <p>CO28: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά</p>
1	02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της	<ul style="list-style-type: none"> Ανάγκη αξιοποίησης και ανάδειξης της πολιτιστικής περιουσίας της ΠΙΝ, μέσω ενσωμάτωσης προηγμένων 	2γ.1 - Αύξηση των παρεχόμενων και πληροφοριών που	T2725: Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες	2γ.1.1 Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού	<p>CO36: Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από</p>

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
	τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών	ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων και ανάδειξης και προβολής των πόρων της Περιφέρειας για την υποστήριξη του παραγωγικού συστήματος στους τομείς προτεραιότητας (Τουρισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον)	προσφέρονται ψηφιακά στους τομείς του πολιτισμού των πόρων και της υγείας των υπηρεσιών δημοσίου χαρακτήρα		πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον 2γ.1.2 Ψηφιακές εφαρμογές δημοσίου χαρακτήρα στους τομείς ηλεκτρονικής υγείας τηλεφροντίδας στην παροχή υπηρεσιών δημοσίου χαρακτήρα	βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας T2701: Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον SO007: Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/ αναβαθμίζονται
1	03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)	3α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	<ul style="list-style-type: none"> Μονοκαλλιέργεια του παραγωγικού μοντέλου της ΠΙΝ με ενδείξεις στασιμότητας στον τομέα του τουρισμού & φθίνουσα πορεία του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα Ανάγκη διαφοροποίησης και εκσυγχρονισμού του περιφερειακού παραγωγικού μοντέλου. 	3α.1 - Αύξηση παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης	T2607: Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τομείς της έξιπνης εξειδίκευσης	3α.1.1: Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών καθώς και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό σε τομείς προτεραιότητας Περιφερειακής εξειδίκευσης	CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχειρηρήσεις CO03: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			<ul style="list-style-type: none"> Ανάγκη αξιοποίησης τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής νέων προϊόντων & υπηρεσιών σε τομείς προτεραιότητας (στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης) Ανάγκη ενίσχυσης παραγωγικών δικτύων συνεργασίας στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης. Ανάγκη υποστήριξης και εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων και δημιουργίας συνθηκών οργανωμένης εγκ/σης. Ανάγκη ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων με χαρακτηριστικά τεχνολογικής και μη, καινοτομίας. 			<p>3α.1.1β: Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών καθώς και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό / καινοτομία σε τομείς προτεραιότητας, μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας II.</p> <p>3α.1.2: Δημιουργία δικτύων με επίκεντρο τον τουρισμό, τον πολιτισμό & την αγροδιατροφική αλυσίδα</p> <p>3α.1.3: Δημιουργία εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης</p> <p>3α.1.4: Ενίσχυση καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικότητας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης</p> <p>Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων</p>	<p>επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων</p> <p>CO05: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη</p> <p>CO08: Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση</p> <p>SO012: Επιχειρηματικά πάρκα που ενισχύονται</p> <p>T2703 SO026: Αριθμός Επιχειρηματικών συνεργατικών δικτύων</p> <p>Επιχειρηματικά συνεργατικά δίκτυα</p>

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
1	03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΠΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)	3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	<ul style="list-style-type: none"> • Ιδιαίτερα περιορισμένη καινοτόμος δραστηριότητα ιδίως στο παραγωγικό σύστημα, που πιστοποιείται από τη σχετικά χαμηλή θέση της Π.Ι.Ν. • Ανάγκη υποστήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας • Εξυπηρέτηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης • Ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού υποστήριξης της καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας (Αγροδιατροφική Αλυσίδα, Θαλάσσια Οικονομία, Δημιουργική Οικονομία, Ποιοτικός Τουρισμός). • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς νέους (κυρίως) επιχειρηματίες της Περιφέρειας, σε αντιστοιχία με τις εξειδικεύσεις και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του παραγωγικού συστήματος κάθε Περιφερειακής Ενότητας 	3γ.1 - Αύξηση ΜΜΕ της Περιφέρειας που εισάγουν καινοτομίες	T2726: Αριθμός ΜΜΕ που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη καινοτομιών στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης	3γ.1.1.: Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της καινοτομίας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης	T2704 SO027: Αριθμός δομών Δομές στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας
2	04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις	<ul style="list-style-type: none"> • Οι ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας δημιουργούν περιορισμούς στη διαθεσιμότητα ενεργειακών πόρων. 	4.γ.1 - Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων & περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας σε	T2727: Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στα δημόσια κτίρια T2729: Ετήσια κατανάλωση τελικής	4γ.1.1: Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης και	CO31: Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
	άνθρακα σε όλους τους τομείς	δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	<ul style="list-style-type: none"> Ανάγκη για ενεργειακή εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές πηγές, με μεθόδους συμβατές στην νησιωτικότητα. Ανάγκη ενεργειακής εξοικονόμησης σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές και δίκτυα, όπως επίσης και στον τομέα της κατοικίας, για τη συνολική μείωση της εξάρτησης και του λειτουργικού κόστους Ανάγκη για βελτίωση του μικροκλίματος του αστικού περιβάλλοντος και βελτίωση του θερμικού ισοζυγίου με βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων Συμβολή στους στόχους της Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020, όπως εξειδικεύονται στο ΕΠΜ: Συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο κατά 20% - Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 15%, ως προς τα προβλεπόμενα επίπεδα για το 2020, μέσω βελτιώσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα. - Μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά 4% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2005) 	δημόσιες υποδομές και κατοικίες	ενέργειας στον τομέα της κατοικίας	<p>γενικά δημόσιες υποδομές & δίκτυα</p> <p>4γ.1.2: Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις κοινόχρηστων, δημόσιων χώρων σε αστικές περιοχές</p> <p>4γ.1.3: Πρώθηση ενεργειακής αειφορίας σε απομονωμένες περιοχές (Μικρά Νησιά)</p> <p>4γ.1.4: Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας</p>	<p>ενεργειακής κατανάλωσης</p> <p>CO32: Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων</p> <p>CO34: Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου</p>

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
2	05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων	5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα	<ul style="list-style-type: none"> Οι επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος επιδρούν στην ΠΙΝ, μέσω της αύξησης της θερμοκρασίας, της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, της διάβρωσης εδαφών κλπ. Ανάγκη προώθησης πολιτικών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και μέτρων προσαρμογής σε αυτή 	5α.1 - Πρόληψη κινδύνων και μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή που σχετίζονται με πλημμυρικά φαινόμενα και πυρκαγιών	T2730: Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ T2614 08707: Ποσοστό Έκταση καμμένων δασικών εκτάσεων που προστατεύονται	5α.1.1: Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους	CO21: Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας T2713: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (μέτρα διαχείρισης κινδύνου)
2	05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων των καταστροφών	<ul style="list-style-type: none"> Λόγω θέσεως και γεωμορφολογίας, η ΠΙΝ αντιμετωπίζει ορισμένους ιδιαίτερα σημαντικούς κινδύνους και απειλές, όπως η σεισμική δραστηριότητα και η ρύπανση/μόλυνση του θαλάσσιου χώρου Ανάγκη προληπτικής κυρίως αντιμετώπισης κινδύνων που δεν συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή, αλλά με άλλους φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες Ανάγκη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Κ.Ο. 2007/60/ΕΚ και υλοποίησης δράσεων που προκύπτουν από τα Σχέδια Διαχείρισης και 	5β.1 - Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους	T2615: Ποσοστό πληθυσμού που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών	5β.1.1: Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές	T2628: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας				
2	06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	<ul style="list-style-type: none"> Ανάγκη για την συμπλήρωση των υποδομών και των λειτουργιών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ιδιαίτερα στα Μικρά Νησιά Ανάγκη για την προώθηση της ΟΔΣΑ 	6α.1 - Ολοκλήρωση υποδομών Βελτίωση συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησίων	T2731: Εκτροπή Βιοαποδομησίμων αστικών αποβλήτων (BAA) από την ταφή	6α.1.1: Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησίων 6α.1.2: Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.	T2706: Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
2	06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	<ul style="list-style-type: none"> Έχουν εντοπιστεί στοιχεία υποβάθμισης των υδατικών πόρων στην ΠΙΝ, τόσο των πόσιμων, όσο και των επιφανειακών, υπογείων και θαλάσσιων υδάτων, λόγω της μη ορθολογικής προώθησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και της έλλειψης αειφορικού σχεδιασμού διαχείρισης Ανάγκη για την προώθηση πολιτικών ορθής διαχείρισης των υδάτων, μείωσης των απωλειών στα δίκτυα πόσιμου ύδατος και παρακολούθησης ποιότητας θαλάσσιου περιβάλλοντος Ανάγκη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Κ.Ο. 	6β.1 - Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού και της διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων	T2732: Διαρροές πόσιμου νερού	6β.1.1: Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος 6β.1.2: Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής	CO18: Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης T2707: Μέτρα / Προγράμματα που υλοποιούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών απορροής

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			2000/60/EU και υλοποίησης δράσεων που προκύπτουν από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής				
2	06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	<ul style="list-style-type: none"> Το πλούσιο ιστορικό, αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό απόθεμα της ΠΙΝ, υφίσταται πιέσεις από το χρόνο και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Παράλληλα αποτελεί στοιχείο του τοπικού συγκριτικού πλεονεκτήματος. Επιβάλλεται έτσι, η υιοθέτηση πολιτικών για την προστασία, ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, σε σύνδεση με τη λογική της έξυπνης εξειδίκευσης Στην ίδια κατεύθυνση η σημαντική σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, που συνθέτει την τοπική ταυτότητα χρήζει ενθάρρυνσης & ενίσχυσης, ακόμη και στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του παραγωγικού μοντέλου. Ανάγκη συμπλήρωσης τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας 	6γ.1 - Αξιοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας ως πόρου	T2733: Επισκεψιμότητα σε οργανωμένους χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος	<p>6γ.1.1: Δράσεις προστασίας, ανάδειξης και προβολής στοιχείων της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς</p> <p>6γ.1.2: Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας (θεσμοί & υποδομές)</p> <p>6γ.1.3: Ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών (κρουαζιέρας, ιστιοπλοΐας κλπ)</p>	<p>CO09: Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών</p> <p>T2708 SO008: Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται</p> <p>Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς</p> <p>T2709 SO035: Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται</p> <p>Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών υποδοχής σκαφών αναψυχής</p>

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκρών
2	06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	<ul style="list-style-type: none"> • Το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας, χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας. Στις περιοχές NATURA (με εξαίρεση το ΕΘΠΖ και τον Ε.Δ. Αίνου) δεν υπάρχει πλαίσιο & σύστημα διαχείρισης και είναι έντονη η ανάγκη για παρεμβάσεις διαχείρισης (μελέτες, σχέδια δράσης κλπ) • Ανάγκη για προώθηση πολιτικών προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους 	6δ.1 - Αξιοποίηση οικοσυστημάτων και περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας και φυσικού κάλλους	T2734: Προστατευόμενες Περιοχές (σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης	6.δ.1.1: Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους	CO23: Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης
2	06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για	<ul style="list-style-type: none"> • Οι αστικές συγκεντρώσεις της Περιφέρειας έχουν συσσωρεύσει ποικίλα και πολύπλοκα προβλήματα, που υποβαθμίζουν το επίπεδο διαβίωσης και την καθημερινότητα των πολιτών • Ανάγκη για εφαρμογή παρεμβάσεων βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος 	6ε.1 - Αύξηση της ελκυστικότητας των αστικών περιοχών	T2735: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα πλην κάμπινγκ	6ε.1.1. Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος	CO38: Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπτυξη υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές CO39: Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
		τον περιορισμό του θορύβου					
3	07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	<ul style="list-style-type: none"> Η ενδοπεριφερειακή συνδεσιμότητα προϋποθέτει ένα ικανό μεταφορικό σύστημα επιβατών και εμπορευμάτων στο χερσαίο χώρο της ΠΙΝ Ανάγκη για αναβάθμιση της οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ. Ανάγκη για συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την οδική ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών Ανάγκη για διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας (κατοίκων και επισκεπτών) στην ενδοχώρα 	7β.1 - Αναβάθμιση και συμπλήρωση βασικών μεταφορικών υποδομών στο χερσαίο χώρο και διασύνδεση του μεταφορικού συστήματος διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων στο χερσαίο χώρο	T2739: Μείωση χρονοαπόστασης οδού πρόσβασης αεροδρομίου Κέρκυρας-3Γεφύρια-Βρυώνη	7β.1.1: Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ 7β.1.2: Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την οδική ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών	CO14: Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών
3	07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των	<ul style="list-style-type: none"> Ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού μοντέλου της ΠΙΝ, απαιτεί ολοκληρωμένα και ποιοτικά συστήματα μεταφορών. Η «ενδο» και «δια» περιφερειακή συνδεσιμότητα προϋποθέτει ένα ενιαίο μεταφορικό σύστημα επιβατών, τουριστών και εμπορευμάτων στο θαλάσσιο χώρο. Ανάγκη για ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής κινητικότητας, μέσω 	7γ.1 - Αναβάθμιση και συμπλήρωση των μεταφορικών υποδομών στο θαλάσσιο χώρο του μεταφορικού συστήματος διακίνησης με τα ΔΕΔ-Μ	T2623: Αριθμός επιβατών/έτος	7γ.1.1: Βελτίωση & συμπλήρωση λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών για τη διασύνδεση με τα ΔΕΔ-Μ	T2709 SO034: Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται Λιμενικές υποδομές που αναβαθμίζονται

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
		αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας	αναβάθμισης και συμπλήρωσης του μεταφορικού συστήματος διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων, με έμφαση στο θαλάσσιο χώρο <ul style="list-style-type: none"> • Ανάγκη για βελτίωση και συμπλήρωση των λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας και των υπηρεσιών που παρέχουν, στο πλαίσιο διασύνδεσης με τα ΔΕΔ-Μ • Ανάγκη για ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών (κρουαζιέρας, ιστιοπλοΐας) 				
4	09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	9α - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα	<ul style="list-style-type: none"> • Η θέση της ΠΙΝ στις υποδομές υγείας, μετά από τις παρεμβάσεις των τελευταίων χρόνων, εμφανίζεται σχετικά βελτιωμένη. • Αναγκαία είναι η ολοκλήρωση των υποδομών αυτών στους τομείς υγείας, ψυχικής υγείας και πρόνοιας, που θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 'άμβλυσης' των ανισοτήτων πρόσβασης 	9.α.1 - Αύξηση της πρόσβασης σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας	T2737: Επισκέψεις σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας	9α.1.1: Βελτίωση των υποδομών υγείας και πρόνοιας	CO36: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας Υγεία: που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες T2710: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
		στη φροντίδα της κοινότητας					
4	10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης	<ul style="list-style-type: none"> • Το εκπαιδευτικό επίπεδο της ΠΙΝ είναι σχετικά χαμηλό, όπως πιστοποιείται από μια σειρά παραγόντων (σχολική διαρροή, χαμηλό ποσοστό με γ'θμια εκπαίδευση κλπ). Οι υποδομές αποτελούν έναν επιπλέον παράγοντα με επιρροή στο επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων. • Ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης, ολοκλήρωσης & συμπλήρωσης των υποδομών α'θμιας, & β'θμιας & γ'θμιας εκπαίδευσης, ως βασικής προϋπόθεσης για την δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για την παροχή γνώσης και δεξιοτήτων και κατ' επέκταση την συγκράτηση του μαθητικού πληθυσμού • Συμβολή στο εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου που θα ανέρχεται στο 9,7% για το 2020 Ανάγκη για ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών στην πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λαμβάνοντας 	10α.1 - Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές α' βάθμιας και β' βάθμιας εκπαίδευσης	T2738: Μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική δομή	10.α.1.1: Ανάπτυξη & βελτίωση υποδομών α' βάθμιας, & β' βάθμιας & γ'θμιας εκπαίδευσης	CO35: Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			υπόψη τις ανάγκες εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων και την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών (π.χ. λόγω σεισμών)				
5	08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	<ul style="list-style-type: none"> Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης Μείωση του ποσοστού ανεργίας, κυρίως σε ομάδες με υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι γυναίκες, οι άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα και τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο. Περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας λόγω της οικονομικής ύφεσης Ανάσχεση της φυγής νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Περιφέρεια Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για 70% ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20-64) για το 2020 Συνάφεια με την προτεραιότητα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου 	8.i.1 - Αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των ανέργων στην απασχόληση και της απασχόλησής τους, στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης και ανάσχεση της εκροής νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Περιφέρεια	CR03: συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	8.i.1.1: Ενεργητικές πολιτικές προώθησης των ανέργων στην απασχόληση στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης 8.i.1.2: Στοχευμένα Προγράμματα κατάρτισης ανέργων στους τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης	CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων T2711: Άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτω των 30 ετών

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			δυναμικού - ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»				
5	08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του δυναμικού	8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	<ul style="list-style-type: none"> Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης. Ανάγκη τόνωσης της επιχειρηματικότητας και δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στους τομείς προτεραιότητας RIS της Περιφέρειας Η παρατεταμένη οικονομική κρίση, από την μία δυσκολεύει την εύρεση απασχόλησης, από την άλλη δημιουργεί ευκαιρίες στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματιών. Συμβολή στο περιεχόμενο της προτεραιότητας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» 	8.iii - Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης-αυτοαπασχόλησης στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης	<p>CR04- Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης τους –αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη τους συμμετοχής τους</p> <p>CR06: συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους</p>	8.iii.1.1: Δράσεις στήριξης νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης	CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
5	08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των αλλαγές στις αλλαγές	<ul style="list-style-type: none"> Ανάγκη για υποστήριξη της διαδικασίας προσαρμογής των επιχειρήσεων στις αλλαγές, που απαιτούνται ιδίως για την προώθηση της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας. Ανάγκη αναβάθμισης του εργατικού δυναμικού με νέες δεξιότητες. 	8.v.1 - Ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις απαιτήσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης	<p>CR07: συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους</p> <p>11305: Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης</p>	8.v.1.1: Δράσεις υποστήριξης της προσαρμογής των εργαζομένων και των απαιτήσεων της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης	CO05: απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων CO23: αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών και επιχειρήσεων και

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			<ul style="list-style-type: none"> • Συμβολή στο περιεχόμενο της προτεραιότητας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» 				επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)
5	09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηριότητας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	<ul style="list-style-type: none"> • Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν εντείνει, τόσο τις οικονομικές, όσο και τις κοινωνικές ανισότητες στην Π.Ι.Ν. Η έλλειψη απασχόλησης για σημαντικό μέρος του πληθυσμού, αποτελεί παράγοντα που εντείνει το φαινόμενο της φτώχειας. Αν και η εποχική αύξηση της απασχόλησης στην Π.Ι.Ν, την τουριστική περίοδο, λειτουργεί ως ανάχωμα, τα επίπεδα ανεργίας παραμένουν σε κρίσιμα επίπεδα, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες • Ανάγκη προώθησης πολιτικών υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της απασχολησιμότητας των ευπαθών ομάδων πληθυσμού • Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για 	9.i.1 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενίσχυση της απασχολησιμότητας ευπαθών και λουπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό	<p>CR06: συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους</p> <p>10903: Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους</p> <p>10502: Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως</p>	9.i.1.1: Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της απασχολησιμότητας των Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού 9.i.1.2: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας & φιλοξενίας τέκνων	<p>CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων</p> <p>10902: Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης</p> <p>CO22: αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο</p> <p>10501: Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων</p>

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			70% ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20-64) για το 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για μείωση κατά 450.000 του αριθμού ατόμων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού για το 2020 		μετά τη λήξη της συμμετοχής τους		
5	09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	9ii Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	<ul style="list-style-type: none"> • Ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας δομών παροχής ποιοτικών και ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών προς κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (Κέντρα Κοινότητας κλπ) • Σε ορισμένες περιοχές της ΠΙΝ υπάρχουν κοινωνικές ομάδες (π.χ Ρομά) που χαρακτηρίζονται από περιορισμένη κοινωνική ένταξη • Ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών υποστήριξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (π.χ. Ρομά, μετανάστες) για την κοινωνική και οικονομική ένταξή τους • Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ευρώπης 2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για μείωση κατά 450.000 του αριθμού ατόμων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο 	9.ii.1 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες 9.ii.2 - Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους	05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες 11104: Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητας (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση	9.ii.1.1: Δράσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων ομάδων 9.ii.2.1: Δράσεις υποστήριξης κοινοτήτων ρομά για την κοινωνική και οικονομική ένταξή τους	CO15: μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) 05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 05503: Αριθμός επωφελομένων των υποστηριζόμενων δομών

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
			φτώχειας ή αποκλεισμού για το 2020				
5	09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	<ul style="list-style-type: none"> Ορισμένες κοινωνικές ομάδες της ΠΙΝ (ΑΜΕΑ, γυναίκες) αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και προβλήματα, που έχουν επιδεινωθεί από την κρίση Ανάγκη για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω αναπηρίας Ανάγκη για υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας, μέσω της ανάπτυξης σχετικών δομών και υπηρεσιών 	<p>9iii1 - Βελτίωση συνθηκών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.</p> <p>9iii2 - Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)</p>	<p>05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες</p> <p>10502: Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους</p> <p>11509: Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ</p> <p>T2626: Γυνακείο πληθυσμός που καλύπτεται από δομές που υποστηρίζουν γυναίκες που αποτελούν θύματα βίας</p>	<p>9.iii.1.1: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας & φιλοξενίας τέκνων ΑμεΑ</p> <p>9.iii.2.1: Δομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών στήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑμεΑ, κακοποιημένες γυναίκες-Ολοκληρωμένες δράσεις προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας -Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω αναπηρίας</p>	<p>05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών</p> <p>05503: Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών</p> <p>10501: Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων</p> <p>11501: Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις</p> <p>T2714: Αριθμός ενεργειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με θύματα γυναίκες</p>

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
5	09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	<ul style="list-style-type: none"> Η οικονομική κρίση περιορίζει τις δυνατότητες πρόσβασης σε κοινωνικά συστήματα, για σημαντικές ομάδες του πληθυσμού, ιδιαίτερα δε για τις ευάλωτες Ανάγκη εξασφάλισης ελάχιστου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών υγείας σε όλους και ειδικά σε αυτούς που αντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας (ανασφάλιστοι, πολίτες χαμηλού εισοδήματος, απομακρυσμένων περιοχών, ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού) Ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, Ρομά, γυναίκες, μετανάστες κ.ά.) 	<p>9iv1 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες</p> <p>9iv2 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες</p>	<p>05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες</p> <p>11206: Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)</p> <p>11207: Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια</p> <p>11208: Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις</p>	<p>9.iv.1.1: Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε δομές υγείας, κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας για πληττόμενες και ευάλωτες ομάδες</p> <p>9.iv.2.1: Στοχευμένες παρεμβάσεις της ενίσχυσης της πρόσβασης ομάδων που πλήττονται από φτώχεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες</p>	<p>05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών</p> <p>05503: Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών</p> <p>11202: Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)</p> <p>11203: Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν</p> <p>11204: Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας</p> <p>11205: Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις</p>
5	09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε	<ul style="list-style-type: none"> Η διεύρυνση των επιπέδων φτώχειας συνδέεται με τη μείωση των δυνατοτήτων απασχόλησης, ιδιαίτερα στους νέους και τις 	9.v.1 - Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων	11303: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	9.v.1.1: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις προώθησης της κοινωνικής	11301: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και

ΑΠ	ΟΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκροών
		κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	ευάλωτες ομάδες. Υφίσταται έτσι η ανάγκη δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και προώθησης εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας <ul style="list-style-type: none"> • Ανάγκη για προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς φροντίδας και περιβαλλοντικών & πολιτιστικών πόρων • Απόκριση στις απαιτήσεις του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης και του Υπουργού Υγείας που αφορά στην προώθηση απασχόλησης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας • Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ε2020 που αναφέρεται στο ΕΠΜ για 70% ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20-64) για το 2020 		που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης	επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς φροντίδας και περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων	αλληλέγγυας οικονομίας 11302: Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
5	09 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	9νι Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	<ul style="list-style-type: none"> • Σε ορισμένες εδαφικές ενότητες, όπως οι σχετικά απομονωμένες, τα προβλήματα της απασχόλησης αποκτούν ιδιαίτερη ένταση • Η ενεργοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού για τη 	9νι.1 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση ευπαθών και ληπτών ομάδων πληθυσμού των μικρών νησιών & γενικά των απομονωμένων	CR05: μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης,	9.νι.1.1: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης	T2718: Κάτοικοι των μικρών νησιών και απομακρυσμένων περιοχών που ωφελούνται από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης

ΑΠ	ΘΣ	Επ.Προτ.	Ανάγκες που καλύπτονται	Ειδικός Στόχος	Δείκτες Αποτελεσμάτων	Τύποι Δράσεων	Δείκτες Εκρών
			διευκόλυνση της ένταξης των κατοίκων στην αγορά εργασίας και τη δημιουργία επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη μέριμνα σε ομάδες και περιοχές με αναπτυξιακή υστέρηση και γεωγραφική απομόνωση, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική ανάγκη	περιοχών της Περιφέρειας	συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους		

6 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠ

6.1 Αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΕΠ

Η αναγκαιότητα της αναθεώρησης του ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020 έγκειται στα ακόλουθα:

- Σε αλλαγές που έχουν επέλθει σε δράσεις και οι οποίες (αλλαγές) επηρεάζουν και άλλα στοιχεία του προγραμματικού σχεδιασμού.
- Στην επαν-εξέταση των δεικτών που έχουν συμπεριληφθεί στο Πλαίσιο Επιδόσεων και των στόχων που έχουν τεθεί.
- Στην προσαρμογή των δεικτών και της μεθοδολογίας υπολογισμού τους.
- Στη χρηματοδοτική ενίσχυση επενδυτικών προτεραιοτήτων στις οποίες καταγράφονται αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες.
- Στην επικαιροποίηση – όπου απαιτείται – των κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα έργα καθώς και την εξειδίκευση του Προγράμματος.

6.2 Τροποποιήσεις που απαιτούνται στη λογική παρέμβασης του ΕΠ

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, σε ότι αφορά τις τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες στο πλαίσιο της λογικής της παρέμβασης του ΕΠ Ιόνια Νησιά, έχουν ως ακολούθως:

ΑΠ1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ

- Επικαιροποίηση των αναγκών που καλύπτονται (αφορά κυρίως τις Επ.Προτ. 2c και 3a).
- Τροποποίηση ενός Ειδικού Στόχου (στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 2c) λόγω αλλαγών που επήλθαν από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού.
- Τροποποιήσεις σε δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν νέες δράσεις, επικαιροποίηση ή διαγραφή υφιστάμενων δράσεων.
- Αλλαγές σε δείκτες εκροών, οι οποίες συνοπτικά αφορούν διαγραφή ενός δείκτη (CO25), προσθήκη νέων δεικτών, τροποποιήσεις στις τιμές στόχους υφιστάμενων δεικτών και αντικατάσταση δεικτών στο πλαίσιο της ομογενοποίησης των δεικτών του ΕΤΠΑ στα ΕΠ του ΕΣΠΑ.

ΑΠ2: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

- Επικαιροποίηση των αναγκών που καλύπτονται στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 6a προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για προώθηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
- Τροποποίηση ενός Ειδικού Στόχου λόγω διεύρυνσης του φυσικού αντικείμενου της Επενδυτικής Προτεραιότητας με την οποία συνδέεται (Επ.Προτ. 6a).
- Τροποποιήσεις σε δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν νέες δράσεις, επικαιροποίηση ή διαγραφή υφιστάμενων δράσεων.
- Αλλαγές σε δείκτες εκροών, οι οποίες συνοπτικά αφορούν τροποποιήσεις στις τιμές στόχους υφιστάμενων δεικτών και αντικατάσταση δεικτών στο πλαίσιο της ομογενοποίησης των δεικτών του ΕΤΠΑ στα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Αντικατάσταση ενός δείκτη

αποτελεσμάτων (T2614) στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 5α. Η αναγκαιότητα αυτή προέκυψε από την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την κάλυψη ελλείψεων στις τιμές βάσης και στόχου στο πλαίσιο του εν λόγω δείκτη αποτελέσματος που είχε τεθεί κατά τον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος.

ΑΠ3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

- Αντικατάσταση ενός δείκτη εκροών (στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 7c) για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ.

ΑΠ4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

- επικαιροποίηση των αναγκών που καλύπτονται στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 10α και τροποποίηση του Ειδικού Στόχου αυτής.
- Εμπλουτισμός δράσεων στο πλαίσιο των Επ.Προτ. 9α και 10α.

ΑΠ5: Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

- Διαγραφή της Επ.Προτ. 9νι λόγω του ότι δεν αναμένεται ενεργοποίηση του εργαλείου ΤΑΠΤΟΚ.
- επικαιροποίηση των αναγκών στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 9ii.
- επικαιροποίηση υφιστάμενων δράσεων.
- Αλλαγές σε δείκτες οι οποίες συνοπτικά αφορούν την αντικατάσταση του δείκτη αποτελεσμάτων CR04 από τον CR06 (στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 8i), τη διαγραφή των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων T2714 και T2626 (στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 9iii), την αντικατάσταση των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων CO01 και CR06 (στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 9i) και την τροποποίηση της τιμής στόχου των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων 11501 και 11509 (στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 9iii).

6.3 Τροποποιήσεις που απαιτούνται στο Πλαίσιο Επιδόσεων του ΕΠ

Στο Πλαίσιο Επιδόσεων του ΕΠ κρίνονται σκόπιμες οι κάτωθι αλλαγές:

Οικονομικοί δείκτες

- Λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής του οροσήμου για τον οικονομικό δείκτη προέκυψαν αλλαγές στο Πλαίσιο Επιδόσεων. Ειδικότερα, κατά τον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος (έτος 2014), ο υπολογισμός του οροσήμου οικονομικού δείκτη είχε βασισθεί στον προϋπολογισμό του ΕΠ για τα δύο πρώτα έτη της Προγραμματικής Περιόδου (2014 και 2015) σε επίπεδο Άξονα / Ταμείου χωρίς την αφαίρεση της προκαταβολής, οδηγώντας σε πολύ ψηλές εκτιμήσεις τιμών για τον δείκτη. Πλέον η μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής του οροσήμου του F100 που εφαρμόζεται έχει ως ακολούθως: από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος για τα δύο πρώτα έτη της Προγραμματικής Περιόδου (2014 και 2015), αφαιρείται η αναλογούσα προκαταβολή. Συνεπώς το συνολικό ποσό δαπανών ανά Ταμείο για το 2018 είναι μικρότερο από αυτό που είχε αρχικά υπολογισθεί, επιφέροντας έτσι και μειώσεις στους Οικονομικούς Δείκτες των Αξόνων Προτεραιότητας.

Δείκτες Εκροών / ΒΣΥ

Από την εξειδίκευση του προγραμματικού σχεδιασμού ή/ και τη μεταφορά πόρων κρίνονται αναγκαίες οι ακόλουθες αλλαγές σε επίπεδο δεικτών:

- **Άξονας Προτεραιότητας 1:**
 - Τροποποίηση (μείωση) της τιμής στόχου των δεικτών εκροών CO02 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις» και CO05 «Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται», λόγω του ότι μειώθηκαν οι πόροι που δεσμεύουν οι δείκτες αυτοί, καθώς κρίνεται αναγκαία η προσθήκη στο Πρόγραμμα νέου δείκτη εκροών του CO03 (βλ. παρακάτω). Επίσης για τον CO05, σημειώνεται ότι αρχικά στο Πρόγραμμα συνδεόταν με δύο δράσεις, πλέον με μία και στο ΠΕ συμμετείχε η δράση με την οποία δεν συνδέεται πλέον. Συνεπώς θα πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα και ο στόχος του δείκτη για το 2023.
 - Τροποποίηση (μείωση) του οροσήμου του ΒΣΥ Κ201ι «Ενταγμένα έργα ενίσχυσης καινοτόμων νεανικών επιχειρήσεων». Το εν λόγω ΒΣΥ συνδέεται με τον CO05, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε συμμετέχει στο Πλαίσιο Επίδοσης αλλά με άλλο τύπο δράσης σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αφορά τη δημιουργία εκκολαπηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης. Ως εκ τούτου στο πλαίσιο της παρούσας αναθεώρησης το Κ201ι συνδέεται με τη δράση του "εκκολαπηρίου" στο πλαίσιο της οποίας θα ενταχθεί ένα έργο μέσω του οποίου αναμένεται να ενισχυθούν έμμεσα οι ΜΜΕ του CO05.
 - Προσθήκη νέου δείκτη στο Πλαίσιο Επίδοσης προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση του κανόνα για δέσμευση του 50% των πόρων του ΑΠ1. Πρόκειται για τον CO03 με τιμή στόχο (2023) 40 επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι λόγω της μείωσης των πόρων που δεσμεύουν οι δείκτες εκροών της Επ.Προτ. 3α, CO02 και CO05 όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δεν διασφαλίζεται πλέον η δεικτοποίηση του 50% των πόρων του ΑΠ1 στο Πλαίσιο Επίδοσης. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη και του CO03.
 - Προσθήκη του Βασικού Σταδίου Υλοποίησης «Συμβάσεις με Τελικούς Αποδέκτες (οικονομικό αντικείμενο)» το οποίο συνδέεται με τον δείκτη εκροών CO03. Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης στη χώρα, τα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων αλλά και της δυσκολίας τραπεζικού δανεισμού δεν αναμένονται ολοκληρωμένα έργα επιχειρηματικών επενδύσεων μέχρι το τέλος του 2018.

- **Άξονας Προτεραιότητας 2:**
 - Τροποποίηση της τιμής στόχου για το 2023 του δείκτη CO31 «Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης» λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία μέτρησης των δεικτών που συνδέονται με την ενέργεια (σχετική αναφορά έγινε παραπάνω).
 - Προσθήκη του Βασικού Σταδίου Υλοποίησης (πρόκειται για νέο ΒΣΥ) Κ201β «Αριθμός νοικοκυριών με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης» το οποίο συνδέεται με τον δείκτη εκροών CO31. Η αναγκαιότητα προσθήκης του ΒΣΥ, προέκυψε από μια σειρά παραγόντων, οι οποίοι δεν ήταν εφικτό να προβλεφθούν κατά τον σχεδιασμό του Προγράμματος το 2014. Συνοπτικά αναφέρονται: Η επικαιροποίηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων έγινε το 2017 και ήταν προαπαιτούμενο για την ενεργοποίηση σχετικών δράσεων. Κατά την προκήρυξη του προγράμματος

“Εξοικονόμηση κατ' οίκον II”, διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στην ανταπόκριση των ενδιαφερομένων νοικοκυριών κυρίως λόγω των οικονομικών απαιτήσεων της δράσης (κάλυψη ίδιας συμμετοχής ή λήψη δανείου). Αποτέλεσμα της εν λόγω καθυστέρησης ήταν να δοθεί τρεις φορές παράταση στην καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης προκειμένου να καλυφθεί το απαιτούμενο ποσό αυτής (και) για τα Ιόνια Νησιά. Τα ανωτέρω είχαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα εντός του 2018 και για το λόγο αυτό προτείνεται η χρήση ΒΣΥ.

- Τροποποίηση της τιμής στόχου για το 2023 του δείκτη T2706 «Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων». Η αλλαγή οφείλεται σε νέα δράση στην εν λόγω Επ.Προτ. 6α, μέσω της οποίας ωφελείται ο πληθυσμός στο σύνολο της Περιφέρειας και όχι μόνο σε δύο Μικρά Νησιά που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.
 - Τροποποίηση της τιμής του οροσήμου του ΒΣΥ K201η «Ενταγμένα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων», προκειμένου να προσαρμοστεί στο νέο σχεδιασμό για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Επ.Προτ.6α (βλ. T2706 ανωτέρω).
 - Αντικατάσταση του δείκτη εκρών T2708 «Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται» από τον SO008 «Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της τιμής στόχου για το 2023 του δείκτη, λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία μέτρησής του.
 - Προσθήκη του Βασικού Σταδίου Υλοποίησης (πρόκειται για νέο ΒΣΥ) K201γ «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για έργα πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται» το οποίο συνδέεται με τον δείκτη εκρών SO008 (ο οποίος αντικαθιστά τον T2708), καθώς δεν αναμένονται μετρήσιμες εκροές μέχρι το τέλος του 2018 στο πλαίσιο του εν λόγω δείκτη.
 - Προσθήκη νέου δείκτη εκρών SO035 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών υποδοχής σκαφών αναψυχής» προκειμένου να διασφαλιστεί η δεικτοποίηση του 50% των πόρων του άξονα, λόγω της προτεινόμενης διαγραφής από το Π.Ε. του CO38 (σχετική αναφορά γίνεται παρακάτω).
 - Προσθήκη του Βασικού Σταδίου Υλοποίησης (πρόκειται για νέο ΒΣΥ) K201δ «Αριθμός έργων λιμενικών υποδομών με πληρωμές» το οποίο συνδέεται με το δείκτη εκρών SO035, καθώς δεν αναμένονται μετρήσιμες εκροές μέχρι το τέλος του 2018 στο πλαίσιο του εν λόγω δείκτη.
 - Διαγραφή του δείκτη εκρών CO38 «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές», λόγω του ότι ο αριθμός παρεμβάσεων που προβλέπονταν να ολοκληρωθούν εντός του 2018, ήταν έργα τα οποία αναμένονταν να μεταφερθούν από την ΠΠ 2007-2013. Ωστόσο ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω ΠΠ με εθνικούς πόρους.
- Άξονας Προτεραιότητας 5:
 - Διαγραφή των δεικτών εκρών CO01 «Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων» και 11301 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας». Λόγω αύξησης των πόρων που δεσμεύει ο 05502 στο Π.Ε. εξασφαλίζεται η δεικτοποίηση του 50% των πόρων του Άξονα, συνεπώς κρίθηκε σκόπιμη η διαγραφή των ανωτέρω δεικτών από το Π.Ε.

6.4 Εξέταση αναγκαιότητας προσθήκης νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας

Λόγω της ανάγκης ανακατανομής πόρων σε διάφορες επενδυτικές προτεραιότητες για τη ενίσχυση δράσεων, αλλά και της επικαιροποίησης του αρχικού σχεδιασμού, επηρεάζονται και τα πεδία παρέμβασης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 4 και 5. Συνολικά οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν ως ακολούθως:

Άξονας Προτεραιότητας	Τομείς (πεδία) Παρέμβασης	Προτεινόμενη Αλλαγή
1	063. Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ'εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ	Μείωση πόρων λόγω της μείωσης των πόρων της δράσης «Δημιουργία δικτύων με επίκεντρο τον τουρισμό, τον πολιτισμό & την αγροδιατροφική αλυσίδα» (Επ.Προτ. 3α).
	067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες εταιρείες (spin outs))	Μείωση πόρων λόγω της μείωσης των πόρων της Επ.Προτ. 3c.
	081. Λύσεις ΤΠΕ για την πρόκληση της υγιούς γήρανσης και υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής φροντίδας και της διαβίωσης στον οικείο χώρο με βοήθεια)	Κατάργηση λόγω κατάργησης της σχετικής δράσης στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 2c.
	072. Υποδομή επιχειρήσεων για ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών πάρκων και εγκαταστάσεων)	Προσθήκη (νέο πεδίο), το οποίο συνδέεται με τη νέα δράση της Επ.Προτ. 3α που αφορά τη δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων.
	078. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία)	Προσθήκη (νέο πεδίο) το οποίο συνδέεται με τη νέα δράση της Επ.Προτ. 2c «Ψηφιακές εφαρμογές στην παροχή υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα».
2	021. Διαχείριση υδάτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, της μέτρησης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωση των διαρροών)	Μείωση πόρων λόγω μείωσης των πόρων της Επ.Προτ. 6b.
	042. Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες (περιφερειακά και τοπικά)	Αύξηση πόρων λόγω αύξησης των πόρων της Επ.Προτ. 6c.
	085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	Μείωση πόρων λόγω μείωσης των πόρων της Επ.Προτ. 6d.

Άξονας Προτεραιότητας	Τομείς (πεδία) Παρέμβασης	Προτεινόμενη Αλλαγή
4	049. Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση	Προσθήκη (νέο πεδίο) λόγω της διεύρυνσης του αντικειμένου της 10α όπου πλέον περιλαμβάνονται και υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
	051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)	Μείωση πόρων λόγω της προσθήκης του πεδίου 049
5	110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	Αύξηση πόρων λόγω μεταφοράς πόρων από την Επ.Προτ. 9νί που καταργήθηκε
	111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	Αύξηση πόρων λόγω μεταφοράς πόρων από την Επ.Προτ. 9νί που καταργήθηκε
	114. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	Κατάργηση λόγω της διαγραφής της Επ.Προτ. 9νί

Τέλος, αναφέρεται ότι από τις παραπάνω αλλαγές στους κωδικούς παρέμβασης δεν επηρεάζονται τα ποσά που είχαν κατανεμηθεί στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα (1^η αναθεώρηση, έτος 2017) για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις καθώς και την τήρηση των στόχων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

6.5 Συμπεράσματα και προτάσεις αναφορικά με την ανάγκη αναθεώρησης του ΕΠ

Από την ανάλυση των προηγούμενων ενοτήτων διαπιστώνονται τα εξής:

- Η λογική της παρέμβασης του Προγράμματος παραμένει ορθή και επίκαιρη σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο προκύπτει ανάγκη κάποιων αλλαγών οι οποίες απορρέουν από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού καθώς και από νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Οι αλλαγές αυτές είναι περιορισμένης έκτασης και δεν διαφοροποιούν τη Στρατηγική του Προγράμματος.
- Σε επίπεδο χρηματοδοτικών πόρων έχουν διαπιστωθεί αυξημένες ανάγκες σε κάποιες Επενδυτικές Προτεραιότητες και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η χρηματοδοτική τους ενίσχυση. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι όποιες μετακινήσεις πόρων είναι μεταξύ των ίδιων θεματικών στόχων και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται το χρηματοδοτικό σχέδιο του Προγράμματος.
- Σε ότι αφορά λοιπά οικονομικά στοιχεία του Προγράμματος, λόγω των αλλαγών που προαναφέρθηκαν προκύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης των κωδικών παρέμβασης του Προγράμματος. Ωστόσο δεν επηρεάζονται οι πόροι που είχαν αρχικά δεσμευθεί στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων αλλά και των στόχων της κλιματικής αλλαγής.
- Τέλος, αναγκαία κρίνεται η επικαιροποίηση των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης καθώς επηρεάζεται από αλλαγές σε δείκτες εντός των Αξόνων Προτεραιότητας (πχ. τροποποίηση της τιμής στόχου) αλλά και της ανάγκης χρήσης Βασικών Σταδίων Υλοποίησης για το ορόσημο του 2018 σε δείκτες του ΕΤΠΑ για τους οποίους βάσει αρχικού σχεδιασμού είχε εκτιμηθεί ότι δεν θα απαιτηθεί. Παράλληλα, απαιτείται

επανεκτίμηση του οροσήμου του οικονομικού δείκτη (F100) για το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία υπολογισμού του.

Βάσει των ανωτέρω οι αλλαγές που προτείνονται στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης του Προγράμματος, συνοπτικά έχουν ως ακολούθως:

- Σε επίπεδο λογικής της παρέμβασης κρίνονται αναγκαία τα εξής:
 - Διαγραφή της Επ.Προτ.9νι.
 - Επικαιροποίηση των αναγκών που καλύπτονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων.
 - Τροποποιήσεις σε τρεις ειδικούς στόχους στο πλαίσιο αντίστοιχου αριθμού επενδυτικών προτεραιοτήτων. Πρόκειται για λεκτικές προσαρμογές προκειμένου οι ΕΣ να ανταποκρίνονται στην επικαιροποίηση του αρχικού σχεδιασμού.
 - Αλλαγές σε δράσεις (προσθήκη νέων, διαγραφή ή επικαιροποίηση υφιστάμενων)
 - Αλλαγές σε δείκτες εκροών του Προγράμματος (διαγραφή ή αντικατάσταση υφιστάμενων, τροποποίηση τιμών στόχου).
 - Αλλαγές (περιορισμένης κλίμακας) σε δείκτες αποτελεσμάτων (αντικατάσταση, διαγραφή).
- Σε επίπεδο χρηματοδοτικών πόρων:
 - Ανακατανομή πόρων μεταξύ Επενδυτικών Προτεραιοτήτων εντός του ίδιου Θεματικού Στόχου. Αφορά τους ΘΣ3, 6 και 9.
 - Τροποποιήσεις στις κατηγορίες παρέμβασης του Προγράμματος και κυρίως στα πεδία παρέμβασης, λόγω μετακινήσεων πόρων αλλά και της εξειδίκευσης του προγραμματικού σχεδιασμού. Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν το σύνολο σχεδόν των Αξόνων Προτεραιότητας.
- Σε επίπεδο Πλαισίου Επίδοσης:
 - Αλλαγή των οροσήμων των οικονομικών δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης. Η εν λόγω αλλαγή επηρεάζει το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας.
 - Αλλαγές σε επίπεδο δεικτών εκροών και Βασικών Σταδίων Υλοποίησης (συνοπτικά αντικατάσταση δεικτών εκροών, αλλαγές σε τιμές στόχους αυτών, προσθήκη ΒΣΥ κλπ.).

7 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ενθαρρύνεται η χρήση της Αξιολόγησης επιπτώσεων των παρεμβάσεων του Προγράμματος και η αναζήτηση των συνθηκών αποτυχίας και επιτυχίας των πολιτικών. Η Αξιολόγηση των επιπτώσεων των πολιτικών Συνοχής στην ευημερία των πολιτών, ως προς την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάστασή τους αποτελεί ουσιαστικό χαρακτηριστικό των παρεμβάσεων με βάση τα αποτελέσματα (result orientation) αλλά και βασικό στοιχείο του γενικότερου συστήματος παρακολούθησης.

Η προσέγγιση των Κανονισμών της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014-2020 χαρακτηρίζεται από:

- Σαφή αποτύπωση της λογικής της παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της στοχοθέτησής του, ειδικά των αναμενόμενων αποτελεσμάτων,
- αναγνώριση της επιρροής παραγόντων εκτός των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην επίτευξη των αποτελεσμάτων.

Η διαμόρφωση σαφούς λογικής παρέμβασης (intervention logic) αποτυπώνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Κατά το σχεδιασμό των Προγραμμάτων στοχεύει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των Ταμείων και στην έμφαση στα αποτελέσματα, με τη δημιουργία λογικών συνδέσεων ανάμεσα στις αναπτυξιακές ανάγκες και στην επιλογή των στόχων και των αποτελεσμάτων. Η προσέγγιση αυτή απεικονίζει την αλληλεπίδραση των διαφορετικών πολιτικών και των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων, δεδομένου ότι η σχέση αυτή δεν είναι γραμμική και επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες. Έτσι, τα αποτελέσματα προσδιορίζονται μέσω κατάλληλων δεικτών αποτελέσματος που έχουν συγκεκριμένη τιμή βάσης και μπορούν να είναι βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, ανάλογα με τη στρατηγική και το περιεχόμενο του Άξονα Προτεραιότητας.



Για την αποτελεσματική προετοιμασία των Αξιολογήσεων επιπτώσεων είναι απαραίτητη η κατανόηση του ευρύτερου εννοιολογικού πλαισίου. Το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014-2020 βασίζεται στους ακόλουθους ορισμούς:

Η έννοια του αποτελέσματος αφορά στο τι επιδιώκει να αλλάξει/επιτύχει κάθε άξονας προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα στην Περιφέρεια ή ομάδα-στόχο (π.χ. βελτίωση της προσβασιμότητας). Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να ποσοτικοποιείται με δείκτες αποτελέσματος. Ο ορισμός του δείκτη αποτελέσματος παρουσιάζεται αναλυτικά σε επόμενη ενότητα της παρούσας έκθεσης. Η διαδικασία της παρακολούθησης από τη Διαχειριστική Αρχή (monitoring) περιλαμβάνει και την ετήσια αποτύπωση των αλλαγών των τιμών στους δείκτες αποτελέσματος (policy monitoring), με στοιχεία που συχνά προέρχονται από εθνικά/περιφερειακά στατιστικά δεδομένα ή συγκεκριμένες έρευνες

Η έννοια της επίπτωσης (impact) αφορά στην αλλαγή του αποτελέσματος (result) που μπορεί με αξιόπιστο τρόπο να αποδοθεί σε μία παρέμβαση. Αναγνωρίζεται καλύτερα δηλαδή ότι η αλλαγή σε ένα δείκτη αποτελέσματος μπορεί να οφείλεται τόσο στη συνεισφορά μίας παρέμβασης όσο και στη συνεισφορά άλλων παραγόντων. Η προσπάθεια διάκρισης των 'καθαρών' επιδράσεων μίας συγχρηματοδοτούμενης παρέμβασης από τη συνεισφορά άλλων παραγόντων, και η καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας ενός προγράμματος, είναι εργασία που γίνεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης.

Οι εκροές (outputs) είναι τα άμεσα προϊόντα των δράσεων των προγραμμάτων και συνεισφέρουν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων. Οι δείκτες εκροών (output indicators) είναι αυτοί που αποτιμούν το προϊόν που ευθέως παράγεται από μια πράξη και σχετίζεται άμεσα με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται (πχ. χλμ οδικού δικτύου, επιχειρήσεις που ενισχύονται).

Σύμφωνα με το έγγραφο «Οδηγίες για την ανάπτυξη του ενιαίου συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020», οι κοινόι δείκτες (common indicators) ΕΤΠΑ και Τ.Σ. είναι δείκτες εκροών (και αποτελέσματος για το ΕΚΤ, αποτελέσματος και επιπτώσεων για τα ΕΓΤΑΑ/ΕΤΘΑ) που αφορούν στις δράσεις που υλοποιούνται συχνότερα στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία).

Ορίζονται συγκεκριμένοι δείκτες για κάθε ΕΔΕΤ. Η χρήση τους στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων αποσκοπεί στη δημιουργία σωρευτικών δεδομένων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποτυπωθεί το είδος των δράσεων και των προτεραιοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω των ΕΔΕΤ.

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο προσδιορίζεται η λογική της παρέμβασης για κάθε Άξονα Προτεραιότητας σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους, οι οποίοι προσδιορίζονται από την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ειδικός στόχος, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 (34) Καν. ΕΚ 1303/2013, ορίζεται "ο σκοπός στον οποίο συμβάλλει η επενδυτική προτεραιότητα ή προτεραιότητα της Ένωσης σε εθνικό ή περιφερειακό πλαίσιο, μέσω δράσεων ή μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο προτεραιότητας".

Οι Ειδικόι Στόχοι (specific objectives):

- αποτελούν βασικό στοιχείο της λογικής της παρέμβασης κάθε άξονα προτεραιότητας,
- θα πρέπει να είναι περισσότερο εξειδικευμένοι από το επίπεδο της επενδυτικής προτεραιότητας,
- θα πρέπει να είναι διαφορετικοί για κάθε επενδυτική προτεραιότητα, και κάθε ειδικός στόχος να συνδέεται με μία επενδυτική προτεραιότητα,
- δε θα πρέπει να συμπίπτουν με τις δράσεις και τη διατύπωση των δεικτών,
- θα πρέπει να έχουν μία λογική σύνδεση με τους προτεινόμενους δείκτες και δράσεις,
- θα πρέπει να απορρέουν από την ανάλυση των αναγκών, προβλημάτων και δυνατοτήτων του άξονα.

Συμπερασματικά, η αξιολόγηση επιπτώσεων (impact evaluation) σκοπεύει στη διάκριση των καθαρών αποτελεσμάτων μίας συγχρηματοδοτούμενης παρέμβασης από άλλους παράγοντες και την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του Προγράμματος. Έχει ως στόχο να αποτυπώσει τα αποτελέσματα μίας παρέμβασης και να εξετάσει τη θεωρία της αλλαγής που διέπει το σχεδιασμό της παρέμβασης. Για το λόγο αυτό, οι αξιολογήσεις επιπτώσεων είναι πιο χρήσιμο να λάβουν χώρα σε μεταγενέστερα και προς τα τελικά στάδια της προγραμματικής περιόδου.

Η αξιολόγηση επιπτώσεων εκτιμά τις αλλαγές που μπορούν να αποδοθούν σε μία συγκεκριμένη παρέμβαση, αναμενόμενες και μη. Εξετάζει τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος και αναζητά να βρει εκείνες τις αλλαγές στα αποτελέσματα, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν άμεσα στην παρέμβαση που υλοποιήθηκε.

Επίσης διερευνά τα αποτελέσματα μίας συγκεκριμένης παρέμβασης, το βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί και το κατά πόσο θα άλλαζαν τα αποτελέσματα αν δεν είχε υλοποιηθεί η παρέμβαση. Ο ρόλος της αξιολόγησης επιπτώσεων είναι να γίνει κατανοητή η λειτουργία μίας παρέμβασης και να διαχωριστούν οι επιπτώσεις που οφείλονται στην παρέμβαση από εκείνες που οφείλονται σε άλλους παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να τεθούν δύο διακριτά, αλλά μη διαχωριζόμενα ερωτήματα:

- Είχε η παρέμβαση κάποια επίπτωση και αν ναι πόσο μεγάλη ήταν αυτή η επίπτωση (θετική ή αρνητική);
- Γιατί η παρέμβαση παράγει επιδιωκόμενες (και μη) επιπτώσεις;

Μία αξιολόγηση επιπτώσεων δεν θα πρέπει να διερευνά απλά αν η παρέμβαση είχε επίπτωση στους ωφελούμενους, αλλά και αν είχε μία γενικότερη επίπτωση στην περιοχή, στον τομέα ή σε μία ευρύτερη ομάδα ανθρώπων (όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι), προκειμένου να απαντηθεί αν το πρόβλημα που είχε εντοπιστεί αρχικά τελικά επιλύθηκε, αν ήταν δηλαδή η παρέμβαση χρήσιμη.

Για την υλοποίηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων, οι Κανονισμοί της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ορίζουν ότι κάθε Κράτος Μέλος χορηγεί τους απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια των Αξιολογήσεων, εξασφαλίζει τις διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις Αξιολογήσεις (Άρθρο 54(2) Κανονισμού 1303/2013) και εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της απαιτούμενης ικανότητας Αξιολόγησης (Άρθρο 56(2) του Καν. 1303/2013).

Σχετικά με τις πιθανές μεθόδους που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο των Αξιολογήσεων, στο Σχέδιο Αξιολόγησης αναφέρεται ειδικά για κάθε Αξιολόγηση η προτεινόμενη μεθοδολογία. Οι μέθοδοι παρουσιάζονται στην Ενότητα 7.2.

7.1 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

7.1.1 Συνοπτική επισκόπηση του ευρύτερου μακροοικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού πλαισίου

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Οι βασικοί οικονομικοί δείκτες συμβάλλουν στην παρουσίαση του ευρύτερου περιβάλλοντος.

ΕΛΛΑΔΑ

Το 2017 ήταν έτος-ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, καθώς την έβγαλε από την πολυετή οικονομική κρίση και ύφεση επαναφέροντάς την στην ατραπό της ανάκαμψης. Ειδικότερα, το 2017 αποτελεί το πρώτο έτος ανάκαμψης της οικονομίας που βασίζεται σε υγιείς δυνάμεις (εξαγωγές, επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και τήρηση προγράμματος) ικανές να προσδώσουν συνέχεια και βιωσιμότητα στην ανάπτυξη.

Πίνακας 12: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Εξέλιξη ΑΕΠ (σταθερές τιμές 2010)	-9,1%	-7,3%	-3,2%	0,7%	-0,4%	-0,2%	1,5%
Πληθωρισμός: Μέσος Ετήσιος	3,3%	1,5%	-0,9%	-1,3%	-1,7%	-0,8%	1,1%
Παραγωγικότητα εργασίας (EU-28=100)**	85,4	85,8	86,8	86,1	83,5	81,8	81,1
Ποσοστό ανεργίας	17,9%	24,4%	27,5%	26,5%	24,9%	23,5%	21,5%
Δημόσιες επενδύσεις (% ΑΕΠ)**	2,5%	2,5%	3,4%	3,7%	3,9%	3,5%	4,6%
Εξαγωγές *	24.377,3	27.577,0	27.294,4	27.118,4	25.824,9	25.463,5	28.875,8
Εισαγωγές *	48.891,5	49.537,1	46.996,5	48.327,1	43.602,1	44.187,4	50.340,0

*εκατομμύρια € (**Πηγή: Eurostat Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΠ-ΑΝΕΡΓΙΑ

- Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το Β' τρίμηνο του 2018, το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται σε 13,2% και είναι η Περιφέρεια με το δεύτερο μικρότερο ποσοστό ανεργίας.
- Η μεταβολή της ανεργίας και η εξέλιξη του ΑΕΠ για την Περιφέρεια Ιονίων για τα έτη 2011-2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζεται παρακάτω:

Πίνακας 13: Ποσοστό ανεργίας

Έτος	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ιόνια Νησιά (%)	14,1%	14,7%	18,1%	21,4%	19,0%	16,0%	19,6%

(Πηγή ΕΛΣΤΑΤ)

Πίνακας 14: Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

Έτος	2009	2010	2011*	2012*	2013*	2014*	2015*
Ιόνια Νησιά	20.153	19.106	16.633	15.621	14.746	15.007	15.039

Σε ευρώ. Σε τρέχουσες τιμές (Πηγή ΕΛΣΤΑΤ)

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

- Οι συνολικές αεροπορικές αφίξεις του εξωτερικού μέχρι 31-12-2017 ανέρχονται στις 2.618.786.
- Το 2016 (επί του συνολικού έτους) οι αφίξεις ανέρχονται στις 2.365.799. Το 2015 2.106.626 και το 2014, 2.035.009. Είναι σημαντικό στοιχείο επίσης ότι σε απόλυτους αριθμούς μιλάμε για επιπλέον 583.777 τουρίστες ή ποσοστό 28,64% για το διάστημα 2014-2017.
- Το 2017 οι αεροπορικές αφίξεις του εσωτερικού ανέρχονται στις 226.011. Το 2016, 221.465 και το 2015, 182.090. Παρατηρείται αύξηση στην τριετία 2015-2017 με το μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων εσωτερικού να σημειώνεται το 2017.

Πίνακας 15: Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις _ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις					
Έτος	Άκτιο	Ζάκυνθος	Κέρκυρα	Κεφαλονιά	Σύνολο
2017	270.704	780.903	1.300.027	266.774	2.618.408
2016	226.308	672.350	1.233.010	234.131	2.365.799
2015	190.129	606.272	1.092.658	217.567	2.106.626
2014	175.986	575.009	1.074.289	209.725	2.035.009
2013	154.489	488.161	943.917	198.033	1.784.600
2012	142.027	423.698	839.759	168.496	1.573.980
2011	144.058	447.885	789.546	148.858	1.530.347
2010	143.597	420.284	729.604	148.935	1.442.420

(Πηγή ΥΠΑ, Επεξεργασία: SETE Intelligence)

Πίνακας 16: Αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού_ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού					
Έτο	Άκτιο	Ζάκυνθος	Κέρκυρα	Κεφαλονιά	Σύνολο
2017	6.428	39.862	141.757	37.964	226.011
2016	9.440	32.570	146.086	33.369	221.465
2015	4.315	27.294	123.753	26.728	182.090
2014	2.643	19.252	115.701	28.172	157.713
2013	2.995	14.138	106.993	16.231	140.357
2012	4.668	11.516	113.755	19.496	149.435
2011	2.453	11.886	128.746	22.753	165.838
2010	3.367	13.650	138.453	38.505	193.975

Πηγή ΥΠΑ, Επεξεργασία: SETE Intelligence)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Πηγή ΕΚΤ)

Στο 1,14% ανέρχεται το ποσοστό των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (E&A) επί του ΑΕΠ το 2017, συνεχίζοντας την αυξητική πορεία των τελευταίων ετών, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία (<http://metrics.ekt.gr/statistika-etak/datatables/>) που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και έχουν αποσταλεί στη Eurostat. Η δημοσίευση των δεικτών εντάσσεται στο πλαίσιο της τακτικής παραγωγής και έκδοσης των επίσημων στατιστικών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα, που πραγματοποιεί το ΕΚΤ, ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, με τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Πίνακας 17: Δαπάνες E&A, ΑΕΠ χώρας και Ένταση E&A (Δαπάνες E&A ως % του ΑΕΠ), 2011 – 2017

Έτος	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Δαπάνες E&A (εκατ. €.)	1.391,2	1.337,6	1.465,7	1.488,7	1.703,8	1.754,2	2.033,0
ΑΕΠ (εκατ. €.)	207.028,9	191.203,9	180.389,0	178.656,5	176.312,0	174.199,3	177.735,3
Ένταση E&A (Δαπάνες E&A %ΑΕΠ)	0,67%	0,70%	0,81%	0,83%	0,97%	1,01%	1,14%

Πηγή : ΕΚΤ (2018) «Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2017 στην Ελλάδα –Προκαταρκτικά στοιχεία», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Αναλυτικότερα, οι δαπάνες για E&A στη χώρα παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία έτη. Το 2017 οι δαπάνες E&A ανήλθαν σε 2.033,0 εκατ. ευρώ,. Ο δείκτης "Ένταση E&A", που εκφράζει τις δαπάνες E&A ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώνεται το 2017 στο 1,14%, από 1,01% το 2016.

Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον δείκτη έχει, στην Ελλάδα, ο επιχειρηματικός τομέας, στον οποίο πραγματοποιήθηκαν δαπάνες E&A ύψους 990,8 εκατ. ευρώ (0,56% του ΑΕΠ). Ακολουθεί ο τομέας της τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στον οποίο πραγματοποιήθηκαν δαπάνες 577,7 εκατ. ευρώ (0,32% του ΑΕΠ). Στον κρατικό τομέα πραγματοποιήθηκαν δαπάνες 448,1 εκατ. ευρώ (0,25%, του ΑΕΠ), ενώ ο τομέας των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων έχει τη μικρότερη συνεισφορά (16,4 εκατ. ευρώ, 0,01% του ΑΕΠ). (Πηγή : ΕΚΤ (2018) «Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2017 στην Ελλάδα –Προκαταρκτικά στοιχεία», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

Η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης E&A για το 2017 είναι οι επιχειρήσεις με 910,6 εκατ. ευρώ και μερίδιο 44,8% επί του συνόλου , σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος όπου ήταν η κρατική χρηματοδότηση με 737,1 εκατ. ευρώ και μερίδιο 42,5% επί του συνόλου.

Εξετάζοντας τη συνεισφορά του ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ χρηματοδότησε το 2017 δαπάνες E&A ύψους 80,2 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά -21,1% σε σχέση με το 2016.

Πίνακας 18: Πηγές από τις οποίες χρηματοδοτούνται δαπάνες για Ε&Α στο σύνολο της χώρας (σε εκατ. €),
2011 – 2017

Πηγές Χρηματοδότησης	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Επιχειρήσεις	455,5	414,8	443,9	444,3	535,0	705,5	910,6
Κράτος	684,9	673,6	766,1	793,2	904,0	746,8	772,7
Κράτος: Τακτικός ΠΥ	504,4	481,2	411,3	407,9	442,7	547,5	591,4
Κράτος: ΕΣΠΑ	124,7	137,8	296,5	308,1	388,1	101,6	80,2
Κράτος: λουπές πηγές	55,7	54,6	58,3	77,2	73,2	97,6	101,1
Φορείς του τομέα ΗΕΣ	31,6	26,2	38,1	41,6	42,0	39,5	44,1
Φορείς του τομέα ΡΝΡ	13,9	12,1	12,6	12,9	7,1	7,1	9,5
Εξωτερικό	205,2	210,9	204,9	196,8	215,7	255,3	296,1
ΕΕ	165,2	164,6	167,4	155,7	171,0	208,5	215,1
Άλλες πηγές εξωτερικού	40	46,2	37,5	41,1	44,8	46,8	81,0
ΣΥΝΟΛΟ³	1.391,2	1.337,6	1.465,7	1.488,7	1.703,8	1.745,2	2.033,0

Πηγή: ΕΚΤ (2018) «Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2017 στην Ελλάδα – Προκαταρκτικά στοιχεία», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Να σημειωθεί ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν περιορίζονται μόνο στον τομέα των επιχειρήσεων, τα οποία εξυπηρετούν το σκοπό της παρούσας έκθεσης, αλλά υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ανά Περιφέρεια και για άλλους τομείς εκτέλεσης.

Πίνακας 19: Δαπάνες Ε&Α ανά Περιφέρεια (σε εκ. ευρώ)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ΕΛΛΑΔΑ	1391,16	1337,60	1465,67	1488,74	1703,82	1754,18
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	6,14	-	8,17	-	15,64	9,17

Πηγή: ΕΚΤ (<http://metrics.ekt.gr/statistika-etak/datatables>)

Πίνακας 20: Δαπάνες Ε&Α στον τομέα των επιχειρήσεων ανά Περιφέρεια (σε εκ. ευρώ)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ΕΛΛΑΔΑ	485,86	458,60	488,69	504,37	561,59	740,40
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0,23	-	0,09	-	0,81	0,42

Πηγή: ΕΚΤ (<http://metrics.ekt.gr/statistika-etak/datatables>)

7.1.2 Πορεία Υλοποίησης Δεικτών αποτελέσματος ΕΤΠΑ

Ως αποτέλεσμα (result) νοείται μια συγκεκριμένη διάσταση της ευημερίας του πληθυσμού, η οποία μπορεί να κινητοποιήσει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και αναμένεται να διαμορφωθεί από την υλοποίηση αυτών των δράσεων. Αφορά δηλαδή στο τι επιδιώκει να αλλάξει/ επιτύχει κάθε άξονας προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα σε κάθε κατηγορία περιφέρειας ή ομάδα-στόχο. Ο δείκτης αποτελέσματος είναι μία μεταβλητή που εκφράζει την αλλαγή σε μια περιοχή ή τομέα, **που προκαλείται ως αποτέλεσμα της επιλεχθείσας πολιτικής αλλά και άλλων παραγόντων.**

Οι δείκτες αποτελέσματος αντιστοιχούν στους ειδικούς στόχους που επιδιώκονται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος και έχουν ως στόχο να εκφράσουν τον στόχο που κάθε Επενδυτική Προτεραιότητα προσπαθεί να επιτύχει.

Ο προσδιορισμός των δεικτών αποτελεσμάτων των ΕΠ ακολουθεί τις πρόνοιες του τρέχοντος κανονιστικού πλαισίου το οποίο επιβάλλει το σχεδιασμό τουλάχιστον ενός δείκτη αποτελέσματος για κάθε έναν Ειδικό Στόχο του Προγράμματος. Για την εξειδίκευση των δεικτών αυτών καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε κάθε δείκτης να συνδέεται με την πολιτική που πρόκειται να εφαρμοσθεί, όπως αυτή διατυπώνεται με τον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο και να παρακολουθεί το αποτέλεσμα, δηλαδή την ευρύτερη μεταβολή που επιφέρει η πολιτική στον τομέα παρέμβασης, πέραν από το περιορισμένο αποτέλεσμα που προέρχεται από την εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων.

Στον Πίνακα 21 παρουσιάζεται η πορεία των δεικτών αποτελέσματος ΕΤΠΑ. Οι τιμές που παρουσιάζουν την εξέλιξη των δεικτών αποτελέσματος προήλθαν από την έκθεση της «Ετήσιας/Τελικής πορείας υλοποίησης» του έτους 2017. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν νεότερα στοιχεία, οι τιμές έχουν επικαιροποιηθεί από το Σύμβουλο. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο του Ε.Σ έχουν ενταχθεί έργα που συμβάλλουν στο δείκτη αποτελέσματος βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ, σημειώνεται το πεδίο «Ενταγμένα Έργα». Αναλυτικά η συμβολή των έργων στους δείκτες αποτελέσματος παρουσιάζεται στον Πίνακα 22.

Ωστόσο τα στοιχεία είναι περιορισμένα και μπορεί να αφορούν προγενέστερα έτη ή και να ταυτίζονται με την τιμή βάσης στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν νέα δεδομένα. Επιπλέον για την πλειοψηφία των ενταγμένων έργων δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή υλοποίησης, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να γίνει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση σχετικά με το βαθμό συμβολής του ΕΠ στους Ειδικούς Στόχους. Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί θα λάβει υπόψη της τα διαθέσιμα στοιχεία από την πορεία υλοποίησης των δεικτών (Έκθεση υλοποίησης), από τη συμβολή των έργων στους δείκτες (ΟΠΣ) και όπου είναι δυνατό θα εξηγήσει την αιτία των μεταβολών που σημειώνονται σε συνδυασμό με το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.

Πίνακας 21: Πορεία υλοποίησης δεικτών αποτελέσματος ΕΤΠΑ

ΕΣ	Κωδ Δείκτη	Όνομα Δείκτη	Μον μετρ	Πηγή στοιχείων	Έτος βάσης	Τιμή βάσης	Εξέλιξη τιμών δεικτών αποτελέσματος				Τιμή στόχος 2023	Έργα (οπτα)	Παρατηρήσεις
							2014	2015	2016	2017			
1α.1	T2601	Δημοσιεύσεις ερευνητών της Περιφέρειας	Δημ.	ΓΓΕΤ - ΕΚΤ	2010	19,00	26,00	-	-	-	49,00	Χ	Τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία επίτευξης του δείκτη αφορούν στο έτος 2014, με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ("Metrics")
1β.1	T2603	Δαπάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α (ως ποσοστό του ΑΕΠ της ΠΙΝ)	%	ΓΓΕΤ - ΕΚΤ	2011	0,12	-	0,03	-	-	0,23		Η πλέον πρόσφατη τιμή που μπορεί να υπολογιστεί είναι για το 2015, για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία δαπανών επιχειρήσεων για ΕΤΑΚ (Πηγή ΕΚΤ) και ΑΕΠ (ΕΛ.ΣΤΑΤ). Για το έτος 2016 υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία μόνο για δαπάνες ΕΤΑΚ Επιχειρήσεων, αλλά όχι εκτίμηση ΑΕΠ.
2β.1	T2724	Επιχειρήσεις που διέθεσαν κεφάλαια για ΤΠΕ	%	Κτπ ΑΕ και ΠΙΝ	2013	34,10	-	-	-	-	50,00		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία καθώς η παρακολούθηση του δείκτη γίνεται μέσω έρευνας που θα διεξαχθεί από την Περιφέρεια.
2γ.1	T2725	Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες	%	Eurostat – ICT household surveys	2013	23,00	39,00	35,00	38,00	38,00	44,80		Πηγή: Ετήσια Έρευνα EUROSTAT
3α.1	T2607	Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης	εκ. €	Eurostat	2011	296,70	96,00	68,00	-	-	412,30		Τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στα έτη 2014 & 2015.(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ- χρονοσειρά "Ακαθάριστος σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου 2015" και αντίστοιχα της EUROSTAT-
3γ.1	T2726	Αριθμός ΜΜΕ που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη καινοτομιών	Επιχειρήσεις	Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007- 2013	2013	0,00	0-	0-	0	0	15,00		Ο δείκτης υπολογίζεται απολογιστικά με βάση την υλοποίηση των σχετικών πράξεων-

ΕΣ	Κωδ Δείκτη	Όνομα Δείκτη	Μον μετρ	Πηγή στοιχείων	Έτος βάσης	Τιμή βάσης	Εξέλιξη τιμών δεικτών αποτελέσματος				Τιμή στόχος 2023	Έργα (α/α)	Παρατηρήσεις
							2014	2015	2016	2017			
		στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης											
4.γ.1	T2727	Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στα δημόσια κτίρια	κtoe/έτος	ΥΠΕΚΑ, ΕΦΔ	2013	11,71	-	-	-	-	10,65		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία. Αρμόδιος φορέας για τη μέτρηση του δείκτη είναι το ΥΠΕΚΑ
	T2729	Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στον τομέα της κατοικίας	κtoe/έτος	ΥΠΕΚΑ, ΕΦΔ	2013	118,18	-	-	-	-	111,33	X	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία. Αρμόδιος φορέας για τη μέτρηση του δείκτη είναι το ΥΠΕΚΑ.
5α.1	T2730	Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ	Km2	ΥΠΕΚΑ. Ειδική Γραμματεία Υδάτων	2014	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00		Με βάση το Action Plan, έως ότου υλοποιηθούν παρεμβάσεις, η ετήσια τιμή παραμένει ίση με την τιμή βάσης
	T2614 08707	Ποσοστό Έκταση καμένων δασικών εκτάσεων που προστατεύονται	% «ha»	ΥΠΕΚΑ. Ειδική Γραμματεία Δασών, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας	2013	725,3	-	-	194,6	2.437,7	725,3	X	Με βάση το Action Plan, ο δείκτης μετατρέπεται σε "Έκταση καμένων δασικών εκτάσεων" με μονάδα μέτρησης "ha" και τιμή Βάσης 725,3 (2012), ίδια Τιμή Στόχου 2013 και πηγή το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών". Με βάση τα στοιχεία από την πηγή «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών» η τιμή για το 2016 ήταν 194,6 και για το 2017:2.437,7

ΕΣ	Κωδ Δείκτη	Όνομα Δείκτη	Μον μετρ	Πηγή στοιχείων	Έτος βάσης	Τιμή βάσης	Εξέλιξη τιμών δεικτών αποτελέσματος				Τιμή στόχος 2023	Έργα (α/α)	Παρατηρήσεις
							2014	2015	2016	2017			
				Ιονίων Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών									
5β.1	T2615	Ποσοστό πληθυσμού που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών	%	ΥΠΕΚΑ, ΕΦΔ	2013	0,00	0	0	0	0	100,00	X	Η αποτίμηση της εξέλιξης του δείκτη θα είναι δυνατή μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.
6α.1	T2731	Εκτροπή Βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) από την ταφή	%	ΥΠΕΚΑ/ΔΙΕ ΥΘΒΙΟΠΟΙΚ ΙΛΟΤ ΗΤΑΣ.ΠΡΟΣ ΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ ΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩ Ν	2010	10,00	-	-	-	-	75,00		Έως την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Υλοποίησης δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία.
6β.1	T2732	Διαρροές πόσιμου νερού	%	ΔΕΥΑ /ΔΗΜΟΤΙΚ ΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	2014	36,00	-	-	-	-	31,00	X	Έως την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία. Η άντληση στοιχείων γίνεται από ΔΕΥΑ κ Υπηρεσίες Ύδρευσης Δήμων της Περιφέρειας
6γ.1	T2733	Επισκεψιμότητα σε οργανωμένους χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος	Επισκέπτες / έτος	ΕΛΣΤΑΤ	2013	243.882,00	0,00 286.919	298.084	292.296	255.631	300.000,00	X	Η τιμή για το 2014 συμπληρώθηκε από το Σύμβουλο, στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ/Insete
6δ.1	T2734	Προστατευόμενες Περιοχές (σύνολο περιοχών)	%	ΥΠΕΚΑ / ΤΜ.	2014	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	56,00		Οι τιμές για τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017 αποτελούν επικαιροποιημένες μετρήσεις από την Πηγή

ΕΣ	Κωδ Δείκτη	Όνομα Δείκτη	Μον μετρ	Πηγή στοιχείων	Έτος βάσης	Τιμή βάσης	Εξέλιξη τιμών δεικτών αποτελέσματος				Τιμή στόχος 2023	Έργα (α/α)	Παρατηρήσεις
							2014	2015	2016	2017			
		Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης		ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ									
6ε.1	T2735	Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα πλην κάμπινγκ	Αριθμός	ΕΛΣΤΑΤ	2013	7.723.344,00	7.932.618	8.394.831	8.505.483,00 9.134.553	9.885.003	7.830.590,00		Τα στοιχεία επικαιροποιήθηκαν από το Σύμβουλο, στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ/Insete
7β.1	T2739	Μείωση χρονοαπόστασης οδού πρόσβασης αεροδρομίου Κέρκυρας-3Γεφύρια-Βρυώνη	Λεπτά	ΕΛΣΤΑΤ	2013	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	5,00		Ο δείκτης υπολογίζεται απολογιστικά με βάση την υλοποίηση των σχετικών πράξεων. Βάσει του μεθοδολογικού εγγράφου των δεικτών, μέχρι να υλοποιηθούν παρεμβάσεις, η ετήσια τιμή (εξέλιξη τιμή δείκτη αποτελέσματος) ισούται με τη τιμή βάσης
7γ.1	T2623	Αριθμός επιβατών/έτος	Αριθμός επιβατών	ΕΛΣΤΑΤ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ	2012	1.790.195,00	2.473.056,00	2.332.632,00	2.424.285,00	2.627.412	2.180.400,00	X	Τα στοιχεία επικαιροποιήθηκαν από το Σύμβουλο, στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ/Insete
10α.1	T2738	Μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική δομή	Αριθμός	ΕΛΣΤΑΤ	2013	125,80	-	124,70	-	-	122,70	X	Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στο σχολικό έτος 2014-2015 και καταγράφονται στο έτος 2015 (επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ).
9α.1	T2737	Επισκέψεις σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας	Αριθμός	ESYnet	2011	321.310,00	-	-	-	632.031,00	340.588,00	X	Τα στοιχεία με πηγή την ΕΔ (Επιτελική Δομή) ΕΣΠΑ τομέα Υγείας, αφορούν το 2017

Πίνακας 22: Ενταγμένα Έργα και Δείκτες αποτελέσματος ΕΤΠΑ

ΚΩΔ MIS	ΕΡΓΟ ΤΙΤΛΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ								
		T2601	T2729	T2614	T2615	T2732	T2733	T2623	T2738	T2737
5000126	ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ								•	
5000176	ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ ΔΕ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ								•	
5000243	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 6 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ									•
5000244	ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ							•		
5000286	Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ζακύνθου Οικοδομικές εργασίες και ΗΜ εγκαταστάσεις								•	
5000287	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ							•		
5001571	Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού Δήμου Κέρκυρας								•	
5003306	Προμήθεια ενός ψηφιακού μαστογράφου με βιοψία κι ενός καρδιολογικού υπερηχοτομογράφου στο ΓΝ Κέρκυρας									•
5003336	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΜΑΡΙ ΤΣΙΠΟΥ ΔΔ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Δ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΣΤΗ ΜΠΟΧΑΛΗ Β ΦΑΣΗ						•			
5003427	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΟΚ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ							•		
5003618	ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ							•		
5003754	Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας							•		
5004210	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ ΜΑΡΤΙΝΟΣΛΟΥΤΣΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ						•			
5004326	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ						•			
5005071	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ						•			
5005080	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ						•			
5005497	Διερεύνηση Βιοδραστικών και Υγειοπροστατευτικών Ουσιών του Ελαιολάδου των Ιονίων Νήσων	•								
5006063	Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας							•		
5006225	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ						•			
5006226	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΩΝ						•			
5006342	Ποιοτική αναβάθμιση τοπικών οίνων των Ιονίων Νήσων με χρήση γηγενών ζυμών	•								
5006536	Έρευνα για την βιολογική αξία των προϊόντων οίνος σταφίδα και των παράπροϊόντων του σταφυλιού από τα νησιά του Ιονίου	•								
5006879	Αξιοποίηση αποβλήτων Ελαιτριβείων για την δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας	•								

ΕΡΓΟ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ								
ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ	T2601	T2729	T2614	T2615	T2732	T2733	T2623	T2738	T2737
5006880	Σταφίδα Ζακύνθου Ανάδειξη ευεργετικών ιδιοτήτων της παραγωγή νέων προϊόντων και αξιοποίηση παραπροϊόντων με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας	•								
5007020	Αξιοποίηση αποβλήτων τυροκομείων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας	•								
5007121	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ					•				
5007188	Εμβολιασμός Τοπικών Ποικιλιών Αμπέλου σε Κατάλληλα Υποκείμενα Αξιολόγηση των Αμπελοαποδοτικών τους Χαρακτηριστικών και Διαχείριση Εδάφους Αμπελώνων	•								
5007238	Αξιοποίηση των υπολειμμάτων οινοποίησης για τη παραγωγή πρώτων υλών υψηλής προστιθέμενης αξίας για τη βιομηχανία τροφίμων καλλυντικών και παραφαρμακευτικών ειδών	•								
5007257	Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα	•								
5007309	Πιλοτικό Σύστημα Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων Συγχρονισμένης Παρακολούθησης Κλιματολογικών και Εδαφολογικών Παραμέτρων σε Ελαιώνες	•								
5007310	Έξυπνη επιλογή διαχείριση ποικιλιών οίνου με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής	•								
5007733	Αναβάθμιση εγκαταστάσεων δημόσιας βιβλιοθήκης και ΓΑΚ στο κτήριο των Αγγλικών Στρατώνων του Παλαιού Φρουρίου στην Κέρκυρα						•			
5007791	Αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα στην Κέρκυρα						•			
5007821	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ			•						
5007822	Προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου						•			
5007831	Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά στην Κέρκυρα						•			
5007866	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΙΝ				•					
5007986	Τηλέμαχος Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων				•					
5013504	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ								•	
5013508	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ								•	
5013509	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ								•	

ΕΡΓΟ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ								
ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ	T2601	T2729	T2614	T2615	T2732	T2733	T2623	T2738	T2737
5013510	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΗΘΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ								•	
5013931	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ 2ο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								•	
5014506	Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Γαστουρίου Κέρκυρας								•	
5016089	ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ Έρευνα πρωτοκόλλων κλινικών δοκιμών με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων	•								
5016113	ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ενίσχυση γνωσιακών ικανοτήτων ατόμων με Ήπια Γνωσιακή Διαταραχή μέσω μετρήσιμης συμπεριφορικής μελέτης	•								
5016115	ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων αξιολόγησης της εξέλιξης μη γενετικών Νευροεκφυλιστικών νόσων με χρήση βιοδεικτών	•								
5016116	ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων με ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων μη γενετικών Νευροεκφυλιστικών νόσων	•								
5016117	ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ Έρευνα φαρμακευτικών πρωτοκόλλων με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων	•								
5027208	Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας στα Ιόνια Νησιά		•							
Σύνολο: Αριθμός Έργων που συμβάλλουν στο δείκτη		16	1	1	2	8	8	2	10	2
Σύνολο: Τιμή υλοποίησης		1	-	-	-	-	-	3.250	-	-

ΑΠ 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Σε επίπεδο χώρας παρατηρείται αύξηση στις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την Έρευνα και την Ανάπτυξη, με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται για τα έτη 2014-2017 και τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή να καταγράφεται στο έτος 2015 (Πίνακας 17, Πίνακας 19). Ειδικά για τον τομέα των επιχειρήσεων ο οποίος έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα από τους άλλους τομείς εκτέλεσης, η αύξηση των δαπανών είναι συνεχόμενη από το έτος 2013 και έπειτα με την υψηλότερη τιμή να καταγράφεται το 2017. Τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν μια θετική εικόνα ως προς την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Ωστόσο παρατηρείται ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενώ ακολουθεί την αυξητική πορεία της χώρας για το έτος 2015, το 2016 πραγματοποιείται μείωση (Πίνακας 19).

Στο στάδιο αυτό δεν μπορεί να εκτιμηθεί πλήρως η συμβολή των δράσεων του ΑΠ 1 στους ειδικούς στόχους του ΕΠ για δύο λόγους. Η εικόνα που προκύπτει από την εξέλιξη των δεικτών αποτελέσματος δεν επαρκεί για να εξαχθούν ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Επιπλέον, το ποσοστό των εντάξεων στον ΑΠ 1 είναι χαμηλό. Συγκεκριμένα η Επ.Προτ. 1α είναι η μοναδική Επ.Προτ. στην οποία έχουν σημειωθεί εντάξεις έργων, σε ημερομηνία όμως μεταγενέστερης της διαθέσιμης τιμής εξέλιξης των δεικτών αποτελέσματος.

Τα συμπεράσματα που καταγράφονται παρουσιάζονται παρακάτω:

Ε.Σ 1α.1:

Για το δείκτη **T2601 «Δημοσιεύσεις ερευνητών της Περιφέρειας»** καταγράφεται τιμή μόνο για το έτος 2014. Η τιμή ανέρχεται σε 26 δημοσιεύσεις. Σε σχέση με την τιμή βάσης (19) παρατηρείται αύξηση. Δε καταγράφονται επόμενες τιμές. Στο δείκτη συμβάλλουν 16 ενταγμένα έργα. Ωστόσο τα έργα έχουν ενταχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και σε αυτό το στάδιο δε μπορεί να εξεταστεί η συμβολή τους στον Ε.Σ.

Ε.Σ 1β.1:

Για το δείκτη **T2603 «Δαπάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α (ως ποσοστό του ΑΕΠ της ΠΙΝ)»** η πλέον πρόσφατη τιμή που μπορεί να υπολογιστεί είναι για το 2015 και ανέρχεται σε 0,03%. Η τιμή αυτή είναι μειωμένη σε σχέση με το 2011, έτος βάσης του δείκτη, όπου η αντίστοιχη τιμή ανερχόταν σε 0,12%. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Ειδικού Στόχου δεν έχουν ενταχθεί έργα.

Για το δείκτη **T2724 «Επιχειρήσεις που διέθεσαν κεφάλαια για ΤΠΕ»** δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Επιπλέον στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου δεν έχουν ενταχθεί έργα.

Ε.Σ 2γ.1:

Ο δείκτης **T2725 «Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες»** παρουσιάζει τιμές υλοποίησης για τα έτη 2014-2017. Παρατηρούνται μικρές διακυμάνσεις στις τιμές. Συγκριτικά με το έτος 2013, έτος βάσης προκύπτει αύξηση. Η μεταβολή αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί σε παρεμβάσεις του ΕΠ καθώς στο πλαίσιο του Ε.Σ δεν έχουν ενταχθεί έργα.

Ε.Σ 3α.1:

Ο δείκτης **T2607 «Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης»** καταγράφει τιμές υλοποίησης για τα έτη 2014, 2015 όπου και παρατηρείται μείωση. Και σε αυτή την περίπτωση δε μπορεί να γίνει εξέταση τις μεταβολής σε σχέση με τα έργα. Ωστόσο, η ολοκληρωμένη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας αναμένεται να συμβάλλει ανασταλτικά σε αυτή τη τάση.

Ε.Σ 3γ.1:

Δεν καταγράφονται τιμές για την εξέλιξη του δείκτη αποτελέσματος **T2726 «Αριθμός ΜΜΕ που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη καινοτομιών στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης»**. Στο πλαίσιο του Ε.Σ δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα.

ΑΠ 2: Προστασία του Περιβάλλοντος & Αειφόρος ανάπτυξη

Στο στάδιο αυτό δεν μπορεί να προκύψει μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τη συμβολή του ΕΠ στους Ειδικούς Στόχους. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν τον τουρισμό σύμφωνα με τα οποία η τουριστική κίνηση στην Περιφέρεια παρουσιάζεται αυξημένη με την πάροδο των ετών, με μεγαλύτερη αύξηση το έτος 2017. (Πίνακες 15 και 16)

Στο ΕΠ δεν έχουν ολοκληρωθεί σχετικές παρεμβάσεις οπότε η αύξηση στους αντίστοιχους δείκτες πιθανώς οφείλεται σε άλλες δράσεις που υλοποιούνται στην ΠΙΝ όπως δράσεις διεθνής τουριστικής προβολής.

Η μεταβολή δε φαίνεται να έχει επηρεάσει αντίστοιχα και την επισκεψιμότητα σε οργανωμένους χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, η οποία παρουσιάζει μείωση για το έτος 2017, όπως προκύπτει από το δείκτη T2733

Αναλυτικά ανά Ειδικό Στόχο:

Ε.Σ 4.γ.1:

Για τους δείκτες **T2727 «Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στα δημόσια κτίρια»** και **T2729 «Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στον τομέα της κατοικίας»**, έως την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης υλοποίησης, δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία. Στην υλοποίηση του δείκτη **T2729** αναμένεται να συμβάλλει το έργο με τίτλο: Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας στα Ιόνια Νησιά. Καθώς το έργο έχει ενταχθεί πρόσφατα (ημερομηνία ένταξης 3/2018) δεν παρουσιάζει τιμή υλοποίησης.

Ε.Σ 5α.1:

Η ετήσια τιμή του δείκτη **T2730 «Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ»** παραμένει ίση με την τιμή βάσης (2014). Δεν συμβάλλουν ενταγμένα έργα στο δείκτη.

Ο δείκτης **T2614 «Ποσοστό δασικών εκτάσεων που προστατεύονται»**, με βάση το Σχέδιο Δράσης (Action Plan), μετατρέπεται σε **08707: "Έκταση καμένων δασικών εκτάσεων"** με μονάδα μέτρησης "ha" και τιμή Βάσης 725,3 (2012), ίδια Τιμή Στόχου (725,3) 2023 και πηγή το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η τιμή υλοποίησης του (νέου) δείκτη για το 2016

ανέρχεται σε: 194,6 και για το 2017 σε 2.437,7. Παρατηρείται αύξηση και απόκλιση από την τιμή στόχου. Το ενταγμένο έργο που αφορά στην προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και πλημμυρικών φαινομένων δεν βρίσκεται ακόμη σε στάδιο υλοποίησης.

Ε.Σ 5β.1:

Στο πλαίσιο του Ε.Σ έχουν ενταχθεί 2 έργα, τα οποία είναι σε εξέλιξη.

Ο δείκτης **T2615 «Ποσοστό πληθυσμού που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών»** δεν παρουσιάζει μεταβολή καθώς η ετήσια τιμή συνδέεται με την υλοποίηση παρεμβάσεων.

Ε.Σ 6 α.1:

Ο δείκτης **T2731 «Εκτροπή Βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) από την ταφή»** δεν παρουσιάζει τιμή υλοποίησης, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο πλαίσιο του Ε.Σ δεν έχουν ενταχθεί έργα.

Ε.Σ 6 β.1:

Ο δείκτης **T2732 «Διαρροές πόσιμου νερού»** δεν παρουσιάζει τιμή για την εξέλιξη του δείκτη, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο πλαίσιο του Ε.Σ έχουν ενταχθεί 8 έργα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. **Ε.Σ 6 γ.1:**

Εξετάζοντας το δείκτη **T2733 «Επισκεψιμότητα σε οργανωμένους χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος»** παρατηρούμε ότι ενώ από το έτος 2013 (έτος βάσης) έως και το έτος 2015 παρουσιάζει αυξητική πορεία με το έτος 2015 να καταγράφει την υψηλότερη τιμή, ενώ για τα έτη 2016 και 2017 παρατηρείται μείωση.

Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία για τον τουρισμό στην Περιφέρεια (στοιχεία αφίξεων, που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.1), για τα έτη 2013-2017 παρατηρείται αυξητική πορεία με το έτος 2017 να εμφανίζει την υψηλότερη τιμή.

Παρατηρούμε ότι ο αριθμός των επισκεπτών σε οργανωμένους χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος δεν είναι ανάλογος με την αύξηση του τουρισμού για τα έτη 2016-2017.

Έχουν ενταχθεί 8 έργα, τα οποία είναι σε εξέλιξη οπότε σε αυτό το στάδιο θεωρείται ότι δεν έχουν συμβάλει στη μεταβολή.

Ε.Σ 6 δ.1:

Η τιμή υλοποίησης του δείκτη **T2734 «Προστατευόμενες Περιοχές (σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης»** ανέρχεται σε 17% (ίση με την τιμή βάσης) για τα έτη 2014-2017. Να σημειωθεί ότι οι τιμές για τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017 αποτελούν επικαιροποιημένες μετρήσεις από την Πηγή.

Η τιμή στόχου συνυπολογίζει τις περιοχές που θα καλυφθούν από τις δράσεις που θα υλοποιηθούν από το ΠΕΠ και από το τομεακό ΕΠ. Βάσει των στοιχείων της έκθεσης υλοποίησης του τομεακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, δεν παρατηρείται μεταβολή, άρα δεν υλοποιούνται δράσεις που συμβάλλουν στο δείκτη.

Ε.Σ 6 ε.1:

Ο δείκτης **T2735 «Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα πλην κάμπινγκ»** παρουσιάζει θετική μεταβολή για τα έτη 2014-2017 με το έτος 2017 να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση σε διανυκτερεύσεις. Η τάση αυτή είναι ανάλογη με τη γενικότερη αύξηση του τουρισμού στην Περιφέρεια (τα στοιχεία για τον τουρισμό στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρουσιάζονται στην ενότητα 2.1). Ακόμη δεν έχουν ενταχθεί σχετικές πράξεις στον Ε.Σ οπότε η μεταβολή δεν μπορεί να αποδοθεί σε παρεμβάσεις του ΕΠ.

ΑΠ 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών**Ε.Σ 7 β.1:**

Ο δείκτης **T2739 «Μείωση χρονοαπόστασης οδού πρόσβασης αεροδρομίου Κέρκυρας-3Γεφύρια-Βρυώνη»**, δεν παρουσιάζει μεταβολή καθώς υπολογίζεται απολογιστικά με βάση την υλοποίηση των σχετικών πράξεων. Στο πλαίσιο του Ε.Σ δεν έχουν ενταχθεί ακόμη σχετικά έργα.

Ε.Σ 7 γ.1:

Ο δείκτης **T2623 «Αριθμός επιβατών/έτος»** παρουσιάζει μείωση για τα έτη 2014-2015 συνεχίζει όμως με ανοδική πορεία για τα έτη 2015-2017 με το έτος 2017 να παρουσιάζει το μεγαλύτερο αριθμό επιβατών. Στο δείκτη συμβάλλουν 2 ενταγμένο έργα.

Το έργο με τίτλο «Επέκταση Λιμένος Ερρεικούσας, Νομού Κέρκυρας», παρουσιάζει τιμή υλοποίησης για το έτος 2017 που ισούται με 3.250,00 επιβάτες (στοιχεία ΟΠΣ) και εκτιμάται ότι έχει συμβάλει στη μεταβολή του δείκτη.

ΑΠ 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας**Ε.Σ 10 α.1:**

Ο δείκτης **T2738 «Μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική δομή»** παρουσιάζει θετική μεταβολή για το έτος 2015. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα επόμενα έτη. Η μεταβολή δεν οφείλεται σε παρεμβάσεις του ΕΠ, καθώς η ημερομηνία ένταξης των έργων ξεκινάει το 2016.

Ε.Σ 9 α.1:

Τα στοιχεία για το δείκτη **T2737 «Επισκέψεις σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας»** με πηγή την ΕΔ ΕΣΠΑ τομέα Υγείας, αφορούν το 2017. Συγκρίνοντας το έτος 2017 με στοιχεία του έτους βάσης 2015, παρατηρείται μεγάλη αύξηση στον αριθμό των επισκέψεων. Στο πλαίσιο του Ε.Σ έχουν ενταχθεί δύο έργα. Το έργο που αφορά την προμήθεια των ασθενοφόρων, έχει ολοκληρωθεί (στοιχεία anaptyxi.gov.gr) και συνεπώς είναι πιθανό να έχει συμβάλει στην επίτευξη του Ε.Σ.

7.1.3 Πορεία Υλοποίησης Δεικτών αποτελέσματος ΕΚΤ

Οι δείκτες αποτελέσματος ΕΚΤ περιγράφουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα που προκαλούνται από το πρόγραμμα σε άτομα (ή φορείς), σε ότι αφορά την αλλαγή που προκαλείται. Επειδή οι δείκτες αποτελέσματος επηρεάζονται ως προς το βαθμό επίτευξης της τιμής τους και από εξωτερικούς παράγοντες, θα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να αφορούν αποτελέσματα «όσο πιο κοντά» γίνεται στις δράσεις της αντίστοιχης επενδυτικής προτεραιότητας. Άρα θα πρέπει να αφορούν αποτελέσματα σε άτομα ή φορείς που ωφελούνται και όχι γενικά αποτελέσματα σε ευρύτερες κοινωνικές κατηγορίες.

ΑΠ 5: Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

Στο πλαίσιο του ΘΣ 8, για δράσεις που αφορούν την προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και τη στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, δεν παρουσιάζεται ενεργοποίηση. Ως εκ τούτου οι δείκτες που έχουν τεθεί στο πλαίσιο των Ειδικών Στόχων (στις Επ.Προτ. 8i, 8iii και 8v) δεν παρουσιάζουν τιμή υλοποίησης. Αφορά τους παρακάτω δείκτες:

- **CR03:** Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
- **CR04:** Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
- **CR07:** Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
- **11305:** Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

Η υλοποίηση των δεικτών συνδέεται αποκλειστικά με την υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων.

Ε.Σ 9i.1:

Για το δείκτη **CR06** «συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους» δεν υπάρχουν στοιχεία υλοποίησης και μέχρι το σημείο αναφοράς της παρούσας έκθεσης δεν καταγράφονται (βάσει στοιχείων ΟΠΣ) ενταγμένα έργα.

Στην υλοποίηση του ειδικού δείκτη άμεσων αποτελεσμάτων **10502** «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους», μέχρι το σημείο αναφοράς της παρούσας έκθεσης καταγράφονται (βάσει στοιχείων ΟΠΣ) τρία ενταγμένα έργα και η σωρευτική τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 985 συμμετέχοντες. Τα έργα συμβάλλουν ικανοποιητικά στην επίτευξη του δείκτη.

Ε.Σ 9ii.1:

Στο δείκτη **05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες»** συμβάλλουν 4 ενταγμένα έργα. Ωστόσο δεν καταγράφεται τιμή υλοποίησης του δείκτη καθώς η πρόοδος του θα μετρηθεί μέσω έρευνας.

Ε.Σ 9ii.2:

Ο δείκτης **11104 «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση»** δεν παρουσιάζει πρόοδο. Δεν έχουν ενταχθεί έργα στο πλαίσιο του Ε.Σ.

Ε.Σ 9iii.1:

Στην υλοποίηση του δείκτη **10502 «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση»** συμβάλλουν 3 ενταγμένα έργα. Η σωρευτική τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 44 συμμετέχοντες.

Στην υλοποίηση του δείκτη **11509 «Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ»** συμβάλλουν δύο έργα/κύκλοι εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για το σχολικό έτος. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη εμφανίζει αυξητική πορεία και σωρευτική τιμή: 9,71%.

Οι παρεμβάσεις του ΕΠ συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη του Ε.Σ 9iii.1.

Ε.Σ 9iii.2:

Για το δείκτη **05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες»** δεν καταγράφεται πρόοδος. Στην υλοποίησή του αναμένεται να συμβάλλουν έξι ενταγμένα έργα. Η μέτρηση του δείκτη προβλέπεται να γίνει μέσω έρευνας.

Για το δείκτη **T2626 «Γυναικείος πληθυσμός που καλύπτεται από δομές που υποστηρίζουν γυναίκες που αποτελούν θύματα βίας»** καταγράφεται τιμή υλοποίησης για το έτος 2015 και προκύπτει από 4 ενταγμένα έργα.

Ε.Σ 9 iv.1:

Δεν έχουν ενταχθεί έργα στο πλαίσιο του Ε.Σ και οι δείκτες αποτελέσματος δεν παρουσιάζουν τιμή υλοποίησης. Αφορά τους δείκτες:

- **11206: Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)**
- **11207: Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια**
- **11208: Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις**

Ε.Σ 9 iv.1:

Για τον ειδικό δείκτη αποτελεσμάτων **05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες»**, μέχρι το σημείο αναφοράς της παρούσας έκθεσης καταγράφονται (βάσει στοιχείων ΟΠΣ) δώδεκα ενταγμένα έργα. Η μέτρηση του δείκτη προβλέπεται να γίνει μέσω έρευνας. Με βάση την ετήσια έκθεση 2017 η πρόοδος του δείκτη ανέρχεται σε 10 δομές και ήδη συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του Ε.Σ.

Ε.Σ 9 v.1:

Δεν έχουν ενταχθεί έργα στο πλαίσιο του Ε.Σ και ο δείκτης αποτελέσματος **11303 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης»** δεν παρουσιάζει τιμή υλοποίησης.

Αναφορικά με την εξέταση των δεικτών αποτελέσματος του ΕΚΤ παρατηρείται ότι για την πλειοψηφία των δεικτών δεν διατίθενται στοιχεία για την υλοποίησή τους. Ωστόσο, προκύπτει ότι οι παρεμβάσεις του προγράμματος συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των Ε.Σ 9 iv.1 και Ε.Σ 9iii.1.

Στον Πίνακα 23 παρουσιάζεται η πορεία των δεικτών αποτελέσματος ΕΚΤ. Στον Πίνακα 24 παρουσιάζεται η συμβολή των ενταγμένων έργων στους δείκτες.

Πίνακας 23: Πορεία υλοποίησης δεικτών αποτελέσματος ΕΚΤ

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Όνομα Δείκτη	Μον. μετρ.	Πηγή στοιχείων	Έτος βάσης	Τιμή βάσης	Εξέλιξη δεικτών αποτελέσματος					Τιμή στ 2023	Έργα (σπ.σ)	Παρατηρήσεις
							2014	2015	2016	2017	Σωρ. Αξία			
8i.1	CR03	Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Αρ.	Δράσεις ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 (τιμή βάσης και στοχοθεσία), ΟΠΣ, Συστήματα Παρακολούθησης Δικαιούχων	2014	113,00	0	0	0	0		126,00		
8.iii.1	CR04	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Αρ.	Δράσεις NEE 2007-2013 (τιμή βάσης και στοχοθεσία), ΟΠΣ, Συστήματα Παρακολούθησης Δικαιούχων	2014	179,00	0	0	0	0		189,00		Πιθανή αντικατάσταση του δείκτη στο πλαίσιο της Αναθεώρησης
8.v.1	CR07	Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Αρ.	Δράσεις ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2007-2013 (τιμή βάσης και στοχοθεσία) ΟΠΣ, Συστήματα Παρακολούθησης Δικαιούχων	2014	60,00	0	0	0	0		60,00		Συνδέονται με τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν. Ως εκ τούτου δεν καταγράφεται πρόοδος στους σχετικούς δείκτες
8.v.1	11305	Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους	Αρ.			9	0	0	0	0		9		Συνδέονται με τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν. Ως εκ τούτου δεν

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Όνομα Δείκτη	Μο ν μετ ρ	Πηγή στοιχείων	Έτος βάσης	Τιμή βάσης	Εξέλιξη δεικτών αποτελέσματος					Τιμή στ 2023	Έργα (ολιστ)	Παρατηρήσεις
							2014	2015	2016	2017	Σωρ. Αξία			
		συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης												καταγράφεται πρόοδος στους σχετικούς δείκτες
9i. 1	CR06	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Αρ.	Έρευνα	2016	38,00	0	0	0	0		22,00		Πιθανή αντικατάσταση του δείκτη στο πλαίσιο της Αναθεώρησης Η μέτρηση του δείκτη θα γίνει μέσω έρευνας και τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση 2019 και 2025
	10502	Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους	Συμ .	ΟΠΣ, microdata	2016	499,00	0	0	469,00	516,00	985,00	3.234,00	X	
9ii.1	05504	Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες	Αρ.	Έρευνα		0,00	0	0	0	0		5,00	X	

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Όνομα Δείκτη	Μο ν μετ ρ	Πηγή στοιχείων	Έτος βάσης	Τιμή βάσης	Εξέλιξη δεικτών αποτελέσματος					Τιμή στ 2023	Έργα (οσι)	Παρατηρήσεις
							2014	2015	2016	2017	Σωρ. Αξία			
9ii.2	11104	Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση	Άτομα	ΟΠΣ, microdata	2016	38,00	0	0	0	0		11,00		
9iii.1	10502	Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση	Συμ .	ΟΠΣ, microdata	2016	24,00	0	0	24,00	20,00	44,00	143,00	X	

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Όνομα Δείκτη	Μο ν μετ ρ	Πηγή στοιχείων	Έτος βάσης	Τιμή βάσης	Εξέλιξη δεικτών αποτελέσματος					Τιμή στ 2023	Έργα (Ναι/Όχι)	Παρατηρήσεις
							2014	2015	2016	2017	Σωρ. Αξία			
9iii. 1	11509	Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ		Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέας Παιδείας	2015	3,12	0	3,14%	7,14%	13,88%	9,71%	14,16	Χ	
9iii. 2	05504	Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες	Αρ.	ΟΠΣ		0,00	0	0	0	0		7,00	Χ	
9iii. 2	T2626	Γυναικείος πληθυσμός που καλύπτεται από δομές που υποστηρίζουν γυναίκες που αποτελούν θύματα βίας	Αρ.	ΓΓΙΦ, ΕΛΣΤΑΤ, ΟΠΣ, Συστήματα Παρακολούθησης των Δικαιούχων	2013	95.727,00	0	93.679	0	0	93.679	107.689,0	Χ	Πιθανή διαγραφή του δείκτη στο πλαίσιο της Αναθεώρησης
9iv. 1	11206	Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)	(%)	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Υγείας		0,00	0	0	0	0		35,70		Μέχρι το σημείο αναφοράς της παρούσας έκθεσης δεν καταγράφονται (βάσει στοιχείων ΟΠΣ) ενταγμένα έργα. Ως εκ τούτου δεν καταγράφεται πρόοδος στον δείκτη.
9iv. 1	11207	Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμε	(%)	www.psychargos.gov.gr	2016	0,32	0	0	0	0		0,48		Μέχρι το σημείο αναφοράς της παρούσας έκθεσης δεν καταγράφονται (βάσει στοιχείων ΟΠΣ) ενταγμένα έργα. Ως εκ τούτου δεν καταγράφεται πρόοδος στον δείκτη.

ΕΣ	Κωδ. Δείκτη	Όνομα Δείκτη	Μο ν μετ ρ	Πηγή στοιχείων	Έτος βάσης	Τιμή βάσης	Εξέλιξη δεικτών αποτελέσματος					Τιμή στ 2023	Έργα (ολιστ)	Παρατηρήσεις
							2014	2015	2016	2017	Σωρ. Αξία			
		νες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια												
9iv. 1	11208	Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις	(%)	Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)		0,00	0	0	0	0		24,90		Μέχρι το σημείο αναφοράς της παρούσας έκθεσης δεν καταγράφονται (βάσει στοιχείων ΟΠΣ) ενταγμένα έργα. Ως εκ τούτου δεν καταγράφεται πρόοδος στον δείκτη.
9iv. 2	05504	Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες	Αρ.	Έρευνα		0,00	10	0	0	0	10	13,00	X	
9v.1	11303	Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης	Αρ.	Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	2016	9,00	0	0	0	0		73,00		Μέχρι το σημείο αναφοράς της παρούσας έκθεσης δεν καταγράφονται (βάσει στοιχείων ΟΠΣ) ενταγμένα έργα. Ως εκ τούτου δεν καταγράφεται πρόοδος στον δείκτη.

Πίνακας 24: Ενταγμένα Έργα και δείκτες αποτελέσματος ΕΚΤ

ΕΣ / ΕπΠρ	ΕΡΓΟ		10502	00504	11509	T2626
9i	5000012	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20152016	•			
	5001624	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20162017 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	•			
	5008923	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20172018 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	•			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ			4			
9iii	5000013	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20152016 ΑΜΕΑ	•			
	5001625	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20162017 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	•			
	5008924	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20172018 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	•			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ			3			
9ii	5002508	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ		•		
	5002645	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας		•		
	5002518	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ		•		
	5002116	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας		•		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ			4			
9iii	5000528	Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Κεφαλλονιά		•		
	5000533	Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας		•		
	5000534	Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στη Ζάκυνθο		•		
	5000662	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ		•		
	5002228	ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ		•		
	5002292	ΚΔΗΦ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ		•		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ			6			
9iv	5002118	Δομή παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας		•		
	5002130	ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ		•		
	5002340	ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ		•		
	5002354	ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ		•		
	5002360	Δομή Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λευκάδας		•		
	5002367	Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λευκάδας		•		
	5002455	ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ		•		

ΕΣ / ΕπΠρ	ΕΡΓΟ		10502	00504	11509	T2626
	5002595	Δομή Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Κέρκυρας		•		
	5002598	Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Κέρκυρας		•		
	5002627	ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		•		
	5002649	Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου στην Πόλη του Δήμου ΚΕΡΚΥΡΑΣ		•		
	5002666	Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου στην Περιφέρεια Βόρειο Νότιο Τμήμα του Δήμου ΚΕΡΚΥΡΑΣ		•		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ			12			
9iii	5000032	Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για το σχολικό έτος 2015 2016			•	
	5001821	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016 2018 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ			•	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ			2			
	5000528	Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Κεφαλλονιά				•
	5000533	Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Κέρκυρας				•
9iii	5000534	Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στη Ζάκυνθο				•
	5000662	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ				•
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ			4			

7.2 Δεδομένα για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων

Η παρακολούθηση συνεπάγεται συστηματική συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τα πραγματοποιηθέντα μεγέθη εισροών, εκροών και αποτελεσμάτων και εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων από τα αντίστοιχα ποσοτικά μεγέθη που έχουν τεθεί στη φάση του προγραμματισμού. Συγκεκριμένα, για την παρακολούθηση επίτευξης στόχων απαιτείται συγκέντρωση στοιχείων για τα πραγματοποιηθέντα μεγέθη αποτελεσμάτων, για τις αλλαγές των χαρακτηριστικών της περιοχής, των αποδεκτών και του εσωτερικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας που συντελέστηκαν λόγω της υλοποίησης των δράσεων. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων συγκεντρώνονται στοιχεία για τα πραγματοποιηθέντα μεγέθη εκροών των δράσεων (οικονομικού και φυσικού αντικείμενου).

Στα πλαίσια της διερεύνησης της εξασφάλισης δεδομένων για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων, αρχικά γίνεται αναφορά στο είδος των Δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ΕΠ καθώς και στις πηγές τους και στη συνέχεια πραγματοποιείται καθορισμός των

δεδομένων που χρειάζεται κάθε μια από τις Αξιολογήσεις Επιπτώσεων και της διαθεσιμότητάς τους.

7.2.1 Είδος Δεδομένων και πηγές

Σύμφωνα με το Σχέδιο Αξιολόγησης, τα στοιχεία που θα απαιτηθούν αντιστοιχούν με τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ΕΠ, τους δείκτες της Στρατηγικής Επικοινωνίας, τους δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης και γενικά τους δείκτες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στο Σχέδιο Αξιολόγησης σημειώνεται επίσης πως δεν προκύπτουν για καμία αξιολόγηση ελλείψεις και συνεπώς ανάγκες για νέα στοιχεία, πέραν των όσων έχουν διευθετηθεί και δρομολογηθεί. Συμπληρωματικά, στο Κεφάλαιο 3.2 γίνεται αναφορά σε κάποια πρόσθετα στοιχεία που κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν υπόψη ανά μελέτη επιπτώσεων.

Η αποτίμηση των δεικτών του ΕΠ βασίζεται στο γεγονός ότι κάθε επενδυτική προτεραιότητα ορίζει δείκτες και αντίστοιχους ποιοτικούς ή ποσοτικούς στόχους σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο, για την εκτίμηση της προόδου της υλοποίησης του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων, ως βάση για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση των επιδόσεων. Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν:

- Δείκτες εκροών που συνδέονται με τις χρηματοδοτούμενες πράξεις: Δείκτες εκροών – output indicators.
- Δείκτες αποτελεσμάτων που συνδέονται με την εν λόγω προτεραιότητα και την επιδιωκόμενη αλλαγή: Δείκτες αποτελεσμάτων - result indicators. Παράλληλα απαιτείται να παρακολουθούνται και οι σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων: δείκτες άμεσου αποτελέσματος, δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος.

Λόγω της βαρύτητας των δεικτών και της παρακολούθησής τους αναφέρονται στη συνέχεια οι Κανονισμοί, οι τεχνικές οδηγίες και η αντίστοιχη αιρεσιμότητα που έχουν οριστεί για την ομαλή εξασφάλιση στοιχείων.

Τα ζητήματα δεικτών παρουσιάζουν ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και απαιτήσεις, οι οποίες αντανακλώνται με πολλαπλές αναφορές στους νέους Κανονισμούς και σε πρόσθετα έγγραφα τεχνικών οδηγιών (fiches, guidance documents) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεταξύ των ρυθμίσεων βρίσκονται και οι εξής:

- Εισάγονται δύο προβλέψεις αναστολής πληρωμών που σχετίζονται άμεσα με το σύστημα δεικτών (στο πλαίσιο του άρθρου 142 Καν. ΕΕ 1303/2013):
 - όταν εντοπισθούν σοβαρές ανεπάρκειες στην ποιότητα και αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης ή των δεδομένων για κοινούς και ειδικούς δείκτες,
 - όταν προκύψουν ενδείξεις ότι δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι των δεικτών του πλαισίου επίδοσης των αξόνων προτεραιότητας (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις).
- Εισάγεται η γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα «Στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελεσμάτων», σύμφωνα με την οποία απαιτείται να εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και συγκέντρωση των στατιστικών δεδομένων (με προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που θα διασφαλίζουν στατιστική επικύρωση, ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη δημόσια διάθεση των συγκεντρωθέντων στοιχείων, αποτελεσματικό σύστημα δεικτών εκροών και αποτελέσματος), που να συνδέεται με την επιλογή δράσεων που συμβάλλουν στα

επιθυμητά αποτελέσματα, η παρακολούθηση της προόδου και η εκπόνηση αξιολόγησης επιπτώσεων (impact evaluation). Η προϋπόθεση αυτή έχει οριζόντια εφαρμογή (applicability) σε όλα τα Προγράμματα και πρακτικά είτε θα πρέπει να εκπληρώνεται κατά την επίσημη υποβολή τους στην Ε.Ε. είτε να διαμορφωθεί σχέδιο δράσης για την εκπλήρωσή της το αργότερο μέχρι 31/12/2016.

- Για τις παρεμβάσεις με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ εισάγεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής αποθήκευσης και παρακολούθησης δεδομένων σε επίπεδο συμμετοχής μεμονωμένων ωφελούμενων (microdata), παρακολούθησης των συμμετεχόντων και μετά το πέρας των παρεμβάσεων (follow-up), συλλογής δεδομένων για την τροφοδότηση της διεξαγωγής αξιολόγησης επιπτώσεων (π.χ. δεδομένα από μη ωφελούμενους).

Σύμφωνα με το έγγραφο της Πορείας Υλοποίησης για το 2016, τα κριτήρια 1-6 της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 εκπληρώνονται για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Αναλυτικότερα φαίνεται να έχουν εκπληρωθεί τα κριτήρια:

1. Ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
 - τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση,
2. Ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη δημόσια διάθεση των σωρευτικών δεδομένων
3. Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών παρακολούθησης που περιλαμβάνει:
 - επιλογή δεικτών αποτελέσματος για κάθε πρόγραμμα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το τι παρακινεί την επιλογή των δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα,
4. Θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες,
5. τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων για κάθε δείκτη: σταθερότητα και στατιστική επικύρωση, σαφήνεια της κανονιστικής ερμηνείας, ανταπόκριση στην πολιτική, έγκαιρη συλλογή των στοιχείων,
6. διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό σύστημα δεικτών.

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στο ΕΠ ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των περιφερειακών – στατιστικών δεικτών και αξιοποιούν δεδομένα που κατατάσσονται στις ομάδες:

- **Φυσικά Χαρακτηριστικά:** αφορούν πληροφορίες για τις κλιματολογικές συνθήκες, τη διαμόρφωση του εδάφους, τους υπάρχοντες φυσικούς πόρους, τις χρήσεις γης.
- **Δημογραφικά χαρακτηριστικά:** αφορούν στο μέγεθος και την εξέλιξη του πληθυσμού της περιφέρειας, την ηλικιακή διάρθρωση, την ενδοπεριφερειακή κατανομή.
- **Απασχόληση – αγορά εργασίας:** δεδομένα που περιλαμβάνουν το μέγεθος, την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα παραγωγής, κλάδο, επάγγελμα.
- **Οικονομικά χαρακτηριστικά:** στοιχεία σχετικά με την κλαδική διάρθρωση, τον αριθμό των ενεργών επιχειρήσεων, τα παραγόμενα προϊόντα, τις εξαγωγές, τις επενδύσεις, το μέγεθος και την κατανομή του ΑΕΠ κατά χωρική μονάδα και κλάδο, την παραγωγικότητα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

- **Υποδομές:** δεδομένα που αφορούν τη βιομηχανική υποδομή (διαθέσιμη γη, βιομηχανικές περιοχές), την αναπτυξιακή υποδομή (δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών, λιμενικές εγκαταστάσεις, άρδευση, ύδρευση, αποχέτευση – βιολογικός καθαρισμός, ηλεκτροδότηση) και την κοινωνική υποδομή (περίθαλψη, επαγγελματική κατάρτιση, εργατικές κατοικίες).

Οι παραπάνω κατηγορίες, έχοντας ως βάση τα φυσικά και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας μπορούν να συγχωνευτούν σε τρεις τύπους δεδομένων που αφορούν:

1. Οικονομική Δραστηριότητα.
2. Ποιότητα ζωής.
3. Τεχνικές Υποδομές.

Αντίστοιχα, τα δεδομένα για την αξιολόγηση διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

1. Στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση στην Περιφέρεια.
2. Στοιχεία υλοποίησης του προγράμματος, δηλαδή δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων και χρηματοοικονομικά στοιχεία ΟΠΣ.

Για τη δεύτερη κατηγορία στοιχείων, πηγή είναι το σύστημα παρακολούθησης του Προγράμματος (τα σχετικά δεδομένα καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα).

Σημειώνεται ότι στις Οδηγίες για την Ανάπτυξη Ενιαίου Συστήματος Δεικτών (Μέρος 1) αναφέρεται πως για τις παρεμβάσεις με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ εισάγεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής αποθήκευσης και παρακολούθησης δεδομένων σε επίπεδο συμμετοχής μεμονωμένων ωφελούμενων (microdata⁸), παρακολούθησης των συμμετεχόντων και μετά το πέρας των παρεμβάσεων (follow-up), συλλογής δεδομένων για την τροφοδότηση της διεξαγωγής αξιολόγησης επιπτώσεων (π.χ. δεδομένα από μη ωφελούμενους).

Για παράδειγμα, τιμή επίτευξης ετήσια, συμπληρώνεται για τους κοινούς δείκτες εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ/ΠΑΝ. Σε αυτή την περίπτωση η συγκεντρωτική τιμή υπολογίζεται αυτόματα με την άθροιση των ετήσιων τιμών. Αντίστοιχα, για δείκτες ΕΤΠΑ συμπληρώνονται σωρευτικές τιμές έτους για την επίτευξη δείκτη.

Για την πρώτη κατηγορία δεδομένων κύρια πηγή στοιχείων αποτελεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή σε συνδυασμό με στοιχεία/εκθέσεις άλλων έγκυρων φορέων.

Κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι στοιχεία συμβάλλοντας στην κατανόηση της μεταβολής της συνολικής εικόνας της Περιφέρειας. Με αυτό το σκοπό, συμπληρωματικά με τους δείκτες αποτελέσματος ενδεχομένως να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν πηγές δεδομένων όπως:

1. Ελληνική Στατιστική Αρχή και Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων.
2. Eurostat.
3. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

⁸ Σύμφωνα με τον ορισμό της Παγκόσμιας Τράπεζας: *Microdata are unit-level data obtained from sample surveys, censuses, and administrative systems. They provide information about characteristics of individual people or entities such as households, business enterprises, facilities, farms or even geographical areas such as villages or towns. They allow in-depth understanding of socio-economic issues by studying relationships and interactions among phenomena. Microdata are thus, key to designing projects and formulating policies, targeting interventions and monitoring and measuring the impact and results of projects, interventions and policies.*

4. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5. Τράπεζα της Ελλάδος.
6. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
7. Τράπεζα της Ελλάδος.
8. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
9. Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.
10. Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
11. Έρευνες πεδίου και μελέτες αποτύπωσης.
12. Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές (πχ. Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά).
13. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εκδόσεις για Δείκτες και Στατιστικά ΕΤΑΚ.

Στον πίνακα που ακολουθεί, γίνεται μια ενδεικτική αντιστοίχιση κάποιων δεικτών αποτελέσματος με πηγές δεδομένων που θα μπορούσαν να παρέχουν επιπρόσθετα στοιχεία στα πλαίσια εκτίμησης και τεκμηρίωσης των επιπτώσεων από την υλοποίηση του ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020 στη συνολική εικόνα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Σε αυτό το σημείο μπορεί να γίνει μια αναφορά σε δύο ενδεικτικές πηγές δεδομένων που όμως η καθεμία παράγει δεδομένα με διαφορετικό τρόπο, μέσω επεξεργασίας στοιχείων για παραγωγή δεικτών, μέσω στοχευμένων μελετών, μέσω επεξεργασίας στοιχείων που κατατίθενται στον οργανισμό (microdata).

Οι ίδιοι οι φορείς αναφέρονται ενδεικτικά στα πλαίσια της συλλογής επιπλέον στοιχείων. Το ιδιαίτερο είναι ότι κάθε φορέας/πηγή δεδομένων παράγει στοιχεία με διαφορετικό τρόπο. Επιπλέον, ο ΟΑΕΔ και το ΙΟΒΕ που επιλέχθηκαν, αποτελούν σημαντική πηγή πληροφορίας για ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με το ΕΠ.

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

Στις βασικές δραστηριότητες του ΙΟΒΕ ανήκει η εκπόνηση μελετών στο πεδίο της μακροοικονομικής ανάλυσης όπου αναλύεται η εξέλιξη μακροοικονομικών μεγεθών και διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας που είναι κρίσιμα για τις αναπτυξιακές προοπτικές της (πχ. επιχειρηματικές επενδύσεις, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, εξαγωγικές επιδόσεις, διάρθρωση-αποτελεσματικότητα αγοράς εργασίας, δομή-λειτουργία τραπεζικού συστήματος), πραγματοποιούνται προβλέψεις για τις τάσεις σε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη (πχ. ΑΕΠ, ανεργία) και αναδεικνύονται οι παράγοντες που θα τις επηρεάσουν. Επίσης η παρακολούθηση των βραχυχρόνιων οικονομικών εξελίξεων και προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσω Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας.

Στο πλαίσιο της πραγματοποιούμενης μακροοικονομικής ανάλυσης περιλαμβάνεται και η έκδοση κάθε τρίμηνο της "Έκθεσης για την Ελληνική Οικονομία", ενώ είναι υπεύθυνο για τη συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Συλλογή και επεξεργασία μηχανογραφικών στοιχείων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ. Η συλλογή αφορά σε στοιχεία σπουδών, φύλου, ηλικίας, τοπικότητας, υπηκοότητας και άλλα χαρακτηριστικά και γίνεται στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις στα βασικά μεγέθη. Τα κύρια στατιστικά προϊόντα είναι: Μηνιαίοι Πίνακες Στοιχείων Εγγεγραμμένης Ανεργίας,

Εξαμηνιαία Έκθεση της Εγγεγραμμένης Ανεργίας, Μηνιαία Συνοπτική Έκθεση Στοιχείων Ανέργων και Επιδοτούμενων και Εξαμηνιαία Έκθεση Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας.

Πίνακας 25: Συμπληρωματική πηγή και τύπος δεδομένων, ενδεικτική δυνατότητα κάλυψης δεικτών αποτελέσματος

Πηγή Δεδομένων	Τύπος Δεδομένων	Δυνατότητα συμπληρωματικής κάλυψης δεικτών (ενδεικτικά)	Ενδεικτική πηγή δεδομένων	Συχνότητα Εκθέσεων
Ελληνική Στατιστική Αρχή	Οικονομική Δραστηριότητα, Ποιότητα ζωής	T2733, T2735, T2738	http://www.statistics.gr/el/statistics/eco	Τα στοιχεία των απογραφών. Στατιστικές που είναι διαθέσιμες σε ετήσια βάση.
Eurostat	Οικονομική Δραστηριότητα, Ποιότητα ζωής	Στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τους περισσότερους δείκτες	http://ec.europa.eu/eurostat/data/database	Στοιχεία που είναι διαθέσιμα σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι εντοπίζεται χρονική διαφορά δύο ετών, δηλαδή τα στοιχεία που ενσωματώθηκαν το 2017 αφορούν το 2015.
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών	Οικονομική Δραστηριότητα	Παροχή μακροοικονομικών στοιχείων και εξειδικευμένων μελετών	http://iobe.gr/research_a.asp	Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία σε τριμηνιαία βάση.
Έρευνες πεδίου και μελέτες αποτύπωσης	Οικονομική Δραστηριότητα, Ποιότητα ζωής, Τεχνικές Υποδομές	T2725, T2739	Κατά περίπτωση	Κατά περίπτωση.
Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές (πχ. Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά)	Οικονομική Δραστηριότητα, Ποιότητα ζωής, Τεχνικές Υποδομές	T1607, T1613, T1614, T1619, T1630	Κατά περίπτωση	Κατά περίπτωση.
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εκδόσεις για Δείκτες και Στατιστικά ΕΤΑΚ	Οικονομική Δραστηριότητα	T2601, T2603, T2724, T2607, T2726	http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/datatables	Ετήσια

7.2.2 Στοιχεία που απαιτούνται στα πλαίσια των μελετών Αξιολογήσεων Επιπτώσεων

Στη συγκεκριμένη ενότητα γίνεται μια απόπειρα να εξετασθεί το κατά πόσο απαιτούνται και νέα στοιχεία πέρα από τους δείκτες εκροής και αποτελέσματος ανά ειδικό στόχο του ΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη και θέματα πολιτικής που αφορούν κάθε ειδικό στόχο, τις δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια αυτού, τις ομάδες στόχου αλλά και την προτεινόμενη μεθοδολογία αξιολόγησης όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Αξιολόγησης.

Αρχικά πραγματοποιείται εντοπισμός των μελετών αξιολόγησης επιπτώσεων σύμφωνα με το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ ΙΝ 2014 – 2020, στον Πίνακα που ακολουθεί, και στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά στο στόχο κάθε μελέτης, στα απαραίτητα δεδομένα και στη μεθοδολογία που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί. Με **ΕΦ** σημειώνονται οι μελέτες Εφαρμογής, με **Ο** οι οριζόντιες μελέτες και με **Επ** οι μελέτες επιπτώσεων.

Πίνακας 26: Μελέτες σύμφωνα με το Σχέδιο Αξιολόγησης, με Εφ σημειώνονται οι μελέτες Εφαρμογής, με Ο οι οριζόντιες μελέτες και με Επ οι μελέτες επιπτώσεων.

A/A	Τίτλος Αξιολόγησης	Υπηρεσία Εκπόνησης Αξιολόγησης	Τύπος Αξιολόγησης (Εφ, Επ, Ο)
4	Αξιολόγηση των δράσεων 9i και 9iii εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής	ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ	Ο
5	Αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας στα ΠΕΠ και στο ΕΠΜΔΤ	ΕΥΣΕΚΤ	Ο
6	Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ ΠΙΝ 2014 - 2020	ΕΥΔ ΠΙΝ	Επ (Περιορισμένου Βαθμού)
7	2 ^η Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΙΝ 2014 – 2020	ΕΥΔ ΠΙΝ	Εφ
8	Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014 – 2020	ΕΥΔ ΠΙΝ	Εφ
9	Αξιολόγηση Περιφερειακής RIS3	ΕΥΔ ΠΙΝ	Εφ
10	Αξιολόγηση Π.Ε.Σ.Κ.Ε. (ΕΚΤ)	ΕΥΔ ΠΙΝ	Εφ
11	Αξιολόγηση Δράσης 9ii - Κέντρα Κοινότητας (ΕΚΤ)	ΕΥΔ ΠΙΝ	Εφ
12	Αξιολόγηση Δράσης 9iv - Δομές άμεσης αντιμετώπισης φτώχειας (ΕΚΤ)	ΕΥΔ ΠΙΝ	Εφ
13	Αξιολόγηση δράσης 9iii Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες	ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ	Ο
14	Αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων Καθολικής Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας σε τοπικό επίπεδο (Δράση 9iv)	ΕΥΣΕΚΤ	Εφ
15	Αξιολόγηση της πράξης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της Ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» καθώς και των Πράξεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των Κοιν.Σ. Επ. (Δράσης 9v)	ΕΥΔ ΠΙΝ	Επ
16	Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014 - 2020	ΕΥΔ ΠΙΝ	Επ
17	Αξιολόγηση Δράσεων Επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής RIS3	ΕΥΔ ΠΙΝ	Εφ
18	Αξιολόγηση Δράσεων Περιβάλλοντος - Πόρων	ΕΥΔ ΠΙΝ	Επ
19	Αξιολόγηση των Δράσεων 8i, 8iii, 8v του Θεματικού Στόχου 8 που συμβάλουν στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης	ΕΥΣΕΚΤ	Ο
20	3 ^η Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΙΝ 2014 – 2020	ΕΥΔ ΠΙΝ	Εφ

A/A	Τίτλος Αξιολόγησης	Υπηρεσία Εκπόνησης Αξιολόγησης	Τύπος Αξιολόγησης (Εφ, Επ, Ο)
21	Αξιολόγηση επιπτώσεων του ΕΠ ΠΙΝ 2014 – 2020	ΕΥΔ ΠΙΝ	Επ

Σε μια ενδεχόμενη τροποποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης ίσως θα ήταν σκόπιμο, ειδικά για τη μελέτη με α/α 6 «Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ ΠΙΝ 2014 – 2020» η οποία τώρα περιγράφεται ως εξής: *Η παρούσα αξιολόγηση εφαρμογής αφορά στο σύνολο των Ειδικών Στόχων ανά ΑΠ του ΠΕΠ, τόσο σε επίπεδο εκροών και αποτελεσμάτων, όσο και (σε πιο περιορισμένο βαθμό) επιπτώσεων, να γίνει μια αλλαγή του χαρακτήρα της ώστε να είναι ξεκάθαρα μελέτη εφαρμογής.*

Από την ανάλυση κάθε μελέτης χωριστά παραβλέπονται οι μελέτες 4 «Αξιολόγηση των δράσεων 9i και 9iii εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», 5 «Αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας στα ΠΕΠ και στο ΕΠΜΔΤ» και 19 «Αξιολόγηση των δράσεων 8i, 8iii, 8v του Θεματικού Στόχου 8 που συμβάλουν στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» καθώς είναι οριζόντιες μελέτες που θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο χώρας.

Για κάθε μελέτη επιπτώσεων αναφέρεται συνοπτικά και σύμφωνα με το Σχέδιο Αξιολόγησης, ο στόχος της, τα δεδομένα που θα χρειαστούν και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. Συμπληρωματικά γίνεται αναφορά στα νέα στοιχεία που θα χρειαστούν πέρα από τους δείκτες του ΕΠ.

15. Αξιολόγηση της πράξης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της Ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» καθώς και των Πράξεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των Κοιν.Σ. Επ. (Δράσης 9v)

Στόχος: Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι η αξιολόγηση τόσο της πράξης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας», όσο και της εφαρμογής Πράξεων χρηματοδοτικών ενισχύσεων προς υφιστάμενες και νέες Κοιν.Σ.Επ. Η αξιολόγηση επικεντρώνεται στην αποτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των παραπάνω Πράξεων σε ότι αφορά την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια αναφοράς, τη δημιουργία νέων βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων και στην ενίσχυση των υφισταμένων, τη δημιουργία απασχόλησης για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, την εν γένει τοπική ανάπτυξη.

Δεδομένα: Η αξιολόγηση θα χρησιμοποιήσει στοιχεία για Κοιν.Σ.Επ./ άλλους φορείς Κοινωνικής Οικονομίας και ωφελούμενους από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων σε συνδυασμό με στοιχεία παρακολούθησης της πορείας των επενδύσεων των Κοιν.Σ.Επ./άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.). Σημειώνεται ότι σχετικά με τη δευτερογενή ανάλυση των στοιχείων για τους δείκτες του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ΟΠΣ.

Πρόσθετα Δεδομένα και εξασφάλισή τους: Στοιχεία από τα συστήματα παρακολούθησης που διατηρούν οι δικαιούχοι και στοιχεία από την παρακολούθηση των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης. Για τη συλλογή στοιχείων πέρα από τη συνεργασία των δικαιούχων και των Ε.Φ.Δ. θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί και πρωτογενής έρευνα.

Μεθοδολογία: Η μέθοδος που επιλέγεται να εφαρμοστεί αποτελεί κατά βάση μια δευτερογενή ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων. Θα διεξαχθεί και πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups) ή μελέτες περίπτωσης (case studies).

16. Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020

Στόχος: Έχει ως στόχο να αποτυπώσει τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των αντίστοιχων παρεμβάσεων αλλά και να εκτιμήσει το βαθμό που οι παρεμβάσεις αυτές συνέβαλαν στα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, αναμενόμενες ή μη. Θα εστιάσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα αξιολόγησης, όσον αφορά τις ΟΧΕ και ειδικότερα στην καταλληλότητα της στρατηγικής, στη συμβολή τους στην επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, στη διαχειριστική επάρκεια και την ικανότητα μόχλευσης πόρων των Δικαιούχων.

Δεδομένα: Θα γίνει χρήση των δεικτών εκρών και αποτελέσματος του ΕΠ, των δεικτών στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στοιχείων του ΟΠΣ (στοιχεία υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου), των στατιστικών δεδομένων παρακολούθησης που τηρούνται από Δικαιούχους (πχ. ΟΤΑ), εξέλιξη δεικτών αποτελεσμάτων με την συλλογή και επεξεργασία των αντίστοιχων κατά δείκτη δεδομένων (είδος ελάχιστων αναγκαίων στοιχείων και πηγές), τα Προγραμματικά Έγγραφα σχετικά με εθνικές και τομεακές στρατηγικές που εκτελούνται στην χώρα παράλληλα με την υλοποίηση του ΕΠ της περιόδου 2014-2020.

Συμπληρωματικά θα πραγματοποιηθεί συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων σε επίπεδο δικαιούχων και επίπεδο ωφελούμενων, στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών πεδίου.

Πρόσθετα Δεδομένα και εξασφάλισή τους: Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων θα χρειαστεί να γίνουν έρευνες πεδίου με σκοπό τη συλλογή του βασικού όγκου των πληροφοριών που θα χρειαστούν. Πέρα από τους δείκτες του προγράμματος και τα στοιχεία του ΟΠΣ κρίνεται αναγκαία και η συλλογή στοιχείων για τους δείκτες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Μεθοδολογία: Θα χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία «counterfactual impact evaluation», ενώ συμπληρωματικά θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές της «theory-based evaluation», η διενέργεια έρευνας με ερωτηματολόγια ανά ομάδα επιχειρήσεων – ωφελούμενων από τις παρεμβάσεις, η διοργάνωση συνεντεύξεων και ομάδων εστίασης.

18. Αξιολόγηση Δράσεων Περιβάλλοντος – Πόρων του ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020

Στόχος: Σκοπός της αξιολόγησης είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων από την υλοποίηση των παρεμβάσεων που συμπεριλαμβάνονται στον ΑΠ2 του ΠΕΠ και σχετίζονται με τον τομέα της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων για τον πολιτισμό και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη).

Επιπλέον, λόγω του χρονικού σημείου υλοποίησης, θα εξεταστούν εκτός των άλλων οι πιθανές επιπτώσεις από την υλοποίηση του ΑΠ, καθώς και η προστιθέμενη αξία, με όρους οικονομικότητας.

Τέλος, σκοπός της αξιολόγησης είναι να εκτιμήσει τη συνεισφορά του ΑΠ στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Δεδομένα: Η αξιολόγηση θα χρησιμοποιήσει στοιχεία των δεικτών εκροής και αποτελέσματος του Προγράμματος που αφορούν στον υπό αξιολόγηση Άξονα Προτεραιότητας σε συνδυασμό με τους δείκτες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Συμπληρωματικά θα ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των δεικτών αποτελεσμάτων με την συλλογή και επεξεργασία των αντίστοιχων κατά δείκτη δεδομένων (είδος ελάχιστων αναγκαίων στοιχείων και πηγές).

Άλλα στοιχεία για την αξιολόγηση θα αντληθούν από το ΟΠΣ (στοιχεία υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου) και θα εξεταστούν και Προγραμματικά Έγγραφα σχετικά με εθνικές και τομεακές στρατηγικές που εκτελούνται στην χώρα παράλληλα με την υλοποίηση του ΠΕΠ της περιόδου 2014-2020.

Πρόσθετα Δεδομένα και εξασφάλισή τους: Κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν δεδομένα από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων με τη συνεργασία τους αλλά και με χρήση ερωτηματολογίων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών πεδίου. Πέρα από τους δείκτες του προγράμματος και τα στοιχεία του ΟΠΣ κρίνεται αναγκαία και η συλλογή στοιχείων για τους δείκτες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Μεθοδολογία: Η μέθοδος που επιλέγεται να εφαρμοστεί είναι η «Theory based method», όμως θα γίνει συνδυασμός με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων. Θα χρησιμοποιηθεί η ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος του συστήματος παρακολούθησης, καθώς και η Βιβλιογραφική έρευνα – Στατιστική ανάλυση.

Μαζί με τα παραπάνω θα γίνει χρήση τεχνικών εκτίμησης / μέτρησης της συνάφειας (εσωτερικής και εξωτερικής) του ΑΠ, εκτίμηση των δεικτών απορρόφησης, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας αλλά και εκτίμηση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια και κατοικίες με βάση την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία στη χώρα.

21. Αξιολόγηση επιπτώσεων, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020

Στόχος: η εκτίμηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΠΕΠ, μέχρι το σημείο ελέγχου, με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υλοποίησης να έχει ολοκληρωθεί. Η αξιολόγηση θα εκτιμήσει το βαθμό επίτευξης των στόχων (περιλαμβανομένης της Τεχνικής Βοήθειας και στόχων που δεν καλύπτονται από θεματικές αξιολογήσεις) που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελέσματος, κατά πόσο η επίτευξη αυτή είναι ικανοποιητική για την έγκαιρη επίτευξη των τιμών στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΠ, καθώς και την εξέταση των παραγόντων στους οποίους οφείλεται ο όποιος βαθμός επίτευξης. Παράλληλα, σκοπός της παρούσας αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί κατά πόσο οι υλοποιούμενες παρεμβάσεις υλοποιούνται αποδοτικά σε σχέση με το κόστος.

Λόγω του χρονικού σημείου υλοποίησης, θα εξεταστούν επίσης οι πιθανές επιπτώσεις από την υλοποίηση του ΕΠ, καθώς και η προστιθέμενη αξία, με όρους οικονομικότητας.

Τέλος, σκοπός της αξιολόγησης είναι να εκτιμήσει τη συνεισφορά του ΕΠ στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ακόμη θα περιλαμβάνει την Έκθεση Σύνοψης όλων των Αξιολογήσεων.

Δεδομένα: Η αξιολόγηση θα χρησιμοποιήσει στοιχεία από δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ΕΠ καθώς και από δείκτες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Συμπληρωματικά θα ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των δεικτών αποτελεσμάτων με την συλλογή και επεξεργασία των αντίστοιχων κατά δείκτη δεδομένων (είδος ελάχιστων αναγκαίων στοιχείων και πηγές).

Επιπλέον θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα από το ΟΠΣ (στοιχεία υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου), στατιστικά δεδομένα παρακολούθησης που τηρούνται από Δικαιούχους και Προγραμματικά Έγγραφα σχετικά με εθνικές και τομεακές στρατηγικές που εκτελούνται στην χώρα παράλληλα με την υλοποίηση του ΠΕΠ της περιόδου 2014-2020.

Πρόσθετα Δεδομένα και εξασφάλισή τους: Στη συγκεκριμένη αξιολόγηση δεν κρίνεται απαραίτητη η χρήση πρόσθετων στοιχείων πέρα από τους δείκτες και τα δεδομένα του Προγράμματος.

Μεθοδολογία: Η μέθοδος που επιλέγεται να εφαρμοστεί είναι η «Theory based method», όμως θα γίνει συνδυασμός με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων. Θα χρησιμοποιηθεί η ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος του συστήματος παρακολούθησης, καθώς και η Βιβλιογραφική έρευνα – Στατιστική ανάλυση.

7.3 Συμπεράσματα

Αναφορικά με τη συμβολή του ΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020 στους ειδικούς στόχους, στο στάδιο αυτό δεν μπορούν να προκύψουν ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Η εξέταση μπορεί να οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη εικόνα όταν το Πρόγραμμα θα βρίσκεται σε ένα πιο ώριμο στάδιο όπου θα είναι διαθέσιμες οι τιμές για την εξέλιξη των δεικτών αποτελέσματος, θα έχουν καλυφθεί πιθανές ελλείψεις και αδυναμίες κατά τη συλλογή στοιχείων και τα στατιστικά δεδομένα που σχετίζονται με το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο θα είναι πλήρη και επικαιροποιημένα.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται και η παράθεση των βασικών οικονομικών δεικτών και οι εξελίξεις σε τομείς της οικονομίας που αφορούν άμεσα το ΕΠ (λχ τουρισμός) τόσο στο επίπεδο της χώρας όσο και της Περιφέρειας. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την κατανόηση των μεταβολών στα μεγέθη που σχετίζονται με τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του ΕΠ. Ιδιαίτερα θετικά είναι τα στοιχεία που αφορούν τους τομείς του τουρισμού και της έρευνας και ανάπτυξης, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό κλίμα για τις παρεμβάσεις του ΕΠ.

Για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων, εξετάζεται η δυνατότητα των καθορισμένων πηγών να παρέχουν δεδομένα καθώς και η χρονική περίοδος στην οποία αυτά τα στοιχεία καθίστανται διαθέσιμα. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία στην γενικότερη αποτίμηση επιπτώσεων του ΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020 είναι το έτος αναφοράς των δεδομένων τόσο καθώς τείνει να μεταβάλλεται από πηγή σε πηγή όσο και για λόγους επικαιρότητας των στοιχείων, ομογενοποίησης των συμπερασμάτων και σύγκρισης. Σημειώνεται ότι οι διαφορετικές πηγές δεδομένων δεν έχουν συνήθως κοινή κλίμακα αναφοράς και έτσι δημιουργείται μια ακόμη δυσκολία στη συλλογή στοιχείων στην επιθυμητή κλίμακα και στη σύγκριση των στοιχείων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Ένα άλλο ζήτημα που συσχετίζεται με την έγκαιρη συλλογή στοιχείων αφορά τα δεδομένα και τις τιμές δεικτών αποτελέσματος που δεν στηρίζονται σε επικαιροποιημένα στοιχεία καθώς ακόμα δεν υπάρχουν.

Οι πρόσθετες οδηγίες για αλλαγή των δεικτών έχουν σαν αποτέλεσμα να υιοθετηθούν δείκτες από την πρόσφατη αναθεώρηση του ΕΠ και κατ' επέκταση, η παρακολούθηση και συλλογή στοιχείων για την πρόοδο αυτών των δεικτών αντιμετωπίζει καθυστέρηση σε σχέση με άλλους δείκτες. Ως επέκταση του παραπάνω, και ενώ η θεσμικά ορισμένη παρακολούθηση δεικτών από φορείς, κυρίως για τις δράσεις ΕΚΤ, έχει θεσμοθετηθεί, στην πράξη καθίσταται μη συνεπής και τελικά δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία έγκαιρα, ειδικά για αυτούς τους δείκτες που υπόκεινται σε πολλές τροποποιήσεις στα πλαίσια εναρμόνισης και ομογενοποίησης.

Εξετάζοντας τη διαθεσιμότητα δεδομένων για την εκπόνηση μελετών επιπτώσεων, σημειώνεται ότι τα στοιχεία που απαιτούνται αφορούν στους δείκτες εκρών και αποτελέσματος του ΕΠ, στους δείκτες της Στρατηγικής Επικοινωνίας, στους δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης και γενικά στους δείκτες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Συμπληρωματικά για κάθε μελέτη επιπτώσεων προτείνονται και κάποια πρόσθετα στοιχεία που κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν υπόψη.

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα 1: Πλάνο διάδοσης συμπερασμάτων και συστάσεων αξιολόγησης

Παράρτημα 2: Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαδικασία της Αναθεώρησης έτους 2018

1. Έγγραφο με τίτλο «Αιτιολόγηση της πρότασης αναθεώρησης με βάση το άρθρο 30 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013»
2. Επικαιροποιημένη έκδοση του «Πρόσθετου Εγγράφου τεκμηρίωσης των δεικτών του Προγράμματος» με βάση τις αλλαγές που περιλαμβάνονται στην αναθεώρηση.
3. Επικαιροποιημένη έκδοση του «Πρόσθετου Εγγράφου σχετικά με την τεκμηρίωση του Πλαισίου Επίδοσης»
4. Έγγραφο με τίτλο «Απαντήσεις στις παρατηρήσεις της ΕΕ επί της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ».



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



EEO GROUP

Μαυροκορδάτου 1 & Ακαδημίας 67, 106 78 Αθήνα **T:**210 9769 560, **F:**210 9705 762
E:info@eeogroup.gr **W:**www.eeogroup.gr